PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA

v07

Estruturado em 3 etapas:

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE
ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	004	Fatec Americana
Diretor(a)	Wladimir da Costa	

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

ANÁLISE DO CENÁRIO (Breve diagnóstico/Baseline)

A Faculdade de Tecnologia Ministro Ralph Biasi - Americana é uma unidade com 37 anos de atuação, 2397 alunos e 09 cursos. A unidade já possui atividades que envolvem os eixos de ensino, pesquisa e extensão em sua rotina de trabalho. Dentre os pontos relevantes é possível destacar como oportunidades observadas no cenário: 1- a existência de diferentes ETECs na região e a verticalidade de cursos com as mesmas, acrescido da possibilidade de implantação de cursos AMS. 2- A tendência de mudança de tecnologias e a necessidade do mercado por profissionais cada vez mais capacitados colocam a Fatec como uma possibilidade de parceria para este desenvolvimento; 3- A possibilidade de ofertar cursos de pós-graduação; 4- Novas possibilidades de aproximação com o mercado através da oportunidade de credenciamento da unidade como um Instituto de Tecnologia. Já como ameaças é possível destacar: 1- a força das concorrentes com preços altamente competitivos e estratégias de marketing agressivas (sejam presenciais ou EAD); 2 - Questões socio econômicas (valor da inscrição que impossibilita o acesso de alunos de baixa renda, taxa de deslocamento e alimentação); 3- Redução e evasão de alunos cursando ensino médio e desinteresse dos jovens em cursar o ensino superior; 4-Reflexos do retorno às aulas presenciais após a pandemia; 5- Desconhecimento sobre o perfil do tecnólogo e sua atuação no mercado de trabalho, ainda existindo a confusão entre técnico e tecnólogo e a falta de conhecimento de que a Fatec é uma IES Pública.

- **Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma suscinta).**

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES (“Escuta”)

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus GCom. relatório NDE, relatório de representação discente.

1	Ausência de verba para divulgação dos cursos e intensificação de estratégias de Marketing.	5	Infraestrutura de rede (comprometendo o acesso a Internet e atividades de aulas práticas).
2	Falta de conhecimento do mercado sobre a Fatec ser uma IES Pública.	6	Falta de envolvimento dos professores em atividades fora da sala de aula e na divulgação de pesquisas e trabalhos de discentes;
3	Melhorar a infraestrutura de laboratórios específicos.	7	Falta de conhecimento sobre as oportunidades de carreira dos cursos oferecidos na unidade;
4	Falta de espaço determinado para convivência e atividades culturais.	8	Redução na demanda de alguns cursos oferecidos na unidade.

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos	
1	Acrescentar novas estratégias de marketing para atrair alunos;
2	Adequar e melhorar a infraestrutura de laboratórios específicos e da unidade;
3	Implantar cursos de pós-graduação;
4	Intensificar as parcerias público-privadas com o mercado e o poder público envolvendo docentes e discentes;
5	Ampliar cursos e oportunidades de extensão/atualização tecnológica e pessoais para a formação profissional.

- **Os objetivos devem estar relacionados com melhoria ou ação, sobre itens do PDI.**

Metas			
1	Ampliar as ações e os integrantes da comissão de marketing.	9	Oferecer ao mercado pelo menos um curso de extensão/atualização relevante por área e manter a melhoria contínua no processo de ensino-aprendizagem.

2	Aprovar o oferecimento de pelo menos uma Pós-Graduação.
3	Realizar a adequação ou troca das caixas d'água no menor tempo possível devido possível problemas relacionados a potabilidade da água de consumo na unidade.
4	Desenvolver um novo projeto de pesquisa com empresas por semestre.
5	Desenvolver 2 projetos de IC no ano.
6	Iniciar o uso do laboratório Maker no segundo semestre de 2023.
7	Ampliação da Infraestrutura com tecnologias instaladas até o fim de 2023.
8	Realizar a adequação do sistema de águas pluviais no menor tempo possível devido problemas relacionados a perda de ativos da unidade ocasionados por alagamentos ocorridos.

10	Realizar a manutenção predial da unidade, com vistas a preservação do patrimônio público e evitar a degradação da edificação da unidade
11	Realizar 2 palestras no ano pertinentes as necessidades emocionais do corpo discente.
12	Viabilizar a abertura e manutenção dos laboratórios específicos em Maio de 2023.
13	Realizar um treinamento com os funcionários no ano.
14	Obter o apoio de pelo menos duas instituições para realizar ações de divulgação do vestibular por semestre
15	Realizar 2 reuniões com foco na divulgação da faculdade no ano.
16	Desenvolver 4 projetos de RJI no ano.

- **Observar que cada meta deve ser: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.**

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-pedagógico

AÇÃO/PROJETO	A – Obter a aprovação para a Implantação de uma Pós-Graduação				
O que será feito:	Reavaliar o projeto de cursos de Pós-Graduação já aprovados no passado e pedir autorização para implantação				
Por que será feito:	Dar continuidade a formação discente; aumentar a proximidade com o mercado;				
Responsável(is) / CH sem:	Rogério Nunes de Freitas/ Nelson Luís de Souza Corrêa / Reydner Furtado Garbero - 1 HAJ				
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	30/06/2023	
Etapas do processo:	Atualizar projeto(s) existente(s)			01/03/2023	20/03/2023
	Encaminhar para aprovação do NDE			01/03/2023	30/03/2023
	Obter a aprovação do Colegiado			01/04/2023	30/04/2023
	Obter autorização da Congregação			01/05/2023	30/05/2023
	Encaminhamento para CESU			01/06/2023	30/06/2023
Custo (se houver):	HA de Coordenador	**Fonte(s) dos recursos:**	HA de Coordenador		
Objetivo(s) relacionado(s):	(3) Implantar cursos de pós-graduação (da unidade); Atender as demandas sociais e do mercado de trabalho; Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição; (do CPS)				
Meta(s) relacionada(s):	(2) Aprovar o oferecimento de pelo menos uma Pós-Graduação.				

AÇÃO/PROJETO	B – Oferecer Palestras de Competências Emocionais para os alunos				
O que será feito:	Oferecer palestras sobre temas pertinentes as necessidades emocionais do corpo discente.				
Por que será feito:	Os efeitos da pandemia potencializaram as questões emocionais que acabam afetando o desempenho do discente.				
Responsável(is) / CH sem:	Benedito Aparecido Cruz - 1 HAJ				
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	30/10/2023	
Etapas do processo:	Desenvolvimento da equipe de professores e coordenadores			01/03/2023	15/03/2023
	Pesquisar a necessidade dos alunos			15/03/2023	31/03/2023
	Realização das palestras			01/04/2023	30/10/2023
Custo (se houver):	HA de Coordenador e 5 HAE professor	**Fonte(s) dos recursos:**	HA de Coordenador e HAE da unidade		
Objetivo(s) relacionado(s):	(5)Ampliar cursos e oportunidades de extensão/atualização tecnológica e pessoais para a formação profissional (da unidade). Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho; Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o CPS (do CPS).				
Meta(s) relacionada(s):	(11) Realizar 1 evento no primeiro semestre e 1 evento no segundo semestre				

AÇÃO/PROJETO	C– Desenvolver 2 iniciações científicas ao longo do ano.				
O que será feito:	Viabilizar o desenvolvimento das Iniciações científicas aprovadas para 2023.				
Por que será feito:	Desenvolver a iniciação científica para atender aos princípios de ensino, pesquisa e extensão.				
Responsável(is) / CH sem:	Professora Mariana Godoy Vazquez Miano - 2 HAJ				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	30/12/2023	
Etapas do processo:	Divulgação da inscrição do projeto de IC.			01/02/2023	22/02/ 2023
	Inscrição dos projetos de IC.			22/02/2023	22/03/2023
	Avaliação das propostas dos projetos IC.			23/03/2023	04/04/2023
	Divulgação dos projetos selecionados			01/04/2023	30/04/2023
	Inscrição dos alunos			01/04/2023	30/04/2023
	Seleção dos alunos interessados			01/05/2023	31/05/2023
	Desenvolvimento do projeto de IC.			01/06/2023	30/12/2023

Custo (se houver):	10 HAE de professor e/ou HJI	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade de ensino
Objetivo(s) relacionado(s):	(5) Ampliar cursos e oportunidades de extensão / atualização tecnológica e pessoais para formação profissional. (da unidade) Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza; Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem; Assegurar a perenidade do crescimento da instituição com recursos financeiros disponíveis; Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação; Promover a cultura de inovação e empreendedorismo; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição (CPS, 2021).		
Meta(s) relacionada(s):	(5) Desenvolver 2 projetos de IC no ano.		

AÇÃO/PROJETO	D – Oferecer ao mercado pelo menos um curso de extensão por área do conhecimento.			
O que será feito:	Oferecer três cursos de extensão pela unidade para o público interno e externo.			
Por que será feito:	Para capacitação da comunidade interna e externa e divulgação dos cursos			
Responsável(is) / CH sem:	Adalberto Zorzo - 2 HAE			
Período de execução:	**Data de início:**	02/02/2023	**Data final:**	30/11/2023
Etapas do processo:	Buscar Docentes e Discentes Interessados e com disponibilidade		02/02/2023	30/09/2023
	Definir Cursos e Cronograma		02/02/2023	30/09/2023
	Divulgação		02/02/2023	30/09/2023
	Oferecimento dos Cursos		02/02/2023	30/11/2023
	Avaliação dos cursos realizados		01/11/2023	30/11/2023
Custo (se houver):	24 HAE para professor	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da uniade e trabalho voluntário de alunos	
Objetivo(s) relacionado(s):	(4) Intensificar as parcerias público-privadas com o mercado e o poder público envolvendo docentes e discentes; (5) Ampliar cursos e oportunidades de extensão/atualização tecnológica e pessoais para a formação profissional (da unidade). Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho; Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem; Assegurar a perenidade do crescimento da instituição com recursos financeiros disponíveis; Celeridade e efetividade na prestação de serviços; Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação; Promover a cultura de inovação e empreendedorismo; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição; Ampliar a oferta da educação profissional (CPS, 2021).			
Meta(s) relacionada(s):	(9) Oferecer ao mercado pelo menos um curso de extensão/atualização relevante por área e manter a melhoria contínua no processo de ensino-aprendizagem.			

02 – Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios)

AÇÃO/PROJETO	A – Concluir a instalação Laboratório Maker e Criatividade				
O que será feito:	Concluir a Infraestrutura e a instalação dos equipamentos já recebidos				
Por que será feito:	Para melhoria do ambiente de ensino/aprendizagem e proporcionar diferentes experiências aos alunos				
Responsável(is) / CH sem:	Antônio Alfredo Lacerda - 1 HAJ				
Período de execução:	**Data de início:**	20/02/2023	**Data final:**	15/09/2023	
Etapas do processo:	Solicitar compra e instalações 3 aparelhos de ar-condicionado de 36.000 btus			01/03/2023	30/04/2023
	Solicitar compra e instalação de divisória			01/03/2023	30/04/2023
	Conclusão da Infraestrutura			01/05/2023	30/05/2023
	Instalação dos Equipamentos			01/06/2023	30/06/2023
	Definição das Regras de Utilização			01/07/2023	15/09/2023
Custo (se houver):	HAJ, HA estagiário, Hora técnica do auxiliar docente s e a definir com UIE e UGAF + 5 HAE de professor	**Fonte(s) dos recursos:**	HAJ de coordenador, HA estagiários da unidade, Hora técnica do auxiliar docente UIE, UGAF + HAEs da unidade		
Objetivo(s) relacionado(s):	(2) Adequar e melhorar a infraestrutura de laboratórios específicos e da unidade (da unidade). Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem; Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação; Promover a cultura de inovação e empreendedorismo; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição (do CPS).				
Meta(s) relacionada(s):	(6) Iniciar o uso do laboratório Maker no segundo semestre de 2023.				

AÇÃO/PROJETO	B – Montar equipes de estágio para possibilitar maior uso de laboratórios específicos				
O que será feito:	Montar uma equipe de alunos voluntários para cobrir o horário de funcionamento dos cursos				
Por que será feito:	Conseguir ampliar o uso dos laboratórios e melhorar a estrutura dos mesmos.				
Responsável(is) / CH sem:	Rogério Nunes de Freitas - 1 HAJ				
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	20/12/2023	
Etapas do processo:	Definição as Necessidades de Cada Laboratório			01/03/2023	30/03/2023
	Divulgação as Vagas e inscrições			01/04/2023	20/04/2023
	Entrevistas			21/04/2023	30/04/2023
	Início do Trabalho			02/05/2023	30/06/2023
	Divulgação as Vagas e inscrições			20/05/2023	20/06/2023
	Entrevistas			20/06/2023	20/07/2023
	Início do trabalho			01/08/2023	20/12/2023
Custo (se houver):	HA Coordenação + 4 HAE de professor	**Fonte(s) dos recursos:**	HA do Coordenador + HAEs da unidade		
Objetivo(s) relacionado(s):	(2) Adequar e melhorar a infraestrutura de laboratórios específicos e da unidade (da unidade). Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem; Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação; Promover a cultura de inovação e empreendedorismo; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição (do CPS).				
Meta(s) relacionada(s):	(12) Viabilizar a abertura e manutenção dos laboratórios específicos em Maio de 2023.				

AÇÃO/PROJETO	C – Ampliar o número de switches e access point
O que será feito:	Solicitar novos switches e access point

Por que será feito:	Para melhorar a internet nos horários de grande fluxo de uso da rede, o uso dos laboratórios em atividades práticas e chamada online dos professores					
Responsável(is) / CH sem:	Antônio Alfredo Lacerda - 2 HAJ					
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	30/11/2023		
Etapas do processo:	Solicitação de compra de 2 novos Switches e 15 Acces Point				01/03/2023	30/04/2023
	Acompanhamento do Processo das Novas Solicitações				01/05/2023	30/07/2023
	Instalação e Configuração dos Novos Equipamentos				01/08/2023	30/09/2023
	Gerenciamento e Análise do Ambiente de infraestrutura de redes				01/10/2023	30/11/2023
Custo (se houver):	48.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF e Hora técnica do auxiliar docente			
Objetivo(s) relacionado(s):	(2) Adequar e melhorar a infraestrutura de laboratórios específicos e da unidade (da unidade) Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem; Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o CPS; Celeridade e efetividade na prestação de serviços; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição. (do CPS)					
Meta(s) relacionada(s):	(7) Ampliação da Infraestrutura com tecnologias instaladas até o fim de 2023.					

AÇÃO/PROJETO	D- Adequar e melhorar a infraestrutura de TI para área administrativa					
O que será feito:	Solicitar a aquisição de equipamentos diversos de informática e de escritório (Solicitação de compra de impressora térmica de cartão PVC, 4 scanners e 2 impressoras multifuncionais.					
Por que será feito:	Para atender a demanda de documentação comprobatória de matrícula do discente e de contratação de pessoal junto a IE e melhorar atendimento do corpo discente e/ou docente, reduzindo tempo de espera, implementar a segurança do acervo e automatizar processos					
Responsável(is) / CH sem:	Antônio Alfredo Lacerda - 2 HAJ					
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	30/11/2023		
Etapas do processo:	Solicitação de compra de impressora térmica de cartão PVC, 4 scanners e 2 impressoras multifuncionais.				01/03/2023	30/04/2023
	Acompanhamento do Processo das Novas Solicitações				01/05/2023	30/09/2023
	Instalação e Configuração dos Novos Equipamentos				01/10/2023	30/11/2023
Custo (se houver):	A ser definido + 5 HAE de professor	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF e Hora técnica do auxiliar docente + HAEs da unidade			
Objetivo(s) relacionado(s):	(2) Adequar e Melhorar a infraestrutura de laboratórios específicos e da unidade (da unidade) Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem; Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o CPS; Celeridade e efetividade na prestação de serviços; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição. (do CPS)					
Meta(s) relacionada(s):	(7) Ampliação da Infraestrutura com tecnologias instaladas até o fim de 2023.					

AÇÃO/PROJETO	E- Adequar e melhorar a infraestrutura de refrigeração de 3 laboratórios de informática.					
O que será feito:	Solicitar a aquisição e instalação de ar-condicionado. (Incluindo dimensionamento elétrico do bloco e demais materiais necessários para viabilizar o uso dos equipamentos.)					
Por que será feito:	Para atender as exigências técnicas de equipamentos e funcionamento dos laboratórios, garantir o desempenho e vida útil dos equipamentos.					
Responsável(is) / CH sem:	Antônio Alfredo Lacerda – 1 HAJ					
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	30/11/2023		
Etapas do processo:	Solicitação de compra de 3 ar-condicionado, capacidade de 36.000 BTU's refrigeração a ar.				01/03/2023	30/04/2023
	Solicitação a compra para serviço de dimensionamento elétrico do bloco incluindo materiais necessários para adequação e instalação da infraestrutura.				01/03/2023	30/04/2023
	Acompanhamento o Processo das Novas Solicitações				01/05/2023	30/09/2023
	Instalação e acompanhamento dos equipamentos e do serviço.				01/10/2023	30/11/2023
Custo (se houver):	A ser definido	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF e Hora técnica do auxiliar docente			

Objetivo(s) relacionado(s):	(2) Adequar e Melhorar a infraestrutura de laboratórios específicos e da unidade (da unidade) Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem; Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o CPS; Celeridade e efetividade na prestação de serviços; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição. (do CPS)
Meta(s) relacionada(s):	(7) Ampliação da Infraestrutura com tecnologias instaladas até o fim de 2023.

AÇÃO/PROJETO	F - Adequar e melhorar a infraestrutura do laboratório físico - têxtil				
O que será feito:	Solicitar a aquisição e instalação de ar-condicionado e 08 mesas. (medida de 2 x 0,80 metros)				
Por que será feito:	Para atender as exigências técnicas na realização de ensaios físicos segundo ABNT e possibilitar o uso de metodologias ativas nas aulas práticas de diversas disciplinas.				
Responsável(is) / CH sem:	Alex Paulo Siqueira Silva - 2 HAJ				
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	30/11/2023	
Etapas do processo:	Solicitação de compra de 1 ar-condicionado, capacidade de 36.000 BTU's refrigeração a ar.			01/03/2023	30/04/2023
	Solicitação de compra de 08 mesas medidas 2 x 0,80 metros para adequação do laboratório as normas ABNT.			01/03/2023	30/04/2023
	Acompanhamento do Processo das Novas Solicitações			01/05/2023	30/09/2023
	Acompanhamento do serviço de instalação do equipamento e montagem das mesas.			01/10/2023	30/11/2023
Custo (se houver):	A ser definido	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF e Hora técnica do auxiliar docente		
Objetivo(s) relacionado(s):	(2) Adequar e Melhorar a infraestrutura de laboratórios específicos e da unidade (da unidade) Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem; Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o CPS; Celeridade e efetividade na prestação de serviços; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição. (do CPS)				
Meta(s) relacionada(s):	(7) Ampliação da Infraestrutura com tecnologias instaladas até o fim de 2023.				

03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

AÇÃO/PROJETO	A– Desenvolver 4 projetos de RJI ao longo do ano.				
O que será feito:	Viabilizar o desenvolvimento dos projetos de RJIs aprovados para 2023.				
Por que será feito:	Desenvolver os RJIs para atender aos princípios de ensino, pesquisa e extensão.				
Responsável(is) / CH sem:	Professor Rogério Nunes de Freitas – 1 HAJ				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	30/12/2023	
Etapas do processo:	Submissão do relatório sintético			06/02/2023	24/02/2023
	Aprovação do relatório sintético pelo Colegiado de curso.			28/02/2023	10/03/2023
	Aprovação do relatório sintético pela Congregação.			14/03/2023	24/03/2023
	Aprovação do relatório sintético pela RJI.			31/03/2023	14/06/2023
	Submissão de projetos de RJIs			10/09/2023	05/10/2023
	Apreciação do Projeto pelo colegiado do Curso			06/10/2023	21/10/2023
	. Apreciação do Projeto pela Congregação			22/10/2023	04/11/2023
	Apreciação do Projeto pela CPRJI			05/12/2023	30/12/2023
Custo (se houver):	HJI de RJI	**Fonte(s) dos recursos:**	CPRJI		
Objetivo(s) relacionado(s):	(5) Ampliar cursos e oportunidades de extensão / atualização tecnológica e pessoais para formação profissional. (da unidade) Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza; Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem; Assegurar a perenidade do crescimento da instituição com recursos financeiros disponíveis; Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação; Promover a cultura de inovação e empreendedorismo; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição (CPS, 2021).				
Meta(s) relacionada(s):	(16) Desenvolver 4 projetos de RJIs no ano.				

04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

AÇÃO/PROJETO	A – Realizar ao menos 2 PCI por semestre				
O que será feito:	Conseguir parceria para desenvolver 2 PCI por semestre nos diferentes cursos da unidade				
Por que será feito:	Manter fortalecido o diferencial da unidade e proporcionar novas experiências e oportunidades aos alunos				
Responsável(is) / CH sem:	Reydner Furtado Garbero - 2 HAJ				
Período de execução:	**Data de início:**	02/02/2023	**Data final:**	30/11/2023	
Etapas do processo:	Identificar oportunidades de parcerias com disciplinas de outra IES			02/02/2023	14/03/2023
	Buscar professores que tenham interesse			01/03/2023	14/03/2023
	Reunir com prof. Osvaldo Succi (para alinhamento)			14/03/2023	30/03/2023
	Alinhamento do Projeto entre os professores das diferentes IES			14/03/2023	15/04/2023
	Realização do projeto conjunto			15/04/2023	15/06/2023
	Identificar oportunidades de parcerias com disciplinas de outra IES			02/08/2023	14/09/2023
	Buscar professores que tenham interesse			01/09/2023	14/09/2023
	Reunir com prof. Osvaldo Succi (para alinhamento)			14/09/2023	30/09/2023
	Alinhamento do Projeto entre os professores das diferentes unidades			14/09/2023	15/10/2023
	Realização do projeto conjunto			01/10/2023	30/11/2023
Custo (se houver):	10 HA professor, HA de coordenador	**Fonte(s) dos recursos:**	HA da unidade, HA de coordenador		
Objetivo(s) relacionado(s):	(5) Ampliar cursos e oportunidades de extensão/atualização tecnológica e pessoais para a formação profissional (da unidade) Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação (do CPS)				
Meta(s) relacionada(s):	(9) Oferecer ao mercado pelo menos um curso de extensão/atualização relevante por área e manter a melhoria contínua no processo de ensino-aprendizagem.				

AÇÃO/PROJETO	B – Realizar o Fateclog em Americana				
O que será feito:	Realizar o Congresso FATECLOG com apresentação de artigos aprovados e palestras na área de Logística.				
Por que será feito:	Divulgar as pesquisas realizadas nos cursos de logística de todas Fatecs e nos diferentes cursos da instituição.				
Responsável(is) / CH sem:	Nelson Luiz de Souza Correa - 3 HAJ				
Período de execução:	**Data de início:**	02/02/2023	**Data final:**	30/06/2023	
Etapas do processo:	Definição os times do trabalho			01/02/2023	28/02/2023
	Definição da Estrutura do evento			15/02/2023	15/03/2023
	Divulgação do Evento			01/02/2023	01/06/2023
	Captação de Recursos e Definição das Palestras			01/03/2023	30/03/2023
	Submissão dos Artigos			01/02/2023	10/05/2023
	Emissão dos Pareceres			10/02/2023	15/05/2023
	Definição da Agenda de Apresentação			16/05/2023	28/05/2023
	Organização da Estrutura do Espaço Físico			01/04/2023	30/05/2023
	Realização do Evento			02/06/2023	03/06/2023
	Avaliação			05/06/2023	30/06/2023
Custo (se houver):	R$ 40.000,00 (estimativa inicial)	**Fonte(s) dos recursos:**	Recursos FAT (Conta específica do Fateclog)		
Objetivo(s) relacionado(s):	(5) Ampliar cursos e oportunidades de extensão/atualização tecnológica e pessoais para a formação profissional (da unidade). Atender as demandas sociais e do mercado de trabalho. Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o CPS; Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição (CPS)				
Meta(s) relacionada(s):	(9) Oferecer ao mercado pelo menos um curso de extensão/atualização relevante por curso e manter a melhoria contínua no processo de ensino-aprendizagem.				

AÇÃO/PROJETO	C – Realizar o Congresso FatecSeg em Americana				
O que será feito:	Realizar o Congresso com apresentação de artigos aprovados e palestras na área de Segurança da Informação.				
Por que será feito:	Divulgar as pesquisas realizadas nos cursos de Segurança da Informação de todas Fatecs e nos diferentes cursos da instituição.				
Responsável(is) / CH sem:	Rogério Nunes de Freitas - 3 HAJ				
Período de execução:	**Data de início:**	02/03/2023	**Data final:**	30/11/2023	
Etapas do processo:	Definição dos times do trabalho			02/03/2023	01/04/203
	Definição da Estrutura Virtual do evento			01/04/2023	30/06/2023
	Captação de Recursos e Definição as Palestras			01/07/2023	31/07/2023
	Divulgação do Evento			01/08/2023	30/08/2023
	Submissão dos Artigos			01/07/2023	01/10/2023
	Emissão dos Pareceres			01/07/2023	05/10/2023
	Definição da Agenda de Apresentação			06/10/2023	10/10/2023
	Organização da Estrutura Tecnológica			11/10/2023	16/10/2023
	Realização do Evento			26/10/2023	27/10/2023
	Avaliação			30/10/2023	30/11/2023
Custo (se houver):	HA de coordenador, 15 HAEs de Docentes	**Fonte(s) dos recursos:**	Trabalho Voluntário de Alunos, HA de Coordenação, HAE's da unidade.		
Objetivo(s) relacionado(s):	(5) Ampliar cursos e oportunidades de extensão/atualização tecnológica e pessoais para a formação profissional (da unidade). Atender as demandas sociais e do mercado de trabalho. Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o CPS; Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição (CPS)				
Meta(s) relacionada(s):	(9) Oferecer ao mercado pelo menos um curso de extensão/atualização relevante por curso e manter a melhoria contínua no processo de ensino-aprendizagem.				

AÇÃO/PROJETO	D – Participar como expositor da Feira Tecnotêxtil Brasil 2023				
O que será feito:	Participar da exposição com a apresentação dos cursos da Fatec Americana.				
Por que será feito:	Apresentar o único curso de nível superior em Tecnologia Têxtil do Estado de São Paulo e divulgar demais cursos, atividades e serviços oferecidos pela Fatec Americana, ao público presente.				
Responsável(is) / CH sem:	Carlos Frederico Faé - 3 HAJ				
Período de execução:	**Data de início:**	02/02/2023	**Data final:**	12/03/2023	
Etapas do processo:	Contatos com os organizadores para disponibilização de stand.			02/02/2023	13/02/2023
	Definição da equipe interna de apoio e participação			14/02/2023	22/02/2023
	Captação de alunos voluntários			14/02/2023	03/03/2023
	Divulgação do Evento			14/02/2023	03/03/2023
	Preparação do material para exposição e divulgação			14/02/2023	03/03/2023
	Montagem o Stand			05/03/2023	06/03/2023
	Participação do evento			07/03/2023	10/03/2023
	Desmontagem			11/03/2023	12/03/2023
Custo (se houver):	HA coordenação e HA RJI	**Fonte(s) dos recursos:**	HA coordenação e HA RJI		
Objetivo(s) relacionado(s):	(1) Acrescentar novas estratégias de marketing para atrair alunos. Ampliar a oferta da EPT - Educação Profissional Tecnológica. Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o CPS; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição (CPS).				
Meta(s) relacionada(s):	(1) Ampliar as ações e os integrantes da Comissão de Marketing.				

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

AÇÃO/PROJETO	A – Realizar a Manutenção ou Substituição Hidráulica - (Duas Caixas D'Água)				
O que será feito:	Realizar a Manutenção e Serviço da Caixa D' Água (Laudo já Existente)				
Por que será feito:	A Caixa apresenta corrosão e desgaste com possível comprometimento potabilidade da água, utilizado para consumo da unidade.				
Responsável(is) / CH sem:	Fabiana Morelli - 2 HT				
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	30/11/2023	
Etapas do processo:	Reportar UIE regional o problema			01/03/2023	31/03/2023
	Aguardar a autorização da UIE para andamento do processo			01/04/2023	30/07/2023
	Após autorização da UIE, fazer o acompanhamento junto a UGAF para andamento do processo			01/08/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	A ser informado pela UIE	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF		
Objetivo(s) relacionado(s):	(2) Adequar e Melhorar a infraestrutura de laboratórios específicos e da unidade (da unidade). Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza; Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição (do CPS).				
Meta(s) relacionada(s):	(3) Realizar a adequação ou troca das caixas d'água no menor tempo possível devido possível problemas relacionados a potabilidade da água de consumo na unidade				

AÇÃO/PROJETO	B – Realizar serviço de manutenção, readequação e limpeza do sistema de águas pluviométricas da unidade				
O que será feito:	Realizar o serviço de limpeza do sistema de águas pluviométricas da unidade e obra de manutenção e redimensionamento da rede no bloco C.				
Por que será feito:	O sistema atualmente existente não está comportando o volume de água recebido, ocasionando alagamento de salas de aula no bloco C com comprometimento dos ativos da unidade (mesas e carteiras)				
Responsável(is) / CH sem:	Fabiana Morelli - 2 HT				
Período de execução:	**Data de início:**	01/06/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Reportar UIE regional o problema			01/06/2023	30/06/2023
	Aguardar a autorização da UIE para andamento do processo			01/07/2023	30/09/2023
	Após autorização da UIE, fazer acompanhamento junto a UGAF para andamento do processo			01/10/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	A ser informado pela UIE	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF		
Objetivo(s) relacionado(s):	(2) Adequar e melhorar a infraestrutura de laboratórios específicos e da unidade Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza; Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição;				
Meta(s) relacionada(s):	(8) Realizar a adequação do sistema de águas pluviais no menor tempo possível devido problemas relacionados a perda de ativos da unidade ocasionados por alagamentos ocorridos.				

AÇÃO/PROJETO	C – Realizar serviço de manutenção do ativo imobilizado da unidade em decorrência do tempo de uso das edificações da unidade				
O que será feito:	Realizar os serviços de alvenaria, reparo de erosão, pintura, impermeabilização, calhas, rufos, caixilhos de portas, janelas, grades de proteção, portões de entrada da unidade (manutenção e automatização), fechaduras, telhados, instalação e remanejamento de divisórias, instalações elétricas, remanejamento de ar-condicionado, serviços de AVCB e habite-se municipal, repintura das faixas de sinalização e implementação de novas faixas nas áreas construídas após 2015.				
Por que será feito:	Devido ao tempo de construção da IE (2008) há o desgaste natural da edificação da unidade exigindo manutenção periódica para evitar a degradação do patrimônio público.				
Responsável(is) / CH sem:	Fabiana Morelli - 3 HT				
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Reportar UIE regional o problema			01/03/2023	31/03/2023
	Aguardar a autorização da UIE para andamento do processo			01/04/2023	30/07/2023

	Após autorização da UIE, fazer o acompanhamento junto a UGAF para andamento do processo			01/08/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	A ser informado pela UIE	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF		
Objetivo(s) relacionado(s):	(2) Adequar e melhorar a infraestrutura de laboratórios específicos e da unidade (da unidade). Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza; Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição (do CPS).				
Meta(s) relacionada(s):	(10) Realizar a manutenção predial da unidade, com vistas a preservação do patrimônio público e evitar a degradação da edificação da unidade				

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

AÇÃO/PROJETO	A – Oferecer palestras para o desenvolvimento de soft skills e hard skills para os funcionários				
O que será feito:	Através de pesquisa verificar as necessidades e oferecer um treinamento para os funcionários no ano				
Por que será feito:	Melhorar o engajamento.				
Responsável(is) / CH sem:	Daives Araken Bergamasco – 2 HAJ				
Período de execução:	**Data de início:**	01/08/2023	**Data final:**	30/10/2023	
Etapas do processo:	Realizar pesquisa com os funcionários e definir a prioridade			01/08/2023	30/08/2023
	Encontrar profissional capacitado para colaborar com o projeto			01/09/2023	30/09/2023
	Definição do formato e carga horária			01/10/2023	15/10/2023
	Realização do treinamento			15/10/2023	30/10/2023
Custo (se houver):	HA Coordenação + 4 HAE de professor	**Fonte(s) dos recursos:**	HA de Coordenador + HAEs da unidade		
Objetivo(s) relacionado(s):	(5) Ampliar cursos e oportunidades de extensão/atualização tecnológica e pessoais para a formação profissional (da unidade) Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho; Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o CPS; Celeridade e efetividade na prestação de serviços; aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição (do CPS)				
Meta(s) relacionada(s):	(13) Realização de um treinamento no ano.				

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

AÇÃO/PROJETO	A – Prospectar empresas para desenvolver projetos conjuntos				
O que será feito:	Fazer prospecção com empresas da microrregião em busca de parceiros para desenvolvimento de projetos.				
Por que será feito:	Estreitar o relacionamento com o mercado, gerar parcerias, incentivar atividades de pesquisa e demonstrar o diferencial da formação dos alunos da IE.				
Responsável(is) / CH sem:	Professor Daives Araken Bergamasco - 2 HAJ				
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	01/11/2023	
Etapas do processo:	Levantamento e contato com empresas da microrregião			01/03/2023	30/04/2023
	Definição de possíveis projetos			01/05/2023	30/06/2023
	Definição das ações necessárias e orientações para realização do projeto			01/07/2023	01/11/2023
Custo (se houver):	HA Coordenação + 8 HAE de professor	**Fonte(s) dos recursos:**	HAJ do Coordenador + HAEs da unidade		
Objetivo(s) relacionado(s):	(4) Intensificar as parcerias público-privadas com o mercado e o poder público envolvendo docentes e discentes. (da unidade) Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho; Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza; Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem; Assegurar a perenidade do crescimento da instituição com recursos financeiros disponíveis; Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação; Promover a cultura de inovação e empreendedorismo; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição. (CPS, 2021).				
Meta(s) relacionada(s):	(4) Desenvolver um novo projeto de pesquisa com empresas por semestre.				

AÇÃO/PROJETO	B – Prospectar parcerias com a Prefeitura Municipal de Americana, Santa Bárbara D'Oeste e Nova Odessa e Diretoria Regional de Ensino e associações regionais ligadas as áreas dos cursos				
O que será feito:	Desenvolvimento de ações que possibilitem o aperfeiçoamento e consolidação de parceiras				
Por que será feito:	Proporcionar maior visibilidade da Faculdade junto a cidade e região				
Responsável(is) / CH sem:	João Francisco Favoretto - 2 HAE				
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	30/11/2023	
Etapas do processo:	Reunião especifica com as Prefeituras Municipais da região			01/03/2023	30/04/2023
	Reunião Especifica com o Dirigente Regional de Americana e sua equipe de trabalho			01/03/2023	30/04/2023
	Reunião com associações regionais ligadas as áreas dos cursos			01/03/2023	30/04/2023
	Campanha para divulgação dos cursos da faculdade 1º semestre			01/04/2023	30/06/2023
	Campanha para divulgação dos cursos da faculdade 2º semestre			01/10/2023	30/11/2023
Custo (se houver):	5 HAEs para professores	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade		
Objetivo(s) relacionado(s):	(1) Acrescentar novas estratégias de marketing para atrair mais alunos; (4) Intensificar as parcerias com o mercado e o poder público envolvendo docentes e discentes; (da unidade) Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição; Ampliar a oferta da educação profissional; Assegurar a perenidade do crescimento da instituição com recursos financeiros disponíveis.(do CPS).				
Meta(s) relacionada(s):	(14) Obter o apoio de pelo menos duas instituições para realizar ações de divulgação do vestibular por semestre				

AÇÃO/PROJETO	C – Realizar reuniões com Empresários e Empreendedores
O que será feito:	Organizar reuniões para a aproximação com os empresários, no sentido de divulgar a faculdade e eventos desenvolvidos na unidade e também atender as demandas especificas deste importante mercado.
Por que será feito:	Impulsionar ações que venham fortalecer os números do Vestibular Fatec

Responsável(is) / CH sem:	Sanete Irani de Andrade - 2 HAE					
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	15/05/2023		
Etapas do processo:	Definição da lista de convidados por evento				01/03/2022	30/03/2023
	Definição das datas e formato de cada evento				01/03/2023	30/03/2023
	Envio dos convites				15/03/2023	30/04/2023
	Reunião com Empresários e Empreendedores				01/04/2023	15/05/2023
Custo (se houver):	5 HAE de professor		**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade		
Objetivo(s) relacionado(s):	(1) Acrescentar novas estratégias de marketing para atrair mais alunos; (4) Intensificar as parcerias com o mercado e o poder público envolvendo docentes e discentes (da unidade) Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho; Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o CPS. Assegurar a perenidade do crescimento da instituição com recursos financeiros disponíveis; Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação; Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição; Ampliar a oferta da educação profissional (CPS, 2021).					
Meta(s) relacionada(s):	(15) Realizar 2 reuniões com foco na divulgação da faculdade no ano.					

ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

APROVAÇÃO DO PGA PELA CONGREGAÇÃO DA UE

Envio da Ata de aprovação			
Ata assinada (.pdf)	Anexar arquivo		
Data da aprovação:	10/03/2023	**Data do envio:**	14/03/2023

PARECER DA CESU

Data:	dd/mm/aaaa	Aprovado?	( ) Sim ( ) Não
Se não aprovado, devolvido para adequação, com prazo para revisão até:			dd/mm/aaaa
Parecer:			

ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO (MENSAL)

Status mensal do projeto			
Identificação do Projeto	(automático)		
Data:	dd/mm/aaaa		
Situação:	( ) Em andamento	Previsão de término:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Ainda não foi iniciado	Previsão de início:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Cancelado (antes do início)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Suspenso (interrompido após iniciado)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Concluído	Data da conclusão:	dd/mm/aaaa
Resultados:			
Intercorrências:			
Observação:			
Meta(s) alcançada(s)	(aparecer a meta automaticamente, conforme indicada no projeto para a indicação do percentual alcançado)		
Evidência(s):	(descrever e inserir documento que evidencie a execução ou atingimento da meta)		

Validação do relatório (acompanhamento)		
Identificação do Projeto	(automático)	
Data:	dd/mm/aaaa	
Parecer:	Favorável?	( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente favorável
	Considerações/Recomendações:	