PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA

v07

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	257	Faculdade de Tecnologia de Itaquera “Prof. Miguel Reale”
Diretor(a)	Prof. Dr. Luis Carlos Barbosa de Oliveira	

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

ANÁLISE DO CENÁRIO (Breve diagnóstico/Baseline)

A Faculdade de Tecnologia de Itaquera “Prof. Miguel Reale” (Fatec Itaquera) foi construída no início da década passada com a missão de promover desenvolvimento social e econômico na zona leste de São Paulo por meio da educação profissional tecnológica de nível superior. Após 10 anos de operação, a Fatec Itaquera consolidou-se como instituição de ensino de renome na região, oferecendo seis cursos superiores de tecnologia (CSTs): Automação Industrial, Manutenção Industrial, Mecânica: Processos de Soldagem e Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado (eixo Controle e Processos Industriais); Fabricação Mecânica (eixo Produção Industrial); e Desenvolvimento de Software Multiplataforma (eixo Informação e Comunicação). Tais cursos servem a demandas correntes e latentes do cenário brasileiro atual. Desde 2021, a economia brasileira apresenta sinais de recuperação após os impactos da pandemia do novo coronavírus, e a expectativa para os próximos anos é animadora, sobretudo caso sejam aprovadas reformas relevantes para o país, como a tributária, prevista para o primeiro semestre de 2023. O crescimento econômico estimula e é estimulado pelo crescimento da atividade industrial, o qual, por sua vez, gera demanda por profissionais qualificados como egressos de CSTs dos eixos Controle e Processos Industriais e Produção Industrial. Além disso, a pandemia acelerou a transição do real para o digital, de modo que, hoje, o mundo experimenta um boom de tecnologia de informação (TI). Estimativas para os próximos anos indicam que serão necessárias centenas de milhares de profissionais de TI no Brasil, demanda a qual egressos de CSTs do eixo Informação e Comunicação estarão aptos a atender. A Fatec Itaquera, assim, posiciona-se como polo formador de profissionais estratégicos para o desenvolvimento social e econômico brasileiro. O cumprimento pleno de sua missão, porém, depende de incrementos materiais, aprimoramento humano e reparos estruturais que são apresentados nos projetos que compõem este plano de gestão.

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES (“Escuta”)

1	Telhado e estrutura superior do edifício danificadas (mal construídas), provocando acúmulo de água das chuvas e deterioração em paredes, vigas, colunas e lajes, inundação de salas de aula, proliferação de mofo, inutilização de espaços e proliferação de mosquitos.	7	Números elevados de evasão estudantil, sobretudo em turmas de ingressantes.
2	Ausência de sistema de ventilação e ar-condicionado e ausência de cortinas nas salas de aula e laboratórios.	8	Número reduzido de formandos no tempo mínimo de conclusão dos cursos (3 anos).
3	Equipamentos de laboratório inoperantes (por avaria ou falta de peças) ou insuficientes.	9	Insuficiência de funcionários para funções administrativas e acadêmicas.
4	Rede Wi-Fi pública insuficiente para a demanda atual.	10	Inadequação de práticas didático-pedagógicas de parte do corpo docente.
5	Demanda inferior a 1,5 candidatos por vaga nos dois últimos vestibulares para os CSTs em Mecânica: Processos de Soldagem (período matutino), Manutenção Industrial (período matutino) e Automação Industrial (período vespertino)	11	Comunicação institucional ineficiente.
6	Necessidade de renovação do acervo bibliográfico em conformidade com os PPCs dos Cursos.	12	Necessidade de computadores mais robustos, e convênio para usos de softwares que atendam aos Cursos da Unidade.

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos	
1	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera.
2	Alcançar um alto grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na Fatec Itaquera.
3	Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil e no mundo.
4	Garantir celeridade e efetividade na prestação de serviços educacionais e técnico-administrativos.
5	Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da Fatec Itaquera.
6	Promover a cultura de inovação científico-tecnológica e empreendedorismo.
7	Ampliar a oferta da educação profissional tecnológica de nível superior.
8	Inovar processos de ensino e aprendizagem no nível superior.
9	Expandir a articulação com empresas e representantes dos setores produtivos.
10	Promover a captação de recursos não orçamentários.

Metas			
1	Até dezembro de 2023, reduzir em 100% o acúmulo de água das chuvas e a deterioração de paredes, vigas, colunas e lajes decorrentes de avarias e má construção do telhado e parte superior do edifício da Fatec Itaquera.	16	Reduzir, em 2023, o percentual de evasão geral dos cursos de graduação da Fatec Itaquera em 5% com relação ao número de 2022.
2	Restaurar 100% das áreas internas do edifício danificadas por vazamento de água, infiltração e mofo até dezembro de 2023.	17	Até o término de 2023, ampliar em 5% o número de concluintes dos cursos de graduação da Fatec Itaquera em relação ao total de 2022.
3	Até o término de 2023, instalar sistemas de ventilação ou climatização (ar-condicionado) e cortinas em 100% das salas de aula e 60% dos laboratórios.	18	Até junho de 2023, executar todos os concursos públicos docentes abertos (oito, no total), ampliando o quadro permanente de professores da unidade.
4	Aparelhar três laboratórios da Fatec Itaquera (Ensaios Mecânicos, Soldagem e Refrigeração) com equipamentos específicos até dezembro de 2023.	19	Até junho de 2023, integrar os cinco novos funcionários técnico-administrativos às rotinas administrativas e acadêmicas da Fatec Itaquera.
5	Manter ao menos 90% de operacionalidade dos equipamentos dos laboratórios até o final de 2023	20	Até novembro de 2023, reduzir em 20% as queixas de estudantes quanto a práticas didático-pedagógicas de parte do corpo docente em questionários internos de avaliação institucional.
6	Implantar ao menos um laboratório de informática específico para o desenvolvimento de softwares até agosto de 2023.	21	Ampliar a participação docente na Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico do 2º semestre de 2023 para, no mínimo, 60% do corpo com sede na Fatec Itaquera.
7	Ampliar em 80% a capacidade da rede pública de Wi-Fi da Fatec Itaquera até o fim de novembro de 2023.	22	Até dezembro de 2023, aumentar em pelo menos 50% a satisfação de professores, estudantes e funcionários com o site institucional da Fatec Itaquera.
8	Atrair um número maior de candidatos para os vestibulares do 2º semestre de 2023 e 1º semestre de 2024, de modo que a relação candidato/vaga de todos os cursos da Fatec Itaquera seja de pelo menos 2,0 no vestibular para ingresso em 2024.	23	Ao longo de 2023, capacitar ao menos 10 estudantes da Fatec Itaquera para a realização de exames de proficiência de línguas estrangeiras.
9	Ampliar a presença da Fatec Itaquera nas redes sociais com a publicação de ao menos um post institucional em redes como Instagram e Facebook a cada 15 dias nos meses letivos de 2023.	24	Em 2023, oferecer ao menos 20 cursos de extensão de idiomas estrangeiros e de conteúdos técnicos e acadêmicos.
10	Até agosto de 2023, aumentar o total de alunos matriculados na Fatec Itaquera de 1.674 para 1.754.	25	Desenvolver roteiros didáticos padronizados em atividades didáticas em dois laboratórios da Fatec Itaquera (Usinagem e Refrigeração) até o fim de 2023.
11	Reestruturar o CST em Fabricação Mecânica até o final do primeiro semestre de 2023 para oferta no primeiro semestre de 2024.	26	Ampliar em 20% a participação discente, docente e de servidores na Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT) de 2023 da Fatec Itaquera.
12	Ao longo de 2023, familiarizar ao menos 10 docentes de disciplinas básicas/teóricas com laboratórios da Fatec Itaquera.	27	Divisão dos três laboratórios de informática em dois novos laboratórios cada até o fim de 2023.
13	Reestruturar o CST em Automação Industrial até o final do primeiro semestre de 2023 para oferta no primeiro semestre de 2024.	28	Instalar nova porta de acesso para o Laboratório de Usinagem até o final de dezembro de 2023.
14	Ao longo de 2023, capacitar ao menos 20 estudantes da Fatec Itaquera para o uso de softwares voltados à indústria mediante atividades de extensão.	29	Até o fim de 2023 ter sistema de iluminação, projeção e som adequados no Anfiteatro da Fatec Itaquera.
15	Ofertar 100% das 13 novas disciplinas previstas de curso em implantação (DSM) para a contratação de professores.	30	Remover totalmente o entulho acumulado no subsolo do prédio da Fatec Itaquera até dezembro de 2023.

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-pedagógico

AÇÃO/PROJETO	A – Proposta de atualização do PPC do CST em Fabricação Mecânica com vistas à reestruturação				
O que será feito:	Finalização da estruturação de proposta para atualização do PPC do CST em Fabricação Mecânica mediante análise dos Conteúdos Programáticos dos Componentes Curriculares do curso, e construção da nova grade curricular segundo as exigências mercadológicas				
Por que será feito:	Para atualizar o PPC do curso em virtude do avanço tecnológico na área das novas exigências do MEC.				
Responsável(is) / CH sem:	Daniel José Toffoli (horas de dedicação voluntária / líder), Norberto Gonçalves Neto (2 HAEs), Felipe Ribeiro Toloczko (2 HAEs).				
Período de execução:	**Data de início:**	20/02/2023	**Data final:**	31/05/2023	
Etapas do processo:	Designação das frentes de trabalho e respectivos colaboradores, e alinhamento da proposta com a Cesu (GPR e GAP).			20/02/2023	10/03/2023
	Desenvolvimento das frentes de trabalho e compilação das propostas apresentadas.			13/03/2023	16/04/2023
	Revisão da proposta do PPC do curso frente às sugestões do colegiado em reuniões realizadas ao longo de 2022.			20/04/2023	18/05/2023
	Reunião de apresentação da proposta final da versão atualizada do PPC do CST em Fabricação Mecânica junto ao colegiado de curso.			19/05/2023	19/05/2023
	Reunião de apresentação da proposta de versão atualizada do PPC do CST em Fabricação Mecânica à Congregação.			22/05/2023	22/05/2023
	Revisão final da proposta com base nas sugestões feitas pela Congregação.			22/05/2023	30/05/2023
	Encaminhamento da proposta de reestruturação do PPC do CST em Fabricação Mecânica para a Cesu.			31/05/2023	31/05/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil e no mundo.				
Meta(s) relacionada(s):	Reestruturar o CST em Fabricação Mecânica até o final do primeiro semestre de 2023 para oferta no primeiro semestre de 2024. Atrair um número maior de candidatos para os vestibulares do 2º semestre de 2023 e 1º semestre de 2024, de modo que a relação candidato/vaga de todos os cursos da Fatec Itaquera seja de pelo menos 2,0 no vestibular para ingresso em 2024.				

AÇÃO/PROJETO	B – Estudo da implementação do AMS de Automação Industrial				
O que será feito:	Uma Etec deverá estruturar o Plano de Trabalho aderente à Matriz de Referência presente no Plano de Curso de Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica para os três primeiros anos do programa de formação dos alunos. A Fatec Itaquera deve estruturar o Plano de Trabalho para os dois anos referentes ao nível superior tecnológico, para o eixo tecnológico Controle e Processos Industriais. Firmar parceria com uma ou mais empresas, oferecendo aos alunos 200 horas de atividades de contextualização profissional relacionadas com a Matriz de Referência, conforme consta no Plano de Curso/Projeto Pedagógico				
Por que será feito:	O Programa de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) possibilita a oferta de Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica que aproveite competências, habilidades, conhecimentos e experiências desenvolvidas na escola e nas empresas parceiras, para prosseguimento de estudos em cursos correlatos, do mesmo Eixo Tecnológico, em nível Superior.				
Responsável(is) / CH sem:	Luis Carlos Barbosa de Oliveira (horas de dedicação voluntária / líder), Etevaldo Francisco Carreira Jr (horas de dedicação voluntária).				
Período de execução:	**Data de início:**	01/04/2023	**Data final:**	20/12/2023	
Etapas do processo:	Finalizar reestruturação do curso de Automação Industrial, pela equipe de coordenadores do curso de todas as unidades onde há este curso.			01/02/2023	31/07/2023
	Estabelecer parceria com a Etec (provavelmente Tereza Nunes) para definir o currículo final do AMS em Automação Industrial.			01/08/2023	20/12/2023

	Estabelecer parcerias com empresas que atuem no ramo de Automação Industrial.	01/08/2023	20/12/2023
	Obter a relação dos professores habilitados e interessados, bem como as respectivas cargas horárias para a ministração dos componentes curriculares que integram o itinerário formativo do curso AMS de Automação Industrial.	01/08/2023	30/09/2023
	Fazer estudo da distribuição das salas de aulas da Fatec que serão designadas para o AMS de Automação Industrial.	01/10/2023	15/11/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	
Objetivo(s) relacionado(s):	Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da Fatec Itaquera. Ampliar a oferta da educação profissional tecnológica de nível superior. Inovar processos de ensino e aprendizagem no nível superior. Expandir a articulação com empresas e representantes dos setores produtivos.		
Meta(s) relacionada(s):	Reestruturar o CST em Automação Industrial até o final do primeiro semestre de 2023 para oferta no primeiro semestre de 2024. Atrair um número maior de candidatos para os vestibulares do 2º semestre de 2023 e 1º semestre de 2024, de modo que a relação candidato/vaga de todos os cursos da Fatec Itaquera seja de pelo menos 2,0 no vestibular para ingresso em 2024. Reduzir, em 2023, o percentual de evasão geral dos cursos de graduação da Fatec Itaquera em 5% com relação ao número de 2022.		

AÇÃO/PROJETO	C – Implantação do 2º e 3º semestres do CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma			
O que será feito:	Processos administrativos necessários à implantação do CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma.			
Por que será feito:	A fim de dar andamento ao processo de implantação do curso e à formação de turmas.			
Responsável(is) / CH sem:	Rodrigo Moura Lima de Aragão (horas de dedicação voluntária / líder)			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	22/12/2023
Etapas do processo:	Atribuição de turmas a docentes já contratados mediante processos internos de ampliação.		01/02/2023	31/08/2023
	Contratação de novos docentes mediante concursos públicos e processos seletivos simplificados.		01/02/2023	31/08/2023
	Conferência de planos de ensino inseridos no SIGA por docentes do curso (1º semestre de 2023).		08/02/2023	31/03/2023
	Acompanhamento do oferecimento integral das disciplinas do curso (1º semestre de 2023).		08/02/2023	01/07/2023
	Solicitação de aquisição de livros do PPC para o acervo da biblioteca da Fatec Itaquera.		09/03/2023	07/04/2023
	Elaboração de grade horária do 3º semestre do curso.		01/05/2023	31/05/2023
	Estudo e implementação de rotinas internas referentes ao estágio supervisionado de DSM.		03/07/2023	31/08/2023
	Conferência de planos de ensino inseridos no SIGA por docentes do curso (2º semestre de 2023).		01/08/2023	31/08/2023
	Acompanhamento do oferecimento integral das disciplinas do curso (2º semestre de 2023).		01/08/2023	22/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil e no mundo. Ampliar a oferta da educação profissional tecnológica de nível superior.			
Meta(s) relacionada(s):	Até agosto de 2023, aumentar o total de alunos matriculados na Fatec Itaquera de 1.674 para 1.754. Ofertar 100% das 13 novas disciplinas previstas de curso em implantação. Reduzir, em 2023, o percentual de evasão geral dos cursos de graduação da Fatec Itaquera em 5% com relação ao número de 2022. Até junho de 2023, executar todos os concursos públicos docentes abertos (oito, no total), ampliando o quadro permanente de professores da unidade.			

AÇÃO/PROJETO	D – Reforço de Matemática Básica
O que será feito:	Oferecimento de disciplina de extensão semestral para revisar os conteúdos elementares de Matemática.
Por que será feito:	Para melhorar o rendimento acadêmico dos discentes e reduzir a evasão.

Responsável(is) / CH sem:	Sandra Regina Lima dos Santos Silva (4 HAEs).			
Período de execução:	**Data de início:** 01/03/2023		**Data de início:** 31/05/2023	
	Estudo das ementas das disciplinas da área de matemática dos seis cursos de graduação oferecidos na Fatec Itaquera para identificar os pontos a serem trabalhados na disciplina de extensão.		20/02/2023	10/03/2023
	Elaboração do plano de ensino e do plano de aulas da disciplina de extensão.		13/03/2023	16/03/2023
	Divulgação da disciplina de extensão à comunidade da Fatec Itaquera e recebimento de inscrições no 1º semestre de 2023.		13/03/2023	18/03/2023
	Oferecimento da disciplina de extensão no 1º semestre de 2023.		20/03/2023	23/06/2023
	Análise crítica do impacto da disciplina de extensão no desempenho dos estudantes nas disciplinas da área de matemática.		26/06/2023	04/08/2023
	Divulgação da disciplina de extensão à comunidade da Fatec Itaquera e recebimento de inscrições no 2º semestre de 2023.		07/08/2023	12/08/2023
	Oferecimento da disciplina de extensão no 2º semestre de 2023.		14/08/2023	15/12/2023
	Análise crítica do impacto da disciplina de extensão no desempenho dos estudantes nas disciplinas da área de matemática.		16/12/2023	20/12/2023
Custo (se houver):		**Custo (se houver):**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Alcançar um alto grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na Fatec Itaquera.			
Meta(s) relacionada(s):	Reduzir, em 2023, o percentual de evasão geral dos cursos de graduação da Fatec Itaquera em 5% com relação ao número de 2022.			

02 – Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios)

AÇÃO/PROJETO	A – Elaboração de roteiros didáticos para o Laboratório de Usinagem.				
O que será feito:	Estudo para a elaboração de roteiros didáticos a serem utilizados nas disciplinas de Tecnologia de Usinagem II e Operações Mecânicas I do CST em Fabricação Mecânica da Fatec Itaquera.				
Por que será feito:	Para melhorar os processos de ensino e aprendizagem e evitar sobreposição de conteúdos programáticos nas disciplinas, além de possibilitar a programação de compras de insumos para o laboratório e a identificação de equipamentos e máquinas que poderiam ser adquiridos para deixar o laboratório mais adequado às práticas didáticas.				
Responsável(is) / CH sem:	Silvestre da Silva Neto (4 HAE / líder), Fabrício Iusuti de Medeiros (4 HAEs), Cláudio Batista da Silva (hora de dedicação voluntária).				
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	30/06/2023	
Etapas do processo:	Determinação da equipe de trabalho.			01/03/2023	06/03/2023
	Estudo a respeito dos objetivos de aprendizagem dos componentes curriculares do CST em Fabricação Mecânica com atividades no Laboratório de Usinagem (Tecnologia de Usinagem II, Operações Mecânicas).			01/03/2023	31/03/2023
	Confecção de dois roteiros experimentais para processos de torneamento.			03/04/2023	28/04/2023
	Confecção de dois roteiros experimentais para processos de fresamento.			01/05/2023	29/05/2023
	Confecção de dois roteiros experimentais para confecção de conjuntos mecânicos.			30/05/2023	27/06/2023
	Estudo a respeito dos maquinários e equipamentos existentes no laboratório, de forma a verificar se atendem plenamente às ementas das disciplinas que o utilizam e, se necessário, realizar levantamento de itens para compra.			03/04/2023	30/06/2023
	Elaborar rotina de compras de insumos para o Laboratório de Usinagem com base no consumo previsto nos roteiros elaborados.			03/04/2023	30/06/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Alcançar e manter o grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem.				
Meta(s) relacionada(s):	Desenvolver roteiros didáticos padronizados em atividades didáticas em dois laboratórios da Fatec Itaquera (Usinagem e Refrigeração) até o fim de 2023.				

AÇÃO/PROJETO	B – Estudo para organização e compra de equipamentos e mobiliário para o Laboratório de Ensaios Mecânicos				
O que será feito:	Projeto de leiaute, reorganização e compra de mobiliário, equipamentos, ferramentas e dispositivos, com adequação das instalações elétricas e de climatização, para o Laboratório de Ensaios Mecânicos.				
Por que será feito:	Para atendimento às disciplinas relacionadas a ensaios mecânicos destrutivos e não destrutivos dos cursos ofertados na Fatec Itaquera, em seus conteúdos práticos previstos em PPC.				
Responsável(is) / CH sem:	Anderson Clayton Nascimento Ribeiro (hora de dedicação voluntária /líder), Sergio Pamboukian (2 HAE).				
Período de execução:	**Data de início:**	03/04/2023	**Data final:**	31/07/2023	
Etapas do processo:	Formação da equipe de trabalho e distribuição das tarefas.			03/04/2023	03/04/2023
	Estudo a respeito dos objetivos de aprendizagem e ementas dos componentes curriculares dos CSTs da Fatec Itaquera (Fabricação Mecânica, Mecânica: Processos de Soldagem, Manutenção Industrial e Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado) com atividades no Laboratório de Ensaios Mecânicos.			04/04/2023	02/05/2023
	Elaboração da lista de insumos e de maquinário necessário, com base no estudo realizado. (Previsão: durômetro de bancada, máquina de ensaio Charpy, serra vertical, máquina universal de ensaios).			03/05/2023	03/05/2023
	Elaboração da planta com o leiaute do laboratório, considerando os equipamentos necessários.			04/05/2023	04/05/2023
	Consulta ao BEC para elaboração da solicitação de compra do maquinário necessário (previsão: durômetro de bancada,			05/05/2023	19/05/2023

	máquina de ensaio Charpy, serra vertical, máquina universal de ensaios).		
	Submissão de projeto(s) ao CPS/CESU para análise.	19/05/2023	19/05/2023
	Ajustes nos projetos conforme recomendações do CPS/CESU.	01/06/2023	09/06/2023
	Submissão de projeto(s) revisados ao CPS/CESU para implantação.	12/06/2023	12/06/2023
	Implantação dos equipamentos e maquinários no laboratório.	01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	
Objetivo(s) relacionado(s):	Atender as demandas do mercado de trabalho por profissionais com formação especializada. Aumentar a eficiência, competitividade e produtividade da instituição.		
Meta(s) relacionada(s):	Aparelhar três laboratórios da Fatec Itaquera (Ensaios Mecânicos, Soldagem e Refrigeração) com equipamentos específicos até dezembro de 2023.		

AÇÃO/PROJETO	C – Desenvolvimento de bancada didática para uso no Laboratório de Refrigeração			
O que será feito:	Estudo para desenvolvimento de uma bancada didática que explore os princípios de funcionamento de um trocador de calor.			
Por que será feito:	Para desenvolver um material para uso em aulas práticas de refrigeração.			
Responsável(is) / CH sem:	Lincoln Nascimento Ribeiro (2 HAEs).			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	22/12/2023
Etapas do processo:	Projetar a bancada de ensaios.		08/02/2023	28/02/2023
	Fazer simulações no computador sobre o funcionamento da bancada.		01/03/2023	01/07/2023
	Elaborar relação de materiais necessários e adquiri-los.			
	Construir a bancada.		16/06/2023	01/07/2023
	Elaborar relatórios de resultados de experimentos realizados na bancada.		16/06/2023	01/08/2023
	Preparação de documentação (roteiros de aula e experimentos) para as aulas práticas.		02/08/2023	18/08/2023
	Elaborar publicação científica sobre o projeto.		21/08/2023	22/12/2023
	Projetar a bancada de ensaios.		01/12/2023	22/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Alcançar um alto grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na Fatec Itaquera. Inovar processos de ensino e aprendizagem no nível superior.			
Meta(s) relacionada(s):	Aparelhar três laboratórios da Fatec Itaquera (Ensaios Mecânicos, Soldagem e Refrigeração) com equipamentos específicos até dezembro de 2023. Desenvolver roteiros didáticos padronizados em atividades didáticas em dois laboratórios da Fatec Itaquera (Usinagem e Refrigeração) até o fim de 2023.			

AÇÃO/PROJETO	D – Implantação de laboratório(s) de informática específico(s) para o desenvolvimento de softwares			
O que será feito:	Elaboração de projeto(s) e implantação de novo(s) laboratório(s) de informática.			
Por que será feito:	Para atender às necessidades didático-pedagógicas do CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma.			
Responsável(is) / CH sem:	Rodrigo Moura Lima de Aragão (horas de dedicação voluntária / líder), Fretz Sievers Junior (1h-voluntária) e Tomiko Marina Assau (horas de dedicação voluntária).			
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	31/07/2023
Etapas do processo:	Medição de salas de aula com potencial de uso como laboratório de informática.		01/03/2023	31/03/2023
	Elaboração de projeto(s) escrito(s) com layout e especificações do(s) laboratório(s).		01/04/2023	01/05/2023
	Orçamento de computadores desktop com especificações adequadas às necessidades dos estudantes de DSM.		02/05/2023	15/05/2023
	Submissão de projeto(s) ao CPS/CESU para análise.		16/05/2023	16/05/2023
	Ajustes nos projetos conforme recomendações do CPS/CESU.		01/06/2023	09/06/2023
	Submissão de projeto(s) revisados ao CPS/CESU para implantação.		12/06/2023	12/06/2023
	Implantação do(s) laboratórios com adequação das salas e instalação dos computadores.		01/07/2023	31/07/2023

Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Alcançar um alto grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na Fatec Itaquera. Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil e no mundo. Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da Fatec Itaquera. Ampliar a oferta da educação profissional tecnológica de nível superior.		
Meta(s) relacionada(s):	Implantar ao menos um laboratório de informática específico para o desenvolvimento de softwares até agosto de 2023. Ofertar 100% das 13 novas disciplinas previstas de curso em implantação.		

AÇÃO/PROJETO	E – Instalação de softwares em computadores da Fatec Itaquera				
O que será feito:	Instalação de softwares necessários para disciplinas práticas de Desenvolvimento de Software Multiplataforma.				
Por que será feito:	Para atender às necessidades didático-pedagógicas do CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma.				
Responsável(is) / CH sem:	Rodrigo Moura Lima de Aragão (horas de dedicação voluntária / líder), Fretz Sievers Junior (1h-voluntária) e Tomiko Marina Assau (horas de dedicação voluntária).				
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	31/08/2023	
Etapas do processo:	Levantamento de softwares necessários para aulas práticas do curso (disciplinas do 2º semestre).			13/02/2023	28/02/2023
	Instalação e atualização dos softwares necessários em computadores de mesa e notebooks (disciplinas do 2º semestre).			01/03/2023	31/03/2023
	Levantamento de softwares necessários para aulas práticas do curso (disciplinas do 3º semestre).			24/07/2023	11/08/2023
	Instalação dos softwares necessários em computadores de mesa e notebooks (disciplinas do 3º semestre).			14/08/2023	31/08/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Alcançar um alto grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na Fatec Itaquera. Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil e no mundo. Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da Fatec Itaquera. Promover a cultura de inovação científico-tecnológica e empreendedorismo. Inovar processos de ensino e aprendizagem no nível superior. Ampliar a oferta da educação profissional tecnológica de nível superior.				
Meta(s) relacionada(s):	Ofertar 100% das 13 novas disciplinas previstas de curso em implantação. Reduzir, em 2023, o percentual de evasão geral dos cursos de graduação da Fatec Itaquera em 5% com relação ao número de 2022. Até novembro de 2023, reduzir em 20% as queixas de estudantes quanto a práticas didático-pedagógicas de parte do corpo docente em questionários internos de avaliação institucional.				

AÇÃO/PROJETO	F – Implementação de uma célula educacional de soldagem robotizada no Laboratório de Soldagem			
O que será feito:	Estudo para aquisição de uma célula robotizada de soldagem GMAW.			
Por que será feito:	Desenvolver atividades de apoio ao Laboratório de Soldagem FATEC Itaquera, permitindo: - Exequibilidade de desenvolvimento das habilidades dos discentes; - Exercício prático por parte dos discentes referentes aos conhecimentos teóricos trabalhados pelos docentes; - Disponibilização dos equipamentos e materiais necessários para a preparação das atividades de ensino previstas nas disciplinas do projeto pedagógico do curso superior de Tecnologia Mecânica: Processos de Soldagem; - Alinhar o curso de Tecnologia Mecânica: Processos de Soldagem da Fatec Itaquera à Indústria 4.0.			
Responsável(is) / CH sem:	Anderson Clayton Nascimento Ribeiro (horas de dedicação voluntária / líder), Edgar de Souza Dutra (1 HAE).			
Período de execução:	**Data de início:**	03/03/2023	**Data final:**	30/06/2023

Etapas do processo:	Estudo do modelo da célula robotizada apropriada para a Unidade, considerando carga, dimensão e integração com os equipamentos de soldagem.	03/03/2023	10/04/2023
	Cotação e negociação com os fornecedores e fabricantes.	10/04/2023	15/05/2023
	Submissão de projeto(s) ao CPS/CESU para análise.	16/05/2023	16/05/2023
	Ajustes nos projetos conforme recomendações do CPS/CESU.	01/06/2023	09/06/2023
	Submissão de projeto(s) revisados ao CPS/CESU para implantação.	12/06/2023	12/06/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil e no mundo. Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da Fatec Itaquera.		
Meta(s) relacionada(s):	Aparelhar três laboratórios da Fatec Itaquera (Ensaios Mecânicos, Soldagem e Refrigeração) com equipamentos específicos até dezembro de 2023		

AÇÃO/PROJETO	G – Revisão e manutenção dos equipamentos do Laboratório de Hidráulica			
O que será feito:	Manutenção das unidades hidráulicas e das válvulas limitadoras de pressão das bancadas de hidráulica e manutenção dos componentes avariados das bancadas de hidráulica e pneumática.			
Por que será feito:	Para eliminar vazamentos das unidades hidráulicas, calibrar as válvulas limitadoras de pressão que não estão funcionando, repor peças danificadas sem condições de reparo.			
Responsável(is) / CH sem:	Etevaldo Francisco Carreira Jr (horas de dedicação voluntária / líder), Otávio Pellegrini Buscaratto (horas de dedicação voluntária).			
Período de execução:	**Data de início:**	01/04/2023	**Data final:**	31/07/2023
Etapas do processo:	Envio das unidades hidráulicas que apresentam vazamentos para a Festo orçar o reparo.		01/04/2023	31/07/2023
	Envio das peças danificadas para a Festo orçar o reparo ou a venda dos produtos que não podem ser reparados.		01/04/2023	30/04/2023
	Obter autorização e verba do CPS para a execução dos reparos e/ou compra dos componentes.		01/05/2023	31/05/2023
	Realizar os reparos / compras necessárias.		01/05/2023	31/07/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Alcançar um alto grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na Fatec Itaquera.			
Meta(s) relacionada(s):	Manter ao menos 90% de operacionalidade dos equipamentos dos laboratórios até o final de 2023. Reduzir, em 2023, o percentual de evasão geral dos cursos de graduação da Fatec Itaquera em 5% com relação ao número de 2022. Até novembro de 2023, reduzir em 20% as queixas de estudantes quanto a práticas didático-pedagógicas de parte do corpo docente em questionários internos de avaliação institucional			

AÇÃO/PROJETO	H – Estudo para atualização do módulo MPS do laboratório de Robótica			
O que será feito:	Digitalização - Módulo de Pneumática Digital – VTEM, diagnóstico do MPS para upgrade com comunicação Codesys, virtualização do laboratório com CIROS, LVSIM.			
Por que será feito:	Para atualização de tecnologia, para que a formação dos alunos em Robótica acompanhe a evolução tecnológica do mercado e das empresas industriais.			
Responsável(is) / CH sem:	Etevaldo Francisco Carreira Jr (horas de dedicação voluntária / líder), Otávio Pellegrini Buscaratto (horas de dedicação voluntária).			
Período de execução:	**Data de início:**	01/08/2023	**Data final:**	20/12/2023
Etapas do processo:	Diagnóstico e orçamento das atualizações.		01/08/2023	31/08/2023
	Obter autorização e verba do CPS para a execução da execução da atualização do módulo MPS.		01/09/2023	30/09/2023
	Substituição dos CLPS do módulo MPS.		01/10/2023	31/10/2023
	Instalação dos softwares CIROS, LVSIM.		01/10/2023	30/11/2023
	Capacitação dos professores usuários do laboratório de Robótica, para atualização do conhecimento em relação aos novos recursos		01/12/2023	20/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera;			

	Alcançar um alto grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na Fatec Itaquera.
Meta(s) relacionada(s):	Manter ao menos 90% de operacionalidade dos equipamentos dos laboratórios até o final de 2023; Reduzir, em 2023, o percentual de evasão geral dos cursos de graduação da Fatec Itaquera em 5% com relação ao número de 2022. Até novembro de 2023, reduzir em 20% as queixas de estudantes quanto a práticas didático-pedagógicas de parte do corpo docente em questionários internos de avaliação institucional

03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

AÇÃO/PROJETO	A – Oferecimento de cursos de extensão de idiomas estrangeiros			
O que será feito:	Oferecimento de cursos de inglês, espanhol e francês para membros das comunidades interna e externa da Fatec Itaquera.			
Por que será feito:	Para complementar o estudo de idiomas estrangeiros dos estudantes da Fatec Itaquera e para atender à demanda existente na região por cursos gratuitos de idiomas.			
Responsável(is) / CH sem:	Maiaty Saraiva Ferraz (6 HAEs), Bianca Agarie (2 HAEs) e Elaine Cristina Oliveira (4 HAEs).			
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	22/12/2023
Etapas do processo:	Divulgação de abertura de inscrições e gerenciamento de inscrições recebidas para cursos do 1º semestre de 2023.		08/02/2023	28/02/2023
	Realização dos cursos de idiomas do 1º semestre de 2023.		01/03/2023	01/07/2023
	Redação de relatórios de encerramento dos cursos do 1º semestre de 2023.		16/06/2023	01/07/2023
	Proposição de abertura de projetos de cursos para o 2º semestre de 2023.		16/06/2023	01/08/2023
	Divulgação de abertura de inscrições e gerenciamento de inscrições recebidas para cursos do 2º semestre de 2023.		02/08/2023	18/08/2023
	Realização dos cursos de idiomas do 2º semestre de 2023.		21/08/2023	22/12/2023
	Redação de relatórios de encerramento dos cursos do 2º semestre de 2023.		01/12/2023	22/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil e no mundo. Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da Fatec Itaquera.			
Meta(s) relacionada(s):	Ao longo de 2023, capacitar ao menos 10 estudantes da Fatec Itaquera para a realização de exames de proficiência de línguas estrangeiras. Em 2023, oferecer ao menos 20 cursos de extensão de idiomas estrangeiros e de conteúdos técnicos e acadêmicos.			

AÇÃO/PROJETO	B – Oferecimento de curso de extensão em SolidWorks			
O que será feito:	Estruturação da proposta de oferecimento do curso de extensão em SolidWorks e estudo da possibilidade de aquisição de novas licenças do software.			
Por que será feito:	Para aumentar o número de vagas em cursos de extensão ofertados pela unidade, levando o saber do corpo docente aos alunos e à comunidade; para difundir conhecimento sobre software muito utilizado na área da mecânica; também para divulgar a Fatec Itaquera a potenciais candidatos no processo seletivo vestibular.			
Responsável(is) / CH sem:	Tarcis Andrade da Silva (4 HAEs).			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	20/12/2023
Etapas do processo:	Estudo e pesquisa sobre a demanda da comunidade interna e externa em relação ao aprendizado do software SolidWorks.		01/02/2023	01/03/2023
	Estruturação da disciplina de extensão SolidWorks e de seu plano de aula.		08/02/2023	01/03/2023
	Divulgação da disciplina de extensão, recebimento das inscrições e seleção dos participantes do primeiro semestre de 2023		02/03/2023	17/03/2023
	Início do oferecimento da disciplina de extensão para o primeiro semestre de 2023.		20/03/2023	20/03/2023
	Término do oferecimento da disciplina de extensão para o primeiro semestre de 2023.		22/06/2023	22/06/2023/
	Análise da necessidade da aquisição de mais licenças do software SolidWorks, com base na demanda da disciplina e no número de concluintes.		03/07/2023	31/07/2023
	Divulgação da disciplina de extensão, recebimento das inscrições e seleção dos participantes do segundo semestre de 2023		07/08/2023	14/08/2023
	Início do oferecimento da disciplina de extensão para o segundo semestre de 2023.		15/08/2023	15/08/2023
	Término do oferecimento da disciplina de extensão para o segundo semestre de 2023.		15/12/2023	15/12/2023

	Análise da necessidade da aquisição de mais licenças do software SolidWorks, com base na demanda da disciplina e no número de concluintes.	15/12/2023	20/12/2023
	Envio à Cesu da solicitação para mais licenças de SolidWorks, caso o estudo realizado aponte a necessidade.	20/12/2023	20/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	
Objetivo(s) relacionado(s):	Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos. Ampliar a oferta da Educação Profissional e de atividades extensionistas.		
Meta(s) relacionada(s):	Ampliar em 20% o número de vagas nos cursos de extensão ofertados pela Fatec Itaquera no segundo semestre de 2023.		

AÇÃO/PROJETO	C – Oferecimento de curso de extensão de Arduino			
O que será feito:	Oferecimento de curso de extensão de Arduino para estudantes da Fatec Itaquera e membros da comunidade externa.			
Por que será feito:	Para capacitar estudantes e público externo para o uso de novas tecnologias.			
Responsável(is) / CH sem:	Daniel Rodrigues de Souza (2 HAEs).			
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	22/12/2023
Etapas do processo:	Divulgação de abertura de inscrições e gerenciamento de inscrições recebidas para o 1º semestre de 2023.		08/02/2023	28/02/2023
	Realização do curso de Arduino do 1º semestre de 2023.		01/03/2023	01/07/2023
	Redação de relatório de encerramento do curso do 1º semestre de 2023.		16/06/2023	01/07/2023
	Proposição de abertura de projeto de curso para o 2º semestre de 2023.		16/06/2023	01/08/2023
	Divulgação de abertura de inscrições e gerenciamento de inscrições recebidas para o 2º semestre de 2023.		02/08/2023	18/08/2023
	Realização do curso de Arduino do 2º semestre de 2023.		21/08/2023	22/12/2023
	Redação de relatório de encerramento do curso do 2º semestre de 2023.		01/12/2023	22/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil e no mundo. Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da Fatec Itaquera. Promover a cultura de inovação científico-tecnológica e empreendedorismo.			
Meta(s) relacionada(s):	Atrair um número maior de candidatos para os vestibulares do 2º semestre de 2023 e 1º semestre de 2024, de modo que a relação candidato/vaga de todos os cursos da Fatec Itaquera seja de pelo menos 2,0 no vestibular para ingresso em 2024. Ao longo de 2023, capacitar ao menos 20 estudantes da Fatec Itaquera para o uso de softwares voltados à indústria mediante atividades de extensão.			

04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

AÇÃO/PROJETO	A – Criação do Núcleo de Comunicação (NuCom) da Fatec Itaquera				
O que será feito:	Projeto com estudantes de graduação da Fatec Itaquera para a criação de conteúdo de marca (brand content) para publicação em redes sociais e site institucional.				
Por que será feito:	Conforme levantamento feito com alunos ingressantes, publicações em redes sociais são um dos principais meios de conhecimento da Fatec Itaquera; por isso, é necessário intensificar a atuação nessa frente. Além disso, a produção de material com conteúdo técnicos e científicos possibilitará a estudantes o desenvolvimento de competências relevantes para o mercado de trabalho atual.				
Responsável(is) / CH sem:	Rodrigo Moura Lima de Aragão (horas de dedicação voluntária).				
Período de execução:	**Data de início:**	01/05/2023	**Data final:**	22/12/2023	
Etapas do processo:	Estudo preliminar para implantação do NuCom (definição de dias, horários, local e tamanho da equipe).			01/05/2023	19/05/2023
	Divulgação do projeto e abertura de inscrições para participação discente.			22/05/2023	16/06/2023
	Entrevistas com participantes inscritos e definição de fluxo de trabalho.			19/06/2023	30/06/2023
	Reuniões de trabalho semanais de planejamento, criação e análise de materiais de divulgação.			01/08/2023	15/12/2023
	Publicação periódica de conteúdos em redes sociais e site institucional.			14/08/2023	22/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil e no mundo. Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da Fatec Itaquera. Inovar processos de ensino e aprendizagem no nível superior. Expandir a articulação com empresas e representantes dos setores produtivos.				
Meta(s) relacionada(s):	Ampliar a presença da Fatec Itaquera nas redes sociais com a publicação de ao menos um post institucional em redes como Instagram e Facebook a cada 15 dias nos meses letivos de 2023. Até dezembro de 2023, aumentar em pelo menos 50% a satisfação de professores, estudantes e funcionários com o site institucional da Fatec Itaquera.				

AÇÃO/PROJETO	B – Elaboração de modelos didáticos para as aulas de Desenho Técnico da unidade por meio de impressão 3D				
O que será feito:	Estudo e modelagem em software 3D de modelos didáticos para uso em aulas de Desenho Técnico, abrangendo peças com planos oblíquos aos planos de projeção, furos e cortes, para posterior impressão e utilização nas atividades didáticas.				
Por que será feito:	Para atendimento aos componentes curriculares relacionados com Desenho Técnico dos cursos da Fatec Itaquera, em seus conteúdos práticos previstos nos PPCs, e para que professores e estudantes possam se valer de metodologias ativas de ensino, que colaboram indiretamente com a redução da evasão escolar.				
Responsável(is) / CH sem:	Fábio Pinto de Arruda (hora de dedicação voluntária / líder), Otávio Pellegrini Buscaratto (hora de dedicação voluntária).				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	30/06/2023	
Etapas do processo:	Estudo a respeito dos modelos didáticos a serem confeccionados na impressora 3D, à luz dos objetivos dos componentes curriculares relacionados ao Desenho Técnico.			01/02/2023	10/02/2023
	Aquisição dos filamentos para impressora 3D em cores variadas, necessários à impressão dos modelos didáticos de acordo com o grau de dificuldade do desenho.			13/02/2023	30/06/2023
	Confecção dos modelos didáticos selecionados na impressora 3D da unidade.			13/02/2023	30/06/2023
	Utilização dos modelos didáticos em sala de aula.			01/08/2023	20/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da instituição. Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com a Fatec Itaquera. Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem.				
Meta(s) relacionada(s):	Diminuir a evasão escolar em 5% no primeiro semestre de 2024.				

AÇÃO/PROJETO	C – Elaboração de procedimentos experimentais para laboratório didático de refrigeração			
O que será feito:	Serão realizados roteiros experimentais para as práticas desenvolvidas no laboratório de refrigeração.			
Por que será feito:	Os procedimentos experimentais possibilitarão a padronização dos resultados, a transferência do conhecimento quando houver troca de docente, auxiliarão no desenvolvimento das aulas práticas.			
Responsável(is) / CH sem:	Lincoln Nascimento Ribeiro (2 HAEs).			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	22/12/2023
Etapas do processo:	Identificação dos equipamentos existentes no laboratório.		08/02/2023	28/02/2023
	Levantamento dos manuais técnicos dos equipamentos.		01/03/2023	01/07/2023
	Levantamento junto a literatura das práticas possíveis de desenvolvimento.		16/06/2023	01/07/2023
	Testes e validação das práticas.		16/06/2023	01/08/2023
	Redação do procedimento experimental.		02/08/2023	18/08/2023
	Disponibilização dos procedimentos impressos e digitais.		21/08/2023	22/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Alcançar um alto grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na Fatec Itaquera. Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil e no mundo.			
Meta(s) relacionada(s):	Até novembro de 2023, reduzir em 20% as queixas de estudantes quanto a práticas didático-pedagógicas de parte do corpo docente em questionários internos de avaliação institucional.			

AÇÃO/PROJETO	D – Elaboração de procedimentos experimentais para laboratório didático de Hidráulica e Pneumática			
O que será feito:	Estabelecer um roteiro a ser proposto para montagens de circuitos hidráulicos, pneumáticos, eletro-hidráulicos e eletro-pneumáticos, com base na ementa e nos objetivos do curso, apoiados pelos materiais didáticos fornecidos pela Festo para as bancadas Hidráulicas e de Pneumática.			
Por que será feito:	Unificar as práticas de laboratório aplicadas por diferentes professores das disciplinas de "Hidráulica e Pneumática" e "Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos".			
Responsável(is) / CH sem:	Dariel Mazzoni Maranhão (2 HAEs), Cristiano Morais de Sousa (2 HAEs), Otávio Pellegrini Buscaratto (hora de dedicação voluntária).			
Período de execução:	**Data de início:**	01/04/2023	**Data final:**	30/11/2023
Etapas do processo:	Definir os exercícios de circuitos a serem montados		01/04/2023	30/04/2023
	Escrever os procedimentos de montagem dos componentes nas bancadas		01//05/2023	30/06/2023
	Escrever os procedimentos e cuidados com a segurança dos alunos ao montarem os circuitos		01/06/2023	30/06/2023
	Descrever a forma de avaliação das práticas de laboratório		15/06/2023	30/06/2023
	Disponibilização dos procedimentos impressos e digitais		01/07/2023	01/07/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Alcançar um alto grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na Fatec Itaquera. Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil e no mundo.			
Meta(s) relacionada(s):	Até novembro de 2023, reduzir em 20% as queixas de estudantes quanto a práticas didático-pedagógicas de parte do corpo docente em questionários internos de avaliação institucional.			

AÇÃO/PROJETO	E – Projeto de monitoria			
O que será feito:	Fornecer à comunidade discente apoio escolar, mediado por Monitores(as), para um melhor aproveitamento em disciplinas básicas.			
Por que será feito:	Para melhorar o rendimento acadêmico por meio do programa de monitoria e reduzir a evasão, bem como desenvolver atividades tecnológicas em laboratórios da unidade.			
Responsável(is) / CH sem:	Rafael Rocha Maia (hora de dedicação voluntária / líder), Rogério Rodrigues de Souza (2 HAEs), Rodrigo Moura Lima de Aragão (hora de dedicação voluntária).			
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	22/06/2023
Etapas do processo:	Publicar e divulgar aos alunos os dias e horários de atendimento no Plantão de Dúvidas ou nas Aulas de Reforço.		08/02/2023	28/02/2023

	Elaborar listas de exercícios a pedido do Professor(a) Orientador(a), dentro do limite de carga horária estipulada pelo Programa.	01/03/2023	31/07/2023
	Elaborar o gabarito das listas de exercícios fornecidas pelo professor responsável, ou outro professor da mesma disciplina.	01/04/2023	01/05/2023
	Participar das atividades práticas, a pedido e com orientação do professor responsável, ou outro professor da mesma disciplina com autorização prévia do professor responsável; realizar as tarefas estabelecidas no projeto do Plano de Trabalho ou no Projeto Orientado de Interesse para a Monitoria.	02/05/2023	15/05/2023
	Comparecer e participar das reuniões de monitoria convocadas pela Coordenação do Programa de Monitoria; participar integralmente da Recepção de Calouros do semestre seguinte, no Treinamento de Fundamentos da Matemática; e submeter um resumo expandido do trabalho desenvolvido no Programa de Monitoria no Encontro de Iniciação Científica e Encontro de Monitoria, e apresentá-lo seja no semestre vigente ou subsequente.	16/05/2023	01/06/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Alcançar um alto grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na Fatec Itaquera.		
Meta(s) relacionada(s):	Reduzir, em 2023, o percentual de evasão geral dos cursos de graduação da Fatec Itaquera em 5% com relação ao número de 2022.		

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

AÇÃO/PROJETO	A – Estudo para reforma do telhado da Fatec Itaquera			
O que será feito:	Projeto para reforma do telhado da Fatec Itaquera, que está com telhas quebradas e infiltração, provocando a inutilização de salas de aula por mofo e gotejamento.			
Por que será feito:	Para possibilitar a reforma do telhado da unidade, que desde 2016 vem sendo solicitada à UIE, de forma que não haja mais infiltração de água nem formação de mofo nas salas de aula do terceiro andar da unidade.			
Responsável(is) / CH sem:	Luis Carlos Barbosa de Oliveira (hora de dedicação voluntária).			
Período de execução:	**Data de início:**	02/01/2023	**Data final:**	20/12/2023
	Elaboração de projeto por equipe técnica do Centro Paula Souza.		01/04/2023	30/06/2023
	Execução da obra de reforma do telhado.		01/08/2023	31/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza e a Fatec Itaquera			
Meta(s) relacionada(s):	Até dezembro de 2023, reduzir em 100% o acúmulo de água das chuvas e a deterioração de paredes, vigas, colunas e lajes decorrentes de avarias e má construção do telhado e parte superior do edifício da Fatec Itaquera. Restaurar 100% das áreas internas do edifício danificadas por vazamento de água, infiltração e mofo até dezembro de 2023.			

AÇÃO/PROJETO	B – Estudo para ampliação da sala da diretoria de serviços da unidade e montagem da sala de recepção de autoridades e convidados.			
O que será feito:	Projeto de leiaute, reorganização e compra de mobiliário e adequação das instalações elétricas e de climatização para a sala da diretoria de serviços da Fatec Itaquera e sua sala contígua, que se tornará uma sala para recepção de autoridades e convidados.			
Por que será feito:	Para acomodar os novos funcionários da diretoria de serviços, e para a disponibilização de um novo espaço na unidade, para recepção de autoridades e convidados de eventos.			
Responsável(is) / CH sem:	Douglas Prieto da Silva (hora de dedicação voluntária), Daniele Cesar da Silva (hora de dedicação voluntária).			
Período de execução:	**Data de início:**	03/04/2023	**Data final:**	30/06/2023
Etapas do processo:	Formação da equipe de trabalho e distribuição das tarefas.		03/04/2023	03/04/2023
	Estudo do melhor leiaute para acomodação de dois novos funcionários no setor e de mobiliário necessário.		04/04/2023	03/05/2023
	Elaboração da planta com o leiaute da sala.		04/05/2023	04/05/2023
	Envio de memorando à UIE para solicitação de orçamento referente às obras necessárias.		05/05/2023	05/05/2023
	Abertura de porta em parede para ampliação da sala da diretoria de serviços.		06/05/2023	30/06/2023
	Construção de parede de drywall na sala contígua para divisão em dois ambientes: diretoria de serviços e sala de recepção.		06/05/2023	30/06/2023
	Realização de instalações elétricas e de iluminação necessárias.		06/05/2023	30/06/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Aumentar a eficiência da instituição no desenvolvimento de seus processos.			
Meta(s) relacionada(s):	Até junho de 2023, integrar os cinco novos funcionários técnico-administrativos às rotinas administrativas e acadêmicas da Fatec Itaquera.			

AÇÃO/PROJETO	C – Estudo para divisão dos laboratórios de informática			
O que será feito:	Projeto de leiaute e reorganização de mobiliário e de adequação das instalações elétricas e de climatização e iluminação para os três laboratórios de informática da Fatec Itaquera.			
Por que será feito:	Para utilização mais racional do espaço físico disponível na unidade, atendendo às necessidades de seus seis cursos superiores de tecnologia e à necessidade gerada pela implantação do CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma.			
Responsável(is) / CH sem:	Luis Carlos Barbosa de Oliveira (hora de dedicação voluntária), Cláudio Batista da Silva (hora de dedicação exclusiva).			
Período de execução:	**Data de início:**	03/04/2023	**Data final:**	30/06/2023
Etapas do processo:	Formação da equipe de trabalho e distribuição das tarefas.		03/04/2023	03/04/2023
	Estudo do melhor leiaute para a divisão de cada um dos três laboratórios de informática em dois novos laboratórios.		04/04/2023	03/05/2023
	Elaboração das plantas com o leiaute dos laboratórios.		04/05/2023	04/05/2023

	Envio de memorando à UIE para solicitação de orçamento referente às obras necessárias (instalação de drywall e adequação das instalações elétricas, de iluminação e de conforto térmico (ar-condicionado).	05/05/2023	05/05/2023
	Abertura de porta em parede para acesso em cada um dos novos laboratórios (3 no total).	06/05/2023	30/06/2023
	Construção de parede de drywall para divisão de cada um dos três laboratórios em dois ambientes.	06/05/2023	30/06/2023
	Realização de instalações elétricas, de iluminação e de conforto térmico necessárias.	06/05/2023	30/06/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	
Objetivo(s) relacionado(s):	Aumentar a eficiência da instituição no desenvolvimento de seus processos. Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera.		
Meta(s) relacionada(s):	Divisão dos três laboratórios de informática em dois novos laboratórios cada até o fim de 2023.		

AÇÃO/PROJETO	D – Adequação do acesso ao Laboratório de Usinagem			
O que será feito:	Estudo para a instalação de uma porta comum no Laboratório de Usinagem.			
Por que será feito:	Para evitar o acesso de alunos e professores da Fatec ao prédio da Etec, que é onde a atual porta se encontra, bem como para evitar a deterioração precoce da porta existente, própria para acesso de maquinários grandes e pesados (e não para manipulação constante para entrada e saída de pessoas).			
Responsável(is) / CH sem:	Luis Carlos Barbosa de Oliveira (hora de dedicação voluntária / líder), Daniel José Toffoli (hora de dedicação voluntária).			
Período de execução:	**Data de início:**	03/04/2023	**Data final:**	31/07/2023
Etapas do processo:	Formação da equipe de trabalho e distribuição das tarefas.		03/04/2023	03/04/2023
	Estudo do melhor leiaute para a posição da nova porta de acesso do Laboratório de Usinagem.		04/04/2023	14/04/2023
	Submissão de projeto(s) ao CPS/CESU para análise.		17/04/2023	17/04/2023
	Ajustes nos projetos conforme recomendações do CPS/CESU.		08/05/2023	09/06/2023
	Submissão de projeto(s) revisados ao CPS/CESU para implantação.		12/06/2023	12/06/2023
	Implantação da porta de acesso.		01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera.			
Meta(s) relacionada(s):	Instalar nova porta de acesso para o Laboratório de Usinagem até o final de dezembro de 2023.			

AÇÃO/PROJETO	E – Estudo para viabilização do uso do Anfiteatro da Fatec Itaquera			
O que será feito:	Projeto de som, iluminação, projeção e de reparos necessários em infraestrutura (hidráulica e do quadro de luz) do Anfiteatro da Fatec Itaquera.			
Por que será feito:	Para que o anfiteatro da Fatec Itaquera possa ser utilizado em sua total potencialidade em eventos da unidade, uma vez que os sanitários estão quebrados e não há sistemas de som, iluminação e projeção instalados.			
Responsável(is) / CH sem:	Luis Carlos Barbosa de Oliveira (hora de dedicação voluntária / líder), Sidney Leal da Silva (hora de dedicação voluntária), Fernando Luis de Almeida (hora de dedicação voluntária).			
Período de execução:	**Data de início:**	03/04/2023	**Data final:**	31/12/2023
Etapas do processo:	Formação da equipe de trabalho e distribuição das tarefas.		03/04/2023	03/04/2023
	Projeto do sistema de iluminação do Anfiteatro, incluindo especificação de materiais e orçamentos.		04/04/2023	01/08/2023
	Projeto do sistema de som do Anfiteatro, incluindo especificação de materiais e orçamentos.		04/04/2023	01/08/2023
	Projeto do sistema de projeção do Anfiteatro, incluindo especificação de materiais e orçamentos.		04/04/2023	01/08/2023
	Submissão de projeto(s) ao CPS/CESU para análise.		02/08/2023	02/08/2023
	Ajustes nos projetos conforme recomendações do CPS/CESU.		14/08/2023	28/08/2023
	Submissão de projeto(s) revisados ao CPS/CESU para implantação.		29/08/2023	29/08/2023
	Implantação das melhorias necessárias no Anfiteatro da Fatec Itaquera.		04/09/2023	31/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Garantir celeridade e efetividade na prestação de serviços educacionais e técnico-administrativos. Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da Fatec Itaquera.			

Meta(s) relacionada(s):	Até o fim de 2023 ter sistema de iluminação, projeção e som adequados no Anfiteatro da Fatec Itaquera.

AÇÃO/PROJETO	F – Estudo para remoção do entulho resultante da construção do prédio, no subsolo da unidade			
O que será feito:	Verificação de setor do subsolo da unidade, para determinação da quantidade de entulho de obra presente no local e determinação de meios de aproveitamento do espaço.			
Por que será feito:	Para que seja verificada a viabilidade da retirada do entulho da obra de construção do prédio, de forma a evitar a proliferação de pragas na unidade e permitir a melhor utilização do espaço público.			
Responsável(is) / CH sem:	Claudio Batista da Silva (horas de dedicação voluntária), Luis Carlos Barbosa de Oliveira (horas de dedicação voluntária), Douglas Prieto da Silva (horas de dedicação voluntária).			
Período de execução:	**Data de início:**	13/03/2023	**Data final:**	31/12/2023
Etapas do processo:	Definição da equipe de trabalho e identificação das atividades necessárias para realização do estudo.		13/03/2023	31/03/2023
	Visita ao setor do subsolo da unidade que armazena o entulho para identificação da situação em que se encontra.		03/04/2023	03/04/2023
	Elaboração de proposta para remoção do entulho e melhor utilização do espaço disponível no prédio público.		04/04/2023	31/05/2023
	Submissão de projeto(s) ao CPS/CESU para análise.		01/06/2023	01/06/2023
	Ajustes nos projetos conforme recomendações do CPS/CESU.		19/06/2023	30/06/2023
	Submissão de projeto(s) revisados ao CPS/CESU para implantação.		03/07/2023	03/07/2023
	Implantação das melhorias necessárias no Anfiteatro da Fatec Itaquera.		01/08/2023	31/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Garantir celeridade e efetividade na prestação de serviços educacionais e técnico-administrativos. Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da Fatec Itaquera. Ampliar a oferta da educação profissional tecnológica de nível superior.			
Meta(s) relacionada(s):	Remover totalmente o entulho acumulado no subsolo do prédio da Fatec Itaquera até dezembro de 2023.			

AÇÃO/PROJETO	G – Incremento da capacidade da rede pública de Wi-Fi da Fatec Itaquera			
O que será feito:	Estudo e solicitação de melhoria da rede pública de Wi-Fi da Fatec Itaquera.			
Por que será feito:	Para atender às necessidades de conectividade da comunidade interna da Fatec Itaquera.			
Responsável(is) / CH sem:	Rodrigo Moura Lima de Aragão (horas de dedicação voluntária / líder), Fretz Sievers Junior (1h-voluntária) e Tomiko Marina Assau (horas de dedicação voluntária).			
Período de execução:	**Data de início:**	01/06/2023	**Data final:**	31/07/2023
Etapas do processo:	Estudo da rede pública de Wi-Fi da Fatec Itaquera e sua capacidade.		01/06/2023	09/06/2023
	Solicitação junto ao CPS de incremento de 80% da capacidade da rede atual.		12/06/2023	12/06/2023
	Análise e parecer do CPS sobre a solicitação de incremento.		12/06/2023	30/06/2023
	Implantação do incremento da rede pública de Wi-Fi da Fatec Itaquera.		03/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Alcançar um alto grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na Fatec Itaquera. Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil e no mundo. Garantir celeridade e efetividade na prestação de serviços educacionais e técnico-administrativos. Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da Fatec Itaquera. Promover a cultura de inovação científico-tecnológica e empreendedorismo. Inovar processos de ensino e aprendizagem no nível superior. Ampliar a oferta da educação profissional tecnológica de nível superior.			
Meta(s) relacionada(s):	Ampliar em 80% a capacidade da rede pública de Wi-Fi da Fatec Itaquera até o fim de novembro de 2023. Reduzir, em 2023, o percentual de evasão geral dos cursos de graduação da Fatec Itaquera em 5% com relação ao número de 2022.			

AÇÃO/PROJETO	H – Adequação das salas de aula e laboratórios para o conforto térmico			
O que será feito:	Estudo e solicitação de melhoria da infraestrutura de salas de aula e laboratórios no tocante ao conforto térmico.			
Por que será feito:	Para atender às necessidades de docentes e discentes no exercício de suas atividades.			
Responsável(is) / CH sem:	Daniel José Toffoli (horas de dedicação voluntária / líder), Regina Ferreira Freitas Pereira (horas de dedicação voluntária).			
Período de execução:	**Data de início:**	02/05/2023	**Data final:**	31/07/2023
Etapas do processo:	Estudo a respeito das necessidades das salas de aula e laboratórios no tocante a ventiladores, ares-condicionados e cortinas, para promover o conforto térmico.		02/05/2023	30/05/2023
	Solicitação junto ao CPS de infraestrutura e compra de equipamentos relacionados ao conforto térmico nas salas de aula e laboratórios.		31/05/2023	31/05/2023
	Análise e parecer do CPS sobre a solicitação de infraestrutura relacionada ao conforto térmico nas salas de aula e laboratórios.		30/06/2023	30/06/2023
	Implantação de infraestrutura relacionada ao conforto térmico nas salas de aula e laboratórios.		03/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Alcançar um alto grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na Fatec Itaquera. Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da Fatec Itaquera. Ampliar a oferta da educação profissional tecnológica de nível superior.			
Meta(s) relacionada(s):	Reduzir, em 2023, o percentual de evasão geral dos cursos de graduação da Fatec Itaquera em 5% com relação ao número de 2022. Até o término de 2023, instalar sistemas de ventilação ou climatização (ar-condicionado) e cortinas em 100% das salas de aula e 60% dos laboratórios.			

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

AÇÃO/PROJETO	A – Oficina para uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) nas aulas				
O que será feito:	Realização de oficina na 13ª SPAP com tema relacionado ao uso das TDICs em sala de aula, propiciando a adoção de metodologias ativas de ensino.				
Por que será feito:	Para desenvolvimento de competências relacionadas ao uso de tecnologias de informação e comunicação nas aulas da Fatec Itaquera.				
Responsável(is) / CH sem:	Daniel José Toffoli (hora de dedicação voluntária).				
Período de execução:	**Data de início:**	02/05/2023	**Data final:**	04/08/2023	
Etapas do processo:	Estudo teórico referente a boas práticas da utilização de TDICs em ambientes acadêmicos.			02/05/2023	31/05/2023
	Elaboração de práticas para a oficina de aplicação das TDICs em sala de aula e dos materiais da apresentação na 13ª SPAP.			01/06/2023	30/06/2023
	Inscrições para a oficina de TDICs na 13ª SPAP.			03/07/2023	31/07/2023
	Realização da oficina de TDICs na 13ª SPAP.			01/08/2023	04/08/2023
	Elaboração e entrega dos certificados aos professores participantes.			07/08/2023	10/08/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Alcançar um alto grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na Fatec Itaquera.				
Meta(s) relacionada(s):	Ampliar a participação docente na Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico do 2º semestre de 2023 para, no mínimo, 60% do corpo com sede na Fatec Itaquera.				

AÇÃO/PROJETO	B – 2º Encontro de Professores, Coordenadores e Orientadores de Trabalhos de Conclusão de Curso				
O que será feito:	Encontro para troca de experiências e aperfeiçoamento de processos internos relativos aos trabalhos de conclusão de curso da Fatec Itaquera.				
Por que será feito:	A fim de manter uma política institucional de melhoria contínua.				
Responsável(is) / CH sem:	Rodrigo Moura Lima de Aragão (horas de dedicação voluntária / líder) e Fábio Arruda (horas de dedicação voluntária).				
Período de execução:	**Data de início:**	01/05/2023	**Data final:**	24/06/2023	
Etapas do processo:	Formação de comissão organizadora.			01/05/2023	01/05/2023
	Divulgação do evento e recebimento de inscrições para apresentações orais.			02/05/2023	19/05/2023
	Recebimento de inscrições de ouvintes.			01/06/2023	24/06/2023
	Preparação de lista de presença, certificados e demais itens para o evento.			19/06/2023	24/06/2023
	Realização do encontro.			24/06/2023	24/06/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Alcançar um alto grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na Fatec Itaquera. Garantir celeridade e efetividade na prestação de serviços educacionais e técnico-administrativos. Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da Fatec Itaquera. Inovar processos de ensino e aprendizagem no nível superior.				
Meta(s) relacionada(s):	Até o término de 2023, ampliar em 5% o número de concluintes dos cursos de graduação da Fatec Itaquera em relação ao total de 2022. Até novembro de 2023, reduzir em 20% as queixas de estudantes quanto a práticas didático-pedagógicas de parte do corpo docente em questionários internos de avaliação institucional.				

AÇÃO/PROJETO	C – Apresentação de laboratórios para docentes de disciplinas básicas/teóricas e para novos funcionários
O que será feito:	Visitas monitoradas aos laboratórios da Fatec Itaquera com demonstrações de equipamentos.
Por que será feito:	Para que docentes de disciplinas básicas/teóricas possam se familiarizar com especificidades dos cursos de graduação oferecidos na Fatec Itaquera e para integrar os novos funcionários administrativos.
Responsável(is) / CH sem:	Rodrigo Moura Lima de Aragão (horas de dedicação voluntária), Rafael Rocha Maia (horas de dedicação voluntária), Daniel José Toffoli (horas de dedicação voluntária), Jean Pierre Garcia (horas de dedicação voluntária), Etevaldo Francisco Carreira Junior (horas de dedicação

	voluntária), Anderson Clayton Ribeiro (horas de dedicação voluntária), Cláudio Batista da Silva (horas de dedicação voluntária), Otávio Buscaratto (horas de dedicação voluntária), Douglas Prieto da Silva (horas de dedicação voluntária).				
Período de execução:	**Data de início:**	26/07/2023	**Data final:**	11/08/2023	
Etapas do processo:	Planejamento das visitas monitoradas.			26/07/2023	31/07/2023
	Divulgação da programação de visitas aos docentes da unidade.			28/07/2023	31/07/2023
	Visitas monitoradas aos laboratórios da Fatec Itaquera.			01/08/2023	11/08/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Alcançar um alto grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na Fatec Itaquera. Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da Fatec Itaquera.				
Meta(s) relacionada(s):	Ao longo de 2023, familiarizar ao menos 10 docentes de disciplinas teóricas/básicas com laboratórios da Fatec Itaquera. Até junho de 2023, integrar os cinco novos funcionários técnico-administrativos às rotinas administrativas e acadêmicas da Fatec Itaquera.				

AÇÃO/PROJETO	D – Semana Interna de Prevenção de Acidentes - SIPAT				
O que será feito:	Organização e Realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT) da Fatec Itaquera – Ano 2023.				
Por que será feito:	Para que docentes, servidores e discentes possam se familiarizar com temas relacionados à segurança e saúde do trabalhador, a saber: doenças sexualmente transmissíveis; Legislação Trabalhista; Higiene e Segurança do trabalho; Equipamentos de Proteção Individual; Primeiros Socorros; Segurança em instalações e serviços em eletricidade, etc.				
Responsável(is) / CH sem:	Edgar de Souza Dutra (horas de dedicação voluntária), Jean Pierre Garcia (horas de dedicação voluntária), Rafael Rocha Maia (horas de dedicação voluntária), Daniel José Toffoli (horas de dedicação voluntária), Etevaldo Francisco Carreira Junior (horas de dedicação voluntária), Anderson Clayton Ribeiro (horas de dedicação voluntária).				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	05/05/2023	
Etapas do processo:	Seleção dos temas a compor a SIPAT 2023 – Fatec Itaquera.			01/02/2023	17/02/2023
	Contatar profissionais e empresas relacionadas aos temas selecionados.			23/02/2023	14/04/2023
	Organização de salas, recursos necessários e montagem da programação da SIPAT 2023.			17/04/2023	21/04/2023
	Divulgação da programação da SIPAT 2023 nos canais da Fatec Itaquera			24/04/2023	28/04/2023
	Acompanhamento das palestras e minicursos da SIPAT 2023			02/05/2023	05/05/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Expandir a articulação com empresas e representantes dos setores produtivos.				
Meta(s) relacionada(s):	Ampliar em 20% a participação discente, docente e de servidores na Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT) de 2023 da Fatec Itaquera.				

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

AÇÃO/PROJETO	A – Parceria com a Danfoss				
O que será feito:	Manutenção de bancada didática para fins de testes de equipamentos de automação industrial e sistema de refrigeração em câmara frias.				
Por que será feito:	Bancadas didáticas são recursos importantes no processo de ensino aprendizagem das disciplinas tecnológicas.				
Responsável(is) / CH sem:	Flavio Marinho Vasconcelos (horas de dedicação voluntária), Lincoln Ribeiro Nascimento (horas de dedicação voluntária), Rafael Rocha Maia (horas de dedicação voluntária).				
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	22/12/2023	
Etapas do processo:	Contato com a diretoria da Danfoss.			08/02/2023	28/02/2023
	Agendamento de visita do Técnico da Danfoss.			01/03/2023	01/07/2023
	Receber e acompanhar o técnico durante a visita diagnóstica.			16/06/2023	01/07/2023
	Acompanhamento do técnico durante a execução do procedimento de manutenção.			16/06/2023	01/08/2023
	Divulgar o treinamento de uso da bancada.			02/08/2023	18/08/2023
	Elaboração de manual técnico descritivo do equipamento.			21/08/2023	22/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Expandir a articulação com empresas e representantes dos setores produtivos. Promover a captação de recursos não orçamentários.				
Meta(s) relacionada(s):	Aparelhar três laboratórios da Fatec Itaquera (Ensaios Mecânicos, Soldagem e Refrigeração) com equipamentos específicos até dezembro de 2023.				

AÇÃO/PROJETO	B – Parceria com a ABRAVA (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento)				
O que será feito:	Participação no CONBRAVA.				
Por que será feito:	Para divulgação dos cursos da unidade e dos projetos que têm sido desenvolvidos.				
Responsável(is) / CH sem:	Fabio Esteve da Silva (horas de dedicação voluntária), Fabio Arruda (horas de dedicação voluntária), Lincoln Ribeiro Nascimento (horas de dedicação voluntária), Rafael Rocha Maia (horas de dedicação voluntária).				
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	15/09/2023	
Etapas do processo:	Participação das reuniões da ABRAVA.			08/02/2023	01/03/2023
	Participação das reuniões da equipe técnica do CONBRAVA.			02/03/2023	01/04/2023
	Revisão dos artigos do CONBRAVA.			02/04/2023	15/05/2023
	Divulgação do congresso na unidade.			16/05/2023	12/09/2023
	Participação no Congresso.			13/09/2023	15/09/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Expandir a articulação com empresas e representantes dos setores produtivos. Promover a captação de recursos não orçamentários.				
Meta(s) relacionada(s):	Atrair um número maior de candidatos para os vestibulares do 2º semestre de 2023 e 1º semestre de 2024, de modo que a relação candidato/vaga de todos os cursos da Fatec Itaquera seja de pelo menos 2,0 no vestibular para ingresso em 2024.				

AÇÃO/PROJETO	C – Parceria com a ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)				
O que será feito:	Participar das reuniões da ASHRAE para divulgação dos cursos e dos projetos de pesquisa da unidade.				
Por que será feito:	Para divulgação da Fatec Itaquera junto a empresas da área de refrigeração.				
Responsável(is) / CH sem:	Fabio Esteves da Silva (horas de dedicação voluntária), Fabio Arruda (horas de dedicação voluntária), Flavio Marinho Vasconcelos (horas de dedicação voluntária), Lincoln Ribeiro Nascimento (horas de dedicação voluntária), Rafael Rocha Maia (horas de dedicação voluntária).				
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	18/12/2023	
Etapas do processo:	Entrar em contato como presidente da ASHRAE e demonstrar o interesse da Fatec Itaquera em participar dos eventos junto com as demais instituições de ensino (FEI, USP, UFSCAR, Mackenzie, MAU, Ufscar e outras).			08/02/2023	28/02/2023
	Participar das reuniões.			01/03/2023	01/07/2023
	Apresentar trabalhos.			02/07/2023	01/09/2023
	Divulgar a Fatec Itaquera em eventos.			02/09/2023	01/10/2023

	Participação da reunião presencial com as empresas que são associadas patrocinadoras da ASHRAE.	02/10/2023	18/12/2023
Custo (se houver):	**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Expandir a articulação com empresas e representantes dos setores produtivos. Promover a captação de recursos não orçamentários.		
Meta(s) relacionada(s):	Atrair um número maior de candidatos para os vestibulares do 2º semestre de 2023 e 1º semestre de 2024, de modo que a relação candidato/vaga de todos os cursos da Fatec Itaquera seja de pelo menos 2,0 no vestibular para ingresso em 2024.		

AÇÃO/PROJETO	D – Fatec Itaquera Internacional			
O que será feito:	Parcerias com empresas e instituições estrangeiras e participação dos editais e eventos promovidos pela Coordenação dos PCIs.			
Por que será feito:	Agregar na formação dos alunos para o mundo globalizado, melhorar a qualidade de ensino, interação com as diversidades culturais, ampliar possibilidades de pesquisas.			
Responsável(is) / CH sem:	Anderson Clayton Nascimento Ribeiro (horas de dedicação voluntária), Maiaty Saraiva Ferraz (2 HAEs).			
Período de execução:	**Data de início:**	20/04/2023	**Data final:**	30/09/2023
Etapas do processo:	Planejamento com a Faculdade KCC (Iowa-USA).		20/04/2023	20/05/2023
	Seleção dos alunos inscritos.		05/06/2023	10/06/2023
	Integração dos alunos selecionados.		20/06/2023	10/07/2023
	Definição de cronograma em parceria com a KCC.		20/06/2023	10/07/2023
	Realização do programa de intercâmbio.		10/08/2023	20/12/2023
Custo (se houver):	**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Alcançar um alto grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na Fatec Itaquera. Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil e no mundo. Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da Fatec Itaquera.			
Meta(s) relacionada(s):	Reduzir, em 2023, o percentual de evasão geral dos cursos de graduação da Fatec Itaquera em 5% com relação ao número de 2022.			

AÇÃO/PROJETO	E – Parceria com a ABENDI para realização de Competição de robô aplicada à inspeção por END			
O que será feito:	Uma competição de robôs aplicada à inspeção por END envolvendo IES.			
Por que será feito:	Aproximar alunos, professores, instituições superiores de ensino e a ABEND, a fim de compartilhar experiências na área de robótica plicada à inspeção por ensaios não destrutivos.			
Responsável(is) / CH sem:	Anderson Clayton Nascimento Ribeiro (hora de dedicação voluntária), Etevaldo Francisco Carreira Junior (hora de dedicação voluntária), Ervaldo Garcia Junior (hora de dedicação voluntária)			
Período de execução:	**Data de início:**	20/03/2023	**Data final:**	20/09/2023
Etapas do processo:	Reunião com ABENDI		20/03/2023	10/04/2023
	Elaboração do Edital		10/04/2023	15/04/2023
	Publicação do Edital		15/04/2023	17/04/2023
	Divulgação do evento		18/04/2023	20/05/2023
	Realização do Evento		20/09/2023	20/09/2023
Custo (se houver):	**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil e no mundo.			
Meta(s) relacionada(s):	Reduzir, em 2023, o percentual de evasão geral dos cursos de graduação da Fatec Itaquera em 5% com relação ao número de 2022.			

AÇÃO/PROJETO	F – Parceria com a Festo Brasil
O que será feito:	Diagnóstico, orçamento e manutenção dos componentes Hidráulicos e Pneumáticos do laboratório de Hidráulica e Pneumática, diagnóstico e orçamento para upgrade do módulo MPS no laboratório de Robótica e parceria no projeto AMS de Automação Industrial.
Por que será feito:	Manter os equipamentos dos laboratórios em plenas condições de uso e atualizados com as novas tecnologias de mercado e das indústrias do setor de automação industrial. Aproximar alunos e professores com a empresa para compartilhar experiências e complementar o ensino teórico das disciplinas relacionadas.
Responsável(is) / CH sem:	Luis Carlos Barbosa de Oliveira (horas de dedicação voluntária), Etevaldo Francisco Carreira Jr (horas de dedicação voluntária).

Período de execução:	**Data de início:**	01/04/2023	**Data final:**	20/12/2023	
Etapas do processo:	Manutenção dos equipamentos do laboratório de Hidráulica e Pneumática.			01/04/2023	31/07/2023
	Estudo do upgrade do módulo MPS do laboratório de Robótica.			01/08/2023	20/12/2023
	Estabelecer a parceria para as atividades previstas para os alunos no programa do curso AMS de Automação Industrial.			01/08/2023	20/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da Fatec Itaquera. Ampliar a oferta da educação profissional tecnológica de nível superior. Inovar processos de ensino e aprendizagem no nível superior. Expandir a articulação com empresas e representantes dos setores produtivos. Obter a satisfação plena de estudantes, professores e funcionários da Fatec Itaquera. Alcançar um alto grau de excelência nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na Fatec Itaquera.				
Meta(s) relacionada(s):	Reestruturar o CST em Automação Industrial até o final do primeiro semestre de 2023 para oferta no primeiro semestre de 2024. Atrair um número maior de candidatos para os vestibulares do 2º semestre de 2023 e 1º semestre de 2024, de modo que a relação candidato/vaga de todos os cursos da Fatec Itaquera seja de pelo menos 2,0 no vestibular para ingresso em 2024. Reduzir o percentual de evasão de alunos dos cursos de graduação da Fatec Itaquera. Manter ao menos 90% de operacionalidade dos equipamentos dos laboratórios até o final de 2023. Reduzir, em 2023, o percentual de evasão geral dos cursos de graduação da Fatec Itaquera em 5% com relação ao número de 2022. Até novembro de 2023, reduzir em 20% as queixas de estudantes quanto a práticas didático-pedagógicas de parte do corpo docente em questionários internos de avaliação institucional.				

AÇÃO/PROJETO	G – Parcerias com alunos egressos				
O que será feito:	Aprimorar o relacionamento com os egressos da Fatec Itaquera				
Por que será feito:	Os egressos podem atuar como embaixadores da Fatec divulgando a qualidade do ensino, as oportunidades oferecidas e contribuindo para a atração de novos estudantes.				
Responsável(is) / CH sem:	Anderson Clayton Nascimento Ribeiro (hora de dedicação voluntária), Sérgio Pamboukian (1 HAE).				
Período de execução:	**Data de início:**	10/04/2023	**Data final:**	10/07/2023	
Etapas do processo:	Contato com ex-alunos.			10/04/2023	30/04/2023
	Reunião para planejamento das ações.			01/05/2023	01/05/2023
	Palestra “Fatec na minha vida”.			10/05/2023	10/05/2023
	Palestra “O mercado de trabalho e o tecnólogo”.			12/05/2023	12/05/2023
	Evento Fatec portas abertas com os ex-alunos.			22/05/2023	22/05/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da Fatec Itaquera.				
Meta(s) relacionada(s):	Reduzir, em 2023, o percentual de evasão geral dos cursos de graduação da Fatec Itaquera em 5% com relação ao número de 2022. Atrair um número maior de candidatos para os vestibulares do 2º semestre de 2023 e 1º semestre de 2024, de modo que a relação candidato/vaga de todos os cursos da Fatec Itaquera seja de pelo menos 2,0 no vestibular para ingresso em 2024.				

ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

APROVAÇÃO DO PGA PELA CONGREGAÇÃO DA UE

Envio da Ata de aprovação			
Ata assinada (.pdf)	Anexar arquivo		
Data da aprovação:	dd/mm/aaaa	**Data do envio:**	dd/mm/aaaa

PARECER DA CESU

Data:	dd/mm/aaaa	Aprovado?	( ) Sim ( ) Não
Se não aprovado, devolvido para adequação, com prazo para revisão até:			dd/mm/aaaa
Parecer:			

ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO (MENSAL)

Status mensal do projeto			
Identificação do Projeto	(automático)		
Data:	dd/mm/aaaa		
Situação:	( ) Em andamento	Previsão de término:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Ainda não foi iniciado	Previsão de início:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Cancelado (antes do início)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Suspenso (interrompido após iniciado)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Concluído	Data da conclusão:	dd/mm/aaaa
Resultados:			
Intercorrências:			
Observação:			
Meta(s) alcançada(s)	(aparecer a meta automaticamente, conforme indicada no projeto para a indicação do percentual alcançado)		
Evidência(s):	(descrever e inserir documento que evidencie a execução ou atingimento da meta)		

Validação do relatório (acompanhamento)		
Identificação do Projeto	(automático)	
Data:	dd/mm/aaaa	
Parecer:	Favorável?	( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente favorável
	Considerações/Recomendações:	