PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA

v07

Estruturado em 3 etapas:

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE
ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	286	Fatec de Itatiba
Diretor(a)	Marina Rodrigues de Aguiar	

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

ANÁLISE DO CENÁRIO (Breve diagnóstico/Baseline)

A Fatec de Itatiba tem 7 anos e está em prédio provisório. O então Prefeito de Itatiba, em 2015, doou um terreno para o CPS construir a Fatec, o que não aconteceu até o momento. O prédio que a Fatec ocupa e que pertencia a uma escola municipal de ensino básico, foi reformado para atender à exigências da UIE/CPS, no entanto, as únicas 6 salas existentes continuaram as mesmas, com dimensões menores que uma sala padrão de Fatec, causando desconforto.
Pela demanda, alteramos a duração do curso de GPI, passando a 7 semestres, ou seja, precisamos de uma 7ª sala, conforme planejado e aprovado pelo Conselho Deliberativo. Ainda não a temos!
Desde 2021 estamos tratando com os representantes da UIE da R3 e ainda não conseguimos fazer uma divisória em uma área que é destinada à biblioteca e sala de estudos.
Também, dentro da mesma área, precisamos de divisória para a sala maker, pois é o único espaço disponível.
Para agravar a situação, com as chuvas do final de 2022 / início de 2023, tivemos sérios danos, a saber, literalmente choveu no Laboratório de Informática cujo forro desabou parcialmente, tornando o ambiente inseguro. Esse é o único Laboratório de Informática da Fatec, que possui (ou possuía) 42 computadores, 3 switches, um data-show, 42 cadeiras com rodinhas, 2 condicionadores de ar. A biblioteca, onde está o 7º semestre de GPI, teve água escorrendo pelas paredes, molhando os 8 computadores que os alunos utilizam com livre acesso, para seus estudos.
Do lado acadêmico, estamos realizando concurso público para docentes, principalmente para o novo curso de DSM que começou agora com a 1ª turma, mas as vagas disponibilizadas para a Fatec de Itatiba são insuficientes.
A Fatec de Itatiba oferece os cursos de GE – matutino, DSM e AMS-Processos Gerenciais no vespertino, GPI – noturno, embora seja uma Unidade bem pequena. Oferecer também o AMS em Processos Gerenciais – vespertino.
Do ponto de vista técnico-administrativo, temos falta de pessoas. Nosso auxiliar de docente está exercendo a função de Diretor de Serviços – área acadêmica. Precisamos de um analista da área de computação.
Precisamos de computadores, switches, condicionadores de ar, cabeamento estruturado, para reorganizar o Laboratório de Informática e colocá-lo em uso novamente.
As nossas salas de aulas são extremamente quentes, tendo já causado desmaio de alunos, principalmente no período da tarde. Precisamos urgentemente, climatizar essas salas.

- **Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma suscinta *(sic)*.**

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES ("Escuta")

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus GCom. relatório NDE, relatório de representação discente.

1	Falta de pessoal no administrativo	5	Inundação por chuva torrencial e queda de parte do forro do Laboratório de Informática, encharcamento dos computadores, data show, switches e condicionadores de ar
2	Falta de professores para o curso de DSM	6	Perda de 8 computadores de livre acesso aos alunos, localizado na biblioteca
3	Falta de espaço físico	7	
4	Fragilidade da formação básica dos ingressantes	8	

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos	
1	Aumentar o corpo técnico-administrativo e continuar propiciando capacitação
2	Contratar corpo docente para DSM e continuar propiciando capacitação
3	Viabilizar a 7ª sala de aula, a sala maker e a biblioteca
4	Nivelar alunos com baixo conhecimento de matemática e da língua portuguesa
5	Garantir o funcionamento do Laboratório de Informática e dos computadores da biblioteca destruídos pelas chuvas
6	Manter convênio com Prefeitura de Itatiba
7	Realizar estudo da viabilidade de construção de prédio próprio para a Fatec de Itatiba
8	Propiciar conforto térmico para o alunado, docentes e servidores

- **Os objetivos devem estar relacionados com melhoria ou ação, sobre itens do PDI.**

Metas			
1	Contratar o pessoal que passou nos concursos realizados pelo CPS, assim que forem disponibilizados, e oferecer capacitações para o pessoal técnico-administrativo da Unidade	5	Consertar telhado e forro e adquirir os equipamentos necessários para reposição das perdas do Laboratório de Informática e da biblioteca, com apoio do GDS/UIE/UGAF
2	Prosseguir com os concursos disponíveis, solicitar novas vagas e oferecer capacitação para todos os docentes da Unidade	6	Continuar relacionamento institucional com a Prefeitura para garantia dos tópicos do convênio (CEETEPS-PRC-2021/10107)
3	Buscar apoio da UIE e de empresas de Itatiba com apoio da Prefeitura para instalar divisórias no espaço biblioteca/sala de estudos de modo a separar sala de aula, biblioteca e espaço maker	7	Verificar os caminhos para viabilizar a construção de prédio próprio para a Fatec de Itatiba
4	Oferecer aulas de reforço para diminuir a defasagem de conhecimento em matemática e português/interpretação de texto/redação dos estudantes	8	Adquirir e instalar equipamentos de condicionamento de ar em todas as salas de aula e gabinetes dos servidores

- **Observar que cada meta deve ser: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.**

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-pedagógico

AÇÃO/PROJETO	A – Aulas de reforço de português/interpretação de texto				
O que será feito:	Revisão e ensino de gramática e técnicas de leitura				
Por que será feito:	Melhorar a capacidade de leitura e interpretação de textos do alunado para facilitar a composição de trabalhos acadêmicos e aumentar o aproveitamento nos estudos				
Responsável(is) / CH sem:	Carmen Herrera / 2 h				
Período de execução:	**Data de início:**	20/03/2023	**Data final:**	30/06/2023	
Etapas do processo:	Período de inscrições para as aulas (online)			20/03/2023	25/03/2023
	Período das aulas de gramática e técnicas de leitura			27/03/2023	23/06/2023
	Relatório do projeto			24/06/2023	30/06/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Nivelar alunos com baixo conhecimento de matemática e da língua portuguesa				
Meta(s) relacionada(s):	Oferecer aulas de reforço para diminuir a defasagem de conhecimento em matemática e português/interpretação de texto/redação dos estudantes				

AÇÃO/PROJETO	B – Aulas de reforço de português/interpretação de texto				
O que será feito:	Revisão e ensino de gramática e técnicas de leitura				
Por que será feito:	Melhorar a capacidade de leitura e interpretação de textos do alunado para facilitar a composição de trabalhos acadêmicos e aumentar o aproveitamento nos estudos				
Responsável(is) / CH sem:	Carmen Herrera / 2 h				
Período de execução:	**Data de início:**	21/08/2013	**Data final:**	30/11/2023	
Etapas do processo:	Período de inscrições para as aulas (online)			21/08/2023	26/08/2023
	Período das aulas de gramática e técnicas de leitura			28/08/2023	20/11/2023
	Relatório do projeto			21/11/2023	30/11/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Nivelar alunos com baixo conhecimento de matemática e da língua portuguesa				
Meta(s) relacionada(s):	Oferecer aulas de reforço para diminuir a defasagem de conhecimento em matemática e português/interpretação de texto/redação dos estudantes				

AÇÃO/PROJETO	C - Aulas de reforço de matemática				
O que será feito:	Revisão e ensino de matemática elementar				
Por que será feito:	Melhorar a capacidade de compreensão dos elementos da matemática elementar e raciocínio lógico do alunado para facilitar a compreensão de assuntos que necessitam dessa base				
Responsável(is) / CH sem:	A ser determinado / 2h				
Período de execução:	**Data de início:**	20/03/2023	**Data final:**	30/06/2023	
Etapas do processo:	Período de inscrições para as aulas (online)			20/03/2023	25/03/2023
	Período das aulas de matemática elementar e raciocínio lógico			27/03/2023	23/06/2023
	Relatório do projeto			24/06/2023	30/06/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Nivelar alunos com baixo conhecimento de matemática e da língua portuguesa				
Meta(s) relacionada(s):	Oferecer aulas de reforço para diminuir a defasagem de conhecimento em matemática e português/interpretação de texto/redação dos estudantes				

AÇÃO/PROJETO	D - Aulas de reforço de matemática				
O que será feito:	Revisão e ensino de matemática elementar				
Por que será feito:	Melhorar a capacidade de compreensão dos elementos da matemática elementar e raciocínio lógico do alunado para facilitar a compreensão de assuntos que necessitam dessa base				
Responsável(is) / CH sem:	A ser determinado / 2h				
Período de execução:	Data de início:	21/08/2023	Data final:	31/11/2023	
Etapas do processo:	Período de inscrições para as aulas (online)			21/08/2023	26/08/2023
	Período das aulas de matemática elementar e raciocínio lógico			28/08/2023	20/11/2023
	Relatório do projeto			21/11/2023	30/11/2023
Custo (se houver):		Fonte(s) dos recursos:			
Objetivo(s) relacionado(s):	Nivelar alunos com baixo conhecimento de matemática e da língua portuguesa				
Meta(s) relacionada(s):	Oferecer aulas de reforço para diminuir a defasagem de conhecimento em matemática e português/interpretação de texto/redação dos estudantes				

AÇÃO/PROJETO	E- Aulas de reforço de redação				
O que será feito:	Revisão e ensino de redação				
Por que será feito:	Melhorar a capacidade de escrita dos estudantes para atender às necessidades dos cursos e para a vida profissional				
Responsável(is) / CH sem:	Maria Fernanda Grosso Lisboa / (2h)				
Período de execução:	Data de início:	20/03/2023	Data final:	30/06/2023	
Etapas do processo:	Período de inscrições para as aulas (online)			20/03/2023	25/03/2023
	Período das aulas de redação			27/03/2023	23/06/2023
	Relatório do projeto			24/06/2023	30/06/2023
Custo (se houver):		Fonte(s) dos recursos:			
Objetivo(s) relacionado(s):	Nivelar alunos com dificuldade de matemática e da língua portuguesa				
Meta(s) relacionada(s):	Oferecer aulas de reforço para diminuir a defasagem de conhecimento em matemática e português/interpretação de texto/redação dos estudantes				

AÇÃO/PROJETO	F - Aulas de reforço de redação				
O que será feito:	Revisão e ensino de redação				
Por que será feito:	Melhorar a capacidade de escrita dos estudantes para atender às necessidades dos cursos e para a vida profissional				
Responsável(is) / CH sem:	Maria Fernanda Grosso Lisboa / (2h)				
Período de execução:	Data de início:	21/08/2023	Data final:	31/11/2023	
Etapas do processo:	Período de inscrições para as aulas (online)			21/08/2023	26/08/2023
	Período das aulas de redação			28/08/2023	20/11/2023
	Relatório do projeto			21/11/2023	30/11/2023
Custo (se houver):		Fonte(s) dos recursos:			
Objetivo(s) relacionado(s):	Nivelar alunos com dificuldade de matemática e da língua portuguesa				
Meta(s) relacionada(s):	Oferecer aulas de reforço para diminuir a defasagem de conhecimento em matemática e português/interpretação de texto/redação dos estudantes				

02 – Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios)

AÇÃO/PROJETO	A – Reposição dos equipamentos do Laboratório de Informática e da biblioteca				
O que será feito:	Aquisição de novos computadores, switches, data-show e condicionadores de ar				
Por que será feito:	Perda dos equipamentos do laboratório de informática e da biblioteca por inundação pelas chuvas				
Responsável(is) / CH sem:	Carlos Alberto Rossetto Junior (3h) / Rhamon Ferreira Rodrigues de Almeida (1h) / Leandro de Carvalho (1h)/ Marina Rodrigues de Aguiar (1h)				
Período de execução:	**Data de início:**	10/03/2023	**Data final:**	30/03/2023	
Etapas do processo:	Contato com Cesu/GDS/UIE e vistoria por membros da R3			10/03/2023	13/03/2023
	Vistoria e laudo do funcionamento dos equipamentos inundados			15/03/2023	30/03/2023
	Vistoria e laudo do cabeamento			15/03/2023	30/03/2023
	Pedido de aquisição de computadores e data show			15/03/2023	30/03/2023
	Pedido de aquisição de condicionadores de ar			15/03/2023	30/03/2023
	Pedido de aquisição de switches			15/03/2023	30/03/2023
	Pedido de cabos estruturados			15/03/2023	30/03/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	CPS		
Objetivo(s) relacionado(s):	Garantir o funcionamento do Laboratório de Informática e computadores da biblioteca destruídos pelas chuvas				
Meta(s) relacionada(s):	Consertar telhado e forro e adquirir os equipamentos necessários para reposição das perdas do Laboratório de Informática e biblioteca, com apoio do GDS/UIE/UGAF				

03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

AÇÃO/PROJETO	**A – Não há porque a Fatec de Itatiba não tem prédio próprio.**				
O que será feito:					
Por que será feito:					
Responsável(is) / CH sem:					
Período de execução:	**Data de início:**	dd/mm/aaaa	**Data final:**	dd/mm/aaaa	
Etapas do processo:				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):					
Meta(s) relacionada(s):					

04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

AÇÃO/PROJETO	A – Não há porque a Fatec de Itatiba não tem prédio próprio.					
O que será feito:						
Por que será feito:						
Responsável(is) / CH sem:						
Período de execução:	Data de início:	dd/mm/aaaa	Data final:	dd/mm/aaaa		
Etapas do processo:					dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
					dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
					dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
					dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
					dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
					dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
					dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Custo (se houver):		Fonte(s) dos recursos:				
Objetivo(s) relacionado(s):						
Meta(s) relacionada(s):						

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

AÇÃO/PROJETO	A – Conserto do telhado/calhas, do forro e das instalações elétricas			
O que será feito:	Conserto do telhado/calhas; reposição do teto de gesso do laboratório de informática, biblioteca e corredor de acesso;			
Por que será feito:	Para garantir a viabilidade das aulas e do processo ensino-aprendizagem			
Responsável(is) / CH sem:	Rhamon Ferreira Rodrigues de Almeida (2h) / Carlos Alberto Rossetto Junior(1h) / Leandro de Carvalho (1h)/ Marina Rodrigues de Aguiar (1h)			
Período de execução:	**Data de início:**	13/03/2023	**Data final:**	30/03/2023
Etapas do processo:	Visita e laudo técnico pelos representantes da UIE		13/03/2023	14/03/2023
	Visita e laudo técnico da empresa que fez a reforma do telhado em janeiro/2022		13/03/2023	20/03/2023
	Conserto do telhado		15/03/2023	30/03/2023
	Conserto do forro (teto)		15/03/2023	30/03/2023
	Conserto das instalações elétricas		15/03/2023	30/03/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	CPS	
Objetivo(s) relacionado(s):	Garantir o funcionamento do Laboratório de Informática destruído pelas chuvas			
Meta(s) relacionada(s):	Consertar telhado e forro e adquirir os equipamentos necessários para reposição das perdas do Laboratório de Informática e da biblioteca, com apoio do GDS/UIE/UGAF			

AÇÃO/PROJETO	B – Construção de prédio próprio para a Fatec de Itatiba			
O que será feito:	Estudo da viabilidade de construção de prédio próprio com recursos do CPS, em terreno doado pela Prefeitura de Itatiba ao CPS em 2015			
Por que será feito:	O prédio ocupado pela Fatec de Itatiba pertencente à Prefeitura, é pequeno e não está comportando o crescimento da Unidade de Ensino, além de ter falhas de construção que têm causado prejuízos materiais e pedagógicos, pois está obrigando a Fatec de Itatiba a usar o modo remoto de ensino, além de impedir o uso da biblioteca, do Laboratório de Informática e da construção da sala maker.			
Responsável(is) / CH sem:	Marina Rodrigues de Aguiar (2h)			
Período de execução:	**Data de início:**	01/04/2023	**Data final:**	dd/mm/aaaa
Etapas do processo:	Levantamento da documentação de doação do terreno		01/04/2023	15/04/2023
	Verificação de verbas destinadas à construção do prédio		15/04/2023	30/04/2023
	Verificação da possibilidade de auxílio da Prefeitura		01/05/2023	15/05/2023
	Agendamento de reunião com GDS		16/05/2023	30/05/2023
	Análise dos fatos pela Congregação		01/06/2023	15/06/2023
	Elaboração de documento com resultados do estudo da viabilidade e com solicitação de recursos e aprovação da Congregação		16/06/2023	30/06/2023
	Entrega do documento ao GDS		01/07/2023	15/07/2023
Custo (se houver):	R$ 50.000.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS	
Objetivo(s) relacionado(s):	Realizar estudo da viabilidade de construção de prédio próprio para a Fatec de Itatiba			
Meta(s) relacionada(s):	Verificar os caminhos para viabilizar a construção de prédio próprio para a Fatec de Itatiba			

AÇÃO/PROJETO	C – Instalação de aparelhos de ar condicionado			
O que será feito:	Mudar status de “regular” para “urgente” no pedido feito no Siaf para aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado e acompanhar a evolução do pedido			
Por que será feito:	Climatizar o ambiente de ensino na Fatec de Itatiba vai melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem do alunado da Unidade, pois o ambiente é extremamente quente. Climatizar a sala da coordenação de cursos e a sala da Diretoria de Serviços Administrativos também vai promover aumento da produtividade, além, obviamente, do conforto térmico fornecido aos servidores e docentes.			
Responsável(is) / CH sem:	Rhamon Ferreira Rodrigues de Almeida (2h)			
Período de execução:	**Data de início:**	01/04/2023	**Data final:**	31/05/2023
Etapas do processo:	Mudar status da prioridade no Siaf		01/04/2023	15/04/2023
	Verificar o procedimento necessário para agilizar o processo de aquisição dos equipamentos		16/04/2023	30/04/2023
	Realizar os procedimentos identificados na etapa anterior		01/05/2023	15/05/2023

	Elaborar histórico dos passos realizados			16/05/2023	31/05/2023
Custo (se houver):	R$ 650.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS		
Objetivo(s) relacionado(s):	Conforto térmico para o alunado, docentes e servidores				
Meta(s) relacionada(s):					

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

AÇÃO/PROJETO	A – Recomendação de cursos oferecidos pelo CPS e outras instituições					
O que será feito:	Informação das disponibilidades de cursos, palestras, eventos					
Por que será feito:	Para capacitação de docentes e servidores					
Responsável(is) / CH sem:	Maria Fernanda Grosso Lisboa (2h)/ Leandro Carvalho (2h) / Marina Rodrigues de Aguiar (2h)					
Período de execução:	**Data de início:**	02/02/2023	**Data final:**	30/12/2023		
Etapas do processo:	Verificar diariamente o oferecimento de capacitações pelo CPS				02/02/2023	30/12/2023
	Encaminhar informações de capacitações do CPS para docentes				02/02/2023	30/12/2023
	Encaminhar informações de capacitações do CPS para servidores				02/02/2023	30/12/2023
	Verificar semanalmente o oferecimento de capacitações importantes para o ensino/aprendizagem/pesquisa tecnológica				02/02/2023	30/12/2023
	Verificar semanalmente o oferecimento de capacitações importantes para o desenvolvimento profissional de servidores				02/02/2023	30/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**				
Objetivo(s) relacionado(s):	Aumentar o corpo técnico-administrativo e continuar propiciando capacitação / Contratar corpo docente para DSM e continuar propiciando capacitação					
Meta(s) relacionada(s):	Contratar o pessoal que passou nos concursos realizados pelo CPS, assim que foram disponibilizados, e oferecer capacitações para o pessoal técnico-administrativo da Unidade / Prosseguir com os concursos disponíveis, solicitar novas vagas e oferecer capacitação para todos os docentes da Unidade					

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

AÇÃO/PROJETO	A – Manter convênio com Prefeitura de Itatiba				
O que será feito:	Manutenção das relações institucionais com a Prefeitura (CEETEPS-PRC-2021/10107)				
Por que será feito:	Para garantir os compromissos assumidos no convênio				
Responsável(is) / CH sem:	Marina Rodrigues de Aguiar / 1 hora				
Período de execução:	**Data de início:**	01/01/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Verificação semanal das necessidades relacionadas com o convênio			01/01/2023	31/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Manter convênio com Prefeitura de Itatiba				
Meta(s) relacionada(s):	Continuar relacionamento institucional com Prefeitura para garantia dos tópicos do convênio				

ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

APROVAÇÃO DO PGA PELA CONGREGAÇÃO DA UE

Envio da Ata de aprovação			
Ata assinada (.pdf)	Anexar arquivo		
Data da aprovação:	14/03/2023	**Data do envio:**	14/03/2023

PARECER DA CESU

Data:	dd/mm/aaaa	Aprovado?	( ) Sim ( ) Não
Se não aprovado, devolvido para adequação, com prazo para revisão até:			dd/mm/aaaa
Parecer:			

ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO (MENSAL)

Status mensal do projeto			
Identificação do Projeto	(automático)		
Data:	dd/mm/aaaa		
Situação:	( ) Em andamento	Previsão de término:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Ainda não foi iniciado	Previsão de início:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Cancelado (antes do início)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Suspenso (interrompido após iniciado)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Concluído	Data da conclusão:	dd/mm/aaaa
Resultados:			
Intercorrências:			
Observação:			
Meta(s) alcançada(s)	(aparecer a meta automaticamente, conforme indicada no projeto para a indicação do percentual alcançado)		
Evidência(s):	(descrever e inserir documento que evidencie a execução ou atingimento da meta)		

Validação do relatório (acompanhamento)		
Identificação do Projeto	(automático)	
Data:	dd/mm/aaaa	
Parecer:	Favorável?	( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente favorável
	Considerações/Recomendações:	