# PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA

**v07**

Estruturado em 3 etapas:

**ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE**
**ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**
**ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS**

| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE | | |
|---|---|---|
| Unidade | 133 | Fatec Pindamonhangaba |
| Diretor(a) | SERGIO ROBERTO MONTOROO | |

## ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

### ANÁLISE DO CENÁRIO (Breve diagnóstico/Baseline)

A Fatec Pindamonhangaba foi criada em março de 2006, inicialmente ofertando o curso de Tecnologia em Metalurgia. Em 17 anos de história, ampliou a oferta para cinco cursos presenciais e um a distância.

A unidade iniciou as atividades com o Curso Superior de Tecnologia em Metalurgia com 40 vagas semestrais no período noturno, no 2º semestre de 2006. No 1º semestre de 2008, foi implantado o Curso Superior de Tecnologia em Metalurgia no período diurno.

No 2º semestre de 2009 foi implantado o Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial, com 40 vagas semestrais para o período noturno.

No 2º semestre de 2010 foi implantado o Curso Superior de Tecnologia em Soldagem, com 40 vagas semestrais para o período matutino.

No 1º semestre de 2013 foi implantado o Curso Superior de Tecnologia em Projetos Mecânicos com 40 vagas semestrais para o período matutino.

No 2º semestre de 2014 foi implantado o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial, com 40 vagas semestrais para o período E.A.D (Ensino Á Distância). A Fatec Pinda, então, passou a se tornar Polo de Educação a Distância do Curso de Gestão Empresarial ofertado pela Fatec São Paulo.

E, no 2° semestre de 2017 foi implantado o Curso de Gestão de Negócios e Inovação, com 40 vagas semestrais para o período Noturno.

Atualmente, a Fatec Pindamonhangaba possui 840 alunos matriculados em seus 6 cursos superiores de Tecnologia, incluindo o curso de Gestão Empresarial, na modalidade a distância.

A Fatec Pindamonhangaba ocupa uma área de cerca de 9000 $m^2$, com 9 blocos que abrigam as salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório e dependências administrativas. A unidade, considerando o perfil socioeconômico e demográfico da região, possui potencial para atender novas demandas de cursos, o que implica na adequação das estruturas físicas para atender as necessidades pedagógicas. Este plano contempla ações a serem realizadas para cumprimento dos objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional, que prevê oferta de mais um curso, além do aprimoramento das estruturas para atender os cursos já existentes.

- **Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma suscinta).**

| APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES (“Escuta”)<br>Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus GCom. relatório NDE, relatório de representação discente, Atas da CIPA. | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vazamentos em telhados dos blocos. | 5 | Adequação da rampa de acesso ao Bloco 6 quanto as regras de acessibilidade conforme recomendação da CIPA |
| 2 | Distribuição de rede, cabeada e wireless, deficitária. | 6 | Instalação de guarda-corpo no corredor de acesso e na rampa de acesso ao Bloco1 conforme regra de acessibilidade recomendada pela CIPA. |
| 3 | Curso de Projetos Mecânicos em período matutino. | 7 | Construção de corredores com cobertura para interligar os blocos. |
| 4 | Demanda de um curso ADS (Análise e Desenvolvimento de Sistemas.) | 8 | Atender às demandas sociais e do marcado de trabalho da região de Pindamonhangaba. |

## DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

| Objetivos | |
|---|---|
| 1 | Reformar os telhados dos blocos, priorizando os educacionais e, em seguida, administrativos. |
| 2 | Reestruturação completa da distribuição de rede cabeada, e wireless, para cobertura em toda unidade. |
| 3 | Construção de um novo bloco com 6 (seis) salas de aula completas (mobiliário, rede, etc). |
| 4 | Construção de um novo bloco com 6 (seis) laboratórios de informática para turmas completas de 40 alunos. |
| 5 | Adequação do Laboratório de Soldagem |
| 6 | Adequação do Laboratório de Usinagem. |
| 7 | Promover a divulgação dos cursos da Fatec Pindamonhangaba. |
| 8 | Adequação dos Laboratórios de Química, Fundição e Tratamento Térmico. |
| 9 | Adequação do Laboratório de Automação. |
| 10 | Desenvolvimento do Laboratório de Eletroeletrônica para Apoio em Testes e Manutenção. |
| 11 | Desenvolvimento do Laboratório de Manufatura Aditiva. |
| 12 | Promover projetos tecnológicos para desenvolvimento dos estudantes da unidade. |
| 13 | Adequação do Laboratório de Física. |

- **Os objetivos devem estar relacionados com melhoria ou ação, sobre itens do PDI.**

| Metas | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliminar os vazamentos de água dos telhados em períodos de chuva. | 5 | Retomar o andamento do Projeto e promover ações para liberação do recurso financeiro para contratação da empresa para realizar a obra. |
| 2 | Ampliar a distribuição de internet, cabeada e wireless, para os ambientes sem cobertura e aumentar a confiabilidade da cobertura atual. | 6 | Aumento da utilização dos laboratórios para fins didáticos. |
| 3 | Alterar o curso de Projetos Mecânicos do período matutino para noturno. | 7 | Melhorar a iluminação noturna em áreas de passagem de pedestres. |
| 4 | Implantação do curso ADS (Análise e Desenvolvimento de Sistemas). | 8 | |

- **Observar que cada meta deve ser: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.**

## ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

# 01 - Didático-pedagógico

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | A – Aquisição de equipamentos didáticos pedagógicos | | | | |
| **O que será feito:** | Aquisição dos equipamentos: 2 Conjunto Didatico Painel para Estudo de Forças Mecânicas e Estáticas, 2 Conjunto Didático Trilho de Ar para Estudo Pratico, 2 Gerador Eletrostático e 2 Plano Inclinado. | | | | |
| **Por que será feito:** | Para equipar o Laboratório de Física atualmente com poucos equipamentos didáticos. | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Paulo Cesar Ribeiro Quintairos – (2 HAE-Semanal-Lider); Celio Pacheco de Siqueira - (2-HAE) | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 15/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | - Cotação e prazo de entrega dos equipamentos a adquirir | | | 03/04/2023 | 28/04/2023 |
| | - Consolidar as propostas e enviar para aprovação | | | 02/05/2023 | 19/05/2023 |
| | - Iniciar trâmite de aquisição dos equipamentos | | | 22/05/2023 | 30/06/2023 |
| | - Aquisição, instalação e teste | | | 03/07/2023 | 20/10/2023 |
| | - Liberação para uso | | | 23/10/2023 | 31/10/2023 |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Facilitar o ensino e aprendizagem do estudante. | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Cumprir as aulas práticas previstas no PPC dos CST em Manutenção Industrial, Mecânica Processos de Soldagem, Projetos Mecânicos, Processos Metalúrgicos e Processos de Soldagem. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | B – Fortalecimento da imagem institucional e prospecção de alunos para o vestibular. | | | | |
| **O que será feito:** | Divulgação em massa dos pontos fortes da faculdade e ações nas Etecs, escolas estaduais, particulares e empresas para participar do vestibular 2023. | | | | |
| **Por que será feito:** | Para esclarecer melhor a diferença entre Etec e Fatec, aumentar o número de candidatos no vestibular e atender a demanda de profissionais no mercado de trabalho. | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | CLAUDETE OLIVEIRA KENVYN – 08 HAE. | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Identificar o público-alvo e os locais onde circulam (físicos e virtuais) | | | 03/04/2023 | 28/04/2023 |
| | Identificar os veículos e comunicação (redes sociais e mídias tradicionais). | | | 03/04/2023 | 28/04/2023 |
| | Elaborar a campanha e levantar orçamentos (1º semestre). | | | 02/05/2023 | 12/05/2023 |
| | Prospectar recursos financeiros adicionais e parcerias (1º semestre). | | | 15/05/2023 | 31/05/2023 |
| | Ação de veiculação e divulgação no mês que antecede o vestibular (1º semestre). | | | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| | Promover ações locais nas Etecs, EEs, particulares e empresas (1º semestre). | | | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| | Promover visitas técnicas e eventos conjuntos com as Etecs (1º semestre). | | | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| | Elaborar a campanha e levantar orçamentos (2º semestre). | | | 14/08/2023 | 15/09/2023 |
| | Prospectar recursos financeiros adicionais e parcerias (2º semestre). | | | 18/09/2023 | 29/09/2023 |
| | Ação de veiculação e divulgação no mês que antecede o vestibular (2º semestre). | | | 02/10/2023 | 22/12/2023 |
| | Promover ações locais nas Etecs, EEs, particulares e empresas (2º semestre). | | | 02/10/2023 | 22/12/2023 |
| | Promover visitas técnicas e eventos conjuntos com as Etecs (2º semestre). | | | 02/10/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Atender às demandas sociais e do marcado de trabalho da região de Pindamonhangaba. | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Promover a divulgação dos cursos da Fatec Pindamonhangaba. | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | C – Projeto interdisciplinar - postes de iluminação por energia solar | | | |
|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Projeto, montagem e instalação de postes de iluminação, por energia solar, cobrindo as passagens de pedestres com baixa luminosidade noturna. Parte da concepção dos postes será feita como desenvolvimento de competência de alunos da unidade. | | | |
| **Por que será feito:** | Prioritariamente, para motivar nos alunos o pensamento criativo e a aplicação tecnológica no dia-a-dia e, secundariamente, para solucionar o problema de baixa iluminação noturna em pontos de passagem de pedestres da faculdade. | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO – 4 HAE | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 |
| **Etapas do processo:** | Detalhamento do projeto. | | 03/04/2023 | 31/05/2023 |
| | Aquisição de material. | | 01/06/2023 | 25/08/2023 |
| | Montagem, teste e finalização do projeto. | | 21/08/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Promover projetos tecnológicos para desenvolvimento dos alunos da unidade. | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Melhorar a iluminação noturna em áreas de passagem de pedestres. | | | |

| AÇÃO/PROJETO | D - Gestão na orientação de documentação e divulgação estágios | | | |
|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Controle de toda documentação de estágio | | | |
| **Por que será feito:** | Gestão documental e orientação direta com os alunos. | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Antonio Vieira da Silva – 6 HAE | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 08/02/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 |
| **Etapas do processo:** | Essa atividade dura o ano todo. | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Gerenciamento de todos os documentos relacionados ao estágio; atendimento aos alunos. | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Atendimento a todos os alunos em fase para a realização do estágio | | | |

| AÇÃO/PROJETO | E - Gestão na orientação de documentação e divulgação estágios | | | |
|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Controle de toda documentação de estágio | | | |
| **Por que será feito:** | Gestão documental e orientação direta com os alunos. | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Luciana Tomé de Souza Castilho – 4 HAE | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 08/02/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 |
| **Etapas do processo:** | Essa atividade dura o ano todo. | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Gerenciamento de todos os documentos relacionados ao estágio; atendimento aos alunos. | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Atendimento a todos os alunos em fase para a realização do estágio | | | |

| AÇÃO/PROJETO | F - Gestão na orientação de documentação e divulgação estágios-EaD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O que será feito: | Controle de toda documentação de estágio para os alunos do CST em Gestão Empresarial | | | | | |
| Por que será feito: | Gestão documental e orientação direta com os alunos. | | | | | |
| Responsável(is) / CH sem: | Luciana Tomé de Souza Castilho – 2 HAE | | | | | |
| Período de execução: | **Data de início:** | 08/02/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | | |
| Etapas do processo: | Essa atividade dura o ano todo. | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| Custo (se houver): | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | | |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Gerenciamento de todos os documentos relacionados ao estágio; atendimento aos alunos. | | | | | |
| Meta(s) relacionada(s): | Atendimento a todos os alunos em fase para a realização do estágio | | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | G - Gestão na orientação para os alunos estagiários – Escritório de Carreiras | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O que será feito: | Orientação de cunho profissional para os alunos estagiários | | | | | |
| Por que será feito: | Aperfeiçoamento da postura dos alunos estagiários; escritório de carreiras | | | | | |
| Responsável(is) / CH sem: | João Renato Carvalho – 4 HAE | | | | | |
| Período de execução: | **Data de início:** | 08/02/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | | |
| Etapas do processo: | Essa atividade dura o ano todo. | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| Custo (se houver): | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | | |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Atendimento aos alunos. | | | | | |
| Meta(s) relacionada(s): | Atendimento a todos os alunos em fase para a realização do estágio | | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | H - Gestão da Monitoria | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O que será feito: | Controle de toda documentação dos monitores com e sem bolsa | | | | | |
| Por que será feito: | Gestão documental e orientação direta com os alunos. | | | | | |
| Responsável(is) / CH sem: | Lúcia de Almeida Ribeiro – 6 HAE | | | | | |
| Período de execução: | **Data de início:** | 08/02/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | | |
| Etapas do processo: | Essa atividade dura o ano todo. | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| Custo (se houver): | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | | |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Gerenciamento de todos os documentos relacionados a monitoria; atendimento aos alunos. | | | | | |
| Meta(s) relacionada(s): | Atendimento a todos os alunos em fase para a realização de monitorias | | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | I – Gestão de Visitas Técnicas para todos os cursos da Fatec | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Agendamento de visitas técnicas junto as empresas da região | | | | | |
| **Por que será feito:** | Agregar mais conhecimento técnico aos alunos; exemplos de aplicação dos conteúdos aprendidos nas disciplinas dos cursos. | | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Marcelo Bergamini de Carvalho – 6 HAE | | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 08/02/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | | |
| **Etapas do processo:** | Essa atividade dura o ano todo. | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Atendimento aos alunos. | | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Atendimento a todos os alunos do curso; minimizar evasão no curso; aprimoramento técnico. | | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | J - Tutoria dos ingressantes do CST em Gestão de Negócios e Inovação | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Acompanhamento dos alunos ingressantes e demais turmas do curso | | | | | |
| **Por que será feito:** | Evitar evasão do curso | | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Zulmira Rodrigo Torrecilhas – 4 HAE | | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 08/02/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | | |
| **Etapas do processo:** | Essa atividade dura o ano todo. | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Atendimento aos alunos. | | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Atendimento a todos os alunos do curso; minimizar evasão no curso. | | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | K - Tutoria dos ingressantes do CST em Manutenção Industrial | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Acompanhamento dos alunos ingressantes e demais turmas do curso | | | | | |
| **Por que será feito:** | Evitar evasão do curso | | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Claudete Oliveira Kenvyn – 4 HAE | | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 08/02/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | | |
| **Etapas do processo:** | Essa atividade dura o ano todo. | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Atendimento aos alunos. | | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Atendimento a todos os alunos do curso; minimizar evasão no curso. | | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | L - Tutoria dos ingressantes do CST em Mecânica - Processos de Soldagem | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| O que será feito: | Acompanhamento dos alunos ingressantes e demais turmas do curso | | | | |
| Por que será feito: | Evitar evasão do curso | | | | |
| Responsável(is) / CH sem: | Daniela Camargo Vernilli – 4 HAE | | | | |
| Período de execução: | Data de início: | 08/02/2023 | Data final: | 22/12/2023 | |
| Etapas do processo: | Essa atividade dura o ano todo. | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| Custo (se houver): | | Fonte(s) dos recursos: | CPS | | |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Atendimento aos alunos. | | | | |
| Meta(s) relacionada(s): | Atendimento a todos os alunos do curso; minimizar evasão no curso. | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | M - Tutoria dos ingressantes do CST em Projetos Mecânicos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| O que será feito: | Acompanhamento dos alunos ingressantes e demais turmas do curso | | | | |
| Por que será feito: | Evitar evasão do curso | | | | |
| Responsável(is) / CH sem: | Lúcia de Almeida Ribeiro – 4 HAE | | | | |
| Período de execução: | Data de início: | 08/02/2023 | Data final: | 22/12/2023 | |
| Etapas do processo: | Essa atividade dura o ano todo. | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| Custo (se houver): | | Fonte(s) dos recursos: | CPS | | |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Atendimento aos alunos. | | | | |
| Meta(s) relacionada(s): | Atendimento a todos os alunos do curso; minimizar evasão no curso. | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | N - Tutoria dos ingressantes do CST em Processos Metalúrgicos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| O que será feito: | Acompanhamento dos alunos ingressantes e demais turmas do curso | | | | |
| Por que será feito: | Evitar evasão do curso | | | | |
| Responsável(is) / CH sem: | Luciana Tomé de Souza Castilho – 4 HAE | | | | |
| Período de execução: | Data de início: | 08/02/2023 | Data final: | 22/12/2023 | |
| Etapas do processo: | Essa atividade dura o ano todo. | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| Custo (se houver): | | Fonte(s) dos recursos: | CPS | | |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Atendimento aos alunos. | | | | |
| Meta(s) relacionada(s): | Atendimento a todos os alunos do curso; minimizar evasão no curso. | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | O - Gestão do Laboratório de Eletroquímica e Corrosão | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Realização de pesquisas acadêmicas com alunos; prestação de serviços para empresas; oferecimento de cursos | | | | | |
| **Por que será feito:** | Visibilidade da FATEC na região; aprimoramento profissional dos alunos. | | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Ana Beatriz Ramos Moreira Abrahão – 6 HAE | | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 08/02/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | | |
| **Etapas do processo:** | Essa atividade dura o ano todo. | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS e FAT | | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Atendimento aos alunos, professores e empresas da região. | | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Prestação de serviços; oferecimento de cursos. | | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | P - Gestão do Laboratório de Química | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Realização de pesquisas acadêmicas com alunos; prestação de serviços para empresas; oferecimento de cursos | | | | | |
| **Por que será feito:** | Visibilidade da FATEC na região; aprimoramento profissional dos alunos. | | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Marta dos Santos – 6 HAE | | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 08/02/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | | |
| **Etapas do processo:** | Essa atividade dura o ano todo. | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS e FAT | | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Atendimento aos alunos, professores e empresas da região. | | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Prestação de serviços; oferecimento de cursos. | | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | Q - Gestão do Laboratório de Metalografia | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Realização de pesquisas acadêmicas com alunos; prestação de serviços para empresas; oferecimento de cursos | | | | | |
| **Por que será feito:** | Visibilidade da FATEC na região; aprimoramento profissional dos alunos. | | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Gisélia Alves de Souza – 5 HAE | | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 08/02/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | | |
| **Etapas do processo:** | Essa atividade dura o ano todo. | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS e FAT | | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Atendimento aos alunos, professores e empresas da região. | | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Prestação de serviços; oferecimento de cursos. | | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | R - Gestão do Laboratório de Soldagem | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Realização de pesquisas acadêmicas com alunos; prestação de serviços para empresas; oferecimento de cursos | | | | | |
| **Por que será feito:** | Visibilidade da FATEC na região; aprimoramento profissional dos alunos. | | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Romulo Lucas Borges – 6 HAE | | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 08/02/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | | |
| **Etapas do processo:** | Essa atividade dura o ano todo. | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS e FAT | | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Atendimento aos alunos, professores e empresas da região. | | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Prestação de serviços; oferecimento de cursos. | | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | S - Gestão dos projetos de inovação local | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Realização de pesquisas em inovação com alunos, professores e empresas; trabalho em parceria com o INOVA-CPS | | | | | |
| **Por que será feito:** | Visibilidade da FATEC na região; aprimoramento profissional dos alunos. | | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Marcos Allan Ferreira de Carvalho – 2 HAE | | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 08/02/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | | |
| **Etapas do processo:** | Essa atividade dura o ano todo. | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS e FAT | | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Atendimento aos alunos, professores e empresas da região. | | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Prestação de serviços; oferecimento de cursos. | | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | T - Curso de conversação em inglês para os alunos da unidade + Curso de inglês para a comunidade | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Cursos de inglês nas dependências da FATEC para alunos e comunidade externa. | | | | | |
| **Por que será feito:** | Visibilidade da FATEC na região; aprimoramento profissional dos alunos e comunidade externa | | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Claudete Oliveira Kenvyn – 10 HAE<br>Luciana Tomé de Souza Castilho – 4 HAE | | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 08/02/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | | |
| **Etapas do processo:** | Essa atividade dura o ano todo. | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS e FAT | | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Atendimento aos alunos, professores e empresas da região. Preparação de materiais didáticos. | | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Prestação de serviços; oferecimento de cursos. | | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | U - Realimenta e corrige informações no site da Fatec / Curso CISCO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Manutenção e atualização do site da FATEC; oferecimento de curso da CISCO para alunos | | | | | |
| **Por que será feito:** | Visibilidade da FATEC na região; aprimoramento profissional dos alunos e comunidade externa | | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | José Geraldo de Moraes – 10 HAE | | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 08/02/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | | |
| **Etapas do processo:** | Essa atividade dura o ano todo. | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS e FAT | | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Atendimento aos alunos, professores e empresas da região. Preparação de materiais didáticos. | | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Atualização do site da FATEC; Prestação de serviços; oferecimento de cursos. | | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | V - Projetos junto a Prefeitura de Pindamonhangaba e Infraestrutura da Fatec | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Realização de projetos de infraestrutura junto com a Prefeitura<br>Realização de projetos de infraestrutura junto a UIE Regional | | | | | |
| **Por que será feito:** | Promover melhoria da infraestrutura predial da FATEC | | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Benedito Sérgio Tavares de Alvarenga – 5 HAE | | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 08/02/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | | |
| **Etapas do processo:** | Essa atividade dura o ano todo. | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS e FAT e Prefeitura de Pinda | | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Projetos e parcerias junto a Prefeitura de Pindamonhangaba | | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Projetos de interesse da Prefeitura e FATEC; Promover melhoria da infraestrutura predial da FATEC | | | | | |

# 02 – Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | A – Estudar a Implantação de laboratório de Manutenção Preditiva | | | | |
| **O que será feito:** | Desenvolver estudo apara construção de sala específica de 60m2 e adquirir os equipamentos afins, tais como termógrafos, acelerômetros, sensores de temperatura, sensores de vibração, transdutores de pressão, sistema de aquisição de dados, programas de computador para análise de dados, servidores para acesso a nuvens de dados e contratação de nuvem acadêmica. | | | | |
| **Por que será feito:** | Atender aos conteúdos práticos dentro das técnicas de manutenção preditiva atual e I-4.0, atendendo aos avanços tecnológicos da indústria, propiciando a evolução técnica dos alunos do CPS. | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Fernando Luiz Monteiro – (8H – HAE – semanal - Lider), Célio Pacheco de Siqueira – (2H – HAE) | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 31/03/2003 | **Data final:** | 15/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Alinhar proposta junto a CESU | | | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
| | Desenvolver pré-projeto e definir participantes | | | 02/05/2023 | 19/06/2023 |
| | Desenvolver o projeto básico completo | | | 07/08/2023 | 07/10/2023 |
| | Desenvolver orçamento estimativo inicial | | | 08/10/2023 | 07/11/2023 |
| | Revisar projeto junto a Diretoria local | | | 08/11/2023 | 18/11/2023 |
| | Consolidar projeto e enviar para aprovação final | | | 19/11/2023 | 07/12/2023 |
| | Iniciar tramite para execução do projeto | | | 09/12/2023 | 18/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Formar profissionais atualizados nas técnicas de manutenção preditiva mais utilizadas nas indústrias, bem como caminhar para aproximá-los à Industria 4.0 na prática. | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Aumentar a empregabilidade dos alunos de manutenção no mercado industrial | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | B - Estudo para Implantação do Laboratório de Eletroeletrônica de Apoio em Testes e Manutenção | | | |
| **O que será feito:** | Desenvolver estudo para a construção de um laboratório de reparos e testes em Eletroeletrônica Básica com tamanho de ~10m$^2$ (por exemplo a antiga sala do Prof. Cristian) com a finalidade básica de atender aos cursos de Processos Metalúrgicos, Projetos Mecânicos e Manutenção Industrial. Serão adquiridos equipamentos básicos, tais como: fontes de bancada, osciloscópio, protoboards, cabos, bancada de eletrônica, carrinho de ferramentas, multímetros, gerador de sinais, entre outros. Com intuito de permitir a participação de projetos novos, manutenção simples de equipamentos eletroeletrônicos e envolvimento acadêmico dos estudantes da FATEC, incluindo auxílio a estudantes de TG e bolsistas de IC. | | | |
| **Por que será feito:** | Atender aos conteúdos práticos e acadêmicos dentro das respectivas áreas dos cursos, atendendo as necessidades dos cursos e estudantes, propiciando a constante evolução técnica dos estudantes do CPS na FATEC. | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Prof. Dr. Filipe Wiltgen (02 HAE) e Renner Washington (04 HAE) | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 31/03/2003 | **Data final:** | 20/12/2023 |
| **Etapas do processo:** | Alinhar proposta junto a CESU | | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
| | Desenvolver pré-projeto e definir participantes do mesmo | | 01/05/2023 | 01/06/2023 |
| | Desenvolver o projeto básico completo | | 02/06/2023 | 03/07/2023 |
| | Desenvolver orçamento estimativo inicial | | 04/07/2023 | 04/08/2023 |
| | Revisar projeto junto a Diretoria local | | 07/08/2023 | 04/09/2023 |
| | Consolidar projeto e enviar para aprovação final | | 05/09/2023 | 05/10/2023 |
| | Iniciar tramite para execução do projeto | | 06/10/2023 | 20/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Formar profissionais capacitados nas técnicas de manutenção, projetos e processos metalúrgicos com análises de equipamentos elétricos e eletrônicos. Experiência acadêmica. | | | |

| | |
|---|---|
| **Meta(s) relacionada(s):** | Melhorar a qualidade dos estudantes e permitir uma maior condição dec olocação profissional na indústria. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | C – Aquisição de equipamentos/ferramentas do laboratório de processos de fabricação | | | | |
| **O que será feito:** | Aquisição de torno CNC (com ferramentas), 2 (duas) furadeiras de bancada, 2 (dois) esmeris de bancada, 2 (dois) dressadores de rebolo, 2 (duas) furadeiras de bancada (fixas), 2 (dois) jogos de limas (bastardas e murças) em formatos variados, mangueira pneumática (azul) d12mm, suportes diversos para usinagem e respectivas pastilhas intercambiáveis para o torno/fresadora convencionais, conjunto de lâminas para serra de fita para corte de materiais diversos, compressor de ar 10PCM monofásico 110 litros bivolt, óleos lubrificantes, fluídos de corte, tinta de traçagem, empilhadeira de pequeno porte até 500 kg, ventiladores de parede, policorte. | | | | |
| **Por que será feito:** | Adequação do laboratório para uso didático | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO – 8 HAE | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Detalhamento de especificações e quantidades. | | | 03/04/2023 | 28/04/2023 |
| | Análise e aprovação por comissão específica. | | | 02/05/2023 | 12/05/2023 |
| | Solicitação de compra e acompanhamento do processo. | | | 15/05/2023 | 31/08/2023 |
| | Recebimento e verificação dos itens adquiridos. | | | 01/09/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Adequação do Laboratório de Processos de Fabricação. | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Aumento da utilização dos laboratórios para fins didáticos. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | D – Instalação de equipamentos do laboratório de processos de fabricação | | | | |
| **O que será feito:** | Instalação dos seguintes equipamentos: dobradeira, torno CNC, fresadora CNC, 2 (duas) furadeiras de bancada, 2 (dois) esmeris de bancada, 2 (duas) furadeiras de bancada (fixas), conjunto de lâminas para serra de fita para corte de materiais diversos e compressor de ar 10PCM monofásico 110 litros bivolt, ventiladores de parede, policorte. | | | | |
| **Por que será feito:** | Adequação do laboratório para uso didático | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO – 8 HAE | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Detalhamento de serviços especializados necessários. | | | 03/04/2023 | 28/04/2023 |
| | Análise e aprovação por comissão específica. | | | 02/05/2023 | 12/05/2023 |
| | Solicitação de contratação e acompanhamento do processo. | | | 15/05/2023 | 31/08/2023 |
| | Acompanhamento e inspeção dos serviços realizados. | | | 01/09/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Adequação do Laboratório de Processos de Fabricação. | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Aumento da utilização dos laboratórios para fins didáticos. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | E – Aquisição de equipamentos/ferramentas do laboratório de Ensaios Mecânicos. | | | | |
| **O que será feito:** | Aquisição de Durômetro para Ensaio de Dureza Vickers, Durômetro Portátil Poldi ou Telebrineller, Termômetro Digital, Registrador Digital de Temperatura e Umidade Relativa, Armário Laboratorial L120XP45XA190, Refrigerador para Condicionamento de Corpos de Prova Charpy, Processo de Retofitting da Máquina de Ensaio de Tração Losenhausen de capacidade 40 ton.<br>Compra do componente Servodrive "IKCL5USB" da Máquina de Tração Kratos K20000 para que a mesma possa voltar a operar, Lousa Interativa Digital. | | | | |
| **Por que será feito:** | Adequação do laboratório para uso didático | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Joao Mauricio Godoy -(2HAE) | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Detalhamento de especificações e quantidades. | | | 03/04/2023 | 28/04/2023 |
| | Análise e aprovação por comissão específica. | | | 02/05/2023 | 12/05/2023 |
| | Solicitação de compra e acompanhamento do processo. | | | 15/05/2023 | 31/08/2023 |
| | Recebimento e verificação dos itens adquiridos. | | | 01/09/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | |

| | |
|---|---|
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Adequação do Laboratório de Ensaios Mecânicos. |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Permitir a funcionalidade plena do Laboratório para fins didáticos, para uso de Ensaios necessários dos Trabalhos de Graduação, para ensaios necessários nos Trabalhos de IC e para uso em Projetos de parcerias com empresas, com outras Fatecs e com outras instituições. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | F – Aquisição de equipamentos/ferramentas do Laboratório de Soldagem. | | | |
| **O que será feito:** | Aquisição de Simulador de Processos de Soldagem, Equipamento Robotizado para Soldagem, Posicionador Mecanizado para Soldagem, Pistola para Soldagem por Plasma, Máquina de Solda por Arco Submerso, Dispositivo para Soldagem de Pinos, Equipamento de Solda por Resistência Elétrica, Desumidificador, Estufa para Manutenção de Eletrodo Revestido, Forno de Ressecagem para Fluxo de Solda por Arco Submerso, Maçarico tipo Chuveiro para Pré-Aquecimento de junta soldada, Cilindro de Gás Argônio ($10m^3$), Cilindro de Gás Oxigênio($10m^3$), Cilindro de Gás Acetileno($10m^3$), Cilindro para Mistura de Gás Argônio + $CO_2$ ($10m^3$), Equipamento de Solda de Plástico por Ultrassom, Alicate de corte para espessura até 5/8". Porta eletrodos para Processo Eletrodo Revestido, Porta Eletrodo Alicate Especial para Processo de Corte com Eletrodo de Grafite. | | | |
| **Por que será feito:** | Adequação do laboratório para uso didático. | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Romulo Lucas Borges- (6 HAE) | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 31/10/2023 |
| **Etapas do processo:** | Detalhamento de especificações e quantidades. | | 03/04/2023 | 28/04/2023 |
| | Análise e aprovação por comissão específica. | | 02/05/2023 | 12/05/2023 |
| | Solicitação de compra e acompanhamento do processo. | | 15/05/2023 | 31/08/2023 |
| | Recebimento e verificação dos itens adquiridos. | | 01/09/2023 | 31/10/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Adequação do Laboratório de Processos de Soldagem. | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Permitir a funcionalidade plena do Laboratório para fins didáticos, para uso de Ensaios necessários dos Trabalhos de Graduação, para ensaios necessários nos Trabalhos de IC e para uso em Projetos de parcerias com empresas e com outras Fatecs e outras instituições. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | G - Aquisição de equipamentos/ferramentas do Laboratório de Ensaios Não Destrutivos. | | | |
| **O que será feito:** | Aparelho de Ultrassom para Técnica Phased Array para inspeção de Soldas, Transdutores para o Equipamento Phased Array, Aparelho de Ultrassom Portátil para Medição de Espessura, Aparelho para Inspeção por Partículas Magnéticas YOKE, Câmera Termográfica para Ensaio de Termografia, Serra Policorte 3CV -3600 rpm, Carro de Transporte pra 500 Kg, Carro de Transporte para 800 Kg, Carro de Transporte para 80 Kg, Empilhadeira Manual para 1500 Kg, Guincho Hidráulico para carga até 2000 Kg, Morsa Fixa, Furadeira de Bancada, Furadeira de Mandril, | | | |
| **Por que será feito:** | Adequação do laboratório para uso didático. | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | João Mauricio Godoy- (2 HAE) | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 30/11/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Etapas do processo:** | Detalhamento de especificações e quantidades. | 03/04/2023 | 28/04/2023 |
| | Análise e aprovação por comissão específica. | 02/05/2023 | 12/05/2023 |
| | Solicitação de compra e acompanhamento do processo. | 15/05/2023 | 31/08/2023 |
| | Recebimento e verificação dos itens adquiridos. | 01/09/2023 | 30/11/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Adequação do Laboratório de Ensaios Não Destrutivos. | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Permitir a funcionalidade plena do Laboratório para fins didáticos, para uso de Ensaios necessários dos Trabalhos de Graduação, para ensaios necessários nos Trabalhos de IC e para uso em Projetos de parcerias com empresas e com outras Fatecs e outras instituições. | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | H– Aquisição de equipamentos/ferramentas do Laboratório de Química. | | | |
| **O que será feito:** | Equipamento para Ensaio de Salt Spray, Balança de Precisão, Termômetro Digital, Agitador Magnético, Titulador Automático, Termohigrômetro, Turbidômetro, Cronômetro, Medidor de PH (PHmetro), Espectrômetro de Emissão Óptica para análise química de amostras sólidas de metais, Analisador Portátil de Metais e Ligas Metálicas por Fluorescência de Raios X. | | | |
| **Por que será feito:** | Adequação do laboratório para uso didático | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Marta dos Santos- (6 HAE) | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 |
| **Etapas do processo:** | Detalhamento de especificações e quantidades. | | 03/04/2023 | 28/04/2023 |
| | Análise e aprovação por comissão específica. | | 02/05/2023 | 12/05/2023 |
| | Solicitação de compra e acompanhamento do processo. | | 15/05/2023 | 31/08/2023 |
| | Recebimento e verificação dos itens adquiridos. | | 01/09/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Adequação do Laboratório de Química. | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Permitir a funcionalidade plena do Laboratório para fins didáticos, para uso de Ensaios necessários dos Trabalhos de Graduação, para ensaios necessários nos Trabalhos de IC e para uso em Projetos de parcerias com empresas e com outras Fatecs e outras instituições. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | I- Aquisição de equipamentos/ferramentas do Laboratório de Fundição e Tratamento Térmico. | | | |
| **O que será feito:** | Pirômetro Ótico Digital (300 a 1200º C), Forno Mufla para Tratamento Térmico (até 1500º C), Cadinho do Forno de Fundição de Aço. | | | |
| **Por que será feito:** | Adequação do laboratório para uso didático | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | João Mauricio Godoy-(2 HAE) | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 |
| **Etapas do processo:** | Detalhamento de especificações e quantidades. | | 03/04/2023 | 28/04/2023 |
| | Análise e aprovação por comissão específica. | | 02/05/2023 | 12/05/2023 |
| | Solicitação de compra e acompanhamento do processo. | | 15/05/2023 | 31/08/2023 |
| | Recebimento e verificação dos itens adquiridos. | | 01/09/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Adequação do Laboratório de Fundição e Tratamento Térmico. | | | |

| | |
|---|---|
| **Meta(s) relacionada(s):** | Permitir a funcionalidade plena do Laboratório para fins didáticos, para uso de Ensaios necessários dos Trabalhos de Graduação, para ensaios necessários nos Trabalhos de IC e para uso em Projetos de parcerias com empresas e com outras Fatecs e outras instituições |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | J – Transporte de equipamentos pesados | | | | |
| **O que será feito:** | Movimentação dos seguintes equipamentos: retirada do equipamento da USP, fresadora CNC, impressora 3D System. | | | | |
| **Por que será feito:** | Adequação dos laboratórios para uso didático | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | EMERSON AUGUSTO RAYMUNDO – 8 HAE | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Detalhamento de serviços especializados necessários. | | | 03/04/2023 | 28/04/2023 |
| | Análise e aprovação por comissão específica. | | | 02/05/2023 | 12/05/2023 |
| | Solicitação de contratação e acompanhamento do processo. | | | 15/05/2023 | 31/08/2023 |
| | Acompanhamento e inspeção dos serviços realizados. | | | 01/09/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Adequação do Laboratório de Processos de Fabricação. | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Aumento da utilização dos laboratórios para fins didáticos. | | | | |
| **AÇÃO/PROJETO** | K - Estudo para Implantação do Laboratório de Manufatura Aditiva (Impressão 3D) para Desenvolvimentos Acadêmicos | | | | |
| **O que será feito:** | Desenvolver estudo para a construção de um laboratório de fabricação de peças e componentes via Manufatura Aditiva, visando a implementação das técnicas em consonância com os cursos da FATEC. A intenção é permitir a implementação de técnicas construtivas de Manufatura Aditiva em projetos mecânicos e outros que necessitem de viabilizar componentes e partes mecânicas para o uso acadêmico e/ou em desenvolvimento de pesquisa em TG e IC. A área estimada é de ~20m$^2$. Cujo propósito é diferente do desenvolvido na sala *Maker*, e sim com o propósito de incentivar, fomentar e proporcionar o início de uma nova área acadêmica importante para a indústria no futuro próximo de construção baseado na integração de materias-primas. Serão adquiridos equipamentos básicos, tais como: aquisição de uma impressora 3D profissional em FDM (filamento plásticos) e uma impressora de estereolitografia para testes de prototipagem miniatura, entre outros. O intuito é permitir a participação de projetos novos e novos equipamentos desenvolvidos pelos docentes e discentes da FATEC, incluindo auxílio a estudantes de TG, bolsistas de IC e em disciplinas de modelagem e fabricação. | | | | |
| **Por que será feito:** | Construção prática e a aprendizagem de modelagem e fabricação de peças e partes mecânicas envolvidas nos diversos projetos da FATEC, incluindo os projetos acadêmicos e de desenvolvimento para as diversas áreas dos cursos, atendendo as necessidades específica de cada curso e área de cada estudante, propiciando a constante evolução técnica dos estudantes do CPS na FATEC. | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Prof. Dr. Filipe Wiltgen (02 HAE) e Rener Washington (04 HAE) | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 31/03/2003 | **Data final:** | 20/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Alinhar proposta junto a CESU | | | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
| | Desenvolver pré-projeto e definir participantes do mesmo | | | 01/05/2023 | 01/06/2023 |
| | Desenvolver o projeto básico completo | | | 02/06/2023 | 03/07/2023 |
| | Desenvolver orçamento estimativo inicial | | | 04/07/2023 | 04/08/2023 |
| | Revisar projeto junto a Diretoria local | | | 07/08/2023 | 04/09/2023 |
| | Consolidar projeto e enviar para aprovação final | | | 05/09/2023 | 05/10/2023 |
| | Iniciar tramite para execução do projeto | | | 06/10/2023 | 20/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Formar profissionais capacitados nas técnicas de modelagem, análise de projetos e fabricação de protótipos e dispositivos via Manufatura Aditiva. Experiência acadêmica. | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Melhorar a qualidade dos estudantes e permitir uma maior condição de colocação profissional na indústria. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | L - Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Eletroeletrônica de Apoio a Testes e Manutenção | | | | |
| **O que será feito:** | Aquisição de equipamentos relativos à construção do novo laboratório dedicado ao apoio e desenvolvimento acadêmico e de manutenção Eletroeletrônica. | | | | |
| **Por que será feito:** | Para tornar o novo laboratório operacional. Serão adquiridos: Uma bancada de eletrônica para reparos e testes; Uma fonte digital simétrica de dois canais de tensão e corrente elétrica para ensaios de equipamentos (até 64Vcc em série e até 10Acc em paralelo com tesão fixa de 5 Vcc); Um osciloscópio digital de bancada com dois canais (50GS/s por Canal) com painel LDC colorido de 100MHz (1mV~20V/DIV); Um gerador digital de função arbitrária de bancada (onda senoidal, onda quadrada, onda triangular, onda de pulso, onda de rampa, ruído, CC e onda arbitrária). Com frequência de saída de até 5MHz e taxa de amostragem de até 125MSa/s, segurança CAT III 300V e painel LDC colorido. Dois multímetros digitais com 5.000 contagens, capacitância, frequência, tensão e corrente contínua e alternada e medição de temperatura por termopar (-50 até + 1.000°C). Com Data *Logger* de +80 mil registros simples e mais de 40 mil registros duplos, baixa impedância (10/100/1.000V em 460kΩ) com interface USB; Dois amperímetros alicate digital com 6.000 contagens, segurança CAT IV 600V (TRUE RMS) medidor de temperatura, capacitância, tensão e corrente contínua e alternada, sequência de fases, IP54, teste de continuidade e abertura para condutores de 33mm; Dois protoboards de bancada de 2.420 furos; Dois protoboards de bancada de 1.680 furos; Quatro protoboards uso geral de 400 furos; Cabos de conexão em protoboards 120 unidades (Jumpers – Macho-Macho com 10cm de comprimento); Cabos de conexão em protoboards 120 unidades (Jumpers – Macho-Macho com 5cm de comprimento); Dez conjuntos de dois cabos cada, na cor vermelho e preto (uma ponta banana e outra ponta jacaré) com 1m de comprimento cada; Aquisição de dois carrinhos abertos fabricado em metal com chapas reforçadas, com uma gaveta deslizante, para ferramentas e equipamentos, uma prateleira fixa, com quatro rodízios de três polegadas (2 fixos, 2 giratórios e 1 com freio), alça de transporte, com dimensões aproximadas de 410x650x850 mm e cor azul ou cinza; Aquisição de um carrinho fechado para ferramentas, com três gavetas chaveadas e divisórias, colunas arredondadas em chapa de aço de 1,2mm, pintura em epóxi (à pó), com prateleira em chapa de 0,60mm, com quatro rodízios de três polegadas (2 fixos, 2 giratórios e 1 com freio), tamanho aproximado de 650x410x850 mm e cor azul ou cinza e Aquisição de um carrinho de armazenagem em aço para 150kg (duas rodas pneumáticas) e cor azul ou cinza. | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Prof. Dr. Filipe Wiltgen (02 HAE) | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 31/03/2023 | **Data final:** | 08/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Desenvolver o projeto básico completo | | | 31/03/2023 | 31/05/2023 |
| | Desenvolver orçamento estimativo inicial | | | 01/06/2023 | 03/07/2023 |
| | Cotações e especificação de compra | | | 01/08/2023 | 29/09/2023 |
| | Realização das compras de material permanente e de consumo | | | 02/10/2023 | 08/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Operacionalização do novo laboratório de Eletroeletrônica de Apoio a Testes e Manutenção. | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Fornecer o subsídio para o novo laboratório de Eletroeletrônica de Apoio a Testes e Manutenção. | | | | |

| | |
|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | M -Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Manufatura Aditiva (Impressão 3D) para Desenvolvimentos Acadêmicos |
| **O que será feito:** | Aquisição de equipamentos relativos à construção do novo laboratório dedicado ao apoio e desenvolvimento acadêmico e aprendizagem em Manufatura Aditiva (impressão 3D). |
| **Por que será feito:** | Para tornar o novo laboratório operacional. Serão adquiridos: Aquisição de uma impressora 3D do tipo FFF/FDM (Fabricação por Filamento Fundido), com volume de impressão de 320x320x340mm, conexão Wi-Fi, extrusora metálica (Dual Gear), mesa aquecida (135°C) em alumínio com tampa de vidro, velocidade de impressão/vôo 180mm/s e 400mm/s, resolução máxima de acabamento de 0,05mm, Bi-volt automática (127-220Vca), sistema de tracionamento de filamento do tipo *Bowden*, com detecção de fim de filamento e sistema automático de nivelamento da mesa de impressão, painel de controle colorido em LCD touchscreen, para fabricação com filamentos 1,75mm em ABS, PLA, PETG, *Tritan*, TPU, Wood e Nylon; Aquisição de uma impressora 3D do tipo SLA/LCD (estereolitografia) Monocromática, com painel touchscreen, para construção em resina padrão, elastomérica, calcinável, dental biocompatível, curável com fonte de luz ultravioleta (UV) de 405nm, resolução das camadas de 0,01-0,15mm, volume de impressão de 130x78x165mm, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | velocidade de impressão mínima de 80mm/h, conecção via USB e pendrive, para sistema operacional Windows e Bi-volt automática (127-220Vca); Dois *laptops* para realização da modelagem computacional e transferência de arquivos digitais para as respectivas impressoras 3D (FDM e SLA), um computador para cada impressora; Dois dispositivos *Pushfit* para filamentos 1,75mm para tracionador do tipo *Bowden* para impressora 3D; Dois tubos de PTFE com 50cm e maior que 1,75mm de diâmetro para impressora 3D para tracionador do tipo *Bowden* para impressora 3D; Extrusora completa *Hotend* todo em metal *volcano* para tracionador *Bowden* e bico 0,4mm para impressora 3D; Aquisição de um kit de ferramentas própria para impressora 3D (Espátula, chave de boca 8/10mm, agulhas de Φ 0,38mm, calibre de vedação, agulha de Φ 1,0mm, alicate de bico, alicate de corte, alicate de corte rente, cortador de tubo, adaptador SD para pendrive, chave canhão 6mm, chave canhão 8mm, chave transversal hexagonal 4 / 5 / 5,5 / 7 mm, estilete, pinça, chave de fenda, chave philips e kit chave allen); Três motores de passo do tipo NEMA 17 com 4kgF para impressoras 3D; Quatro bicos de 0,4mm em inox para *Hotend* para tracionador do tipo *Bowden* de impressora 3D; Quatro bicos de 0,4mm em metal duro *volcano* para *Hotend* para tracionador do tipo *Bowden* de impressora 3D; Dois cartuchos aquecedores com cabos para *Hotend* em impressora 3D; Dois termistores com cabos para *Hotend* de 100k para impressora 3D; 10kg (10 carreteis de 1kg cada) de filamento PLA 1,75mm cor amarela para impressora 3D FDM; 10kg (10 carreteis de 1kg cada) de filamento PLA 1,75mm cor azul para impressora 3D FDM; 10kg (10 carreteis de 1kg cada) de filamento PLA 1,75mm cor vermelho para impressora 3D FDM; 10kg (10 carreteis de 1kg cada) de filamento PLA 1,75mm cor verde para impressora 3D FDM; 10kg (10 carreteis de 1kg cada) de filamento PLA 1,75mm cor branca para impressora 3D FDM; Resina para impressora 3D SLA (UV 405nm), com cura UV, PA-LIKE na cor cinza dois frascos de 1kg cada; Resina para impressora 3D SLA (UV 405nm), com cura UV, PA-LIKE na cor preto dois frascos de 1kg cada; Resina para impressora 3D SLA (UV 405nm), com cura UV, PA-LIKE na cor azul dois frascos de 1kg cada; Resina para impressora 3D SLA (UV 405nm), com cura UV, PA-LIKE na cor bege dois frascos de 1kg cada; Resina para impressora 3D SLA (UV 405nm), com cura UV, cor cristal quatro frascos de 0,5kg cada e resina para impressora 3D SLA (UV 405nm), com cura UV, cor rosa material flexível quatro frascos de 0,5kg cada. | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Prof. Dr. Filipe Wiltgen (02 HAE) | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 31/03/2023 | **Data final:** | 08/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Desenvolver o projeto básico completo | | | 31/03/2023 | 31/05/2023 |
| | Desenvolver orçamento estimativo inicial | | | 01/06/2023 | 03/07/2023 |
| | Cotações e especificação de compra | | | 01/08/2023 | 29/09/2023 |
| | Realização das compras de material permanente e de consumo | | | 02/10/2023 | 08/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Operacionalização do novo laboratório de Manufatura Aditiva. | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Fornecer o subsídio para o novo laboratório de Manufatura Aditiva. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | N – Retrofitting da bancada didática MPS Festo do laboratório de automação | | | | |
| **O que será feito:** | Retrofitting completo da bancada didática MPS Festo. | | | | |
| **Por que será feito:** | Atualmente 2 módulos estão parados por problemas eletroeletrônicos e mecânicos e um nobreak não operante. Isso está limitando o uso didático integral dos recursos do laboratório de automação. | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | FERNANDO LUIZ MONTEIRO – 2 HAE | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 10/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Contato com o fornecedor do equipamento (Festo). | | | 10/04/2023 | 28/04/2023 |
| | Análise da proposta de retrofitting. | | | 02/05/2023 | 31/05/2023 |
| | Ajuste/aprovação da proposta. | | | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| | Acompanhamento dos serviços a serem executados. | | | 03/07/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Adequação do Laboratório de Automação. | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Aumento da utilização dos laboratórios para fins didáticos. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | O - Aquisição de Equipamentos para Movimentação de Carga (Equipamentos e Peças) na Instituição | | | | |
| **O que será feito:** | Compra de equipamentos básicos para a operacionalização de movimento de cargas (equipamentos e peças) entre os laboratórios da FATEC de Pindamonhangaba. | | | | |
| **Por que será feito:** | Com a finalidade de organização e movimentações necessárias entre os laboratórios, quer seja para desenvolvimentos específicos, tais com, em disciplinas experimentais e movimentação para manutenções. Devem ser adquiridos: Aquisição de um guincho hidráulico dobrável com rodas (formato A) para cargas de até 500kg com prolongador tipo girafa e talha manual; Aquisição de um carrinho tipo plataforma em aço para 600kg (com quatro rodas pneumáticas) e cor azul ou cinza; Aquisição de dois carrinhos de armazenagem em aço para 150kg (duas rodas pneumáticas) e cor azul ou cinza; Aquisição de dois carrinhos fechados para ferramentas, com três gavetas chaveadas e divisórias, colunas arredondadas em chapa de aço de 1,2mm, pintura em epóxi (à pó), com prateleira em chapa de 0,60mm, com quatro rodízios de três polegadas (2 fixos, 2 giratórios e 1 com freio), tamanho aproximado de 650x410x850 mm e cor azul ou cinza e a aquisição de dois carrinhos abertos fabricado em metal com chapas reforçadas, com uma gaveta deslizante, para ferramentas e equipamentos, uma prateleira fixa, com quatro rodízios de três polegadas (2 fixos, 2 giratórios e 1 com freio), alça de transporte, com dimensões aproximadas de 410x650x850 mm e cor azul ou cinza; | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Profa. MSc. Lúcia A. Ribeiro (02 HAE) e Prof. Dr. Filipe Wiltgen (02 HAE) | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 31/03/2023 | **Data final:** | 08/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Desenvolver o projeto básico completo | | | 31/03/2023 | 31/05/2023 |
| | Desenvolver orçamento estimativo inicial | | | 01/06/2023 | 03/07/2023 |
| | Cotações e especificação de compra | | | 01/08/2023 | 29/09/2023 |
| | Realização das compras de material permanente e de consumo | | | 02/10/2023 | 08/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Operacionalização da movimentação de carga na FATEC. | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Auxiliar no transporte de equipamentos e peças entre os laboratórios e oficina para a manutenção. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | P - Aquisição de novo Compressor de Ar para os laboratórios | | | | |
| **O que será feito:** | Compra de equipamento para operacionalização do uso de Ar Comprimidos nos laboratórios da FATEC de Pindamonhangaba. | | | | |
| **Por que será feito:** | Aquisição de um novo compressor de ar para uso nos laboratórios. Deve ser adquirido um compressor de ar para 20 Pés 200 Litros Trifásico (220/380Vca) de Alta Pressão tipo Industrial (Deslocamento teórico: 567 l/min - 20 pcm; Pressão máxima: 175 psi - 12 bar; Reservatório: 200 Litros, Tempo de enchimento: 8 minutos; Número de cilindros: 2; Número de estágios: 2; Ruído: 76 dB(A); RPM do Bloco: 1.050, e Motor elétrico: 5 hp – 3,75 kW - 2Pólos). | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Profa. MSc. Lúcia A. Ribeiro (02 HAE) e Prof. Dr. Filipe Wiltgen (02 HAE) | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 31/03/2023 | **Data final:** | 08/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Desenvolver o projeto básico completo | | | 31/03/2023 | 31/05/2023 |
| | Desenvolver orçamento estimativo inicial | | | 01/06/2023 | 03/07/2023 |
| | Cotações e especificação de compra | | | 01/08/2023 | 29/09/2023 |
| | Realização das compras de material permanente e de consumo | | | 02/10/2023 | 08/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Operacionalização dos laboratórios na FATEC. | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Auxiliar na operação de Ar Comprimido nos laboratórios. | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | Q - Aquisição de equipamento para o laboratório de física | | | |
|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Aquisição de: 2 (dois) conjuntos didáticos de painel para estudos de forças mecânicas e estáticas, 2 (dois) conjuntos didáticos de trilho de ar para estudo prático, 2 (dois) geradores eletrostáticos e 2 (dois) planos inclinados. | | | |
| **Por que será feito:** | Para facilitar o ensino-aprendizado de conceitos físicos. | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | PAULO CESAR RIBEIRO QUINTAIROS – 4 HAE. | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 |
| **Etapas do processo:** | Especificação dos equipamentos. | | 03/04/2023 | 31/05/2023 |
| | Desenvolver orçamento estimativo inicial. | | 01/06/2023 | 03/07/2023 |
| | Cotações e especificação de compra. | | 01/08/2023 | 29/09/2023 |
| | Realização das compras do equipamento. | | 02/10/2023 | 08/12/2023 |
| | Instalação e teste de funcionamento. | | 08/12/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Adequação do Laboratório de Física. | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Aumento da utilização dos laboratórios para fins didáticos. | | | |

| AÇÃO/PROJETO | R - Aquisição de equipamento para o Laboratório Maker | | | |
|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Aquisição de: 2 conjuntos de óculos de realidade aumentada | | | |
| **Por que será feito:** | Para auxiliar alunos e professores no planejamento da prototipagem de produtos ou serviços | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Marcos Allan Ferreira Gonçalves, 2 HAES | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 |
| **Etapas do processo:** | Especificação dos equipamentos. | | 03/04/2023 | 31/05/2023 |
| | Desenvolver orçamento estimativo inicial. | | 01/06/2023 | 03/07/2023 |
| | Cotações e especificação de compra. | | 01/08/2023 | 29/09/2023 |
| | Realização das compras do equipamento. | | 02/10/2023 | 08/12/2023 |
| | Instalação e teste de funcionamento. | | 08/12/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | • Ampliação da utilização da Sala Maker.<br>• Potencialização da experiência da prototipagem de produtos e serviços.<br>• Geração de maior interesse e motivação nos estudos pelos alunos.<br>• Utilização de uma linguagem própria dos alunos das novas gerações.<br>• Possibilidade de interação entre o material impresso e o meio digital/virtual. | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Aumento da utilização do laboratório para fins didáticos. | | | |

| AÇÃO/PROJETO | S - Aquisição de licenças de software para Sistemas de Gestão (GNI) | | | |
|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Aquisição de software ERP | | | |
| **Por que será feito:** | Para facilitar a aprendizagem de Sistemas de Gestão Integrado das Empresas. | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Marcos Allan Ferreira Gonçalves, 2 HAES | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 |
| **Etapas do processo:** | Especificação dos softwares ou de empresas parceiras | | 03/04/2023 | 31/05/2023 |
| | Desenvolver orçamento estimativo inicial. | | 01/06/2023 | 03/07/2023 |
| | Cotações e especificação de compra. | | 01/08/2023 | 29/09/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Realização das compras do software | 02/10/2023 | 08/12/2023 |
| | Instalação e teste de funcionamento. | 08/12/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | • Aprender sobre os processos de negócios:<br>• Desenvolver habilidades em tecnologia.<br>• Experiência prática em negócios: O uso de software ERP pode proporcionar aos alunos uma experiência prática em negócios, permitindo-lhes simular situações reais de negócios e tomar decisões importantes.<br>• Preparação para o mercado de trabalho:<br>• Desenvolvimento de habilidades de liderança: O uso de software ERP pode ajudar a desenvolver habilidades de liderança nos alunos, pois eles terão que coordenar e gerenciar diferentes áreas de uma empresa em um ambiente simulado.<br>• Aprendizagem baseada em problemas: O uso de software ERP pode fornecer uma abordagem de aprendizagem baseada em problemas, onde os alunos têm que resolver problemas reais de negócios usando a tecnologia de software.<br>• Experiência interdisciplinar. | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Experiência prática - Formação holística do aluno em Gestão, Negócios e Inovação | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | T– Baterias para estações MPS da Festo | | | |
| **O que será feito:** | Bateria Selada (12V 07 Ah) para uso em Sistema de Alarme e aparelhos eletrônicos. | | | |
| **Por que será feito:** | Baterias que precisam ser montadas no Nobreak, para uso nas estações MPS da Festo, conforme orientação do fabricante. Servidor da Informática. | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | José Luiz Moreira da Costa – 4 HA | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 |
| **Etapas do processo:** | Detalhamento das baterias. | | 03/04/2023 | 28/04/2023 |
| | Análise e aprovação de compra. | | 02/05/2023 | 12/05/2023 |
| | Solicitação de compra e acompanhamento. | | 15/05/2023 | 31/08/2023 |
| | Montagem e testes. | | 01/09/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Adequação do Laboratório de Automação. | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Aumento da utilização dos laboratórios para fins didáticos. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | U - Aquisição de Subscrição no Steel University | | | |
| **O que será feito:** | Solicitar recurso e a sistemática a ser seguida para que possamos ter a possibilidade de disponibilizarmos os cursos oferecidos online pela Universidade sobre processos de Fabricação de aço, Simulações de Alto Forno, Forno Elétrico, etc. | | | |
| **Por que será feito:** | Para complemetar o conteudo dos cursos com simulaçoes profissionais dos processos de fabricação de aço. | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Coordenador do curso e professores das disciplinas Metalurgia Geral, Siderurgia e Refino Secundário. | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 |
| **Etapas do processo:** | Detalhar o processo de subscrição. | | 03/04/2023 | 30/05/2023 |
| | Aprovação do recurso para pagamento da subscrição. | | 01/06/2023 | 30/07/2023 |
| | Divulgar e programar os cursos disponibilizados. | | 01/08/2023 | 31/10/2023 |
| | Promover a certificação dos alunos que completaram regularmente os treinamentos. | | 01/11/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Capacitação diferenciada de nossos alunos. | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Meta(s) relacionada(s):** | Incluir nos planos de Aula, as simulações possíveis e disponibilizadas. | | | | |
| **AÇÃO/PROJETO** | V– Aquisição de equipamentos/ferramentas do Laboratório de Microscopia | | | | |
| **O que será feito:** | Aquisição de Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) equipamento com EDS; Microscópio Estereoscópio, Iluminador, Câmera Digital, adaptador para câmera e Software; Upgrade Câmera Digital e Software para microscópio AXION VERT A1 | | | | |
| **Por que será feito:** | Adequação do laboratório para uso didático | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Jorge Luiz Rosa - 6 HAE<br>Giselia Alves de Souza – 6 HAE | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Detalhamento de especificações e quantidades. | | | 03/04/2023 | 28/04/2023 |
| | Análise e aprovação por comissão específica. | | | 02/05/2023 | 12/05/2023 |
| | Solicitação de compra e acompanhamento do processo. | | | 15/05/2023 | 31/08/2023 |
| | Recebimento e verificação dos itens adquiridos. | | | 01/09/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Adequação do Laboratório de Microscopia | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Permitir a funcionalidade plena do Laboratório para fins didáticos, para uso de Ensaios necessários dos Trabalhos de Graduação, para ensaios necessários nos Trabalhos de IC e para uso em Projetos de parcerias com empresas e com outras Fatecs e outras instituições. Atualização do parque de equipamentos. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | X– Aquisição de equipamentos/ferramentas do Laboratório de Metalografia. | | | | |
| **O que será feito:** | Aquisição de Embutidoras metalográficas e Politrizes e Lixadeiras | | | | |
| **Por que será feito:** | Adequação do laboratório para uso didático | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Giselia Alves de Souza – 6 HAE | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Detalhamento de especificações e quantidades. | | | 03/04/2023 | 28/04/2023 |
| | Análise e aprovação por comissão específica. | | | 02/05/2023 | 12/05/2023 |
| | Solicitação de compra e acompanhamento do processo. | | | 15/05/2023 | 31/08/2023 |
| | Recebimento e verificação dos itens adquiridos. | | | 01/09/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Adequação do Laboratório de Metalografia | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Permitir a funcionalidade plena do Laboratório para fins didáticos, para uso de Ensaios necessários dos Trabalhos de Graduação, para ensaios necessários nos Trabalhos de IC e para uso em Projetos de parcerias com empresas e com outras Fatecs e outras instituições. Atualização do parque de equipamentos. | | | | |

# 03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

| AÇÃO/PROJETO | A - | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| O que será feito: | | | | | |
| Por que será feito: | | | | | |
| Responsável(is) / CH sem: | | | | | |
| Período de execução: | Data de início: | | Data final: | | |
| Etapas do processo: | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| Custo (se houver): | | Fonte(s) dos recursos: | | | |
| Objetivo(s) relacionado(s): | | | | | |
| Meta(s) relacionada(s): | | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | B - | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| O que será feito: | | | | | |
| Por que será feito: | | | | | |
| Responsável(is) / CH sem: | | | | | |
| Período de execução: | Data de início: | dd/mm/aaaa | Data final: | dd/mm/aaaa | |
| Etapas do processo: | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| Custo (se houver): | | Fonte(s) dos recursos: | | | |
| Objetivo(s) relacionado(s): | | | | | |
| Meta(s) relacionada(s): | | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | C - | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| O que será feito: | | | | | |
| Por que será feito: | | | | | |
| Responsável(is) / CH sem: | | | | | |
| Período de execução: | Data de início: | dd/mm/aaaa | Data final: | dd/mm/aaaa | |
| Etapas do processo: | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| Custo (se houver): | | Fonte(s) dos recursos: | | | |
| Objetivo(s) relacionado(s): | | | | | |
| Meta(s) relacionada(s): | | | | | |

# 04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

| AÇÃO/PROJETO | A - | | | |
|---|---|---|---|---|
| O que será feito: | | | | |
| Por que será feito: | | | | |
| Responsável(is) / CH sem: | | | | |
| Período de execução: | Data de início: | dd/mm/aaaa | Data final: | dd/mm/aaaa |
| Etapas do processo: | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| Custo (se houver): | | Fonte(s) dos recursos: | | |
| Objetivo(s) relacionado(s): | | | | |
| Meta(s) relacionada(s): | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | B - | | | |
|---|---|---|---|---|
| O que será feito: | | | | |
| Por que será feito: | | | | |
| Responsável(is) / CH sem: | | | | |
| Período de execução: | Data de início: | dd/mm/aaaa | Data final: | dd/mm/aaaa |
| Etapas do processo: | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| Custo (se houver): | | Fonte(s) dos recursos: | | |
| Objetivo(s) relacionado(s): | | | | |
| Meta(s) relacionada(s): | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | C - | | | |
|---|---|---|---|---|
| O que será feito: | | | | |
| Por que será feito: | | | | |
| Responsável(is) / CH sem: | | | | |
| Período de execução: | Data de início: | dd/mm/aaaa | Data final: | dd/mm/aaaa |
| Etapas do processo: | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| Custo (se houver): | | Fonte(s) dos recursos: | | |
| Objetivo(s) relacionado(s): | | | | |
| Meta(s) relacionada(s): | | | | |

# 05 – Infraestrutura (instalações prediais)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | A – Construção de um novo bloco com 6 (seis) salas de aula completas. | | | | |
| **O que será feito:** | Projeto, construção e mobiliário de um novo bloco didático, com 6 (seis) salas de aula completas, que incluam banheiros, área comum, rede elétrica, rede de internet cabeada e acesso WI-FI. Para cada sala é necessário: 60 $m^2$ de área, janela ampla para iluminação natural, sistema de refrigeração, 40 (quarenta) assentos para alunos, 1 (um) assento com mesa para o professor, computador com rede cabeada do professor, projetor multimídia instalado no teto e cabeado no computador, tela branca para projeção e quadro branco. | | | | |
| **Por que será feito:** | Ampliação para migração do curso de Projetos Mecânicos do período matutino para noturno. | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | BENEDITO SERGIO TAVARES DE ALVARENGA – 8 HAE | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Formação de comissão específica para definições do projeto. | | | 03/04/2023 | 07/04/2023 |
| | Definição de localização na área disponível. | | | 10/04/2023 | 14/04/2023 |
| | Elaboração de layout inicial. | | | 20/04/2023 | 31/04/2023 |
| | Avaliação do layout pela comissão específica. | | | 02/05/2023 | 05/05/2023 |
| | Ajuste do layout proposto. | | | 08/05/2023 | 12/05/2023 |
| | Aprovação do projeto final. | | | 15/05/2023 | 22/05/2023 |
| | Construção e acompanhamento. | | | 24/05/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Construção de um novo bloco com 6 (seis) salas de aula completas (mobiliário, rede, etc). | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Alterar o curso de Projetos Mecânicos do período matutino para noturno. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | B – Construção de um novo bloco com 6 (seis) laboratórios de informática. | | | | |
| **O que será feito:** | Projeto, construção e mobiliário de um novo bloco didático, com 6 (seis) laboratórios de informática, que incluam banheiros, área comum, rede elétrica, rede de internet cabeada e acesso WI-FI. Para cada sala é necessário: 90 $m^2$ de área, janela ampla para iluminação natural, sistema de refrigeração para 40 computadores ligados simultaneamente, 40 (quarenta) assentos para alunos, 40 mesas individuais para computador, 40 computadores, rede elétrica e de internet cabeada para cada computador, 1 (um) assento com mesa para o professor, computador com rede cabeada do professor, projetor multimídia instalado no teto e cabeado no computador, tela branca para projeção e quadro branco. | | | | |
| **Por que será feito:** | Ampliação para implementação do curso de ADS (Análise e Desenvolvimento de Sistemas). | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | BENEDITO SERGIO TAVARES DE ALVARENGA – 8 HAE | | | | |
| **Período de execução:** | Data de início: | 03/04/2023 | Data final: | 22/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Formação de comissão específica para definições do projeto. | | | 03/04/2023 | 07/04/2023 |
| | Definição de localização na área disponível. | | | 10/04/2023 | 14/04/2023 |
| | Elaboração de layout inicial. | | | 20/04/2023 | 31/04/2023 |
| | Avaliação do layout pela comissão específica. | | | 02/05/2023 | 05/05/2023 |
| | Ajuste do layout proposto. | | | 08/05/2023 | 12/05/2023 |
| | Aprovação do projeto final. | | | 15/05/2023 | 22/05/2023 |
| | Construção e acompanhamento. | | | 24/05/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Construção de um novo bloco com 6 (seis) laboratórios de informática para turmas completas de 40 alunos. | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Implantação do curso ADS (Análise e Desenvolvimento de Sistemas). | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | C – Construção de área de socialização com quadra poliesportiva coberta e grêmio estudantil. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Projeto, construção e mobiliário de um novo bloco com finalidade recreativa e de socialização entre os alunos, uma vez que a Unidade se encontra em uma rodovia e está distante de qualquer ambiente de recreação e socialização. O novo ambiente deverá conter a quadra poliesportiva coberta e anexos, como uma sala para uso do Grêmio Estudantil, sanitários, vestiários, um almoxarifado e uma área de lazer. A área construída será de 1.167 $m^2$. | | | | | |
| **Por que será feito:** | Os alunos não conseguem se socializar no ambiente atual da Unidade | | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | BENEDITO SÉRGIO TAVARES DE ALVARENGA – 8 HAE | | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 13/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | | |
| **Etapas do processo:** | Formação de comissão específica para definições do projeto. | | | | 13/04/2023 | 17/04/2023 |
| | Definição de localização na área disponível. | | | | 20/04/2023 | 24/04/2023 |
| | Elaboração de layout inicial. | | | | 27/04/2023 | 31/04/2023 |
| | Avaliação do layout pela comissão específica. | | | | 02/05/2023 | 05/05/2023 |
| | Ajuste do layout proposto. | | | | 08/05/2023 | 12/05/2023 |
| | Aprovação do projeto final. | | | | 15/05/2023 | 22/05/2023 |
| | Construção e acompanhamento. | | | | 24/05/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Promover a interação social entre os alunos dos cursos e períodos da Unidade, com foco no desenvolvimento do aprendizado acadêmico dos nossos alunos por meio do esporte e lazer. | | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Possuir um ambiente social na Unidade. | | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | D - Adequação do laboratório de processos de fabricação | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Abertura de acesso direto entre o laboratório de processos de fabricação e a sala adjacente. Pintura do ambiente e das faixas de circulação no chão. Adequação da instalação elétrica. | | | | | |
| **Por que será feito:** | Ampliar o espaço de circulação interna do laboratório, relacionando com o ambiente didático adjacente e aumentando a segurança contra acidentes no local. | | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | BENEDITO SÉRGIO TAVARES DE ALVARENGA – 4 HAE | | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 13/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | | |
| **Etapas do processo:** | Formação de comissão específica para definições do projeto. | | | | 03/04/2023 | 07/04/2023 |
| | Elaboração de layout inicial. | | | | 10/04/2023 | 31/04/2023 |
| | Avaliação do layout pela comissão específica. | | | | 02/05/2023 | 05/05/2023 |
| | Ajuste do layout proposto. | | | | 08/05/2023 | 12/05/2023 |
| | Aprovação do projeto final. | | | | 15/05/2023 | 22/05/2023 |
| | Construção e acompanhamento. | | | | 24/05/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Adequação do Laboratório de Processos de Fabricação. | | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Aumento da utilização dos laboratórios para fins didáticos. | | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | E – Pavimentação do estacionamento dos professores e arredores do Bloco 6. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Projeto e construção da pavimentação do estacionamento dos professores e dos arredores do Bloco 6 com bloquete, seguindo o padrão existente na Unidade. A área construída será de 5.806,00 $m^2$. | | | | | |
| **Por que será feito:** | Por motivos de segurança contra possíveis ataques de animais peçonhentos, oriundos do riacho adjacente à Fatec e recorrente crescimento de mato nessas regiões. | | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | BENEDITO SÉRGIO TAVARES DE ALVARENGA – 8 HAE | | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 13/04/2023 | **Data final:** | 22/12/2023 | | |
| **Etapas do processo:** | Formação de comissão específica para definições do projeto. | | | | 13/04/2023 | 17/04/2023 |
| | Definição de localização na área disponível. | | | | 20/04/2023 | 24/04/2023 |
| | Elaboração de layout inicial. | | | | 27/04/2023 | 31/04/2023 |
| | Avaliação do layout pela comissão específica. | | | | 02/05/2023 | 05/05/2023 |
| | Ajuste do layout proposto. | | | | 08/05/2023 | 12/05/2023 |
| | Aprovação do projeto final. | | | | 15/05/2023 | 22/05/2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Construção e acompanhamento. | | 24/05/2023 | 22/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Promover melhoria no estacionamento e arredores do Bloco 6 devido ao perigo com animais peçonhentos presentes na Unidade oriundos do riacho adjacente à Fatec. | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Melhoria de mobilidade e segurança dentro da área da Unidade. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | F- Adequação do Laboratório de Soldagem | | | |
| **O que será feito:** | Execução das adequações conforme projeto construtivo já aprovado, onde os equipamentos serão alocados em formato de células por Processo. Será instalada a tubulação de gases para uso e os cilindros de gás estrão instalados no lado de fora do Laboratório. O Laboratório de Ensaios Não Destrutivos será realocada para o mesmo prédio do Laboratório de Soldagem, mas em ambiente dedicado exclusivamente ao Lab. de END. | | | |
| **Por que será feito:** | Com a finalidade de ter proximidade com atividades afins e assim aumentar a sinergia entres as disciplinas. | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Coordenador do Curso de Processos de Soldagem e professores da disciplina END. | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 03/04/2023 | **Data final:** | 30/11/2023 |
| **Etapas do processo:** | Retomada do Projeto para reorçamento dos serviços necessários | | 03/04/2023 | 31/05/2023 |
| | Captação dos recursos | | 01/06/2023 | 30/08/2023 |
| | Laboração de cronograma da Obra | | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| | Execução do Projeto | | 01/10/2023 | 30/11/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Atendimento do PPC da disciplina Processos de Soldagem dos cursos de Manutenção Industrial, Processos Metalúrgicos e Mecânica - Processos de Soldagem | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Ampliar os recursos Pedagógicos da Fatec. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | G- Manutenção Corretiva nos telhados do bloco 01-04-06-07-09 | | | |
| **O que será feito:** | Amarração das telhas, trocas de beirais, reestruturação de vigas e caibros e troca de telhas quebradas e manutenção na água furtada do bloco 07. | | | |
| **Por que será feito:** | Temos muita incidência de goteiras, infiltrações e quebra de telhas devido ao tempo de construção da escola. | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | BENEDITO SÉRGIO TAVARES DE ALVARENGA – 8 HAE | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 01/06/2023 | **Data final:** | 30/09/2023 |
| **Etapas do processo:** | Formação de comissão específica para definições do projeto. | | 29/05/2023 | 31/05/2023 |
| | Definição de localização na área disponível. | | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
| | Definição do local inicial | | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
| | Avaliação do layout pela comissão específica. | | 01/06/2023 | 01/06/2023 |
| | Ajuste do layout proposto. | | 01/06/2023 | 01/06/2023 |
| | Aprovação do projeto final. | | 10/06/2023 | 12/06/2023 |
| | Construção e acompanhamento. | | 03/07/2023 | 03/07/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Proporcionar melhores condições e estrutura a toda comunidade escolar | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | H- Manutenção na iluminação externa da Faculdade | | | |
|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Revisões nos postes de iluminação, adequação de cabeamento, reestruturação de energia nas caixas e disjuntores | | | |
| **Por que será feito:** | A iluminação está bem abaixo do necessário, por conta de cabeamentos antigos e desgaste do tempo | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | BENEDITO SÉRGIO TAVARES DE ALVARENGA – 8 HAE | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 01/06/2023 | **Data final:** | 30/09/2023 |
| **Etapas do processo:** | Formação de comissão específica para definições do projeto. | | 29/05/2023 | 31/05/2023 |
| | Definição de localização na área disponível. | | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
| | Definição do local inicial | | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
| | Definição de estratégia montada pela comissão específica. | | 01/06/2023 | 01/06/2023 |
| | Ajuste do layout proposto. | | 01/06/2023 | 01/06/2023 |
| | Aprovação do projeto final. | | 10/06/2023 | 12/06/2023 |
| | Construção e acompanhamento. | | 03/07/2023 | 03/07/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Proporcionar melhores condições e estrutura a toda comunidade escolar | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | I- Troca de pisos e azulejos no bloco 06 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **O que será feito:** | Troca de piso interno e externo do bloco 06. | | | |
| **Por que será feito:** | Os pisos do rol estão soltos e quebrados já na área externa estão sem aderência os que os deixam escorregadios, nos banheiros os azulejos estão soltos e caindo | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | BENEDITO SÉRGIO TAVARES DE ALVARENGA – 8 HAE | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 01/05/2023 | **Data final:** | 28/07/2023 |
| **Etapas do processo:** | Formação de comissão específica para definições do projeto. | | 24/04/2023 | 01/05/2023 |
| | Definição de localização na área disponível. | | 24/04/2023 | 01/05/2023 |
| | Definição do local inicial | | 24/04/2023 | 01/05/2023 |
| | Avaliação do layout pela comissão específica. | | 24/04/2023 | 01/05/2023 |
| | Ajuste do layout proposto. | | 24/04/2023 | 01/05/2023 |
| | Aprovação do projeto final. | | 26/04/2023 | 27/04/2023 |
| | Construção e acompanhamento. | | 01/06/2023 | 28/07/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Proporcionar melhores condições e estrutura a toda comunidade escolar | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | | | | |

# 06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | A - Treinamento em Manufatura Aditiva (Impressão 3D) | | | | |
| **O que será feito:** | Treinamento na operação e manutenção de equipamentos de Manufatura Aditiva (Impressão 3D) em empresas especializadas na fabricação, operação e manutenção de impressoras 3D. | | | | |
| **Por que será feito:** | Treinamento prático em funcionamento e em manutenção de equipamentos de Manufatura Aditiva (Impressoras 3D). Treinamento para: Rener Washington | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 30/04/2023 | **Data final:** | 25/08/2023 | |
| **Etapas do processo:** | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | CPS | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | B –Treinar docente em análise termográfica | | | | |
| **O que será feito:** | Treinar docente para atuar em inspeções e análise termográfica de equipamentos industriais | | | | |
| **Por que será feito:** | Capacitar docentes para atuar no foco de manutenção preditiva. | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Fernando Luiz Monteiro 08 HAES | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 30/04/2023 | **Data final:** | 30/05/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Definir objetivos específicos | | | 30/04/2023 | 15/05/2023 |
| | Tomada de preços de cursos afins | | | 16/06/2023 | 01/07/2023 |
| | Realização de curso | | | 15/08/2023 | 15/09/2023. |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Promover atualização de técnicas para os docentes | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Capacitar docentes a partir de 2024 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | C - | | | | |
| **O que será feito:** | | | | | |
| **Por que será feito:** | | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | dd/mm/aaaa | **Data final:** | dd/mm/aaaa | |
| **Etapas do processo:** | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | | | |

# 07 – Convênios e Parcerias Institucionais

| AÇÃO/PROJETO | A - Programa CEPIN - Centros de Pesquisa e Inovação | | | |
|---|---|---|---|---|
| O que será feito: | Parceria para o desenvolvimento de projetos e participação para estudantes em congressos, feiras e eventos científicos. CEPIN promovido pelo Instituto Federal de São Paulo na cidade de Campinas. | | | |
| Por que será feito: | Com a finalidade de proporcionar experiência acadêmica aos estudantes dos cursos da FATEC em eventos e projetos em parceria com o CEPIN. | | | |
| Responsável(is) / CH sem: | Prof. Dr. Sérgio Montoro e Prof. Dr. Filipe Wiltgen | | | |
| Período de execução: | Data de início: | 15/03/2023 | Data final: | 20/12/2023 |
| Etapas do processo: | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| Custo (se houver): | | Fonte(s) dos recursos: | | |
| Objetivo(s) relacionado(s): | Fomentar a participação dos estudantes em eventos científicos e tecnológicos em parceria com o CEPIN. | | | |
| Meta(s) relacionada(s): | Apresentar os desenvolvimentos realizados em projetos acadêmicos, por bolsistas de IC, assim com TG de destaque na instituição. | | | |

| AÇÃO/PROJETO | B - | | | |
|---|---|---|---|---|
| O que será feito: | | | | |
| Por que será feito: | | | | |
| Responsável(is) / CH sem: | | | | |
| Período de execução: | Data de início: | dd/mm/aaaa | Data final: | dd/mm/aaaa |
| Etapas do processo: | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| Custo (se houver): | | Fonte(s) dos recursos: | | |
| Objetivo(s) relacionado(s): | | | | |
| Meta(s) relacionada(s): | | | | |

| AÇÃO/PROJETO | C - | | | |
|---|---|---|---|---|
| O que será feito: | | | | |
| Por que será feito: | | | | |
| Responsável(is) / CH sem: | | | | |
| Período de execução: | Data de início: | dd/mm/aaaa | Data final: | dd/mm/aaaa |
| Etapas do processo: | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | | | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | | | |

**ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

# APROVAÇÃO DO PGA PELA CONGREGAÇÃO DA UE

| **Envio da Ata de aprovação** | | | |
|---|---|---|---|
| **Ata assinada (.pdf)** | Anexar arquivo | | |
| **Data da aprovação:** | 14/03/2023 | **Data do envio:** | 14/03/2023 |

# PARECER DA CESU

| **Data:** | dd/mm/aaaa | Aprovado? | ( ) Sim ( ) Não |
|---|---|---|---|
| **Se não aprovado, devolvido para adequação, com prazo para revisão até:** | | | dd/mm/aaaa |
| **Parecer:** | | | |

**ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS**

# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO (MENSAL)

| Status mensal do projeto | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificação do Projeto** | (automático) | | |
| **Data:** | dd/mm/aaaa | | |
| **Situação:** | ( ) Em andamento | Previsão de término: | dd/mm/aaaa |
| | | Justificativa: | |
| | ( ) Ainda não foi iniciado | Previsão de início: | dd/mm/aaaa |
| | | Justificativa: | |
| | ( ) Cancelado (antes do início) | Data: | dd/mm/aaaa |
| | | Justificativa: | |
| | ( ) Suspenso (interrompido após iniciado) | Data: | dd/mm/aaaa |
| | | Justificativa: | |
| | ( ) Concluído | Data da conclusão: | dd/mm/aaaa |
| **Resultados:** | | | |
| **Intercorrências:** | | | |
| **Observação:** | | | |
| **Meta(s) alcançada(s)** | (aparecer a meta automaticamente, conforme indicada no projeto para a indicação do percentual alcançado) | | |
| **Evidência(s):** | (descrever e inserir documento que evidencie a execução ou atingimento da meta) | | |

| Validação do relatório (acompanhamento) | | |
|---|---|---|
| **Identificação do Projeto** | (automático) | |
| **Data:** | dd/mm/aaaa | |
| **Parecer:** | Favorável? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente favorável |
| | Considerações/Recomendações: | |