Estruturado em 3 Etapas com 2 Anexos:

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE
ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS
Anexo 1 – Gestão da Rotina Diária
Anexo 2 – Lista de equipamentos necessários aos projetos

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	283	Fatec Santana de Parnaíba
Diretor(a)	Ricardo Slavov	

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

ANÁLISE DO CENÁRIO (Breve diagnóstico/Baseline)

Atualmente a unidade tem os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no período da manhã do 1º. ao 4º. Semestre e no período noturno os últimos semestres, além dos cursos, Gestão Comercial, Segurança da Informação e Ciência de Dados. O Cenário atual no município, deseja da Fatec, a formação de profissionais qualificados com as competências técnicas e competências socioemocionais necessárias para o desenvolvimento do munícipe e futuros empreendedores. Para realizar a ampliação de um curso superior no período matutino e a abertura de até dois cursos na modalidade AMS, a unidade aguarda o envio de novos equipamentos de informática. Atualmente a Fatec tem o convênio padrão com a prefeitura e um excelente diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômica do município, porta voz das necessidades junto a prefeitura. Além dos benefícios, a unidade oferece almoço e jantar a toda comunidade acadêmica como cortesia da Secretaria de Desenvolvimento Municipal. A refeição é vista como um diferencial na unidade, pois reduz a evasão e auxilia no desenvolvimento do estudante.

- **Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma suscinta).**

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES (“Escuta”)

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus GCom. relatório NDE, relatório de representação discente.

1	Falta de condições para o funcionamento adequado da biblioteca (Livros, funcionários e computadores).	6	Falta de auxiliar docente para apoiar nas atividades dos laboratórios.
2	Falta de ar-condicionado nas salas de aulas e laboratórios.	7	Falta de funcionários administrativos.
3	Ausência de computadores em quantidade suficiente para atendimento dos cursos e administrativo.	8	Ausência de um sistema de monitoramento eletrônico e controle de acesso.
4	Falta de professores com contrato por prazo indeterminado para as aulas e comissões especificas.	9	Ausência de uma rede sem fio de alta velocidade.
5	Falta de um espaço de convivência para os discentes.	10	

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos (Institucionais)	
1	Ampliar a capacidade de criar e atualizar cursos em parceria com o mercado.
2	Integrar as diferentes modalidades de ensino, otimizando itinerários e tempo para a formação profissional.
3	Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem.
4	Atender as demandas sociais e do mercado de trabalho.
5	Inovar processos de ensino e aprendizagem para manter excelência diante do mercado
6	Promover a captação de recursos extras e não orçamentários
7	Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho
8	Aprimoramento técnico-científico dos discentes.

- **Os objetivos devem estar relacionados com melhoria ou ação, sobre itens do PDI.**

Metas (Institucionais)			
1	Criação de dois (2) cursos de extensão universitária.	5	Promover a capacitação de 90% do quadro docente com sede na unidade
2	Implantação de um (1) novo curso no modelo, AMS.	6	Aprovar 2 bolsas de iniciação Científica (PIBITI) por ano
3	Aumento no rendimento escolar em 5%.	7	Manter a demanda efetiva acima de 2 candidatos/vaga
4	Índice de participação na Escola de Inovadores.	8	Promover o engajamento de 80% dos discentes nos cursos.

- **Observar que cada meta deve ser: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.**

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-pedagógico

AÇÃO/PROJETO	101 – Implementação da Academia Cisco			
O que será feito:	O projeto tem a finalidade de gerenciar as academias Cisco (Networking Academy Skills for All), apoiando e tirando dúvidas dos professores, gerenciando os cursos assíncronos e mantendo plantões tira-dúvidas dos cursos disponibilizados.			
Por que será feito:	Para promover a capacitação técnica de alto nível e aprendizado em novas tecnologias.			
Responsável(is) / CH sem:	Rodrigo Vieira Campos – 2HAES			
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	31/07/2023
Etapas do processo:	Realizar reunião de planejamento com coordenação e corpo docente.		08/02/2023	28/02/2023
	Selecionar e habilitar o usuário na plataforma e orientá-los quanto ao seu uso.		01/03/2023	31/03/2023
	Selecionar os cursos de interesse conforme planejamento inicial.		03/04/2023	30/04/2023
	Inscrição dos alunos nos eventos Cisco como as Maratonas de Cibersegurança e Women Rock IT.		01/06/2023	31/07/2023
	Relatório de encerramento dos concluintes dos cursos.		01/06/2023	31/07/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Ampliar a capacidade de criar e atualizar cursos em parceria com o mercado.			
Meta(s) relacionada(s):	Criação de dois (2) cursos extracurriculares.			

AÇÃO/PROJETO	102 – Desenvolver uma Oficina de Laboratório de Hardware			
O que será feito:	Apresentar os princípios básicos de introdução a tecnologia da informação aos estudantes iniciais.			
Por que será feito:	Para complementar a formação dos estudantes dos CSTs da unidade.			
Responsável(is) / CH sem:	Sérgio Luciano de Oliveira Soares – 2HAES			
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	31/07/2023
Etapas do processo:	Demonstrar toda parte física que compõe um computador e afins (Notebooks, tablets,etc) bem como suas funcionalidades.		01/03/2023	28/04/2023
	Demonstrar e explicar toda a arquitetura Hardware e Software.		02/05/2023	31/05/2023
	Demonstrar os fundamentos de comunicação entre interfaces/Princípios de Redes.		01/08/2023	16/06/2023
	Apresentação dos Sistemas Open Source.		19/06/2023	31/07/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Ampliar a capacidade de criar e atualizar cursos em parceria com o mercado.			
Meta(s) relacionada(s):	Criação de um (1) curso extracurricular.			

AÇÃO/PROJETO	103 – Estudo preliminar de implantação de curso AMS em Sistemas para Internet.			
O que será feito:	Estudo sobre viabilidade de implementação do curso AMS em Sistemas para Internet.			
Por que será feito:	Para atendimento as demandas sociais e do mercado de trabalho regional.			
Responsável(is) / CH sem:	Ricardo Lobo (2 HAES)			
Período de execução:	**Data de início:**	03/04/2023	**Data final:**	20/07/2023
Etapas do processo:	Apresentação da proposta de ação aos diretores da Fatec, da Etec e a CESU (GT de AMS).		03/04/2023	30/04/2023
	Análise da demanda atual e do cenário futuro (Ensino técnico e Superior).		01/05/2023	15/05/2023
	Contato com as empresas que atenderam ao chamamento público para a parceria.		01/05/2023	30/05/2023
	Identificação de recursos materiais necessários e verificação de toda a infraestrutura disponível nas unidades de ensino (Fatec e Etec).		01/05/2023	30/05/2023
	Análise do quadro docente para verificar a viabilidade das disciplinas do projeto pedagógico.		01/05/2023	30/05/2023

	Apresentação do Relatório de Estudo preliminar para implementação do AMS em Sistemas para Internet às equipes de direção das unidades Fatec, Etec e Cesu.	01/06/2023	20/07/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	
Objetivo(s) relacionado(s):	Integrar as diferentes modalidades de ensino, otimizando itinerários e tempo para a formação profissional.		
Meta(s) relacionada(s):	Implantação de um (1) novo curso no modelo, AMS.		

AÇÃO/PROJETO	104 – Implementação do AWS Educate – Fatec Santana de Parnaíba			
O que será feito:	O AWS Educate oferece centenas de horas de treinamento e recursos autoguiados para alunos iniciantes na nuvem, incluindo laboratórios práticos no Console de gerenciamento da AWS. O projeto tem a finalidade de fazer a curadoria e gerenciar esses cursos na Fatec, apoiando e tirando dúvidas dos professores, mantendo plantões tira-dúvidas dos cursos disponibilizados.			
Por que será feito:	Para apoiar os estudantes no aprendizado de novas tecnologias.			
Responsável(is) / CH sem:	Lucas Pereira da Rocha (02 HAES)			
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	31/07/2023
Etapas do processo:	Centralizar demandas da coordenação, corpo docente e discente no que tange às atividades educacionais AWS.		08/02/2023	28/02/2023
	Habilitar professores na plataforma e orientá-los quanto ao seu uso.		01/03/2023	31/03/2023
	Criar cursos de interesse geral da unidade.		03/04/2023	30/04/2023
	Orientar alunos com dúvidas em relação à plataforma e seu conteúdo.		02/05/2023	31/05/2023
	Participar dos eventos da AWS.		01/06/2023	31/07/2023
	Plantão de dúvidas presencial na unidade, uma vez por semana e atendimento assíncrono em dias úteis.		01/06/2023	31/07/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Ampliar a capacidade de criar e atualizar cursos em parceria com o mercado.			
Meta(s) relacionada(s):	Criação de um (1) curso extracurricular.			

02 – Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios)

AÇÃO/PROJETO	201 – Proposta de implementação de um laboratório de informática destinado ao CST Segurança da Informação.			
O que será feito:	Elaborar um estudo para viabilizar a implementação de um laboratório específico para o CST Segurança da Informação.			
Por que será feito:	Para atender as exigências do catálogo nacional de cursos do CNPQ e atender as aulas práticas.			
Responsável(is) / CH sem:	Wiliam Galvão (1 HAE)			
Período de execução:	**Data de início:**	03/04/2023	**Data final:**	22/12/2023
Etapas do processo:	Definir o local da instalação do laboratório.		03/04/2023	10/04/2023
	Fazer uma análise das condições de infraestrutura elétrica, lógica e equipamentos necessários.		10/04/2023	17/04/2023
	Solicitar através do Siaf os itens necessários que não foram solicitados e os que não estão disponíveis (computadores e softwares).		03/04/2023	20/04/2023
	Acionar a equipe da Regional para adequar as questões de infraestrutura, se necessário.		20/04/2023	08/05/2023
	Configurar os equipamentos e instalar os softwares necessários.		08/05/2023	22/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem.			
Meta(s) relacionada(s):	Aumento no rendimento escolar em 5%.			

AÇÃO/PROJETO	202 – Proposta de implementação de um laboratório de informática destinado ao CST Ciência de Dados.
O que será feito:	Elaborar um estudo para viabilizar a implementação de um laboratório específico para o CST Ciência de Dados.
Por que será feito:	Para atender as exigências do catálogo nacional de cursos do CNPQ e atender as aulas práticas.
Responsável(is) / CH sem:	Wiliam Galvão (1 HAE)

Período de execução:	**Data de início:**	03/04/2023	**Data final:**	22/12/2023	
Etapas do processo:	Definir o local da instalação do laboratório.			03/04/2023	10/04/2023
	Fazer uma análise das condições de infraestrutura elétrica, lógica e equipamentos necessários.			10/04/2023	17/04/2023
	Solicitar através do Siaf os itens necessários que não foram solicitados e os que não estão disponíveis (computadores e softwares).			03/04/2023	20/04/2023
	Acionar a equipe da Regional para adequar as questões de infraestrutura, se necessário.			20/04/2023	08/05/2023
	Configurar os equipamentos e instalar os softwares necessários.			08/05/2023	22/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem.				
Meta(s) relacionada(s):	Aumento no rendimento escolar em 5%.				

AÇÃO/PROJETO	203 – Proposta de atualização dos computadores do administrativo e coordenadores.				
O que será feito:	Elaborar um estudo para viabilizar a substituição dos computadores do administrativo e dos coordenadores dos cursos.				
Por que será feito:	Para realização das atividades administrativas e acadêmicas.				
Responsável(is) / CH sem:	Leilane Melo				
Período de execução:	**Data de início:**	03/04/2023	**Data final:**	22/12/2023	
Etapas do processo:	Definir o local da instalação do laboratório.			03/04/2023	10/04/2023
	Fazer uma análise das condições de infraestrutura elétrica, lógica e equipamentos necessários.			10/04/2023	17/04/2023
	Solicitar através do Siaf os itens necessários que não foram solicitados e os que não estão disponíveis (computadores e softwares).			03/04/2023	20/04/2023
	Acionar a equipe da Regional para adequar as questões de infraestrutura, se necessário.			20/04/2023	08/05/2023
	Configurar os equipamentos e instalar os softwares necessários.			08/05/2023	22/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem.				
Meta(s) relacionada(s):	Aumento no rendimento escolar em 5%.				

03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

AÇÃO/PROJETO	301 – Criação da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE)				
O que será feito:	Composição da CEPE da Unidade				
Por que será feito:	Para colaborar e estimular as ações de pesquisa e extensão da unidade e apoio à congregação.				
Responsável(is) / CH sem:	Célio Aparecido Ribeiro (1 HAE)				
Período de execução:	**Data de início:**	01/06/2023	**Data final:**	01/09/2023	
Etapas do processo:	Apresentar a proposta à congregação			01/06/2023	16/06/2023
	Elaboração de um material informativo aos docentes			19/06/2023	28/07/2023
	Divulgação do material informativo aos docentes			31/07/2023	11/08/2023
	Realização das Inscrições			14/08/2023	18/08/2023
	Eleição dos representantes			21/08/2023	25/08/2023
	Divulgação dos resultados			28/08/2023	31/08/2023
	Inicio dos trabalhos da comissão			01/09/2023	01/09/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Promover a captação de recursos extras e não orçamentários				
Meta(s) relacionada(s):	Aprovar 2 bolsas de iniciação Científica (PIBITI) por ano				

04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

AÇÃO/PROJETO				
O que será feito:				
Por que será feito:				
Responsável(is) / CH sem:				
Período de execução:	**Data de início:**		**Data final:**	
Etapas do processo:				
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):				
Meta(s) relacionada(s):				

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

AÇÃO/PROJETO	501 – Readequação dos Laboratórios de informática			
O que será feito:	Reestruturar a rede elétrica e de dados de informática utilizado pelos estudantes de Ciência de Dados e Segurança da Informação.			
Por que será feito:	Para evitar oscilações na rede elétrica e na rede sem fio que prejudicam periodicamente as aulas.			
Responsável(is) / CH sem:	Valmir Tadeu Fernandes (01 HAE)			
Período de execução:	**Data de início:**	03/04/2023	**Data final:**	22/12/2023
Etapas do processo:	Identificação dos componentes instalados.		03/04/2023	10/04/2023
	Diagrama da rede elétrica.		10/04/2023	17/04/2023
	Diagrama da rede lógica.		03/04/2023	20/04/2023
	Realização do processo técnico da UIE.		20/04/2023	08/05/2023
	Realização dos orçamentos.		08/05/2023	25/09/2023
	Acompanhar projeto de implantação.		25/09/2023	02/10/2023
	Validação do ambiente.		02/10/2023	22/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem			
Meta(s) relacionada(s):	Reduzir a taxa de evasão em 5%.			

AÇÃO/PROJETO	502 – Proposta para a Implementação de um Sistema de Monitoramento eletrônico e controle de acesso.			
O que será feito:	Implantar o sistema de gerenciamento de monitoramento com alarmes, catracas com reconhecimento facial, sensores e câmeras de segurança na instalação da Fatec.			
Por que será feito:	Para garantir a segurança do patrimônio e do público acadêmico.			
Responsável(is) / CH sem:	Valmir Tadeu Fernandes (01 HAE)			
Período de execução:	**Data de início:**	03/04/2023	**Data final:**	22/12/2023
Etapas do processo:	Identificação dos componentes necessários.		03/04/2023	10/04/2023
	Desenvolvimento do projeto de segurança.		10/04/2023	17/04/2023
	Diagrama do circuito de segurança.		03/04/2023	20/04/2023
	Realização do processo técnico da UIE.		20/04/2023	08/05/2023
	Realização dos orçamentos.		08/05/2023	25/09/2023
	Acompanhar projeto de implantação.		25/09/2023	02/10/2023
	Validação do ambiente.		02/10/2023	22/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Garantir celeridade e efetividade na prestação de serviço.			
Meta(s) relacionada(s):	Contribuir para o reconhecimento ou renovação dos quatro (4) cursos da unidade pelo prazo máximo, com a melhoria das condições de infraestrutura e segurança.			

AÇÃO/PROJETO	503 – Proposta para criação de um espaço de convivência para os discentes.

O que será feito:	Criar um ambiente de convivência para os discentes utilizarem fora dos horários de aulas.				
Por que será feito:	Para promover a convivência e aumentar o desejo do estudante em frequentar as instalações antes e após as aulas.				
Responsável(is) / CH sem:	Daniela Freire Ramos de Oliveira (02h)				
Período de execução:	**Data de início:**	03/04/2023	**Data final:**	22/12/2023	
Etapas do processo:	Vistoria no campus para identificação de ambientes possíveis.			03/04/2023	10/04/2023
	Reunião com a equipe gestora da unidade para discussão das opções.			10/04/2023	30/05/2023
	Consulta ao coordenador de projetos UIE da regional para auxiliar em eventuais adequações do espaço escolhido.			02/05/2023	30/05/2023
	Disponibilização do espaço.			07/08/2023	31/08/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza (stakeholders).				
Meta(s) relacionada(s):	Aumentar a taxa de sucesso escolar em 5%.				

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

AÇÃO/PROJETO	601 – Integrar as capacitações do Centro Paula Souza ao desenvolvimento dos servidores da unidade.				
O que será feito:	Divulgar as capacitações e treinamentos ofertados pelo CPS e suas parcerias aos servidores.				
Por que será feito:	Para melhorar a qualidade do serviço prestado a comunidade.				
Responsável(is) / CH sem:	Maristela Regina Morais Whately (02 HAES)				
Período de execução:	**Data de início:**	03/04/2023	**Data final:**	22/12/2023	
Etapas do processo:	Apresentação da proposta de ação ao diretor e coordenadores.			03/04/2023	31/06/2023
	Análise da demanda atual e do cenário futuro.			01/07/2023	31/07/2023
	Contato com os setores de capacitações do CPS.			01/08/2023	31/08/2023
	Pesquisar as demandas e necessidades dos colaboradores.			01/09/2023	30/09/2023
	Divulgação dos cursos e capacitações disponíveis.			01/10/2023	31/10/2023
	Apresentação do Relatório de Estudo preliminar das atividades realizadas.			01/11/2023	22/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da instituição				
Meta(s) relacionada(s):	Capacitações de docentes e administrativo.				

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

AÇÃO/PROJETO	701 – Articular a parceria com empresas da região				
O que será feito:	Aproximação das empresas da região visando a parceria na oferta de estágios e capacitação aos nossos estudantes.				
Por que será feito:	Para promover os estudantes e o estudo de novas tecnologias empregadas no cenário atual.				
Responsável(is) / CH sem:	Lucas Pereira da Rocha (02 HAES)				
Período de execução:	**Data de início:**	03/04/2023	**Data final:**	22/12/2023	
Etapas do processo:	Apresentação da proposta de ação ao diretor e coordenadores.			03/04/2023	31/06/2023
	Análise da demanda atual e do cenário futuro.			01/07/2023	31/07/2023
	Contato com o setor produtivo.			01/07/2023	31/08/2023
	Identificação Das necessidades.			01/09/2023	30/09/2023
	Desenvolvimento de palestras e eventos específicos.			01/10/2023	30/11/2023
	Apresentação do Relatório de Estudo preliminar das atividades realizadas.			01/11/2023	22/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			

Objetivo(s) relacionado(s):	Expandir e ampliar a capacidade de articulação com Governos e Setores Produtivos.
Meta(s) relacionada(s):	Firmar pelo menos 02 parcerias ou convênios para a promoção de eventos com a Fatec Santana de Parnaíba no ano de 2023.

ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

APROVAÇÃO DO PGA PELA CONGREGAÇÃO DA UE

Envio da Ata de aprovação			
Ata assinada (.pdf)	Anexar arquivo		
Data da aprovação:	21/08/2023	**Data do envio:**	01/08/2023

PARECER DA CESU

Data:	dd/mm/aaaa	Aprovado?	( ) Sim ( ) Não
Se não aprovado, devolvido para adequação, com prazo para revisão até:			dd/mm/aaaa
Parecer:			

ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS (MENSAL)

Status mensal do projeto			
Identificação do Projeto	(automático)		
Data:	dd/mm/aaaa		
Situação:	( ) Em andamento	Previsão de término:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Ainda não foi iniciado	Previsão de início:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Cancelado (antes do início)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Suspenso (interrompido após iniciado)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Concluído	Data da conclusão:	dd/mm/aaaa
Resultados:			

Intercorrências:	
Observação:	
Meta(s) alcançada(s)	(lançamento da meta conforme indicada no projeto para a avaliação do percentual alcançado)
Evidência(s):	(descrição inserção do documento que evidencie a execução ou atingimento da meta - RAF)

Validação do relatório (acompanhamento)		
Identificação do Projeto	(RAF)	
Data:	dd/mm/aaaa	
Parecer:	Favorável?	( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente favorável
	Considerações/Recomendações:	

Anexo 1 – Gestão da Rotina Administrativa

AÇÃO/PROJETO	R01 – Organização da Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico - SPAP			
O que será feito:	Planejamento e execução de capacitações aos docentes da unidade incluindo o atendimento a alunos de inclusão			
Por que será feito:	Para aperfeiçoar as metodologias de ensino e planejar as ações didáticas semestrais			
Responsável(is) / CH sem:	Leilane de Melo (2h)			
Período de execução:	**Data de início:**	15/05/2023	**Data final:**	04/08/2023
Etapas do processo:	Elaboração da programação local dos eventos		15/05/2023	30/06/2023
	Elaboração e divulgação do material para divulgação ao corpo docente		26/06/2023	07/07/2023
	Organização da infraestrutura, controle de frequência, cerimonial		10/07/2023	28/07/2023
	Boas-vindas e apresentação do administrativo e acadêmico		01/08/2023	01/08/2023
	Palestra sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a interlocução com o meio acadêmico		02/08/2023	02/08/2023
	Palestra sobre o programa Oracle Academy		02/08/2023	02/08/2023
	Oficina – Inclusão no Ensino Tecnológico – Práticas Pedagógicas e Tecnologias Assistivas - CESU		03/08/2023	03/08/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Inovar processos de ensino e aprendizagem para manter excelência diante do mercado			
Meta(s) relacionada(s):	Promover a capacitação de 90% do quadro docente com sede na unidade.			

AÇÃO/PROJETO	R02 – Realização do Evento Fatec Aberta			
O que será feito:	Evento de divulgação da unidade com a participação da comunidade, prefeitura e empresas da região			
Por que será feito:	Para divulgas as ações da Fatec, o processo seletivo de vestibular e promover a empregabilidade dos nossos estudantes/egressos nas empresas da região.			
Responsável(is) / CH sem:	Ana Paula Freitas de Lima (2h)			
Período de execução:	**Data de início:**	02/05/2023	**Data final:**	22/12/2023
Etapas do processo:	Elaboração da programação dos eventos		02/05/2023	05/05/2023
	Elaboração de material de divulgação (impresso e digital)		08/05/2023	12/05/2023
	Visitas às escolas da região		15/05/2023	26/05/2023
	Contato com a prefeitura e empresas da região		15/05/2023	26/05/2023
	Visitas às Empresas		15/05/2023	02/06/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		

Objetivo(s) relacionado(s):	Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho
Meta(s) relacionada(s):	Manter a demanda efetiva acima de 2 candidatos/vaga

AÇÃO/PROJETO	R03 – Coleta e Reciclagem de pilhas e baterias				
O que será feito:	Disponibilização de um coletor para pilhas e baterias.				
Por que será feito:	Para a incentivar a comunidade acadêmica a dar o devido descarte para os materiais.				
Responsável(is) / CH sem:	Ana Paula Freitas de Lima (1h)				
Período de execução:	**Data de início:**	02/05/2023	**Data final:**	22/12/2023	
Etapas do processo:	Elaboração da programação da campanha			02/05/2023	05/05/2023
	Elaboração de material de divulgação (impresso e digital)			08/05/2023	12/05/2023
	Disponibilização do coletor			15/05/2023	22/12/2023
	Repassar o material recolhido da campanha para a prefeitura e empresas apropriadas para o devido descarte.			15/05/2023	22/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho				
Meta(s) relacionada(s):	Manter a demanda efetiva acima de 2 candidatos/vaga				

AÇÃO/PROJETO	R04 – Maratona de Programação InterFatecs.				
O que será feito:	Competição lúdica de programação de computadores entre os estudantes.				
Por que será feito:	Para aprimorar o conhecimento e testar os estudantes num ambiente desafiador.				
Responsável(is) / CH sem:	Alexandre Cassiano (2h)				
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	30/09/2023	
Etapas do processo:	Divulgação e organização das equipes.			08/02/2023	28/02/2023
	Distribuição das equipes por técnicos.			01/03/2023	10/03/2023
	Instalação do sistema de autojudge (BOCA)			13/03/2023	31/03/2023
	Estudo e treinamento prático no sistema de autojudge.			03/04/2023	31/05/2023
	1ª. Fase Classificatória - Remota			03/06/2023	03/06/2023
	Estudo e treinamento prático no sistema de autojudge para a Fase Final.			05/06/2023	29/09/2023
	Fase Final Presencial na Fatec Praia Grande			30/09/2023	30/09/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Aprimoramento técnico-científico dos discentes.				
Meta(s) relacionada(s):	Promover o engajamento de 80% dos discentes nos cursos.				

AÇÃO/PROJETO	R05 – FatecSeg – Congresso Científico de Segurança da Informação				
O que será feito:	Criação e Apresentação de artigos científicos.				
Por que será feito:	Para inserção da comunidade na academia cientifica.				
Responsável(is) / CH sem:	Irapuan Glória Júnior (4h)				
Período de execução:	**Data de início:**	01/07/2023	**Data final:**	01/11/2023	
Etapas do processo:	Preparação do ambiente.			01/07/2023	30/07/2023
	Divulgação do evento.			01/08/2023	02/10/2023
	Recebimento dos artigos.			01/08/2023	30/09/2023
	Realização do Evento.			23/10/2023	24/10/2023
	Pós-evento.			25/10/2023	01/11/2023.
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Aprimoramento técnico-científico dos discentes.				
Meta(s) relacionada(s):	Promover o engajamento de 80% dos discentes nos cursos.				

AÇÃO/PROJETO	R06 – Capture the Flag			
O que será feito:	Competição entre grupos de estudantes para resolver problemas de segurança da informação.			
Por que será feito:	Para fomentar o engajamento e aferir o conhecimento absorvido do curso.			
Responsável(is) / CH sem:	Irapuan Glória Júnior (2h)			
Período de execução:	**Data de início:**	25/09/2023	**Data final:**	20/10/2023

Etapas do processo:	Preparação do ambiente.	25/09/2023	03/10/2023
	Divulgação do evento.	04/10/2023	10/10/2023
	Realização do Evento.	11/10/2023	11/10/2023
	Pós-evento.	16/10/2023	20/10/2023

Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	
Objetivo(s) relacionado(s):	Aprimoramento técnico-científico dos discentes.		
Meta(s) relacionada(s):	Promover o engajamento de 80% dos discentes nos cursos.		

AÇÃO/PROJETO	R07 – SETECC			
O que será feito:	Apresentação da Semana de Empreendedorismo, Tecnologia, Cultura e Criatividade.			
Por que será feito:	Para desenvolver o espírito empreendedor dos nossos estudantes e incentivar as Atividades Culturais.			
Responsável(is) / CH sem:	Ana Paula Freitas (2h)			
Período de execução:	**Data de início:**	25/09/2023	**Data final:**	20/10/2023
Etapas do processo:	Preparação do ambiente.		25/09/2023	03/10/2023
	Divulgação do evento.		04/10/2023	10/10/2023
	Realização do Evento.		11/10/2023	11/10/2023
	Pós-evento.		16/10/2023	20/10/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Aprimoramento técnico-científico dos discentes.			
Meta(s) relacionada(s):	Promover o engajamento de 80% dos discentes nos cursos.			

AÇÃO/PROJETO	R08 – Maratona de Estatística de Ciência de Dados			
O que será feito:	Competição entre grupos de estudantes para resolver casos práticos envolvendo análise de dados			
Por que será feito:	Para fomentar o engajamento ao curso e aplicar o conhecimento desenvolvidos em disciplinas correlatas à Estatística			
Responsável(is) / CH sem:	Gilberto Francisco de Oliveira (6h)/Ricardo Leardini Lobo (4h)			
Período de execução:	**Data de início:**	07/08/2023	**Data final:**	15/10/2023
Etapas do processo:	Elaboração dos desafios		07/08/2023	30/08/2023
	Preparação do ambiente.		15/09/2023	29/09/2023
	Divulgação do evento.		07/08/2023	29/09/2023
	Realização do Evento.		30/09/2023	30/09/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Aprimoramento técnico-científico dos discentes.			
Meta(s) relacionada(s):	Promover o engajamento de 80% dos discentes nos cursos.			

AÇÃO/PROJETO	R09 – Encontro de Fatecs com curso de Ciência de Dados			
O que será feito:	Apresentação de trabalhos e projetos desenvolvidos pelos discente nas cinco Fatecs com curso de Ciência de Dados			
Por que será feito:	Para fomentar o engajamento e realizar a integração de discentes e docentes dos cursos de Ciência de Dados.			
Responsável(is) / CH sem:	Gilberto Francisco de Oliveira (4h) e Célio Garcia (4h)			
Período de execução:	**Data de início:**	25/09/2023	**Data final:**	20/10/2023
Etapas do processo:	Planejamento das apresentações e trabalhos a serem exposto.		07/08/2023	07/11/2023
	Divulgação do evento.		01/10/2023	07/11/2023
	Realização do Evento.		08/11/2023	10/11/2023
	Pós-evento.		13/11/2023	30/11/2023

Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Aprimoramento técnico-científico dos discentes.			
Meta(s) relacionada(s):	Promover o engajamento de 80% dos discentes nos cursos.			

AÇÃO/PROJETO	R10 – Mostra Acadêmica Ciência de Dados			
O que será feito:	Apresentação de trabalhos e projetos desenvolvidos pelos discente nas disciplinas de Projeto Integrador (I, II, III, IV e V), apresentação de banners desenvolvidos com o 1° semestre, apresentações de qualificação de TG I e apresentação de TG II			
Por que será feito:	Para fomentar o engajamento e dar publicidade dos projetos desenvolvidos pelos alunos nas disciplinas e Projetos Integradores. Metodologia e Trabalhos de Graduação			
Responsável(is) / CH sem:	Gilberto Francisco de Oliveira (4h) e Célio Garcia (4h)			
Período de execução:	**Data de início:**	25/09/2023	**Data final:**	20/10/2023
Etapas do processo:	Planejamento das apresentações de trabalhos		07/08/2023	24/11/2023
	Divulgação do evento.		01/10/2023	27/11/2023
	Realização do Evento.		27/11/2023	01/12/2023
	Pós-evento.		04/12/2023	15/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Aprimoramento técnico-científico dos discentes.			
Meta(s) relacionada(s):	Promover o engajamento de 80% dos discentes nos cursos.			

Anexo 2 – Lista de equipamentos necessários aos projetos

Item	Projeto (XYY)	Denominação	Quant.	código BEC (não obrigatório)
01	103, 104	Microcomputador; Estacao de Trabalho; Com Processador de 08 Nucleos, 16 Threads; Com Frequencia de Clock Real, Igual Ou Superior a 3.8ghz (4.7ghz Max Turbo), Am4; Memoria Ram Ddr4 Igual Ou Superior a 3200mhz; de No Mínimo 32 Gb de Memoria; Cache 36mb; Controladora de Disco Padrao Multi-gpu, Com 02 Slots Padrão M.2 Nvme Pci-e 4.04x, 2 Slots Pci-e 4.0 16x; Com Total de 2, Sendo Um M.2 Nvme Pci-e , e Outro Pci-e 4.0; de 480gb Nvme e 2tb Hd Padrão Sata 3; Padrao Nvme e Sata 3; Barramento Da Controladora de Video Padrao Pci Express X16 3.0; Controladora de Video Padrao Padrão Pci-express; de No Mínimo 4 Gb; Controladora de Som Bluetooth Padrão 802.11 A/b/g/n/ac, Doble Banda (2.4ghz, 5ghz) Até 433 Mbps e Modo Doble Bluetooth®; Resolucao Grafica de Resolução Máxima Digital: 7680 x 4320; Placa de Rede Com Funcionalidade Padrao Ieee 802.3 Ieee 802.3 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Rj-45, Controlador Realtek 8111h Gigabit Lan; Gabinete Gabinete No Mínimo Mid Tower; Embalagem Apropriada; Windows 10 Pro Com Licença de Uso e Mídia de Instalação; Garantia de No Mínimo 12 Meses;	30	5841186
02	201	Microcomputador; Estacao de Trabalho; Com Processador de 08 Nucleos, 16 Threads; Com Frequencia de Clock Real, Igual Ou Superior a 3.8ghz (4.7ghz Max Turbo), Am4; Memoria Ram Ddr4 Igual Ou Superior a 3200mhz; de No Mínimo 32 Gb de Memoria; Cache 36mb; Controladora de Disco Padrao Multi-gpu, Com 02 Slots Padrão M.2 Nvme Pci-e 4.04x, 2 Slots Pci-e 4.0 16x; Com Total de 2, Sendo Um M.2 Nvme Pci-e , e Outro Pci-e 4.0; de 480gb Nvme e 2tb Hd Padrão Sata 3; Padrao Nvme e Sata 3; Barramento Da Controladora de Video Padrao Pci Express X16 3.0; Controladora de Video Padrao Padrão Pci-express; de No Mínimo 4 Gb; Controladora de Som Bluetooth Padrão 802.11 A/b/g/n/ac, Doble Banda (2.4ghz, 5ghz) Até 433 Mbps e Modo Doble Bluetooth®; Resolucao Grafica de Resolução Máxima Digital: 7680 x 4320; Placa de Rede Com Funcionalidade Padrao Ieee 802.3 Ieee 802.3 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Rj-45, Controlador Realtek 8111h Gigabit Lan; Gabinete Gabinete No Mínimo Mid Tower; Embalagem Apropriada; Windows 10 Pro Com Licença de Uso e Mídia de Instalação; Garantia de No Mínimo 12 Meses;	30	5841186

03	202	Microcomputador; Estacao de Trabalho; Com Processador de 08 Nucleos, 16 Threads; Com Frequencia de Clock Real, Igual Ou Superior a 3.8ghz (4.7ghz Max Turbo), Am4; Memoria Ram Ddr4 Igual Ou Superior a 3200mhz; de No Mínimo 32 Gb de Memoria; Cache 36mb; Controladora de Disco Padrao Multi-gpu, Com 02 Slots Padrão M.2 Nvme Pci-e 4.04x, 2 Slots Pci-e 4.0 16x; Com Total de 2, Sendo Um M.2 Nvme Pci-e , e Outro Pci-e 4.0; de 480gb Nvme e 2tb Hd Padrão Sata 3; Padrao Nvme e Sata 3; Barramento Da Controladora de Video Padrao Pci Express X16 3.0; Controladora de Video Padrao Padrão Pci-express; de No Mínimo 4 Gb; Controladora de Som Bluetooth Padrão 802.11 A/b/g/n/ac, Doble Banda (2.4ghz, 5ghz) Até 433 Mbps e Modo Doble Bluetooth®; Resolucao Grafica de Resolução Máxima Digital: 7680 x 4320; Placa de Rede Com Funcionalidade Padrao Ieee 802.3 Ieee 802.3 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Rj-45, Controlador Realtek 8111h Gigabit Lan; Gabinete Gabinete No Mínimo Mid Tower; Embalagem Apropriada; Windows 10 Pro Com Licença de Uso e Mídia de Instalação; Garantia de No Mínimo 12 Meses;	30	5841186
04	102, 103, 104, 201 e 202	Televisão, a Cores, Smart Tv, 65 Polegadas, 4k	5	6144225
05	201	Servidor tipo Rack	1	5873150
06	201	Storage de Discos	1	6022103
07	201	Switch	6	6089127
08	201	Roteador	6	6134394