PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA 2024

V11

Estruturado em um única etapa com 2 anexos:

PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

- **Anexo 1 – Lista de equipamentos necessários aos projetos**
- **Anexo 2 – Lista de Ações/Projetos referentes à CPA**

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	298	Fatec Barretos
Diretor(a)	Paulo Sérgio Jorge	

PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

(Administração da Faculdade - Deliberação CEETEPS 31/2016)

ANÁLISE DO CENÁRIO

Descrever de forma breve e objetiva o cenário da Unidade perante sua missão como Unidade de Ensino na localidade em que se encontra (é este cenário que se pretende melhorar).

Em consonância com o Projeto de Desenvolvimento Institucional 2022-20026, as avaliações do CPA 2023, alicerçadas no WEBSAI 2023, realiza-se este Plano de Gestão da Unidade Fatec Barretos 2024.

Em 2023 a Faculdade de Tecnologia de Barretos (Curso de Gestão Hospitalar) desenvolveu atividades completamente nas instalações destinadas à Fatec na Escola Estadual "Dr. Antônio Olympio", situada na Praça Francisco Barreto, 65, Centro, Barretos-SP. A Unidade Escolar atualmente possui o curso de Gestão Hospitalar, no período noturno, em implantação (em fase de conclusão da implantação em 2024). O prédio sede da Fatec Barretos é compartilhado durante o dia com a escola estadual (mobiliário de salas de aula e equipamentos áudios visuais) e no período da noite com salas decentralizadas da Etec de Barretos – Coronel Raphael Brandão (salas de aula, laboratórios de informática, biblioteca, além do pátio, banheiros, entrada). Para a consolidação do atual curso e implantação no futuro de um novo curso estamos sem espaço físico e solicitamos uma sala de aula para a turma concluinte do curso de Gestão e uma sala da Diretoria de Serviços Administrativos para a Etec.

A unidade é nova e para a inserção da instituição na cidade de Barretos e região, prescinde de apoio e vínculo com outras instituições, além de esforços próprios de divulgação, melhoria dos trabalhos de pesquisa, ensino e extensão. Recebemos o Conselho Estadual de Educação para o Reconhecimento do Curso em novembro de 2023, inferimos ter segurança sobre aquilo que já se realizou na instituição, ao mesmo tempo, que notamos a necessidade de formalização de parcerias tanto para processos já existentes, como para futuros. Em especial naquilo que se pontua em ações de desenvolvimento institucional, atendendo os eixos de avaliação do WEBSAI e apontado no CPA, se faz necessário construir a missão institucional da unidade de Ensino Superior

- **Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma suscinta).**

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus, relatório NDE, relatório de representação discente (DA, Atlética, representantes de turma), relatório CIPA, entre outros.

1	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)		5	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade
2	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial		6	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)
3	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino		7	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica
4	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão		8	cat 0.1.99 - Outra

Outra – Especificar: Ampliar a produção acadêmica em pesquisa, extensão. Estabelecer parcerias com outras instituições. Buscar a melhor inserção dos nossos estudantes no mercado de trabalho

Objetivos Institucionais – CPS (Plano de Metas)

1) Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho.
2) Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza (stakeholders).
3) Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem.
4) Assegurar a perenidade do crescimento da instituição com recursos financeiros disponíveis.
5) Garantir celeridade e efetividade na prestação de serviços.
6) Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação.

7) Promover a cultura de inovação e empreendedorismo.
8) Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da instituição.
9) Ampliar a oferta da Educação Profissional.
10) Resolução Conjunta SOG/SFP/SG-3, de 28-12-2022 - Bonificação por Resultados – BR das Secretarias de Estado, Procuradoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Estado e das Autarquias, de que trata a LC 1361-2021

Objetivos Institucionais – Cesu (Plano de Metas)

A. Integrar as diferentes modalidades de ensino, otimizando itinerários e tempo para a formação profissional.
B. Inovar processos de ensino e aprendizagem para manter excelência diante do mercado.
C. Ampliar a capacidade de criar e atualizar cursos em parceria com o mercado.
D. Expandir e ampliar a capacidade de articulação com Governos e Setores Produtivos.
E. Promover a captação de recursos extras e não orçamentários.

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-pedagógico

Ações associadas ao PPC/PE de CSTs e Disciplinas: CST (implantação, alteração, readequação, reestruturação), prática pedagógica (PE, PA), projeto interdisciplinar/ integrador, extensão curricularizada.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	101 - cat.1.99 - Outra					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Continuar a divulgação massiva do WEBSAI entre docentes, discentes, funcionários					
Por que será feito:	• Manter o alto índice de participação no WEBSAI, como ocorrido no ano de 2023. • Aprimorar a visibilidade da Avaliação Institucional e as ações decorrentes dela; • Comunicar os trabalhos desenvolvidos pela comunidade acadêmica. • Trabalhar a questão da avaliação institucional como guia para instituição;					
Responsável:	<nome> Evandro Cleber da Silva - Docente	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Rafael dos Santos Borges – Coordenador de Curso	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> Juliana Cristina Bassan - Docente	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/04/2024		**Data final:**		**06/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Planejamento das Atividades				21/01/	11/02/
	02- Divulgação dos resultados do WEBSAI e as meditas previstas neste PGA				11/02/	25/08/
	03- Construção de Painel Digital e Físico com dados do WEBSAI e				24/06/	28/06/
	04- Divulgação do ciclo anual de divulgação do WEBSAI 2024				01/02/	05/12/
	05- Elaboração do relatório da CPA para Gestão				01/03/	05/12/
	06-					
	07-					
	08-					
Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)					

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	102 - cat 1.13 - Estágio					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Ações Pró-Estágio Supervisionado Discente dos Cursos da Unidade					
Por que será feito:	• Conscientizar a comunidade discente da relevância e obrigatoriedade do Estágio Supervisionado nos Cursos Superiores de Tecnologia; • Divulgação ao corpo discente da Unidade da documentação necessária e da legislação pertinente aos Estágios Supervisionados; • Acompanhar o desenvolvimento do Estágio solicitando ao aluno e a empresas a documentação pertinente; • Quitar/Convalidar o Estágio Supervisionado, após o cumprimento dos quesitos legais; • Contribuir para que o aluno realize um bom Estágio Supervisionado, proporcionando a ele experiências profissionais relevantes no mundo do trabalho; • Contribuir para a Visibilidade Institucional da Fatec junto as Empresas do Município e região;					
Responsável:	<nome> Juliana Cristina Bassan – Docente	**Qde CH/sem:**	06	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Rafael dos Santos Borges – Coordenador de Curso	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> Jéssica Simões Assis – Auxiliar Administrativo	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:** 05/02/2024		**Data final:**		**20/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Atendimento aos alunos quanto a possíveis dúvidas com relação ao Regulamento vigente, referente ao Estágio Supervisionado (equivalência ou desenvolvimento de estágio).				05/02/	20/12
	02- Acompanhamento das Atividades de Estágio Supervisionado dos alunos				05/02	20/12
	03- Análise, organização e validação dos documentos entregues pelos alunos e pelas empresas as quais eles se encontram estagiando;				05/02	20/12

	04- Desmistificar o Estágio Supervisionado, junto ao corpo docente e discente da Unidade;		05/02	20/12
	05- Organizar e Acompanhar as atividades dos Estágios Supervisionados dos alunos, intervindo junto a empresas, se necessário		05/02	20/12
	06- Prospectar vagas, oportunidades de estágio e inserção dos estudantes no mercado de trabalho		05/02	20/12
	07- Convalidar experiência profissional como horas de estágio profissional obrigatório		05/02	20/12
	08- Prever, orientar finalização de estágio de potenciais formandos		05/02	20/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza	
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica			
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade			

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	103 - cat 1.07 - Divulgação do vestibular e ações de fortalecimento de imagem institucional						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Planejamento e execução de ações para a divulgação dos cursos da unidade pró-vestibular						
Por que será feito:	• Aumento da Visibilidade Institucional; • Divulgação do Curso de Gestão Hospitalar e Atividades ofertados pela Unidade; • Aumento da Relação candidato/vaga dos cursos; • Diminuição do risco de não autorização de abertura/continuidade para cursos na Unidade; • Aumento da qualidade de ensino e pesquisa desenvolvida pela unidade; • Popularização/Desmistificação da Fatec junto à sociedade local e regional;						
Responsável:	<nome> Paulo Sérgio Jorge – Diretor da Unidade	**Qde CH/sem:**	3	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	<nome> Jéssica Simões Assis – Auxiliar Administrativo	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	<nome> Rafael dos Santos Borges – Coordenador de Curso	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	04/02/2024	**Data final:**	**06/12/2024**			
Etapas do processo:	01- Formação de Grupo de Trabalho pró ações para o Vestibular da Unidade – 2º Semestre de 2024 e 1º 2025;					04/03	29/03
	02- Mapeamento de Dados e Informações visando o aumento da demanda discente para os Cursos de Graduação da Unidade					29/03	30/04
	03- Planejamento de Ações de Divulgação Institucional dos Cursos da Unidade voltadas ao Vestibular;					29/03	17/05
	04- Divulgação Pró-Vestibular – 1º semestre de 2024					02/05	28/06
	05- Formação de Grupo de Trabalho pró ações para o Vestibular da Unidade – 2º Semestre de 2024					12/08	02/09
	06- Mapeamento de Dados e Informações visando o aumento da demanda discente para os Cursos de Graduação da Unidade					02/09	30/09
	07- Planejamento de Ações de Divulgação Institucional dos Cursos da Unidade voltadas ao Vestibular					01/10	31/10
	08- Divulgação Pró-Vestibular – 2º semestre de 2024					01/11	06/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						
	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	104 - cat.1.99 - Outra						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Programa de Visitas às Empresas do Município e Região						
Por que será feito:	• Aumento da Visibilidade Institucional e fixação da marca Fatec no Município e região; • Aproximação da Fatec com os setores produtivos, no intuito de abrir novas oportunidades de estágio e empregos para os alunos dos cursos da Unidade; • Estreitamento do relacionamento institucional com a busca de parcerias de projetos, ações futuras em conjunto; • Divulgação Institucional dos Cursos Superiores de Tecnologia da Unidade e do Centro Paula Souza, junto a Empresas do Município e Região;						
Responsável:	<nome> Juliana Cristina Bassan - Docente	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	<nome> Jéssica Assis Simões – Auxiliar Administrativo	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	<nome> Rafael dos Santos Borges - Coordenador de Curso	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Período de execução:	**Data inicial:**	05/02/2024	**Data final:**	**20/12/2024**			
Etapas do processo:	01- Levantamento de possíveis empresas a serem visitadas – 1º Semestre;					05/02	30/04
	02- Agendamento de visitas – 1º Semestre;					04/04	17/05
	03- Realização das Visitas – 1º Semestre;					08/04	28/06
	04- Levantamento de possíveis empresas a serem visitadas – 2º Semestre;					05/08	30/09
	05- Agendamento de visitas – 2º Semestre;					02/09	08/11
	06- Realização das Visitas – 2º Semestre;					16/09	13/12

	07- Avaliação e replanejamento das ações		14/12	20/12
	08- CPA			
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs CPS	
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)			

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	105 - cat.1.99 - Outra					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Melhoria a Comunicação Interna entre os departamentos para obter melhor resultado nas ações					
Por que será feito:	• Elaborar planejamento sazonal das ações e divulgar entre os colaboradores; • Integrar os diferentes segmentos; • Dar visibilidade na instituição de ações institucionais; • Atender as metas institucionais oriundas deste PGA, dos órgãos administrativos Centrais do CPS, das Metas Governamentais Estadual e Federal e Metas das Pactuações Internacionais sobre Educação; • Contribuir para que futuros gestores formados pela Fatec Barretos saibam trabalhar com meta, planejamento, avaliações replanejamento; • Melhorar a satisfação e avaliação interna da instituição (clientes internos e comunidade);					
Responsável:	Paulo Sérgio Jorge – Diretor da Unidade	**Qde CH/sem:**	1	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	João Augusto Soares – Diretor Acadêmico	**Qde CH/sem:**	1	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Amanda Letícia Oliveira Diretora Administrativo	**Qde CH/sem:**	1	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:** 03/01/2024		**Data final:**		**20/12/2024**	
Etapas do processo:	01-Elaboração do Plano de Ação e divulgar;				03/01	20/01
	02-Construir ferramenta de endocomunicação de cada setor;				21/01	11/02
	03- Compartilhar a comunicação dos diferentes setores;				12/02	28/03
	04- Avaliar e implantar a melhor ferramenta de comunicação para todos os setores;				29/03	29/06
	05-Implantar painéis físicos, e/ou digitais, e/ou eletrônicos de comunicação para a comunidade acadêmica;				22/01	20/12
	06-realizar avaliação das ações;				13/09	13/12
	07- Reavaliar e repactuar ações				14/12	20/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores) cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	- cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Recepção e acolhimento dos ingressantes dos CSTs da Unidade					
Por que será feito:	• Redução da evasão de alunos no 1º semestre letivo de seu curso; • Melhoria dos processos de ensino-aprendizagem executados pelas disciplinas na Unidade; • Melhoria do endomarketing da Unidade, visando futura divulgação positiva dos cursos da Unidade nos ambientes aos quais os alunos se encontram inseridos; • Apresentar as dinâmicas didático-pedagógicas inerentes aos processos educativos existentes; • Melhorar as condições de acolhimento dos alunos da Unidade.					
Responsável:	Leandro Gumieri - Docente	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Rafael dos Santos Borges – Coordenador de Curso	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	João Augusto Soares – Diretor Acadêmico	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2024		**Data final:**		**06/09/2024**	
Etapas do processo:	01- Planejamento das atividades de recepção e acolhimento – 1º Semestre				01/02	12/02
	02- Divulgação e organização junto ao corpo docente e servidores				01/02	12/02
	03- Semana de recepção e acolhimento dos estudantes – 1º Semestre				12/02	16/02
	04- Acolhimento dos estudantes de 2ª, 3ª e demais chamadas, bem como de alunos ausentes na 1ª semana letiva				19/02	08/03
	05- Planejamento das atividades de recepção e acolhimento – 2º Semestre				08/07	09/08
	06- Divulgação e organização junto ao corpo docente e servidores				08/07	09/08
	07- Semana de recepção e acolhimento dos estudantes – 2º Semestre				12/08	16/08
	08- Acolhimento dos estudantes de 2ª, 3ª e demais chamadas, bem como de alunos ausentes na 1ª semana letiva				19/08	06/09
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Não há			
Situação problema:	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)					

(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão

AÇÃO/PROJETO (Tema)	107 - cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Realização e Divulgação Massiva do Regimento Interno das Fatecs para Docentes e Discentes					
Por que será feito:	• Disponibilizar no site da fatec e na biblioteca o Regimento Interno das Fatecs; • Ampliar a transmissão deste conteúdo especifico; • Oportunizar o estudo do Regimento por grupo de estudantes, profissionais e docentes; • Rodas de estudo entre os estudantes potenciais formandos com os ingressantes.					
Responsável:	Aurea Fabrícia Amâncio Quirino Silva – ATA Acadêmico	**Qde CH/sem:**	1	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Marco Antonio Borges – Auxiliar Administrativo	**Qde CH/sem:**	1	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Rafael dos Santos Borges – Coordenador de Curso	**Qde CH/sem:**	1	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2024	**Data final:**		**06/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Planejamento das atividades – 1º Semestre				05/02	21/02
	02- Divulgação e organização junto à comunidade interna				22/02	12/03
	03- Execução das rodas de conversa no primeiro semestre				13/03	30/06
	04- Planejamento das atividades – 1º Semestre				09/08	25/08
	05- Divulgação e organização junto à comunidade interna				26/08	30/08
	06- Execução das rodas de conversa no primeiro semestre				01/09	09/11
	07-Avaliação da ação				10/11	05/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Não há			
Situação problema:	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)					
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	108- Aproveitamento de estudos em componentes curriculares na Fatec Barretos de formação superior pregressa.					
Origem:	Outra					
O que será feito:	• Recebimento de pedidos de aproveitamento de estudos em componentes curriculares na Fatec Barretos; • Análise da documentação encaminhada para a comprovação adequada dos estudos; • Solicitação de documentação complementar, se necessário; • Deferimento ou Indeferimento dos Pedidos;					
Por que será feito:	• Diminuição da evasão de alunos em seu curso; • Melhoria dos processos de ensino-aprendizagem executados pelas disciplinas na Unidade, com a dispensa de disciplinas por conta de estudos já realizados e aprovado com sucesso em disciplinas equivalentes; • Aceleração do processo de conclusão do curso; • Melhoria do endomarketing da Unidade, visando futura divulgação positiva dos cursos da Unidade nos ambientes aos quais os alunos se encontram inseridos.					
Responsável:	João Augusto Soares – Diretor Acadêmico	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Jéssica Simões Assis – Auxiliar Administrativo	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Rafael dos Santos Borges – Coordenador de Curso	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	02/01/2024	**Data final:**		**06/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Disponibilização de Formulário de Solicitação de Convalidação – 1º Semestre				03/01	22/02
	02- Acomodação de Disciplina				17/02	23/02
	03- Disponibilização de Formulário de Solicitação de Convalidação – 2º Semestre				03/07	22/07
	04- Acomodação de Disciplina				17/08	10/10
	07-Avaliação da ação				10/11	05/12
Custo R$ (se houver):						
Situação problema:						
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	109 - cat 1.12 - Orientação profissional para discentes, mentoria e apoio psicopedagógico						
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)						
O que será feito:	Monitoramento de atividades dos formandos dos cursos de graduação presencial						
Por que será feito:	• Redução da Evasão discente; • Redução da quantidade de trancamentos e cancelamentos de matrícula; • Recuperação de Evadidos dos Cursos da Unidade; • Prestar orientações e esclarecimentos a possíveis formandos devedores de trabalho de graduação e/ou estágios supervisionados;						
Responsável:	Rafael dos Santos Borges - Coordenador de Curso	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	Leandro Gumieri - Docente	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	João Augusto Soares – Diretor Acadêmico	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Período de execução:	**Data inicial:**	26/02/2024	**Data final:**		**20/12/2024**		
Etapas do processo:	01- Mapeamento de Formandos Infrequentes e Evadidos via SIGAWISE					26/02	08/03
	02- Elaboração de lista de formandos infrequentes e evadidos aos coordenadores de curso;					08/03	13/12
	03- Levantamento de informações qualitativas para verificação das causas reais de trancamento, cancelamento ou evasão;					08/03	13/12
	04- Realização de conversas, abordagens didático-pedagógicas na tentativa de retorno dos formandos;					08/03	13/12
	05- Acompanhamento dos formandos quanto às suas atividades de estágio supervisionado e trabalho de graduação.					08/03	13/12
	06- Tabulação das informações e montagem de relatório buscando identificar categorias.					08/03	20/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	110 - cat 1.08 - Eventos e ações para aperfeiçoamento docente (Spap, treinamentos, avaliação docente)						
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)						
O que será feito:	SPAPs- Atividades da unidade durante a Semana de Aperfeiçoamento Pedagógico da Unidade atender as demandas: (1) Construção da missão institucional. (2) Entender a particularidade do estudante de Gestão Hospitalar (Adultos vindos do vestibular e Jovens recém-saídos do Ensino Médio).						
Por que será feito:	A SPAP tem figurado o melhor momento de planejar as ações do semestre; Capacitar docentes em assuntos pertinentes a parte didático-pedagógica;						
Responsável:	Paulo Sérgio Jorge – Diretor da Unidade	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Rafael dos Santos Borges – Coordenador de Curso	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	21/01/2024	**Data final:**		**20/12/2024**		
Etapas do processo:	01 -Organização e realização da SPAP da Fatec Barretos.					21/01	Nn
	02 – Tema relacionado a Missão e Etapa Final da Implantação do primeiro curso da Fatec Barretos					Nn	Nn
	03- Tema relacionado ao engajamento estudantil frente ao potencial de transformação da formação superior					Nn	Nn
	03 – Ao longo do primeiro semestre diagnosticar e pactuar ações relacionadas a missão institucional					Nn	Nn
	04 – Ao longo do primeiro semestre diagnosticar e pactuar ações relacionadas ao perfil estudantil					Nn	Nn
	06-Organização e realização da SPAP da Fatec Barretos do segundo semestre.					Nn	Nn
	07- Repetir os ciclos de avaliação e repactuação do semestre anterior					dd/mm	dd/mm
	08- Avaliar a pertinência e relevância das ações					dd/mm	20/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)						

<

AÇÃO/PROJETO (Tema)	111 - cat 1.12 - Orientação profissional para discentes, mentoria e apoio psicopedagógico						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Contato com estudante potencial evadido para retorno a regularidade dos estudos						
Por que será feito:	• Redução da Evasão discente; • Redução da quantidade de trancamentos e cancelamentos de matrícula; • Recuperação de Evadidos dos Cursos da Unidade;						
Responsável:	Juliana Cristina Bassan - Docente	**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	Nádia Sebastiana Manso – Auxiliar Administrativo	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Jéssica Assis Simões – Auxiliar Administrativo	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	26/02/2024	**Data final:**		**20/12/2024**		
Etapas do processo:	01- Mapeamento de estudantes Infrequentes e Evadidos via SIGAWISE				26/02	08/03	
	02- Elaboração de lista de infrequentes e evadidos aos coordenadores de curso;				08/03	13/12	
	03- Levantamento de informações qualitativas para verificação das causas reais de trancamento, cancelamento ou evasão;				08/03	13/12	
	04- Realização de conversas, abordagens didático-pedagógicas na tentativa de retorno dos formandos;				08/03	13/12	
	05- Acompanhamento dos formandos quanto às suas atividades de estágio supervisionado e trabalho de graduação.				08/03	13/12	
	06- Tabulação das informações e montagem de relatório buscando identificar categorias.				08/03	20/12	
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Sousa				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	112 - cat 1.12 - Orientação profissional para discentes, mentoria e apoio psicopedagógico						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Monitoria dos Projetos Interdisciplinares e outras aulas remotas						
Por que será feito:	• Atender ao ingresso que irá lidar com as ferramentas e plataformas tecnológicas utilizadas pela faculdade • Melhorar o índice de aproveitamento nas disciplinas; • Apoiar os docentes dos projetos interdisciplinares e de outras disciplinas remotas.						
Responsável:	Rafael dos Santos Borges – Coordenador de Curso	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	Leandro Gumieri - Docente	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	Evandro Cleber da Silva - Docente	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Período de execução:	**Data inicial:**	16/02/2024	**Data final:**		**20/12/2024**		
Etapas do processo:	01-Apresentar o projeto e monitor aos estudantes				16/02	27/02	
	02- Diagnosticar as dificuldades dos estudantes e executar ações para mitigar dificuldades e dirimir dúvidas em ciclo de ação, conjuntamente com professor;				01/03	13/06	
	03- Elaborar edital de monitoria para o segundo semestre;				15/05	01/07	
	04- Avaliar o projeto, o monitor e ajustar para o semestre seguinte;				01/07	01/08	
	05- Repetir o ciclo do semestre anterior na mesma sazonalidade.				02/08	31/11	
	06- T Avaliar o projeto, o monitor e ajustar para o semestre seguinte.				01/12	20/12	
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Sousa				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	113 - cat 1.02 - Eventos e publicações acadêmicos e científicos						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	IV Semana de Tecnologia da Fatec Barretos. Planejamento de evento de cunho científico-tecnológico para as comunidades internas e externas à Fatec Barretos; Oferta de palestras, minicursos e outras atividades extracurriculares com temas complementares aos programas das disciplinas dos cursos ofertados pela Unidade; Vinda de profissionais da Área de Gestão Hospitalar de Barretos e região para debater e construir junto com os professores e estudantes as conexões que potencializam a colocação profissional dos nossos estudantes e que problematiza cientificamente as demandas do setor em hospitalar em Barretos.						
Por que será feito:	• Atendimento à demanda de se realizar um encontro com os agentes empresariais e profissionais da área de saúde de Gestão Hospitalar de Barretos para o fortalecimento do Arranjo Produtivo Local em Saúde de Barretos; • Aumento da Visibilidade Institucional; • Oferta de Atualização/Capacitação profissional do corpo docente e técnico-administrativo da Unidade, com emissão de certificado de participação das atividades; • Oferta de atividades de cunho científico-tecnológico com temas complementares às disciplinas dos cursos, ministradas por profissionais atuantes nesses assuntos; • Estímulo ao debate e diálogo institucionais com expansão do conhecimento oferecido aos alunos ao longo de seu curso; • Inspirar os alunos com temas para futuros trabalhos de graduação;						
Responsável:	Joyce Costa Henrique – Auxiliar Administrativo	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	Leandro Gumieri - Docente	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	Vanessa Sossai Camilo - Docente	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Período de execução:	**Data inicial:** 16/02/2024			**Data final:**	**01/10/2024**		
Etapas do processo:	01-Apresentar o projeto aos estudantes				16/02	27/02	
	02 -Construção do Conceito de Evento com os estudantes				01/03	13/06	
	03-Levantamento das empresas de pelo CNAE de Saúde que atuam em Barretos				15/05	01/07	
	03-Contato com a empresas para apresentar o curso de Gestão Hospitalar				01/07	01/08	
	04 -Previsão da Realização do Evento				10/06	18/06	
	05-Pós-evento: avaliação e contato com os pares				18/06	01/07	
	06- Emissão de Certificados				18/06	01/07	
	07 – Proposta para Próxima Semana de Tecnologia				18/06	01/10	
Custo R$ (se houver):	3.500 reais	**Fonte(s) dos recursos:**	FAT.				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

Copiar tabelas para mais ações>

02 – Laboratórios - Ensino e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios de Ensino (Gestão e Equipamentos): Melhoramento de equipamentos, mediante instalação, manutenção, desuso, doação, e gestão de ambiente laboratorial.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	201 - cat 2.04 - Ambiente de ensino prático - implantação/melhoramento com recursos NÃO PEDAGÓGICOS					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Buscar melhorar a questão de conforto térmico nos ambientes da Fatec com aquisição de Ar-condicionado e mais ventiladores					
Por que será feito:	• Atendimento a legislação vigente; • Viabilização do Acesso ao Ensino Superior por pessoas portadoras de deficiência física e/ou transtornos; • Melhoria das condições de acessibilidade e permanência da comunidade interna da Unidade; • Melhoria da Infraestrutura e das instalações físicas dos ambientes práticos da Unidade; • Melhoria dos indicadores escolares acadêmicos da Fatec;					
Responsável:	<nome> Paulo Sérgio Jorge – Diretor da Unidade	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Amanda Letícia de Oliveira – Diretora Administrativa	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Marco Antônio dos Santos Borges - Assistente Técnico Administrativo	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:** 05/01/2024	**Data final:**	**30/09/2023**			
Etapas do processo:	01- Diagnóstico e orçamento das necessidades de adequação para o conforto térmico da unidade)				05/01	08/02
	02- Contratar e/ou elaborar projetos de adequação;				08/02	03/04
	03- Encaminhar ofícios com pareceres e pedidos ao UGAF e Prefeitura de Barretos;				03/04	24/05
	04- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;				24/05	14/06
	05- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;				14/06	16/08
	06- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões;				16/08	30/09
	07- Cadastramento das solicitações de todos os itens e demandas encontradas no SIAF do Centro Paula Souza				16/08	30/09
	08-					
Custo R$ (se houver):	35 mil reais	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza. Convênio Prefeitura de Barretos			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)					

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	202 - cat 2.03 - Ambiente multidisciplinar de ensino - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS				
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)				
O que será feito:	Estudos das Condições Gerais e de Recursos Pedagógicos dos Ambientes Multidisciplinares da Unidade				
Por que será feito:	• Melhoria das condições de gerais de uso da comunidade interna da Unidade; • Melhoria da Infraestrutura didático-pedagógicas e das instalações físicas dos ambientes multidisciplinares da Unidade; • Melhoria das condições de ensino-aprendizagem dos ambientes multidisciplinares da Unidade; • Adequação às atividades práticas e didático-pedagógicas desenvolvidas nos ambientes multidisciplinares; Melhoria dos indicadores escolares acadêmicos da Fatec;				
Responsável:	<nome> Paulo Sérgio Jorge – Diretor da Unidade	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>

Colaborador(a):	<nome> Amanda Leticia de Oliveira – Diretora Administrativo		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> Rafael dos Santos Borges – Coordenador de Curso		**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:		**Data inicial:**	05/02/2024		**Data final:**	**30/09/2024**	
Etapas do processo:	01- Constituição de uma comissão interna para estudar o problema dos recursos didático-pedagógicos e de infraestrutura nos ambientes multidisciplinares da Unidade					05/02	08/03
	02- Mapeamento das condições e necessidades dos recursos didático-pedagógicos e de infraestrutura de todos os ambientes multidisciplinares existentes na Unidade, incluindo Laboratórios / Sala Maker / Salas Multiuso e/ou Multidisciplinar / Outros ambientes didático-pedagógicos que se desenvolvam atividades multidisciplinares					08/03	03/05
	03- Compilação das informações obtidas e realização de relatório					03/05	24/05
	04- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica					24/05	14/06
	05- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional					14/06	16/08
	06- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões					16/08	30/09
	07- Cadastramento das solicitações de todos os itens e demandas encontradas no SIAF do Centro Paula Souza					16/08	30/09
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem Custo		**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino						
	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	- Escolher um item.						
Origem:	Escolher um item.						
O que será feito:							
Por que será feito:							
Responsável:	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**		**Data final:**				
Etapas do processo:	01-					01/02	01/04
	02-					dd/mm	dd/mm
	03-					dd/mm	dd/mm
	04-					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Nn	**Fonte(s) dos recursos:**	Nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						
	Escolher um item.						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	202 - cat 2.05 - Gestão laboratorial - pedagógica, operacional e estrutural						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Levantamento das Necessidades de Manutenção, Reparos, Atualizações ou Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Mobiliário para os Laboratórios Didáticos da Unidade						
Por que será feito:	• Necessidade de compra de novos Máquinas/Equipamentos/Aparelhos para os laboratórios da Fatec; • Melhoria da Infraestrutura didático-pedagógicas e das instalações físicas dos ambientes laboratoriais da Unidade; • Manutenção/Aumento da qualidade das atividades práticas laboratoriais, de pesquisa e inovação tecnológica realizada na Unidade; • Melhoria das condições de ensino-aprendizagem dos ambientes laboratoriais da Unidade; • Manutenção/Atualização das atividades práticas previstas nas diversas disciplinas dos Cursos da Fatec; • Adequação às atividades práticas e didático-pedagógicas desenvolvidas nos ambientes multidisciplinares; • Melhoria dos indicadores escolares acadêmicos da Fatec;						
Responsável:	<nome> Amanda Letícia de Oliveira		**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Marco Antonio dos Santos Borges		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Barbara Sousa da Silva		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:**	05/02/2024	**Data final:**			**30/09/2024**	
Etapas do processo:	01- Constituição de uma comissão interna para estudar o problema dos recursos didático-pedagógicos, máquinas, equipamentos, mobiliário e de infraestrutura nos ambientes laboratoriais da Unidade					05/02	08/03
	02- Mapeamento das condições dos recursos didático-pedagógicos, máquinas, equipamentos, mobiliário e de infraestrutura de todos os ambientes laboratoriais existentes na Unidade,					08/03	03/05
	03- Compilação das informações obtidas e realização de relatório					03/05	24/05
	04- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica					24/05	14/06
	05- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional					14/06	16/08
	06- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões					16/08	30/09
	07- Cadastramento das solicitações de todos os itens e demandas encontradas no SIAF do Centro Paula Souza					16/08	30/09

	08- nn			dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza		
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários				

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	203 - cat 2.05 - Gestão laboratorial - pedagógica, operacional e estrutural				
Origem:	3-Outra				
O que será feito:	Adequação da logística e disponibilidade de equipamentos e salas da UE] Criar ferramenta e metodologia para o pedido, registro e organização do compartilhamento de salas, laboratórios, equipamentos.				
Por que será feito:	• Otimização dos espaços da Unidade Escolar • A Unidade escola divide espaço, laboratórios, salas, pátio, banheiros, biblioteca e outros espaços com Etec Raphael Brandão				
Responsável:	João Augusto Soares – Diretor Acadêmico	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Colaborador(a):	Jéssica Simões de Assis – Auxiliar Administrativo	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Colaborador(a):	Bárbara Sousa da Silva - Bibliotecária	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Período de execução:	**Data inicial:** 05/01/2024		**Data final:**		**20/12/2024**
Etapas do processo:	01- Constituição de uma comissão interna para estudar o compartilhamento de espaço entre a Etec Raphael Brandão (extensão) e Fatec Barretos (sede).			05/01	11/02
	02- Criar e Implementar Ferramenta de alocação de sala e registro das mesmas.			11/02	27/02
	03- Avaliar e Aperfeiçoar a Ferramenta.			03/05	24/05
	04- Compilação das informações obtidas e realização de relatório			24/05	14/06
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões			14/06	16/08
	06- Aguardo das devidas orientações emanadas pela Administração Central a respeito das doações dos mobiliários, máquinas e equipamentos com possibilidade de reparos/reutilização;			16/08	20/12
	07- Aguardo das devidas orientações emanadas pela Administração Central a respeito do descarte dos mobiliários, máquinas e equipamentos sem possibilidade de reparos/reutilização;			16/08	20/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza		
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários				

AÇÃO/PROJETO (Tema)	204 - cat 2.04 - Ambiente de ensino prático - implantação/melhoramento com recursos NÃO PEDAGÓGICOS				
Origem:	3-Outra				
O que será feito:	Horta Terapêutica Produção de um berçário de mudas de plantas terapêuticas para o uso em doenças				
Por que será feito:	• Conexão com disciplina do Curso de Gestão Hospitalar; • Possibilidade de ampliação em outras disciplinas; • Aumento da Visibilidade Institucional; • Aplicação de Metodologias Ativas em Aulas Práticas; • Contribuir para a saúde e o bem-estar dos pacientes e como os fitoquímicos alimentares podem atuar como adjuvantes durante o tratamento oncológico.				
Responsável:	Juliana Cristina Bassan - Docente	**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	Paulo Sérgio Jorge – Diretor da Unidade	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Colaborador(a):	Amanda Letícia de Oliveira – Diretora Administrativa	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Período de execução:	**Data inicial:** 05/02/2024		**Data final:**		**20/12/2024**
Etapas do processo:	Textos breves e informativos (possibilidade de publicação em jornais)			03/04	03/05/2023
	Imersão do corpo discente na prática da pesquisa e metodologia científica			03/04	03/05

	Confecção de artigos de revisão com a participação/envolvimento de toda a comunidade interna do curso de Gestão Hospitalar da FATEC/Barretos	04/05	09/09
	Iniciar a construção da horta terapêutica a partir de cultivares selecionados.	02/05	02/08
	Cultivo de Vegetais conhecidos por suas propriedades antioxidantes: cenoura, tomate, beterraba.	02/05	02/12
	Cultivo de Flores comestíveis (1º objetivo: visual)	02/05	02/12
	Multiplicação de mudas e parcerias com outras IES e Hospitais, extensão	08/08	05/12/
	Análise e relatórios das atividades desenvolvidas	11/12	20/12

Custo R$ (se houver):	2000 mil	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS.
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)		

<C

AÇÃO/PROJETO (Tema)	205 - cat 2.05 - Gestão laboratorial - pedagógica, operacional e estrutural				
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)				
O que será feito:	Climatização dos ambientes didáticos, laboratoriais e administrativos da Fatec Barretos				
Por que será feito:	- Proporcionar melhor conforto térmico na sala para os ´professores e alunos - Atender NR – 17, item 17.8.4.2. (medidas de controle de temperatura) - Preservar a vida útil de equipamentos, principalmente nos laboratórios de informática e sala maker;				
Responsável:	Paulo Sérgio Jorge – Diretor da Unidade	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	Amanda Leticia de Oliveira – Diretora Administrativa	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Colaborador(a):	Marco Antonio dos santos Borges – Assistente Técnico Administrativo	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Período de execução:	**Data inicial:** 05/02/2024		**Data final:**		**20/12/2024**

Etapas do processo:	- Levantar a necessidade de aquisição de bens	05/02	03/04
	- Realizar a lista das necessidades em relação a aquisição / instalação de aparelhos de ar condicionado	04/04	03/05
	- Abrir expediente no SPSP, seguindo todas as orientações da Nº 1 – DLA, para o envio a UGAF	04/05	09/09
	- Enviar relatório e ofício solicitando junto a prefeitura de Barretos a aquisição dos equipamentos	02/05	09/09
	- Acompanhar procedimentos da solicitação e execução junto aos órgãos solicitados	02/05	02/12
	- Relatório final do projeto solicitado	02/12	20/12

Custo R$ (se houver):	RS 85.000	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS e Prefeitura Municipal de Barretos
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)		

AÇÃO/PROJETO (Tema)	206 - cat 2.05 - Gestão laboratorial - pedagógica, operacional e estrutural						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	- Adquirir e Instalar Cortinas em Ambientes Didáticos e Administrativos da Fatec Barretos - Mapear as necessidades de instalação de cortinas na Fatec Barretos; - Realizar o dimensionamento das cortinas para que a climatização aconteça de forma efetiva; - Solicitar aquisição de cortinas para as salas de aula, laboratórios de informática , biblioteca e ambientes administrativos da Fatec Barretos; - Seguir as orientações da Nº 1 – DLA de aquisição de bens mediante licitação, para montagem de pedidos. Atentar-se as novas instruções da Lei de Licitação e Contratos Administrativos de nº 14.133/2021.						
Por que será feito:	- Proporcionar melhor conforto térmico nos ambientes de trabalho e estudo - Atender NR – 17, item 17.8.4.2. (medidas de controle de temperatura) - Melhoria da qualidade das atividades realizadas, sejam elas didáticas ou administrativas; - Preservar a vida útil a de equipamentos, principalmente nos laboratórios de informática e demais locais						
Responsável:	Paulo Sérgio Jorge – Diretor da Unidade	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	Amanda Leticia de Oliveira – Diretora Administrativa	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Marco Antonio dos santos Borges – Assistente Técnico Administrativo	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:** 05/02/2024			**Data final:**	**20/12/2024**		
Etapas do processo:	- Levantar a necessidade de aquisição de bens					05/02	03/04
	- Realizar a lista das necessidades em relação a aquisição / instalação das cortinas					04/04	03/05
	- Seguir orientações da Nº 1 – DLA de aquisição de bens mediante licitação, para montagem de pedidos. Atentar-se as novas instruções da Lei de Licitação e Contratos Administrativos de nº 14.133/2021.					04/05	08/09
	- Solicitar pedido através de ofício para a Prefeitura Municipal de Barretos para adequar e finalizar por meio do convenio junto ao CPS.					02/05	08/09
	Abrir expediente no SPSP, seguindo todas as orientações da Nº 1 – DLA, para o envio a UGAF					02/05	02/12
	- Confeccionar relatório do andamento das solicitações					02/12	15/12
	- Acompanhar procedimentos da solicitação e execução junto aos órgãos solicitados					02/12	15/12
	- Relatório final do projeto solicitado					15/12	20/12
Custo R$ (se houver):	RS 45.000	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS e Prefeitura Municipal de Barretos				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	207 - cat. 2.99 - Outra					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Adequação do prédio para obtenção do AVCB- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro para Fatec Barretos					
Por que será feito:	- Garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários da Fatec Barretos - Atendimento da legislação vigente - Melhoria das condições de acessibilidade e permanência da comunidade interna da Fatec Barretos; - Melhoria das instalações físicas da Unidade					
Responsável:	Paulo Sérgio Jorge – Diretor da Unidade	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Amanda Leticia de Oliveira – Diretora Administrativa	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	William Guimarães Borges	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	05/02/2024	**Data final:**		**20/12/2024**	
Etapas do processo:	- Levantar a necessidade de aquisição de bens e obras				05/02	03/04
	- Realizar a lista das necessidades em relação a aquisição / instalação de aparelhos e realização de obras				04/04	03/05
	- Abrir expediente no SPSP, seguindo todas as orientações da Nº 1 – DLA, para o envio a UGAF				04/05	09/09
	- Enviar relatório e ofício solicitando junto a prefeitura de Barretos a aquisição dos equipamentos				02/05	09/09
	- Acompanhar procedimentos da solicitação e execução junto aos órgãos solicitados				02/05	02/12
	- Relatório final do projeto solicitado				02/12	20/12
Custo R$ (se houver):	RS 35.000	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS e Prefeitura Municipal de Barretos			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas) cat 0.1.99 - Outra					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	208 - cat. 2.99 - Outra					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	- Estudo para adequações na infraestrutura física predial; - Regularização e adequação da estrutura física do prédio para a sala de Professores da Unidade					
Por que será feito:	- Melhoria a qualidade e permanência da estada dos professores na Fatec Barretos; - Melhoria das condições de trabalho aos docentes e funcionários da Fatec Barretos; - Melhoria das instalações físicas da Unidade					
Responsável:	Paulo Sérgio Jorge – Diretor da Unidade	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Amanda Leticia de Oliveira – Diretora Administrativa	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	William Guimarães Borges	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	05/02/2024	**Data final:**		**20/12/2024**	
Etapas do processo:	- Levantar a necessidade de aquisição de bens e obras				05/02	03/04
	- Realizar a lista das necessidades em relação a aquisição / instalação de aparelhos e realização de obras				04/04	03/05
	- Abrir expediente no SPSP, seguindo todas as orientações da Nº 1 – DLA, para o envio a UGAF				04/05	09/09
	- Enviar relatório e ofício solicitando junto a prefeitura de Barretos a aquisição dos equipamentos				02/05	09/09
	- Acompanhar procedimentos da solicitação e execução junto aos órgãos solicitados				02/05	02/12
	- Relatório final do projeto solicitado				02/12	20/12
Custo R$ (se houver):	RS 17.000	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS e Prefeitura Municipal de Barretos			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas) cat 0.1.99 - Outra					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	209 - cat. 2.99 - Outra					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	- Estudo para adequações na infraestrutura física do estacionamento de docentes e técnico administrativo da Fatec Barretos; - Adequação da estrutura física do estacionamento para a acessibilidade de docentes e técnico administrativo;					
Por que será feito:	- Melhoria a qualidade e permanência da estada dos professores na Fatec Barretos; - Melhoria das condições de trabalho aos docentes e funcionários da Fatec Barretos; - Melhoria das instalações físicas da Unidade					
Responsável:	Paulo Sérgio Jorge – Diretor da Unidade	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Amanda Leticia de Oliveira – Diretora Administrativa	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	William Guimarães Borges	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:** 05/02/2024	**Data final:**	**20/12/2024**			
Etapas do processo:	- Levantar a necessidade de aquisição de bens e obras	05/02	03/04			
	- Realizar a lista das necessidades em relação a aquisição / instalação de aparelhos e realização de obras	04/04	03/05			
	- Abrir expediente no SPSP, seguindo todas as orientações da Nº 1 – DLA, para o envio a UGAF	04/05	09/09			
	- Enviar relatório e ofício solicitando junto a prefeitura de Barretos a aquisição dos equipamentos	02/05	09/09			
	- Acompanhar procedimentos da solicitação e execução junto aos órgãos solicitados	02/05	02/12			
	- Relatório final do projeto solicitado	02/12	20/12			
Custo R$ (se houver):	RS 80.000	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS e Prefeitura Municipal de Barretos			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)					
	cat 0.1.99 - Outra					

03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios que contemplam Pesquisa além do Ensino (Equipamentos): melhoramento dos espaços de pesquisa, que inclui especificação equipamentos e aquisição por fomento ou por projeto com empresa, e também prestação de serviços no campo tecnológico para instituições e empresas.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	- Escolher um item.					
Origem:	Escolher um item.					
O que será feito:						
Por que será feito:						
Responsável:	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**		**Data final:**			
Etapas do processo:	01-					
	02-					
	03-					
	04-					
	05-					
	06-					
	07-					
	08-					
Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.					
	Escolher um item.					

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	301 - cat 3.06 - Jornada/Evento/Revista Científico e Tecnológico					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Realização de eventos culturais e Científico da comunidade acadêmica e disseminar entre a sociedade civil para obter maior aderência nas participações e parcerias culturais e científicas.					
Por que será feito:	• Instigar a participação dos alunos nos eventos extracurriculares, para realizarem networking e desenvolverem habilidades diferentes das aprendidas em na sala de aula; • Aumento da Visibilidade Institucional, tendo em vista que o evento é aberto às comunidades internas e externas à Unidade Escolar; • Estimular interações com professores, alunos, profissionais do mercado, pesquisadores de outras instituições de ensino, pesquisa e extensão, bem como de empresas e autarquias da região; • Consolidar a Unidade Escolar como polo de disseminação de conhecimentos científico-tecnológicos do Município e Região; • Aumentar o interesse dos alunos nas disciplinas e diminuir a evasão de alunos no curso; • Motivar a elaboração de projetos integradores e trabalhos de graduação;					
Responsável:	<nome> Rafael dos Santos Borges – Coordenador de Curso	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> Joyce Costa Henrique -	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Vanessa Cristina Sossai Camilo - Docente	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	04/03/2024	**Data final:**		**29/11/2024**	
Etapas do processo:	01- Planejamento, Divulgação e cronograma dos eventos científicos-tecnológicos – 1º Semestre				04/03	10/06
	02- Recrutamento do Staff de Apoio aos eventos				08/04	30/04
	03- Realização do Evento Programado – 1º Semestre				10/06	14/06
	04- Emissão de Certificados do Evento – 1º Semestre				17/06	28/06
	05- Planejamento, Divulgação e cronograma dos eventos científicos-tecnológicos – 2º Semestre				02/09	11/11
	06- Recrutamento do Staff de Apoio aos eventos				07/10	31/10
	07- Realização do Evento Programado – 2º Semestre				11/11	14/11

	08- Emissão de Certificados do Evento – 2º Semestre			18/11	29/11
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza		
Situação problema:	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)				
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade				

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	302 - cat 3.06 - Jornada/Evento/Revista Científico e Tecnológico					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	- Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) - Definição do tema, temáticas abordadas e convidados inerentes à SIPAT; - Convite a comunidade interna da Fatec Barretos a participação na SIPAT; - Realização de Palestras sobre saúde e prevenção de acidentes no ambiente de trabalho; - Disseminação de conhecimentos básicos em primeiros socorros e combate a incêndio.					
Por que será feito:	- Atendimento a legislação em vigor; - Atividade obrigatória para todas as comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA) - Redução das doenças ocupacionais e dos riscos de ocorrências de acidente de trabalho; - Prevenção de doenças ocupacionais e acidentes no ambiente de trabalho					
Responsável:	<nome> Rafael dos Santos Borges – Coordenador de Curso	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Amanda Leticia de Oliveira – Diretora de Serviços administrativos	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> William Guimarães Borges l	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:** 04/03/2024		**Data final:**		**29/11/2024**	
Etapas do processo:	01- Planejamento do evento				04/03	10/06
	02- Organização e divulgação do evento				08/04	30/04
	03- Realização da SIPAT da Fatec Barreto – 1º semestre				10/06	14/06
	04- Emissão de Certificados do Evento e relatório final – 1º semestre				17/06	28/06
	05- Planejamento do evento				02/09	11/11
	06- Organização e divulgação do evento				07/10	31/10
	07- Realização da SIPAT da Fatec Barretos – 2º Semestre				11/11	14/11
	08- Emissão de Certificados do Evento e relatório final – 2º Semestre				18/11	29/11
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores) cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	303 - cat 3.01 - Cursos de Extensão					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Oferta de Cursos de Extensão Universitária de Curta Duração					
Por que será feito:	• Aumento da Visibilidade Institucional, uma vez que o evento é aberto às comunidades interna e externa; • Apresentar aos membros da comunidade interna e externa assuntos não vistos nas disciplinas dos cursos de graduação; • Aumentar a interação entre alunos dos distintos cursos da Unidade e entre estudantes da Fatec e membros externos à comunidade fatecana; • Possibilidade de novas interações entre docentes, estudantes e funcionários da Unidade, bem como de pessoas externas à instituição; • Possibilidade de novas ideias e temas para o desenvolvimento de futuros trabalhos de graduação, para projetos interdisciplinares, iniciação científica e tecnológica, entre outros;					
Responsável:	<nome>	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:** dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01- Planejamento do Curso de Extensão – 1º Semestre				dd/mm	dd/mm
	02- Abertura das Inscrições				dd/mm	dd/mm
	03- Realização do Curso de Extensão – 1º Semestre				dd/mm	dd/mm
	04- Emissão de Certificados de Participação				dd/mm	dd/mm
	05- Planejamento do Curso de Extensão – 2º Semestre				dd/mm	dd/mm
	06- Abertura das Inscrições				dd/mm	dd/mm
	07- Realização do Curso de Extensão – 2º Semestre				dd/mm	dd/mm
	08- Emissão de Certificados de Participação				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica					

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	305 - cat. 3.99 - Outra						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	- Para o 1º e 2º semestre de 2024, nas datas estabelecidas pela CESU- Coordenadoria de Ensino Superior de Graduação para a SPAP – Semana de Planejamento e aperfeiçoamento Pedagógico: - Elaborar programação local da SPAP; - Divulgação da programação local da SPAP; - Condução das Atividades Previstas na SPAP; - Emissão dos certificados aos participantes da programação local;						
Por que será feito:	- Atualização técnica-pedagógica dos professores e técnicos -administrativos da Unidade; - Aperfeiçoamento e/ou atualização das atividades dos docentes e técnicos -administrativos da Fatec Barretos; - Apresentar aos docentes assuntos e temas de interesse geral do Centro Paula Souza aos docentes e funcionários da Unidade;						
Responsável:	<nome> Rafael dos santos Borges - Coordenador de Curso	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	<nome> Paulo Sérgio Jorge – Diretor Acadêmico	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	<nome> Jéssica Simões Assis – Auxiliar Administrativo	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	21/01/2024	**Data final:**	**12/12/2024**			
Etapas do processo:	- Organização e realização da SPAP da Fatec Barretos					21/01	08/02
	Realização da SPAP, atividades da Unidade sobre a missão institucional e o perfil dos estudantes da Fatec Barretos					09/02	12/02
	- Avaliação da Ação					17/02	27/02
	- Verificação do engajamento dos docentes					27/02	30/05
	- Acompanhamento ao longo do semestre das ações pactuadas na SPAP					27/03	30/06
	- Organização e realização da SPAP da Fatec Barretos do segundo semestre					01/07	29/07
	- Tema relacionado ao perfil profissional do curso e abordagem com palestrante convidados					30/07	10/08
	- Avaliação da Ação					11/08	20/08
	- Verificação do engajamento dos docentes					21/08	25/08
	- Acompanhamento ao longo do semestre das ações pactuadas na SPAP					26/08	12/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe						

<Copiar tabelas para mais ações>

04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

Projetos institucionais formativos não especificados em PEs: Rede de tecnologia, Novotec, PCI, Projetos estudantis (Baja, Aerodesign, entre outros)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	401 - Escolher um item.						
Origem:	Escolher um item.						
O que será feito:	Nn						
Por que será feito:	Nn						
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa	**Data final:**			**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm
	02- nn					dd/mm	dd/mm
	03- nn					dd/mm	dd/mm
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						
	Escolher um item.						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	401 - cat 4.03 - PCI						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:							
Por que será feito:							
Responsável:	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**		**Data final:**				
Etapas do processo:	01-					dd/mm	dd/mm
	02-					dd/mm	dd/mm
	03- .					dd/mm	dd/mm
	04-					dd/mm	dd/mm
	05- .					dd/mm	dd/mm
	06- ;					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem Custo		**Fonte(s) dos recursos:**				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	403 - Escolher um item.						
Origem:	Escolher um item.						
O que será feito:	Nn						
Por que será feito:	Nn						
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa	**Data final:**				
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm
	02- nn					dd/mm	dd/mm
	03- nn					dd/mm	dd/mm
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						
	Escolher um item.						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	402 - cat 4.02 - Novotec						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Ofertar os cursos do Programa Novotec						
Por que será feito:							
Responsável:	<nome> Docente Responsável 1		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Docente Responsável 2		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**		**Data final:**				
Etapas do processo:	01- ;						
	02-						
	03-						
	04-						
	05-						
	06-						
	07-						
	08-						
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**					
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	402 - Escolher um item.						
Origem:	Escolher um item.						
O que será feito:							
Por que será feito:							
Responsável:	<nome>		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**		**Data final:**				
Etapas do processo:	01- nn						
	02- nn						
	03- nn						
	04- nn						
	05- nn						
	06- nn						
	07- nn						

	08- nn		dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn	
Situação problema:	Escolher um item.			
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.			

<Copiar tabelas para mais ações>

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

Projetos de manutenção e melhoramento predial voltados à segurança (física e sanitária) e preservação do patrimônio: Reparação predial (civil, elétrica, dados), novas instalações prediais.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	501 - cat 5.01 - Melhoria Sala de Ambientes pedagógicos						
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)						
O que será feito:	Projeto de Estudos sobre condições de Acessibilidade e Permanência da Unidade						
Por que será feito:	• Atendimento às legislações vigentes; • Melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem dos cursos da Fatec; • Aumento da Visibilidade Institucional; • Diminuição da Evasão Escolar; • Inclusão de pessoas portadoras de deficiência e/ou transtornos;						
Responsável:	<nome> Juliana Cristina Bassan		**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Rafael dos Santos Borges		**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Joao Augusto Soares		**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:**	11/03/2024	**Data final:**			**27/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Estudos sobre a legislação em vigor associada a Acessibilidade e Permanência em ambientes escolares					11/03	10/05
	02- Levantamento dos Ambientes da Unidade passíveis de serem objeto de adaptações/adequações para atendimento a legislação em vigor					25/03	30/04
	03- Mapeamento das necessidades de adequação/adaptação dos ambientes internos e externos à Unidade para melhoria da Acessibilidade e Permanência da comunidade interna da Faculdade					02/05	03/06
	04- Elaboração de Relatório contendo as necessidades e adaptações para obras de infraestrutura em Acessibilidade e Permanência da comunidade interna na Unidade Escolar					03/06	05/07
	05- Envio de relatório sobre as necessidades de Acessibilidade e Permanências às Instâncias competentes do Centro Paula Souza					05/07	09/08
	06- Aguardo de orientações de procedimentos a serem realizados pela Unidade e de desenvolvimento de projetos/ações pela UIE.					09/08	27/12
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souzan				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						
	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	502 - Escolher um item.						
Origem:	Escolher um item.						
O que será feito:	Nn						
Por que será feito:	Nn						
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa	**Data final:**			**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm
	02- nn					dd/mm	dd/mm
	03- nn					dd/mm	dd/mm
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						
	Escolher um item.						

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	503 - cat 5.02 - Melhoria de Laboratório						
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)						
O que será feito:	Manutenção e Reparos de Máquinas, Equipamentos e Mobiliário dos laboratórios da Unidade						
Por que será feito:	• Prolongar a vida útil das máquinas, equipamentos e mobiliário dos laboratórios; • Melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem dos cursos da Fatec; • Atendimento às práticas laboratoriais previstas nas ementas das disciplinas; • Possibilidade de uso para atividades de pesquisa, inovação e extensão universitária; • Aumento da Visibilidade Institucional;						
Responsável:	<nome> Evandro Cleber da Silva		**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> William Guimaraes Borges		**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Juliana Cristina Bassan		**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:**	11/03/2024	**Data final:**			**27/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Levantamento das Máquinas, Equipamentos e Mobiliário dos laboratórios da Unidade passíveis de serem objeto de adaptações/adequações para atendimento as normas em vigor					11/03	30/06
	02- Levantamento das Máquinas, Equipamentos e Mobiliário dos laboratórios da Unidade passíveis de serem objeto de reparos/manutenção para atendimento as atividades práticas previstas nas disciplinas					11/03	30/06
	03- Levantamento das normas de segurança e infraestrutura predial de apoio utilizada pelas Máquinas, Equipamentos e Mobiliário dos laboratórios da Unidade passíveis de serem objeto de reparos/manutenção/adequações para atendimento as atividades práticas previstas nas disciplinas					11/03	30/06
	04- Elaboração de Relatório contendo as necessidades e adaptações para obras de infraestrutura nos laboratórios da Unidade, bem como em reparos e manutenção em máquinas, equipamentos e mobiliário contidos nesses laboratórios					30/06	09/08
	05- Envio de relatório sobre as necessidades de Acessibilidade e Permanências às Instâncias competentes do Centro Paula Souza					09/08	30/08
	06- Aguardo de orientações de procedimentos a serem realizados pela Unidade e de desenvolvimento de projetos/ações pela UIE e/ou UGAF					30/08	27/12
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	504 - Escolher um item.						
Origem:	Escolher um item.						
O que será feito:	Nn						
Por que será feito:	Nn						
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa	**Data final:**				
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm
	02- nn					dd/mm	dd/mm
	03- nn					dd/mm	dd/mm
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item. Escolher um item.						

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	504 - Escolher um item.						
Origem:	Escolher um item.						
O que será feito:	Nn						
Por que será feito:	Nn						
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa	**Data final:**				
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm
	02- nn					dd/mm	dd/mm
	03- nn					dd/mm	dd/mm
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						
	Escolher um item.						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	504 - Escolher um item.						
Origem:	Escolher um item.						
O que será feito:	Nn						
Por que será feito:	Nn						
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa	**Data final:**				
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm
	02- nn					dd/mm	dd/mm
	03- nn					dd/mm	dd/mm
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						
	Escolher um item.						

<Copiar tabelas para mais ações>

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

Formação continuada de docentes e servidores, associadas às competências gerais e específicas de suas atividades: Metodologias de ensino, Tecnologias educacionais, Sistemas (processos, procedimentos, plataformas computacionais) acadêmicos e pedagógicos.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	601 - cat 6.02 - Projeto e atividade de Integração (docente e servidores)					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT)					
Por que será feito:	• Atendimento a legislação trabalhista em vigor; • Atividade obrigatória para todas as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA); • Redução das doenças ocupacionais e dos riscos de ocorrências de acidente de trabalho; • Realização de Palestras sobre saúde e prevenção de acidentes no ambiente de trabalho; • Disseminação de conhecimentos básicos em primeiros socorros e combate a incêndio;					
Responsável:	<nome> William Guimarães Borges	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Joao Augusto Soares	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Amanda Leticia de Oliveira	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/03/2024		**Data final:**		**27/06/2024**	
Etapas do processo:	01- Definição do tema, temáticas abordadas e convidados inerentes à SIPAT;				01/03	08/05
	02- Convite a comunidade interna da Fatec à participação na SIPAT;				10/05	10/06
	03- Realização da SIPAT da Unidade Escolar				15/06	17/06
	04- Emissão de Atestados e Certificados de Participação do Evento				25/06	27/06
	05- nn				dd/mm	dd/mm
	06- nn				dd/mm	dd/mm
	07- nn				dd/mm	dd/mm
	08- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.11 - Segurança pessoal e patrimonial cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino					

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	602 - cat 6.01 - Curso/Oficina/Capacitação/ Treinamento/ Palestra/Reunião/Encontro					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	SPAP - Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico					
Por que será feito:	• Atualização técnica-pedagógica dos professores e técnico-administrativos da Unidade; • Aperfeiçoamento e/ou Atualização das atividades dos docentes e técnico-administrativos Unidade; • Apresentar aos docentes assuntos e temas de interesse geral do Centro Paula Souza aos docentes e funcionários da Unidade; • Propiciar um espaço para discussão de problemas pedagógicos e realidades locais da Unidade; • Propiciar troca de experiências, vivências, conhecimentos entre docentes, servidores e docentes e servidores da Unidade;					
Responsável:	<nome> Rafael dos Santos Borges- Coordenador do Curso	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Amanda Leticia de Oliveira – Diretora Administrativa	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Joao Augusto Soares – Diretor Acadêmico	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2024		**Data final:**		**30/08/2024**	
Etapas do processo:	01- Elaborar a programação local da SPAP – 1º Semestre;				01/02	09/02
	02- Divulgação da programação local da SPAP – 1º Semestre;				01/02	09/02
	03- Condução das Atividades Previstas na SPAP;				05/02	09/02
	04- Emissão dos certificados aos participantes da programação local – 1º Semestre;				09/02	08/03

	05- Elaborar a programação local da SPAP – 2º Semestre;			03/06	28/06
	06- Divulgação da programação local da SPAP – 2º Semestre;			20/06	02/07
	07- Condução das Atividades Previstas na SPAP;			05/08	09/08
	08- Emissão dos certificados aos participantes da programação local – 2º Semestre;			09/08	30/08
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza		
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão				
	cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe				

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	603 - cat 6.01 - Curso/Oficina/Capacitação/ Treinamento/ Palestra/Reunião/Encontro						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Projeto de Capacitação e Aperfeiçoamento de Docentes e Funcionários via SIPEP – Portal do Participante						
Por que será feito:	• Incentivo a qualificação de docentes e funcionários de forma gratuita, com aproveitamento para a Evolução / Promoção Funcional do CPS; • Melhoria dos processos administrativos e didático-pedagógico dos cursos da Unidade; • Aumento do conhecimento tecnológico dos funcionários e docentes da Unidade; • Estímulo a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade dos docentes.						
Responsável:	<nome> Rafael dos Santos Borges- Coordenador do Curso	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Juliana Cristina Bassan- Professora	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Amanda Leticia de Oliveira -Diretora de Serviços Administrativos	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Período de execução:	**Data inicial:**	04/04/2024	**Data final:**	**04/11/2024**			
Etapas do processo:	01- Levantamento dos cursos e eventos abertos a inscrição de interessados no SIPEP, que venha a contribuir com o desenvolvimento pessoal, dos CSTs/disciplinas e áreas de atuação. – 1º Semestre;					11/03	05/04
	02- Envio de boletim interno dos cursos aberto no SIPEP ao corpo docente e de funcionários – 1º Semestre;					05/04	30/04
	03- Levantamento dos cursos e eventos abertos a inscrição de interessados no SIPEP, que venha a contribuir com o desenvolvimento pessoal, dos CSTs/disciplinas e áreas de atuação. – 2º Semestre;					02/09	04/10
	04- Envio de boletim interno dos cursos aberto no SIPEP ao corpo docente e de funcionários – 2º Semestre;					04/10	30/10
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	604 - Escolher um item.						
Origem:	Escolher um item.						
O que será feito:	Nn						
Por que será feito:	Nn						
Responsável:	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa	**Data final:**	**dd/mm/aaaa**			
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm
	02- nn					dd/mm	dd/mm
	03- nn					dd/mm	dd/mm
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item. Escolher um item.						

X

X

<Copiar tabelas para mais ações>

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

Formalização do relacionamento da Unidade com o Ecossistema de Tecnologia: Convênio de uso de prédio, estágios, projetos com empresas. Aqui cabe apenas novos convênios e parcerias, e cada proposta deve estar relacionada a uma Ação/Projeto de melhoria em algum dos itens anteriores do PGA (1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

AÇÃO/PROJETO (Tema)	701 - cat 7.03 - Projetos com empresas e/ou demais parceiros					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Prospecção de Empresas lotadas no município e Região para Parcerias, Oportunidades e Estágios para a Comunidade Interna da Unidade;					
Por que será feito:	• Aumento da Visibilidade da Fatec junto às Empresas do Município e Região; • Popularização da marca Fatec junto a Empresas e Instituições do Município e Região, com a possibilidade de novas parcerias institucionais; • Possibilidade de parcerias e projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação entre a Fatec e as Empresas da Região;					
Responsável:	<nome> Paulo Sérgio Jorge – Diretor da Unidade	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Rafael dos Santos Borges – Coordenador de Curso	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:** 04/03/2024		**Data final:**		**13/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Prospecção de professores e/ou funcionários interessados em realizar ações de prospecção de novas parcerias com empresas e instituições lotadas no município e região;				04/03	29/03
	02- Planejamento/Alinhamento entre os objetivos e interesses da Unidade e os das Empresas e Instituições a serem contatadas				29/03	06/05
	03- Estabelecimento de um calendário de visitas às Empresas e Instituições lotadas no Município e Região				29/03	06/05
	04- Visita a Empresas lotadas no Município e Região;.				06/05	20/09
	05- Elaboração da documentação associada ao chamamento público, seguindo as legislações e procedimentos em vigor				20/09	18/10
	06- Envio de projeto à CESU com objetivo de se fazer chamamento público (se possível e viável)				18/10	08/11
	07- Solicitação às esferas competentes do CPS para a realização de chamamento público				08/11	13/12
	08- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Prefeitura Municipal de Barretos			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores) cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino					

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	702 - cat 7.03 - Projetos com empresas e/ou demais parceiros				
Origem:	1-CEE (Relatório Circunstanciado do Conselho Estadual de Educação				
O que será feito:	Prospecção das Realidades de Empresas Afins aos Cursos da Unidade, lotadas no município e Região para Atualização das Práticas, Conteúdos ensinados nas disciplinas da Unidade				
Por que será feito:	• Aumento da Visibilidade da Fatec junto às Empresas do Município e Região; • Fortalecer a Marca Fatec como centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação junto a comunidade interna e externa; • Prospecção de Problemas que possam ser aplicados a Projetos Interdisciplinares, Trabalhos de Graduação e Projetos de Pesquisa e Extensão em conjunto com a Unidade; • Aumento das oportunidades de estágio e emprego aos discentes da Unidade; • Consulta ao setor empregatício ligado aos cursos da Unidade quanto a necessidade de atualizações dos conteúdos programáticos ensinados nas disciplinas dos cursos;				
Responsável:	<nome> Nome do ATA responsável pelas relações institucionais	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	<nome> Nome do Coordenador de Curso 1	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade

Colaborador(a):	<nome> Nome do Coordenador de Curso 2			**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Período de execução:		**Data inicial:**	04/03/2024		**Data final:**		
Etapas do processo:	01- Prospecção de professores e/ou funcionários interessados em realizar ações de prospecção das atividades afins às disciplinas dos cursos da Unidade em empresas e instituições lotadas no município e região					04/03	29/03
	02- Planejamento/Alinhamento entre os objetivos e interesses da Unidade e os das Empresas e Instituições a serem contatadas					29/03	06/05
	03- Estabelecimento de um calendário de visitas às Empresas e Instituições lotadas no Município e Região					29/03	06/05
	04- Visita a Empresas lotadas no Município e Região					06/05	20/09
	05- Elaboração de relatório contendo as informações, práticas, conteúdos, atividades mais relevantes feitas pelas empresas e instituições contatadas, disponibilizando-as para o corpo docente da Unidade;					20/09	08/11
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem Custo		**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						
	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	702 - cat 7.03 - Projetos com empresas e/ou demais parceiros						
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)						
O que será feito:	Prospecção de Oportunidades e Parcerias com as Etecs da região para realização de atividades, projetos e divulgação institucional relacionados aos cursos de graduação da Unidade						
Por que será feito:	• Aumento da Visibilidade da Fatec junto às Etecs do Município e Região; • Fortalecer a Marca Fatec como centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação junto a comunidade interna e externa; • Prospecção de Problemas que possam ser aplicados a Projetos Interdisciplinares, Trabalhos de Graduação e Projetos de Pesquisa e Extensão em conjunto com a Unidade; • Prospecção de futuros pedidos de AMS – Articulação Médio-Superior a serem realizados em parceria com as Etecs interessadas no programa;						
Responsável:	<nome> Vanessa Sossai Camilo			**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	<nome> Rafael dos santos Borges			**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	<nome> Jessica Simões Assis			**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Período de execução:		**Data inicial:**	04/03/2024		**Data final:**	**13/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Prospecção de professores e/ou funcionários interessados em realizar ações junto às Etecs lotadas no município e região					04/03	29/03
	02- Planejamento/Alinhamento entre os objetivos e interesses da Unidade e os das Etecs a serem contatadas					29/03	06/05
	03- Estabelecimento de um calendário de visitas às Etecs lotadas no Município e Região					29/03	06/05
	04- Visita a Etecs lotadas no Município e Região					06/05	20/09
	05- Elaboração de atividades a serem realizadas de forma conjunta entre as Etecs e Fatec;					20/09	08/11
	06- Realização de atividades a serem realizadas em conjunto com as Etecs;					20/09	13/12
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem Custo		**Fonte(s) dos recursos:**	CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						
	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)						

<Copiar tabelas para mais ações>

Anexo 1 – Lista de aquisições necessárias aos projetos (equipamentos, softwares, mobiliários)

Item	Projeto (XYY)	Denominação ou especificação do equipamento	Quant.
01	@@@ – nº do projeto existente em algum eixo do PGA da Unidade	Notebooks, processador no mínimo intel i5 ou AMD Ryzen 5, ambos de geração atual, com HD SSD de no mínimo 256 GB e 16 GB de RAM;	80
02	@@@ – nº do projeto existente em algum eixo do PGA da Unidade	Desktops processador no mínimo intel i5/i7 ou AMD Ryzen 5, ambos de geração atual, com HD SSD de no mínimo 256 GB e 16 GB de RAM	20
03	### – nº do projeto existente em algum eixo do PGA da Unidade	Access Points Ubiquiti U6-LITE	10
04	nnn	nnn	nn
05	nnn	nnn	nn
06	nnn	nnn	nn
07	nnn	nnn	nn
08	nnn	nnn	nn
09	nnn	nnn	nn
10	nnn	nnn	nn
11	nnn	nnn	nn
12	nnn	nnn	nn
13	nnn	nnn	nn
14	nnn	nnn	nn
15	nnn	nnn	nn
16	nnn	nnn	nn
17	nnn	nnn	nn
18	nnn	nnn	nn
19	nnn	nnn	nn
20	nnn	nnn	nn

Anexo 2 – Lista de Ações/Projetos referentes à CPA

Item	Projeto (XYY)	Denominação (O que será feito)	Prazo
01	201	Estudos das Condições de Acessibilidade e Permanência nos Ambientes de Ensino Prático	30/09/2024
02	202	Atualização de novos equipamentos	27/12/2024
03	503	Manutenção e Reparos de Máquinas, Equipamentos e Mobiliário dos laboratórios da Unidade	27/12/2024
04	nnn	nn	dd/mm/aaaa
05	nnn	nn	dd/mm/aaaa
06	nnn	nn	dd/mm/aaaa
07	nnn	nn	dd/mm/aaaa
08	nnn	nn	dd/mm/aaaa
09	nnn	nn	dd/mm/aaaa
10	nnn	nn	dd/mm/aaaa
11	nnn	nn	dd/mm/aaaa
12	nnn	nn	dd/mm/aaaa
13	nnn	nn	dd/mm/aaaa
14	nnn	nn	dd/mm/aaaa
15	nnn	nn	dd/mm/aaaa
16	nnn	nn	dd/mm/aaaa
17	nnn	nn	dd/mm/aaaa
18	nnn	nn	dd/mm/aaaa
19	nnn	nn	dd/mm/aaaa
20	nnn	nn	dd/mm/aaaa

<fim>