PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA 2024

V11

Estruturado em uma única etapa com 2 anexos:

PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

- **Anexo 1 – Lista de equipamentos necessários aos projetos**
- **Anexo 2 – Lista de Ações/Projetos referentes à CPA**

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	280	FATEC JORGE CARAM SABBAG- BEBEDOURO- RUA DR.OSCAR WERNECK, 1286- CENTRO
Diretor(a)	CARLA REGINA LANZOTTI	

PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

(Administração da Faculdade - Deliberação CEETEPS 31/2016)

ANÁLISE DO CENÁRIO

Descrever de forma breve e objetiva o cenário da Unidade perante sua missão como Unidade de Ensino na localidade em que se encontra (é este cenário que se pretende melhorar).

A Fatec Bebedouro foi criada no segundo semestre de 2014 com a implantação do CST em Logística. Por meio da parceria com a Fundação Coopercitrus-Credicitrus, o CST em Big Data no Agronegócio foi implantado no segundo semestre de 2021, com o intuito de atender a demanda crescente por soluções de tecnologia aplicadas ao setor do agronegócio. Atualmente, a Fatec Bebedouro possui 275 alunos matriculados, sendo que mais de metade são alunos residentes em Bebedouro e o restante, moradores de municípios vizinhos, tais como Barretos, Colina, Jaboticabal, Monte Alto, Monte Azul Paulista, Pirangi, Pitangueiras, Taiuva, Taiaçu, Taquaral e Vista Alegre do Alto.

A Fatec Bebedouro está lotada em um antigo prédio, o qual foi doado para o CPS para servir de instalações para o CST de Logística. Dada a antiguidade das instalações físicas, ela apresenta problemas de inadequações e acessibilidade e, este Plano de Gestão Anual (PGA), fará um levantamento das deficiências em infraestrutura física da Unidade, sendo que, algumas são apresentadas e solicitadas desde o PDI 2017-2022. No momento, os dois grandes desafios da Fatec Bebedouro são a Evasão, agravada com a pandemia COVID 19, e a Redução na demanda das inscrições para o vestibular, decorrente da pandemia Covid-19 e implantação do segundo curso da unidade em 2021.

A equipe gestora da Unidade de Ensino tem trabalhado para combater a evasão e a reprovação discente, bem como na ampliação da divulgação dos cursos oferecidos, por meio de adoção de diferentes ações, apresentadas neste PGA.

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus, relatório NDE, relatório de representação discente (DA, Atlética, representantes de turma), relatório CIPA, entre outros.

1	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)	5	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários
2	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial	6	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)
3	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica	7	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários
4	cat 0.1.99 - Outra	8	Escolher um item.

Objetivos Institucionais – CPS (Plano de Metas)

1) Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho.
2) Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza (stakeholders).
3) Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem.

4) Assegurar a perenidade do crescimento da instituição com recursos financeiros disponíveis.
5) Garantir celeridade e efetividade na prestação de serviços.
6) Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação.
7) Promover a cultura de inovação e empreendedorismo.
8) Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da instituição.
9) Ampliar a oferta da Educação Profissional.
10) Resolução Conjunta SOG/SFP/SG-3, de 28-12-2022 - Bonificação por Resultados – BR das Secretarias de Estado, Procuradoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Estado e das Autarquias, de que trata a LC 1361-2021

Objetivos Institucionais – Cesu (Plano de Metas)

A. Integrar as diferentes modalidades de ensino, otimizando itinerários e tempo para a formação profissional.
B. Inovar processos de ensino e aprendizagem para manter excelência diante do mercado.
C. Ampliar a capacidade de criar e atualizar cursos em parceria com o mercado.
D. Expandir e ampliar a capacidade de articulação com Governos e Setores Produtivos.
E. Promover a captação de recursos extras e não orçamentários.

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-Pedagógico

Ações associadas ao PPC/PE de CSTs e Disciplinas: CST (implantação, alteração, readequação, reestruturação), prática pedagógica (PE, PA), projeto interdisciplinar/ integrador, extensão curricularizada.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	101 - cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Desenvolvimento de ações para acolher todos os alunos da Unidade e integrá-los à Fatec Bebedouro; Oferecimento de palestras, gamificação, competições e jogos aos alunos da Unidade;					
Por que será feito:	• Diminuição da Evasão de Alunos no 1º semestre letivo; • Melhoria dos Processos de Ensino-Aprendizagem executados pelas disciplinas na Unidade; • Melhoria do Endomarketing da Unidade, visando futura divulgação positiva dos cursos da Unidade nos ambientes aos quais os alunos se encontram inseridos;					
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade – CHS:	**Qde CH/sem:**	1H	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Prof. Antônio Fernando Traina - Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	1H	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Profa. Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST de Logística	**Qde CH/sem:**	1h	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2024	**Data final:**	16/02/2024		
Etapas do processo:	01- Planejamento das Atividades de Acolhimento				01/02	07/02
	02- Semana de Integração				08/02	09/02
	03-Acolhimento dos alunos ausentes na Semana de Integração				15/02	16/02
Custo R$ (se houver):	Sem custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	102 - cat 1.11 - Ações de nivelamento de conhecimento, ENADE, acolhimento e permanência discente.					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Nivelamento de matemática com os alunos do 1° semestre dos cursos da Unidade.					
Por que será feito:	• Dificuldade dos alunos ingressantes nas disciplinas da área da matemática; • Regaste dos principais conteúdos programáticos a serem desenvolvidos pelos professores nas disciplinas da área de matemática de cada semestre letivo; • Homogeneização das Turmas e diminuição da Evasão de Alunos nos semestres letivos dos cursos.					
Responsável:	Profa. Eliamar Francelino do Prado – Profa. de Cálculo:	**Qde CH/sem:**	2h	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Prof. Antônio Fernando Traina - Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	1h	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Profa. Selma de Fátima Grossi- Coordenadora do CST de Logística	**Qde CH/sem:**	1h	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	15/02/2024	**Data final:**	14/03/2024		
Etapas do processo:	01- Planejamento das atividades de nivelamento				15/02	20/02
	02- Avaliação diagnóstica				19/02	19/02
	03- Realização de aulas e exercícios				19/02	12/03
	04-Avaliação formativa				14/03	14/03
Custo R$ (se houver):	Sem custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE - Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	103 - cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Desenvolvimento de ações para acolher todos os alunos da Unidade e integrá-los à Fatec Bebedouro; Oferecimento de palestras, gamificação, competições e jogos aos alunos da Unidade;						
Por que será feito:	• Diminuição da Evasão de Alunos no 2º semestre letivo; • Melhoria dos Processos de Ensino-Aprendizagem executados pelas disciplinas na Unidade; • Melhoria do Endomarketing da Unidade, visando futura divulgação positiva dos cursos da Unidade nos ambientes aos quais os alunos se encontram inseridos;						
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade – CHS:	**Qde CH/sem:**	1H	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Prof. Antônio Fernando Traina - Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	1H	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Profa. Selma de Fátima Grossi- Coordenador do CST de Logística	**Qde CH/sem:**	1h	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	29/07/2024	**Data final:**	16/08/2024			
Etapas do processo:	01- Planejamento das Atividades de Acolhimento					29/07	02/08
	02- Semana de Integração					05/08	09/08
	03-Acolhimento dos alunos ausentes na Semana de Integração					12/08	16/08
Custo R$ (se houver):	Sem custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	104 - cat 1.11 - Ações de nivelamento de conhecimento, ENADE, acolhimento e permanência discente.						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Nivelamento de matemática com os alunos do 2° semestre dos cursos da Unidade.						
Por que será feito:	• Dificuldade dos alunos ingressantes nas disciplinas da área da matemática; • Regaste dos principais conteúdos programáticos a serem desenvolvidos pelos professores nas disciplinas da área de matemática de cada semestre letivo; • Homogeneização das Turmas e diminuição da Evasão de Alunos nos semestres letivos dos cursos.						
Responsável:	Profa. Eliamar Francelino do Prado – Profa. de Cálculo:	**Qde CH/sem:**	2h	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	Prof. Antônio Fernando Traina - Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	1h	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Profa. Selma de Fátima Grossi- Coordenador do CST de Logística	**Qde CH/sem:**	1h	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	29/07/2024	**Data final:**	30/08/2024			
Etapas do processo:	01Planejamento das atividades de nivelamento					29/07	02/08
	02- Avaliação diagnóstica					05/08	05/08
	03- Realização de aulas e exercícios					06/08	20/08
	04-Avaliação formativa					26/08	30/08
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE - Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	105 - cat 1.11 - Ações de nivelamento de conhecimento, ENADE, acolhimento e permanência discente.						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Acompanhamento do aprendizado e das dificuldades enfrentadas pelos alunos por meio de visitas às salas de aula, reuniões com representantes discentes e reuniões individuais com os discentes e aconselhamento pedagógico.						
Por que será feito:	• Assistência ao corpo discente durante todo o ano letivo, proporcionando um ambiente de aprendizado e acolhimento; • Aumento do Sucesso Escolar e de aprovação em disciplinas; • Diminuição da evasão escolar;						
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade – CHS:	**Qde CH/sem:**	1H	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Prof. Antônio Fernando Traina - Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	3h	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Profa. Selma de Fátima Grossi- Coordenador do CST de Logística	**Qde CH/sem:**	3h	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2024	**Data final:**	20/12/2024			
Etapas do processo:	01 - Planejamento das Ações da Coordenação para o ano letivo					01/02	03/03
	02 - Visitas às salas de aulas					15/02	30/11
	03 - Reuniões com representantes de sala, quando houver necessidade					15/02	20/12
	04 - Reuniões individuais com discentes, quando houver necessidade					13/02	20/12
	05 - Reuniões individuais com docentes, quando houver necessidade					13/02	20/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	106 - cat 1.11 - Ações de nivelamento de conhecimento, ENADE, acolhimento e permanência discente.						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Acompanhamento do número de faltas de estudantes da Unidade; Realização de contato com alunos faltosos via telefone; Compreensão da falta e encaminhamentos para melhor trajetória escolar; Ações para diminuição da evasão escolar;						
Por que será feito:	• Diminuição da Evasão Escolar da Unidade; • Mapeamento das causas da Evasão; • Tomada de decisões para diminuição da evasão escolar;						
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade – CHS:	**Qde CH/sem:**	1H	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Prof. Antônio Fernando Traina - Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	1H	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Profa. Selma de Fátima Grossi- Coordenador do CST de Logística	**Qde CH/sem:**	1h	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	08/02/2024	**Data final:**	02/12/2024			
Etapas do processo:	01 - Acolhimento dos estudantes e reconhecimento do perfil dos estudantes					08/02	28/02
	02 - Levantamento semanal dos estudantes faltantes junto a coordenação e diretoria acadêmica					01/02	04/11
	03 - Atendimento individualizado de orientação de melhor encaminhamento da trajetória escolar					01/03	02/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	106 - cat 1.13 - Estágio						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Conscientizar a comunidade discente da relevância e obrigatoriedade do Estágio Supervisionado nos Cursos Superiores de Tecnologia; Apresentação da documentação necessária e da legislação pertinente aos Estágios Supervisionados; Mapeamento dos alunos que estão realizando Estágios Supervisionados na Fatec Bebedouro; Acompanhamento do desenvolvimento do Estágio solicitando ao aluno e empresas a documentação pertinente; Quitação do Estágio Supervisionado, após o cumprimento dos quesitos legais;						
Por que será feito:	• Contribuir para a Visibilidade Institucional da Fatec Bebedouro junto as Empresas de Bebedouro e região; • Contribuir para que o aluno realize um bom Estágio Supervisionado, proporcionando a ele experiências profissionais relevantes no mundo do trabalho; • Desmistificar o Estágio Supervisionado, junto ao corpo docente e discente da Unidade; • Preparar o corpo discente para a realização do Estágio Supervisionado, aumentando as chances de um bom desempenho; • Organizar e Acompanhar as atividades dos Estágios Supervisionados dos alunos, intervindo junto a empresas, se necessário						
Responsável:	Docentes responsáveis pela Supervisão de Estágios na Unidade		**Qde CH/sem:**	06	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	05/02/2024	**Data final:**	20/12/2024			
Etapas do processo: 1º Semestre Letivo	01- Apresentação em sala de aula das normativas que regem o Estágio Supervisionado enquanto componente curricular obrigatório.					08/02	01/03
	02 - Atendimento aos alunos quanto a possíveis dúvidas com relação ao Regulamento vigente, referente ao Estágio Supervisionado (equivalência ou desenvolvimento de estágio).					08/02	01/07
	03 -Acompanhamento das Atividades de Estágio Supervisionado dos alunos					08/02	01/07
	04 - Análise, organização e validação dos documentos entregues pelos alunos e pelas empresas as quais eles se encontram estagiando;					08/02	01/07
	05 - Desenvolvimento da Relatório Semestral dos Estágios Concluídos e em Andamento;					02/07	08/07
Etapas do processo: 2º Semestre Letivo	01 - Apresentação em sala de aula das normativas que regem o Estágio Supervisionado enquanto componente curricular obrigatório.					07/08	31/08
	02 - Atendimento aos alunos quanto a possíveis dúvidas com relação ao Regulamento vigente, referente ao Estágio Supervisionado (equivalência ou desenvolvimento de estágio).					07/08	20/12
	03 - Acompanhamento das Atividades de Estágio Supervisionado dos alunos					02/07	20/12
	04 - Análise, organização e validação dos documentos entregues pelos alunos e pelas empresas as quais eles se encontram estagiando;					02/07	20/12
	05 -Desenvolvimento da Relatório Semestral dos Estágios Concluídos e em Andamento;					17/12	20/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE - Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	109 - cat 1.01 - Adequação/reestruturação de PPC, implantação de novos cursos.						
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)						
O que será feito:	Conscientizar a comunidade discente, docente e de técnico-administrativa da relevância e obrigatoriedade da CPA – Comissão Própria de Avaliação; Constituição da CPA da Fatec Bebedouro, respeitando a representatividade prevista pelo MEC; Elaboração dos questionários destinados a todos os segmentos da comunidade interna da Unidade, em sintonia com a CPA Central do Centro Paula Souza; Aplicação dos questionários, com realização de sensibilização junto a comunidade interna para sua efetiva participação; Análises, tabulação, organização e tratativas estatísticas dos dados coletados a partir dos questionários aplicados; Elaboração do relatório final da CPA 2024;						
Por que será feito:	• Atendimento às exigências legais do ensino superior; • Servir de fonte para a elaboração do PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional e do PGA – Plano de Gestão Anual das Atividades a serem realizadas pela Unidade; • Ter a visão da comunidade interna da Unidade a respeito das principais dificuldades, anseios, necessidades, opiniões sobre os serviços e atividades ofertadas pela Unidade; • Desmistificar a CPA – Comissão Própria de Avaliação, junto ao corpo docente, técnico administrativo e discente da Unidade; • Preparar o corpo discente, docente e técnico-administrativo para sua efetiva participação no período de disponibilização dos questionários a serem respondidos; • Contribuir para um bom CPC – Conceito Preliminar de Curso, que um indicador de qualidade que o MEC avalia os cursos de graduação; • Melhorar o desempenho dos Cursos Superiores de Tecnologia da Fatec Bebedouro junto ao SINAES – Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior;						
Responsáveis:	Membros da Comissão Própria de Avaliação		**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	10/04/2024		**Data final:**		30/12/2024	
Etapas do processo:	01- Sensibilização da comunidade acadêmica (discentes, docentes e agentes técnico-administrativos);					08/02	30/11
	02- Constituição da CPA da Fatec Bebedouro;					08/02	30/04
	03- Elaboração de questionários da CPA 2023 Fatec Bebedouro;					02/05	01/07
	04- Divulgação do período destinado ao preenchimento dos questionários da CPA 2023;					07/08	30/09
	05- Análise, organização e tabulação dos dados obtidos nos questionários aplicados.					01/10	30/10
	06- Elaboração do relatório final da CPA 2024;					01/11	10/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo		**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs - Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**110** - cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Apresentação dos Projetos Interdisciplinares do CST de Logística e do CST de Big Data no Agronegócio pelos alunos; Trabalhar a questão da interdisciplinaridade no conteúdo dos cursos; Integração entre os alunos de diversos cursos e turmas; Trabalhar a inovação nos projetos;						
Por que será feito:	• Valorizar os trabalhos desenvolvidos pela comunidade acadêmica; • Aumento da Visibilidade Institucional, uma vez que o evento é aberto às comunidades interna e externa; • Endomarketing entre os alunos e entre pessoas da comunidade externa interessadas nos temas associados aos Projetos Interdisciplinares; • Possibilidade de conversão de projetos interdisciplinares em futuros trabalho de graduação e/ou artigo científico;						
Responsáveis:	Prof. Antonio Fernando Traina - Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio Profa. Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST de Logística	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	Docentes responsáveis pelas disciplinas de Projeto Interdisciplinar	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Auxiliar docente	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:** 03/05/2024			**Data final:**	10/06/2024		
Etapas do processo:	01- Planejamento das Atividades do Workshop de PI				03/05	13/05	
	02- Elaboração da Grade de Atividades do Workshop de PI				15/05	20/05	
	03-Divulgação da Mostra de Projetos Interdisciplinares junto à comunidade interna e externa				21/05	27/05	
	04- Mostra de Projetos Interdisciplinares				28/05	29/05	
	05- Emissão dos Certificados de Participação				05/06	10/06	
Custo R$ (se houver):	R$ 500,00	**Fonte(s) dos recursos:**	FAT, Centro Paula Souza				
Situação problema:	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**110** - cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Apresentação dos Projetos Interdisciplinares do CST de Logística e do CST de Big Data no Agronegócio pelos alunos; Trabalhar a questão da interdisciplinaridade no conteúdo dos cursos; Integração entre os alunos de diversos cursos e turmas; Trabalhar a inovação nos projetos;						
Por que será feito:	• Valorizar os trabalhos desenvolvidos pela comunidade acadêmica; • Aumento da Visibilidade Institucional, uma vez que o evento é aberto às comunidades interna e externa; • Endomarketing entre os alunos e entre pessoas da comunidade externa interessadas nos temas associados aos Projetos Interdisciplinares; • Possibilidade de conversão de projetos interdisciplinares em futuros trabalho de graduação e/ou artigo científico;						
Responsáveis:	Prof. Antonio Fernando Traina - Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio Profa. Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST de Logística	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	Docentes responsáveis pelas disciplinas de Projeto Interdisciplinar	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Auxiliar docente	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:** 01/11/2024			**Data final:**	30/11/2024		
Etapas do processo:	01- Planejamento das Atividades do Workshop de PI				04/11	08/11	

	02- Elaboração da Grade de Atividades do Workshop de PI	11/11	14/11
	03-Divulgação da Mostra de Projetos Interdisciplinares junto à comunidade interna e externa	18/11	20/11
	04- Mostra de Projetos Interdisciplinares	20/11	22/11
	05- Emissão dos Certificados de Participação	23/11	30/11

Custo R$ (se houver):	R$ 500,00	**Fonte(s) dos recursos:**	FAT, Centro Paula Souza
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)		
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)		

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**110** - cat 1.02 - Eventos e publicações acadêmicos e científicos				
Origem:	3-Outra				
O que será feito:	Serão oferecidas palestras e minicursos cujos temas sejam complementares àqueles vistos nas disciplinas regulares dos cursos da Unidade. Interações com professores, executivos, pesquisadores de outras instituições de ensino, pesquisa e extensão, bem como de empresas e autarquias da região;				
Por que será feito:	• Diminuição da Evasão de Alunos no curso; • Aumento da Visibilidade Institucional, uma vez que o evento é aberto às comunidades interna e externa; • Possibilidade de ter contato com temas que inspirarão futuros trabalhos de graduação, artigos científicos ou projetos interdisciplinares; • Possibilidade de parcerias com outras instituições de ensino, pesquisa, extensão e inovação; • Possibilidade de abertura de vagas de estágios e empregos aos alunos dos cursos; • Proporcionar panoramas atuais e inovadores sobre temas, empresas, realidades associadas aos cursos ofertados pela Unidade;				
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Colaborador(a):	Profa. Selma de Fatima Grossi - Coordenadora do CST em Logística	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Colaborador(a):	Prof. Antônio Fernando Traina - Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Colaborador(a):	Docentes dos CST da Unidade de Ensino.	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>

Período de execução:	**Data inicial:**	13/08/2024	**Data final:**	11/10/2024	
Etapas do processo:	01-Planejamento das Atividades da Semana Tecnológica			13/08	20/08
	02-Elaboração da Grade de Atividades Previstas na Semana Tecnológica			20/08	10/09
	03-Recrutamento do Staff de Apoio ao Evento (Discentes)			20/08	10/09
	04-Divulgação da Semana Tecnológica da Unidade junto à comunidade interna e externa			11/09	23/09
	05-Inscrições para a Semana Tecnológica			18/09	23/09
	06-Encontro de Logística – Enlog e Encontro de Big Data no Agronegócio			25/09	27/09
	07-Emissão dos Certificados de Participação			27/09	11/10

Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)		
	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão		

02 – Laboratórios - Ensino e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios de Ensino (Gestão e Equipamentos): Melhoramento de equipamentos, mediante instalação, manutenção, desuso, doação, e gestão de ambiente laboratorial.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	201 - cat 2.01 - Laboratório físico - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Levantamento das necessidades para a implantação de um laboratório físico para apoiar as disciplinas de Internet das Coisas (Iot) Encaminhamento para as instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.					
Por que será feito:	• Aumentar a capacidade de aprendizagem dos alunos, possibilitando a vivência da parte prática das aulas; • A grade do CST de Big Data no Agronegócio possui nas seguintes disciplinas que demanda esses equipamentos: Internet das Coisas e Projeto Integrador de Internet das Coisas; Projeto Integrador de Internet das coisas II; Projeto de Internet das Coisas. • Melhoria dos recursos didático-pedagógico do CST de Big Data no Agronegócio; • Oferecer Qualificação Profissional para a Comunidade Interna e Externa.					
Responsável:	Prof. Antonio Fernando Traina - Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Auxiliar docente	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	04/03/2024	**Data final:**		30/09/2024	
Etapas do processo:	01- Levantamento das necessidades de equipamentos (Arduino, NodeMCU, Raspberry, sensores, atuadores e outros)				04/03	30/04
	02- Cotação dos valores dos equipamentos				30/04	03/06
	03- Compilação das informações obtidas e realização de relatório				04/06	22/06
	04- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional				24/06	05/07
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões;				01/08	30/09
Custo R$ (se houver):	Sem custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza, Fundecitrus			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino					
	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	202 - cat 2.01 - Laboratório físico - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Mapeamento de Máquinas Antigas e Obsoletas muitas vezes utilizados por algumas disciplinas, que constantemente travam e/ou causam a lentidão; Reutilização das Máquinas Antigas e Obsoletas que porventura ainda possam ser utilizadas para alguma outra finalidade, sem prejuízo didático ou administrativo; Estudo das especificações técnicas de computadores e/ou notebooks que possam atender os conteúdos programáticos ensinados nas diversas disciplinas dos cursos da Unidade; Elaboração de uma solicitação de compras de computadores e/ou notebooks para a renovação / modernização dos laboratórios de informática da Unidade; Melhoria dos processos didático-pedagógico relacionados aos recursos de informática dos cursos da Unidade;					
Por que será feito:	• Os computadores existentes não atendem as demandas computacionais necessárias ao desenvolvimento das disciplinas; • Supressão de prejuízos didático-pedagógicos oriundos da lentidão do processamento de informações de alguns aplicativos e programas, em virtude de a arquitetura do computador ser muito antiga e incompatível com as exigências dos softwares; • Evitar transtornos e atrasos em aula devido a incompatibilidade dos sistemas, processadores e arquiteturas de computador, podendo assim prejudicar o ensino e consequentemente a exposição e cumprimento do conteúdo curricular previsto nos planos de ensino de cada disciplina que necessite de usar algum laboratório de informática; • Necessidade de modernização dos computadores para a manutenção da qualidade do ensino praticado nas disciplinas do curso;					
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Bruna Timm Pedrochi - Assessora Téc. Administrativa II	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Cassio Junqueira Franco Fabbri - Auxiliar docente	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:** 04/03/2024		**Data final:**		30/09/2024	
Etapas do processo:	01- Levantamento das necessidades de equipamentos				04/03	30/04
	02- Cotação dos valores dos equipamentos				30/04	01/06
	03- Compilação das informações obtidas e realização de relatório				03/06	21/06
	04- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional				24/06	05/07
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões				01/08	30/09
Custo R$ (se houver):	Sem custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	203 - cat 2.05 - Gestão laboratorial - pedagógica, operacional e estrutural
Origem:	Escolher um item.
O que será feito:	Levantamento das necessidades para a compra de roteadores para atender as necessidades da Unidade de Ensino; Melhorar a qualidade do sinal do WIFI; Melhoria dos processos didático-pedagógico relacionados aos recursos de informática dos cursos da Unidade;
Por que será feito:	• Melhoria da qualidade dos serviços e atividades desenvolvidas pela Fatec Bebedouro; • Manutenção da qualidade das atividades didático-pedagógicas e administrativas realizadas pela Unidade; • Aumentar a cobertura Wireless da Fatec Bebedouro, especialmente os laboratórios de informática e suas dependências. • Viabilização do planejamento de expansão acadêmico e estrutural, cobertura da área construída da Fatec Bebedouro e suas dependências; • Melhorar e ampliar a rede de internet wifi para que professores e alunos possam ter acesso a internet de qualidade, favorecendo assim o uso em salas de aulas e espaços alternativos.

Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Bruna Timm Pedrochi - Assessora Téc. Administrativa II		**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Cassio Junqueira Franco Fabbri - Auxiliar docente		**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	04/03/2024	**Data final:**			30/09/2024	
Etapas do processo:	01- Levantamento das necessidades de equipamentos					04/03	01/04
	02- Cotação dos valores dos equipamentos					02/04	24/05
	03- Compilação das informações obtidas e realização de relatório					27/05	22/06
	04- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional					24/06	05/07
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões					05/07	31/09
Custo R$ (se houver):	Sem custo		**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	204- cat 2.03 - Ambiente multidisciplinar de ensino - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Levantamento das necessidades para a realização da construção de uma sala de servidor na Unidade de Ensino. Isolamento do Servidor da Unidade, visto que o servidor está na biblioteca da Unidade de Ensino, para acesso restrito a apenas funcionários autorizados;						
Por que será feito:	• Servidor lotado inadequadamente em ambiente didático, sem a devida proteção térmica, sendo vulnerável a oscilações de corrente, com prejuízos didáticos nas aulas do curso e no setor administrativo; • Necessidade de climatização do Servidor da Unidade, para adequação das instalações físicas e aumento da vida útil do equipamento; • O hack para abrigar o Servidor enviado pelo CPS à Unidade não comporta sua instalação no local previsto para sua locação na Unidade de Ensino;						
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Bruna Timm Pedrochi - Assessora Téc. Administrativa II		**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Cassio Junqueira Franco Fabbri- Auxiliar docente		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	20/02/2024	**Data final:**			01/07/2024	
Etapas do processo:	01- Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade;					15/02	01/04
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório;					01/04	22/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;					22/04	15/05
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;					15/05	03/06
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.					03/06	01/07
Custo R$ (se houver):	Sem custo		**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários						

03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios que contemplam Pesquisa além do Ensino (Equipamentos): melhoramento dos espaços de pesquisa, que inclui especificação equipamentos e aquisição por fomento ou por projeto com empresa, e também prestação de serviços no campo tecnológico para instituições e empresas.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	303 - cat 3.01 - Cursos de Extensão					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Oferecimento de um curso extracurricular em Excel Básico para a comunidade interna e externa à Unidade de Ensino; Levantamento preliminar dos conhecimentos prévios dos inscritos no curso; Apresentação dos conceitos e princípios gerais de Excel Básico;					
Por que será feito:	• Minimizar as dificuldades usualmente existentes nos alunos da Unidade em relação ao uso do Excel; • Exemplificação e aplicações do Microsoft Excel em situações abordadas em diversas componentes curriculares presentes nos cursos oferecidos na Unidade. • Proporcionar conceitos complementares a comunidade discente, docente e técnico-administrativa e interessados em geral sobre a importância do Excel nos cursos superiores de tecnologia e na vida em geral; • Aumento da Visibilidade Institucional • Possibilidade de Capacitação/Atualização ofertada a comunidade interna e externa;					
Responsável:	Profa. Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST em Logística	**Qde CH/sem:**	1	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Responsável:	Cássio Junqueira Franco Fabbri – Auxiliar Docente	**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2024	**Data final:**	29/06/2024		
Etapas do processo:	01- Planejamento do curso				01/02	01/03
	02- Realização do curso semanal				06/03	22/06
	03- Emissão dos Certificados do Curso				22/06	29/06
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	304 - cat 3.01 - Cursos de Extensão					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Oferecimento de um curso extracurricular em Excel Avançado para a comunidade interna e externa à Unidade de Ensino; Levantamento preliminar dos conhecimentos prévios dos inscritos no curso; Apresentação dos conceitos e princípios gerais de Excel Avançado;					
• **Por que será feito:**	• Minimizar as dificuldades usualmente existentes nos alunos da Unidade em relação ao uso do Excel; • Exemplificação e aplicações do Microsoft Excel em situações abordadas em diversas componentes curriculares presentes nos cursos oferecidos na Unidade. • Proporcionar conceitos complementares a comunidade discente, docente e técnico-administrativa e interessados em geral sobre a importância do Excel nos cursos superiores de tecnologia e na vida em geral; • Aumento da Visibilidade Institucional • Possibilidade de Capacitação/Atualização ofertada a comunidade interna e externa; • Requisito obrigatório para as vagas de estágio e emprego.					
Responsável:	Profa. Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST em Logística	**Qde CH/sem:**	1	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Responsável:	Prof. Luís Roberto de Medeiros - Docente - CHS	**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2024	**Data final:**	29/06/2024		
Etapas do processo:	01- Planejamento do curso				01/02	01/03
	02- Realização do curso semanal				06/03	22/06
	03- Emissão dos Certificados do Cursos				22/06	29/06
Custo R$ (se houver):	HAE	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE - Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	306 - cat 3.01 - Cursos de Extensão						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Oferecimento de um curso extracurricular em Excel Básico para a comunidade interna e externa à Unidade de Ensino; Levantamento preliminar dos conhecimentos prévios dos inscritos no curso; Apresentação dos conceitos e princípios gerais de Excel Básico;						
Por que será feito:	• Minimizar as dificuldades usualmente existentes nos alunos da Unidade em relação ao uso do Excel; • Exemplificação e aplicações do Microsoft Excel em situações abordadas em diversas componentes curriculares presentes nos cursos oferecidos na Unidade. • Proporcionar conceitos complementares a comunidade discente, docente e técnico-administrativa e interessados em geral sobre a importância do Excel nos cursos superiores de tecnologia e na vida em geral; • Aumento da Visibilidade Institucional • Possibilidade de Capacitação/Atualização ofertada a comunidade interna e externa;						
Responsável:	Profa. Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST em Logística	**Qde CH/sem:**	1	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Responsável:	Cássio Junqueira Franco Fabbri – Auxiliar Docente	**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	01/08/2024	**Data final:**	20/12/2024			
Etapas do processo:	01- Planejamento do curso				01/08	12/08	
	02- Realização do curso semanal				20/08	30/11	
	03- Emissão de Certificados				01/12	20/12	
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	307 - cat 3.01 - Cursos de Extensão						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Oferecimento de um curso extracurricular em Excel Avançado para a comunidade interna e externa à Unidade de Ensino; Levantamento preliminar dos conhecimentos prévios dos inscritos no curso; Apresentação dos conceitos e princípios gerais de Excel Avançado;						
Por que será feito:	• Minimizar as dificuldades usualmente existentes nos alunos da Unidade em relação ao uso do Excel; • Exemplificação e aplicações do Microsoft Excel em situações abordadas em diversas componentes curriculares presentes nos cursos oferecidos na Unidade. • Proporcionar conceitos complementares a comunidade discente, docente e técnico-administrativa e interessados em geral sobre a importância do Excel nos cursos superiores de tecnologia e na vida em geral; • Aumento da Visibilidade Institucional • Possibilidade de Capacitação/Atualização ofertada a comunidade interna e externa; • Requisito obrigatório para as vagas de estágio e emprego.						
Responsável:	Profa. Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST em Logística	**Qde CH/sem:**	1	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Responsável:	Prof. Luís Roberto de Medeiros - Docente	**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Período de execução:	**Data inicial:**	01/08/2024	**Data final:**	20/12/2024			
Etapas do processo:	01- Planejamento do curso				01/08	12/08	
	02- Realização do curso semanal				20/08	30/11	
	03- Emissão de Certificados				01/12	20/12	
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE - Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	308 - cat 3.01 - Cursos de Extensão
Origem:	3-Outra
O que será feito:	Oferecimento de um curso extracurricular em MS Power BI para a comunidade interna e externa à Unidade de Ensino;

	Levantamento preliminar dos conhecimentos prévios dos inscritos no curso; Apresentação dos conceitos e princípios gerais de MS Power BI; Oferecer um conhecimento diferenciado aos alunos dos cursos da Unidade.						
Por que será feito:	• Atendimento às solicitações de alunos do CST de Logística, interessados no tema; • Minimizar as dificuldades usualmente existentes nos alunos da Unidade em relação ao uso do MS Power BI; • Exemplificação e aplicações do MS Power BI em situações abordadas em diversas componentes curriculares presentes nos cursos oferecidos na Unidade. • Proporcionar conceitos complementares a comunidade discente, docente e técnico-administrativa e interessados em geral sobre a importância do MS Power BI nos cursos superiores de tecnologia e na vida em geral; • Aumento da Visibilidade Institucional • Possibilidade de Capacitação/Atualização ofertada a comunidade interna e externa; • Requisito obrigatório para as vagas de estágio e emprego.						
Responsável:	Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST em Logística		**Qde CH/sem:**	1	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Responsável:	Docente do CST de Logística		**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2024	**Data final:**			29/06/2024	
Etapas do processo:	01- Planejamento do curso					01/02	01/03
	02- Realização do curso semanal					06/03	22/06
	03- Emissão de Certificados					22/06	29/06
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE - Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	309 - cat 3.01 - Cursos de Extensão						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Oferecimento de um curso extracurricular de Inglês para a comunidade interna e externa à Unidade de Ensino; Levantamento preliminar dos conhecimentos prévios dos inscritos no curso; Apresentação dos conceitos e princípios gerais da língua inglesa; Oferecer um conhecimento diferenciado aos alunos dos cursos da Unidade, abordando também a cultura e costumes de países de língua inglesa;						
Por que será feito:	• Minimizar as dificuldades usualmente existentes nos alunos da Unidade em relação a língua inglesa; • Exemplificação, traduções, contextualizações referentes a língua inglesa em situações abordadas em diversas componentes curriculares presentes nos cursos oferecidos na Unidade. • Proporcionar conceitos complementares a comunidade discente, docente e técnico-administrativa e interessados em geral sobre a importância da língua inglesa • Aumento da Visibilidade Institucional • Possibilidade de Capacitação/Atualização ofertada a comunidade interna e externa; • Requisito obrigatório para as vagas de estágio e emprego.						
Responsável:	Profa. Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST em Logística		**Qde CH/sem:**	1	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Responsável:	Prof. Jonatha de Almeida Alberto - Docente		**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2024	**Data final:**			29/06/2024	
Etapas do processo:	01- Planejamento do curso					01/02	01/03
	02- Realização do curso semanal					06/03	22/06
	03- Emissão de Certificados					22/06	29/06
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE - Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	311 - cat. 3.99 - Outra
Origem:	3-Outra
O que será feito:	Formação de um Grupo de Estudos em Internet das Coisas (IoT) com ênfase no Agronegócio, aberto às comunidades interna e externa à Unidade de Ensino;

	Levantamento preliminar dos conhecimentos prévios dos integrantes do Grupo de Estudos; Apresentação dos conceitos e princípios gerais da Internet das Coisas (IoT) e sua conexão com o Agronegócio; Oferecer um conhecimento diferenciado aos integrantes do Grupo de Estudos, dotando-os de diferenciais em seu currículo; Mostrar a importância da Internet das Coisas (IoT) e sua importância no Agronegócio; Buscar parcerias com pequenas empresas e estudar soluções para os problemas relacionados ao tema; Explorar as oportunidades em soluções de pequenas demandas existentes no mercado, dando ao aluno a capacidade de resolver problemas e criar projetos reais.
Por que será feito:	• Atendimento às solicitações de alunos do CST em Big Data para o Agronegócio, interessados no tema; • Exemplificação e aplicações da Internet das Coisas (IoT) em situações abordadas em diversas componentes curriculares presentes nos cursos oferecidos na Unidade. • Proporcionar conceitos complementares a comunidade discente, docente e técnico-administrativa e interessados em geral sobre a importância da Internet das Coisas (IoT) nos cursos superiores de tecnologia e na vida em geral; • Aumento da Visibilidade Institucional; • Possibilidade de Capacitação/Atualização ofertada a comunidade interna e externa; • Possibilidade de transformação de trabalhos e atividades desenvolvidas no grupo de estudos em futuros projetos interdisciplinares, estágios supervisionados, artigos científicos, projetos de pesquisa ou trabalhos de graduação;

Responsável:	Antônio Fernando Traina - Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio		**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:		**Data inicial:**	01/03/2024		**Data final:**	20/12/2024	
Etapas do processo:	01- Criação do grupo e definição dos temas					01/03	23/03
	02- Reuniões semanais					01/03	29/11
	03- Criação e manutenção do Blog de IoT					01/04	29/11
	04- Apresentação dos resultados e finalização					04/11	29/11
	05- Emissão de Certificados					01/12	20/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo		**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	312 - cat 3.01 - Cursos de Extensão
Origem:	3-Outra
O que será feito:	Formação de um Grupo de Estudos de Lógica e Algoritmos, aberto às comunidades interna e externa à Unidade de Ensino; Levantamento preliminar dos conhecimentos prévios dos integrantes do Grupo de Estudos; Apresentação dos conceitos e princípios gerais de Lógica e de Algoritmos; Oferecer um conhecimento diferenciado aos integrantes do Grupo de Estudos, dotando-os de diferenciais em seu currículo; Mostrar a importância da Lógica e de Algoritmos em situações profissionais, cotidianas e de desenvolvimento tecnológico/científico; Buscar parcerias com pequenas empresas e estudar soluções para os problemas relacionados ao tema; Explorar as oportunidades em soluções de pequenas demandas existentes no mercado, dando ao aluno a capacidade de resolver problemas e criar projetos reais.
Por que será feito:	• Atendimento às solicitações de alunos do CST em Big Data para o Agronegócio, interessados no tema; • Exemplificação e aplicações da Lógica e de Algoritmos em situações abordadas em diversas componentes curriculares presentes nos cursos oferecidos na Unidade. • Proporcionar conceitos complementares a comunidade discente, docente e técnico-administrativa e interessados em geral sobre a importância da Lógica e de Algoritmos nos cursos superiores de tecnologia e na vida em geral; • Aumento da Visibilidade Institucional; • Possibilidade de Capacitação/Atualização ofertada a comunidade interna e externa; • Possibilidade de transformação de trabalhos e atividades desenvolvidas no grupo de estudos em futuros projetos interdisciplinares, estágios supervisionados, artigos científicos, projetos de pesquisa ou trabalhos de graduação;

Responsável:	Oswaldo Lázaro Mendes - Docente			**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Período de execução:		**Data inicial:**	01/02/2024		**Data final:**		20/12/2024
Etapas do processo:	01- Planejamento do grupo de estudos					01/02	01/03
	02-Realização dos encontros semanais					07/03	29/11
	03-Emissão de Certificados					02/12	20/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo		**Fonte(s) dos recursos:**		Centro Paula Souza		
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	314 - cat. 3.99 - Outra						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Fomento a Comunidade Interna do Centro Paula Souza a Ingressar no Grupo de Estudos em Robótica do CPS; Levantamento preliminar dos conhecimentos prévios dos integrantes do Grupo de Estudos; Incentivar a aplicação das metodologias ativas de ensino: Aprendizagem Baseada por Desafios (ABD) ou Challenge Based Learning (CBL); Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) ou Project Based Learning (PBL) Apresentação dos conceitos e princípios gerais de Robótica; Oferecer um conhecimento diferenciado aos integrantes do Grupo de Estudos, dotando-os de diferenciais em seu currículo; Mostrar a importância da Robótica em situações profissionais, cotidianas e de desenvolvimento tecnológico/científico;						
Por que será feito:	• Atendimento às solicitações de alunos do CST em Big Data para o Agronegócio, interessados no tema; • Exemplificação e aplicações da Robótica em situações abordadas em diversas componentes curriculares presentes nos cursos oferecidos na Unidade. • Proporcionar conceitos complementares a comunidade discente, docente e técnico-administrativa e interessados em geral sobre a importância da Robótica nos cursos superiores de tecnologia e na vida em geral; • Aumento da Visibilidade Institucional; • Possibilidade de Capacitação/Atualização ofertada a comunidade interna e externa; • Possibilidade de transformação de trabalhos e atividades desenvolvidas no grupo de estudos em futuros projetos interdisciplinares, estágios supervisionados, artigos científicos, projetos de pesquisa ou trabalhos de graduação;						
Responsável:	Antônio Fernando Traina - Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio			**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Período de execução:		**Data inicial:**	01/02/2024		**Data final:**		20/12/2024
Etapas do processo:	01-Filiação Ao Grupo De Robótica Paula Souza					01/02	01/02
	02-Aceite					05/02	05/02
	03-Workshop					09/03	09/03
	04-Arduíno Week					27/03	01/04
	05-Desafio de Robótica - Carrinho Seguidor de Linha					01/04	10/04
	06-Desafio de Robótica - Carrinho Seguidor de Linha					01/04	10/04
	07-Desafio de Robótica - Carrinho Duelo de Bexigas					01/04	10/04
	08- Workshop de Robocode					11/04	11/04
	09- 10ª Maratona de Programação – 2024					02/05	10/10
	10- Emissão de Certificados					10/10	20/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo		**Fonte(s) dos recursos:**		HAE - Centro Paula Souza		
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	316 - cat 3.06 - Jornada/Evento/Revista Científico e Tecnológico
Origem:	3-Outra
O que será feito:	Divulgar o evento Campus Party 2024 para a comunidade interna da Fatec Bebedouro; Prestar esclarecimentos sobre o que é e quais os objetivos do evento “Campus Party 2024”; Organizar e montar suas equipes para participação do evento;
Por que será feito:	Auxílio para superar as dificuldades nos conteúdos programáticos previstos nas disciplinas da grade curricular; Maior integração entre os alunos e desenvolver o espírito de equipe da unidade

Responsável:	Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade			**Qde CH/sem:**	1	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Responsável:	Antônio Fernando Traina - Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio			**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Período de execução:		**Data inicial:**	07/03/2024		**Data final:**		31/07/2024
Etapas do processo:	01- Planejamento da Participação					07/03	24/04
	02- Participação do encontro					25/07	31/07
Custo R$ (se houver):	Custo de transporte pago pelos alunos.		**Fonte(s) dos recursos:**		Recursos Próprios dos Participantes do Evento		
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						
	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						

04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

Projetos institucionais formativos não especificados em PEs: Rede de tecnologia, Novotec, PCI, Projetos estudantis (Baja, Aerodesign, entre outros)

Não há projetos previstos para o ano de 2024. Para que ocorra, seria necessário a existência de docentes em RJI na Unidade de Ensino.

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

Projetos de manutenção e melhoramento predial voltados à segurança (física e sanitária) e preservação do patrimônio: Reparação predial (civil, elétrica, dados), novas instalações prediais.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	501 - cat 5.05 - Reforma de Edificações						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Levantamento das necessidades para a realização da ampliação na largura do portão do estacionamento da Fatec Bebedouro.						
Por que será feito:	• Necessidade de ampliação do portão do estacionamento, que por ser muito estreito, ocasiona danos aos veículos dos docentes e servidores. • Necessidade da instalação de um motor automatizado, para evitar que o portão permaneça aberto, permitindo o livre acesso de pessoas não autorizadas, situação essa que gera insegurança para a Unidade de Ensino.						
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade			**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Colaborador(a):	Bruna Timm Pedrochi - Assessora Téc. Administrativa II			**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Período de execução:		**Data inicial:**	15/02/2024		**Data final:**		03/06/2024
Etapas do processo:	01- Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade					15/02	16/02
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório					16/02	01/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica					01/04	22/04
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional					22/04	15/05
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões					15/05	03/06
Custo R$ (se houver):	Sem Custo		**Fonte(s) dos recursos:**		Centro Paula Souza		
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						
	cat 0.1.12 - Acesso e transporte à Unidade de Ensino						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	502 - cat 5.05 - Reforma de Edificações						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Levantamento das necessidades para a realização de reforma e ampliação dos sanitários dos docentes e funcionários.						
Por que será feito:	Necessidade de reforma e ampliação dos banheiros, que se encontra com o piso deteriorado, sem forro e com as louças em condições inadequadas; As paredes dos banheiros medem apenas 2,20m de altura, sendo que o restante foi colocado MDF para dividir o banheiro masculino do feminino, tornando as condições de uso precárias; Melhorar a privacidade dos usuários.						
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade		Qde CH/sem:	02	Tipo:	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Bruna Timm Pedrochi - Assessora Téc. Administrativa II		Qde CH/sem:	04	Tipo:	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	15/02/2024	**Data final:**	31/05/2024			
Etapas do processo:	01- Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade					15/02	16/02
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório;					16/02	01/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;					01/04	22/04
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;					22/04	15/05
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.					15/05	31/05
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas) cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	503 - cat 5.09 - Obtenção/renovação de AVCB						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Levantamento das necessidades para a realização de adequação e construção de saída de emergência no prédio acadêmico.						
Por que será feito:	• Há apenas uma pequena e estreita porta (menos de 1 metro de largura) como acesso a todas as salas de aulas, laboratórios, auditório, salas administrativas, biblioteca, sanitários dos discentes existentes na Unidade. • Inexistência de outras saídas e/ou rotas de fuga, estando em desacordo com as normas técnicas de segurança, bem como aquelas exigidas para a permanência e acessibilidade de pessoas na Unidade. • O andar superior da Fatec Bebedouro não apresenta nenhuma rota de fuga ou saída de emergência, obrigando a todos os usuários presentes no andar superior a descer as escadas em caso de emergência. • Em caso de acidente, a saída não permite um plano de retirada dos docentes e discentes de maneira adequada e segura.						
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Bruna Timm Pedrochi - Assessora Téc. Administrativa II		**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2024	**Data final:**	02/07/2024			
Etapas do processo:	01- Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade;					01/02	01/04
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório;					01/04	21/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;					21/04	14/05
	04-Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;					14/05	03/06
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.					03/06	02/07
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial cat 0.1.11 - Segurança pessoal e patrimonial						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	504 - cat 5.05 - Reforma de Edificações						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Levantamento das necessidades para a realização da reforma dos banheiros femininos e masculinos dos alunos do térreo e do primeiro andar.						
Por que será feito:	• Necessidade de reforma banheiros, que se encontram com os pisos deteriorados e louças em condições inadequadas; • Aumentar o número de cabines/sanitários disponíveis aos alunos, uma vez que possuem apenas 2 vasos sanitários por banheiro e por andar; • Proporcionar acessibilidade e infraestrutura adequada para pessoas com deficiências.						
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Bruna Timm Pedrochi - Assessora Téc. Administrativa II		**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	04/04/2024		**Data final:**	31/08/2024		
Etapas do processo:	01- Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade					04/04	28/04
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório;					06/05	03/06
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;					04/06	20/06
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;					04/06	03/07
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.					01/07	31/08
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	505 - cat 5.07 - Construção de edificações						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Levantamento das necessidades para a construção de uma sala de coordenação.						
Por que será feito:	Necessidade da construção de uma sala para os coordenadores de curso.						
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Bruna Timm Pedrochi - Assessora Téc. Administrativa II		**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/07/2024		**Data final:**	31/08/2024		
Etapas do processo:	01- Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade					01/07	02/08
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório;					02/08	22/08
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;					22/08	26/09
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;					26/09	28/10
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.					28/10	31/08
	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas) cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	506 - cat 5.05 - Reforma de Edificações						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Levantamento das necessidades para a construção de abrigo para botijão de gás.						
Por que será feito:	Necessidade de adequação no abrigo do botijão do gás de cozinha. Atender normas de segurança.						
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Bruna Timm Pedrochi - Assessora Téc. Administrativa II		**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	30/06/2024		**Data final:**	30/11/2024		

Etapas do processo:	01 - Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade;		30/06	31/07
	02 - Compilação das informações obtidas e realização de relatório;		31/07	20/08
	03 -Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;		20/08	25/09
	04 - Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;		25/09	26/10
	05 - Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.		26/10	30/11
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza	
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)			
	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino			

AÇÃO/PROJETO (Tema)	507 - cat 5.03 - Material Infraestrutura/equipamentos					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Levantamento das necessidades para a realização de reforma do muro lateral.					
Por que será feito:	• Muro de separação da Unidade de Ensino com a Escola Estadual Dr. Paraiso Cavalcanti é inadequada, feita por um muro de concreto de apenas um metro de altura e o restante com cerca de arame, estilo alambrado; • Espaço amplamente utilizado pelos alunos no horário de intervalo, como única opção de pátio, e quando chove, impossibilita o seu uso.					
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Bruna Timm Pedrochi - Assessora Téc. Administrativa II	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	30/06/2024	**Data final:**		30/11/2024	
Etapas do processo:	01 - Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade;				30/06	31/07
	02 - Compilação das informações obtidas e realização de relatório;				31/04	20/08
	03 - Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;				20/08	25/09
	04 - Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;				25/09	30/11
	05 - Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.				01/07	31/08
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial					
	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	508 - cat 5.05 - Reforma de Edificações					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Levantamento das necessidades para a realização de reforma na entrada de pedestres da Unidade de Ensino.					
Por que será feito:	• Necessidade de reforma e adequação da entrada de pedestres, que possui condições inadequadas para acesso de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; • Necessidade de adequação de rampas de acesso, instalação de corrimão, adequação do espaço para livre circulação de cadeiras de rodas e sinalização					
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Bruna Timm Pedrochi - Assessora Téc.Administrativa II	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	30/06/2024	**Data final:**		30/11/2024	
Etapas do processo:	01 - Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade;				30/06	31/07
	02 - Compilação das informações obtidas e realização de relatório;				31/07	20/08
	03 - Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;				20/08	25/09
	04 - Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;				20/09	26/10
	05 - Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.				26/10	30/11

Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)		

AÇÃO/PROJETO (Tema)	509 - cat 5.04 - Implantação de áreas comuns					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Levantamento das necessidades para a construção do espaço de convivência para os alunos.					
Por que será feito:	• A Unidade não possui espaço de convivência para os alunos. • Aproveitamento da área externa sem utilização devido ao acesso inadequado, terreno irregular, falta de iluminação.					
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Bruna Timm Pedrochi - Assessora Téc. Administrativa II	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:** 06/11/2024		**Data final:**		30/11/2024	
Etapas do processo:	01 - Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade;				30/06/2024	31/07/2024
	02 - Compilação das informações obtidas e realização de relatório;				31/07/2024	20/08/2024
	03 -Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;				20/08/2024	25/09/2024
	04 - Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;				25/09/2024	26/10/2024
	05 - Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.				26/10/2024	30/11/2024
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	510 - cat 5.04 - Implantação de áreas comuns					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Levantamento das necessidades para adequação do espaço da biblioteca.					
Por que será feito:	• A Unidade não possui espaço de biblioteca climatizado . • Servidor encontra-se na biblioteca por falta de espaço adequado.					
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Bruna Timm Pedrochi - Assessora Téc. Administrativa II	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:** 06/11/2024		**Data final:**		30/11/2024	
Etapas do processo:	01 - Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade;				30/06/2024	31/07/2024
	02 - Compilação das informações obtidas e realização de relatório;				31/07/2024	20/08/2024
	03 -Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;				20/08/2024	25/09/2024
	04 - Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;				25/09/2024	26/10/2024
	05 - Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.				26/10/2024	30/11/2024
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	511 - cat 5.05 - Reforma de Edificações
Origem:	3-Outra
O que será feito:	Levantamento das necessidades para a realização da pintura da UE.
Por que será feito:	Desde a implantação em 2014, o prédio da UE não recebeu pintura.

	A pintura externa está deteriorada, ocasionando rachaduras que podem contribuir com infiltrações nas salas de aula e laboratórios de informática. A imagem da Faculdade está comprometida.						
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Bruna Timm Pedrochi - Assessora Téc. Administrativa II		**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	30/06/2024		**Data final:**		30/11/2024	
Etapas do processo:	01 -Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade;					30/06	31/07
	02 - Compilação das informações obtidas e realização de relatório;					31/07	20/08
	03 - Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;					20/08	25/09
	04 - Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;					25/09	26/10
	05 - Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.					26/10	30/11
Custo R$ (se houver):	Sem Custo		**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	512 - cat 5.03 - Material Infraestrutura/equipamentos						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Levantamento das necessidades para a adequação das secretarias acadêmica e administrativa						
Por que será feito:	• Necessidade de separação das duas secretarias da Unidade de Ensino com a chegada de novos funcionários. • Necessidade de novos equipamentos e mobiliário.						
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade o		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Bruna Timm Pedrochi - Assessora Téc. Administrativa II		**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	30/06/2024		**Data final:**		30/11/2024	
Etapas do processo:	01 -Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade;					30/06	31/07
	02 - Compilação das informações obtidas e realização de relatório;					31/07	20/08
	03 - Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;					20/08	25/09
	04 - Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;					25/09	26/10
	05 - Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.					26/10	30/11
Custo R$ (se houver):	Sem Custo		**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	513 - cat 5.03 - Material Infraestrutura/equipamentos						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Levantamento das necessidades de aparelhos de ar condicionado para as salas de aula.						
Por que será feito:	• Necessidade climatização das salas de aula do andar superior, que se tornam insuportáveis devido às altas temperaturas nos meses quentes. • Necessidade de colocação de cortinas blackouts para proteção dos equipamentos.						
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade o		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Bruna Timm Pedrochi - Assessora Téc. Administrativa II		**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	30/06/2024		**Data final:**		30/11/2024	
Etapas do processo:	01 -Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade;					30/06	31/07
	02 - Compilação das informações obtidas e realização de relatório;					31/07	20/08

	03 - Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;		20/08	25/09
	04 - Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;		25/09	26/10
	05 - Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.		26/10	30/11
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza	
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial			
	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários			

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

Formação continuada de docentes e servidores, associadas às competências gerais e específicas de suas atividades: Metodologias de ensino, Tecnologias educacionais, Sistemas (processos, procedimentos, plataformas computacionais) acadêmicos e pedagógicos.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	601 - cat 6.02 - Projeto e atividade de Integração (docente e servidores)					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Será divulgado os cursos e eventos oferecidos gratuitamente para os servidores e professores da Fatec Bebedouro presentes no SIPEP – Portal do Participante (https://portaldoparticipante.cps.sp.gov.br/Pages/Geral/Evento)					
Por que será feito:	• Incentivo a qualificação de docentes e funcionários de forma gratuita, com aproveitamentopara a Evolução / Promoção Funcional do CPS; • Melhoria dos processos administrativos e didático-pedagógico dos cursos da Unidade; • Aumento do conhecimento tecnológico dos funcionários e docentes da Unidade; • Estímulo a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade dos docentes.					
Responsável:	Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	1	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Carolaine Milena P. da Silva – Assessora Administrativo	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HP - Hora em Projeto de Pesquisa	
Período de execução:	**Data inicial:**	05/02/2024	**Data final:**	20/12/2024		
Etapas do processo:	01-Levantamento dos cursos e eventos abertos a inscrição de interessados no SIPEP, que venha a contribuir com o desenvolvimento pessoal, dos CSTs/disciplinas e áreas de atuação.				04/03	08/03
	02-Envio de boletim interno dos cursos aberto no SIPEP ao corpo docente ede funcionários.				11/03	15/03
	03-Levantamento dos cursos abertos a inscrição de interessados no SIPEP				01/04	05/04
	04-Envio de boletim interno dos cursos aberto no SIPEP ao corpo docente ede funcionários.				08/04	12/04
	05-Levantamento dos cursos abertos a inscrição de interessados no SIPEP				15/04	06/05
	06-Envio de boletim interno dos cursos aberto no SIPEP ao corpo docente ede funcionários.				01/08	15/08
	07-Levantamento dos cursos abertos a inscrição de interessados no SIPEP				09/09	20/09
	08-Envio de boletim interno dos cursos aberto no SIPEP ao corpo docente e de funcionários.				23/09	20/10
	09-Solicitar que os professores e servidores encaminhem as certificações, respectivamente, as Coordenações de CST e Diretoria de Serviço				20/03	20/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe					
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	602 - cat 6.02 - Projeto e atividade de Integração (docente e servidores)
Origem:	3-Outra
O que será feito:	Para o 1º semestre de 2024, nas datas estabelecidas pela CESU – Coordenadoria do Ensino Superior de Graduação para a SPAP - Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico: Elaborar a programação local da SPAP; Divulgação da programação local da SPAP; Condução das Atividades Previstas na SPAP; Emissão dos certificados aos participantes da programação local;
Por que será feito:	• Atualização técnica-pedagógica dos professores e técnico-administrativos da Unidade; • Aperfeiçoamento e/ou Atualização das atividades dos docentes e técnico-administrativos

	da Fatec Bebedouro; • Apresentar aos docentes assuntos e temas de interesse geral do Centro Paula Souza aos docentes e funcionários da Unidade;						
Responsável:	Profa. Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST em Logística	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Prof. Antonio Fernando Traina - Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2024			**Data final:**	10/02/2024		
Etapas do processo:	01- Organização e realização da SPAP da Fatec Bebedouro				01/02	05/02	
	02- Tema relacionado a prender a atenção dos alunos em sala de aula.				05/02	08/02	
	03- Verificação do engajamento dos docentes.				05/02	08/02	
	04- Relatório de atividades.				05/02	08/02	
	05- Organização e realização da SPAP da Fatec Bebedouro.				05/02	10/02	
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	602 - cat 6.02 - Projeto e atividade de Integração (docente e servidores)						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Para o 2º semestre de 2024, nas datas estabelecidas pela CESU – Coordenadoria do Ensino Superior de Graduação para a SPAP - Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico: Elaborar a programação local da SPAP; Divulgação da programação local da SPAP; Condução das Atividades Previstas na SPAP; Emissão dos certificados aos participantes da programação local;						
Por que será feito:	• Atualização técnica-pedagógica dos professores e técnico-administrativos da Unidade; • Aperfeiçoamento e/ou Atualização das atividades dos docentes e técnico-administrativos da Fatec Bebedouro; • Apresentar aos docentes assuntos e temas de interesse geral do Centro Paula Souza aos docentes e funcionários da Unidade;						
Responsável:	Profa. Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST em Logística	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Prof. Antonio Fernando Traina - Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:** 01/08/2024			**Data final:**	15/08/2024		
Etapas do processo:	01- Organização e realização da SPAP da Fatec Bebedouro				01/08	05/08	
	02- Tema relacionado a prender a atenção dos alunos em sala de aula.				05/08	08/08	
	03- Verificação do engajamento dos docentes.				05/08	08/08	
	04- Relatório de atividades.				05/08	08/08	
	05- Organização e realização da SPAP da Fatec Bebedouro.				01/08	10/08	
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	603 - cat 6.01 - Curso/Oficina/Capacitação/ Treinamento/ Palestra/Reunião/Encontro						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Definição do tema, temáticas abordadas e convidados inerentes à SIPAT; Convite a comunidade interna da Fatec Bebedouro a participação na SIPAT; Realização de Palestras sobre saúde e prevenção de acidentes no ambiente de trabalho; Disseminação de conhecimentos básicos em primeiros socorros e combate a incêndio.						
Por que será feito:	• Atendimento a legislação trabalhista em vigor; • Atividade obrigatória para todas as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA); • Redução das doenças ocupacionais e dos riscos de ocorrências de acidente de trabalho; • Prevenção de doenças ocupacionais e acidentes no ambiente de trabalho.						
Responsável:	Bruna Timm Pedrochi - Assessora Téc. Administrativa II	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:** 08/04/2024			**Data final:**	31/05/2024		
Etapas do processo:	01-Planejamento do evento				08/04	27/04	
	02-Organização e divulgação do evento				30/04	11/05	
	03-Realização da SIPAT da Fatec Bebedouro				14/05	18/05	
	04-Emissão dos certificados e relatório final				21/05	31/05	

Custo R$ (se houver):	Sem custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza
Situação problema:	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)		
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe		

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

Formalização do relacionamento da Unidade com o Ecossistema de Tecnologia: Convênio de uso de prédio, estágios, projetos com empresas. Aqui cabe apenas novos convênios e parcerias, e cada proposta deve estar relacionada a uma Ação/Projeto de melhoria em algum dos itens anteriores do PGA (1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

AÇÃO/PROJETO (Tema)	701 - cat 7.03 - Projetos com empresas e/ou demais parceiros						
Origem:	Escolher um item.						
O que será feito:	Oferta de vagas aos alunos do CST de Big Data no Agronegócio em cursos oferecidos aos funcionários da Coopercitrus						
Por que será feito:	• Aproximar os alunos do CST de Big Data no Agronegócio com o mercado de trabalho.						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Antonio Fernando Traina – Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	04/03/2024	**Data final:**	30/09/2024			
Etapas do processo:	01-Levantamento dos cursos relacionados à área do curso				04/03	30/08	
	02 – Oferecimento de vagas e realização dos cursos.				15/03	30/09	
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	702 - cat 7.02 - Contrato de estágio						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Oferecimento de vagas de estágio aos alunos do CST de Big Data no Agronegócio						
Por que será feito:	• Aproximar os alunos do CST de Big Data no Agronegócio com o mercado de trabalho. • Ampliar oportunidade de vagas de estágio e emprego.						
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Prof. Antonio Fernando Traina – Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Professor Supervisor de Estágio	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Período de execução:	**Data inicial:**	04/03/2024	**Data final:**	20/12/2024			
Etapas do processo:	01-Reuniões para alinhamento do programa de estágio				04/03	30/07	
	02-Verificar as áreas de atuação				01/04	20/12	
	03-Levantamento do perfil dos alunos candidatos às vagas disponíveis				03/06	20/12	
	04-Início do programa de estágio				01/04	20/12	
	05-Acompanhamento				01/04	20/12	
Custo R$ (se houver):	Sem custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						
	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	702 - cat 7.02 - Contrato de estágio						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Oferecimento de vagas de estágio aos alunos do CST de Logística						
Por que será feito:	• Aproximar os alunos do CST Logística com o mercado de trabalho. • Ampliar oportunidade de vagas de estágio e emprego.						
Responsável:	Profa. Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Profa. Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST em Logística	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Professor Supervisor de Estágio	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Período de execução:	**Data inicial:**	04/03/2024	**Data final:**	20/12/2024			
Etapas do processo:	01-Reuniões para alinhamento do programa de estágio				04/03	30/07	
	02-Verificar as áreas de atuação				01/04	20/12	

	03-Levantamento do perfil dos alunos candidatos às vagas disponíveis			03/06	20/12
	04-Início do programa de estágio			01/04	20/12
	05-Acompanhamento			01/04	20/12
Custo R$ (se houver):	Sem custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza		
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade				
	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão				

AÇÃO/PROJETO (Tema)	703 - cat 7.03 - Projetos com empresas e/ou demais parceiros					
Origem:	Escolher um item.					
O que será feito:	Oferecimento de treinamento de Arduíno aos alunos do Ensino Médio oferecidos por alunos e professores do CST de Big Data no Agronegócio.					
Por que será feito:	Aproximar os alunos do Ensino Médio dos Curso da Fatec Bebedouro. Ampliar oportunidade de desenvolvimento de projetos conjuntos.					
Responsável:	Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Antonio Fernando Traina – Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	04/03/2024	**Data final:**	20/12/2024		
Etapas do processo:	01-Reuniões para alinhamento da parceria				04/03	30/03
	02-Treinamento das equipes do grupo de desenvolvimento				01/04	05/05
	03-Início do desenvolvimento e aplicação do projeto				01/08	20/12
	04-Acompanhamento				01/08	20/12
Custo R$ (se houver):	Sem custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)					
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					

Anexo 1 – Lista de aquisições necessárias aos projetos (equipamentos, softwares, mobiliários)

Item	Projeto (XYY)	Denominação ou especificação do equipamento	Quant.
01	202	Aparelho de ar-condicionado para o Laboratório Informática III 21.000 BTUs	02
02	510	Aparelho de ar-condicionado para Biblioteca 21.000 BTUs	02
03	513	Aparelho de ar-condicionado para Sala de Aula 18.000 BTUs	08
04	201	Kit Uno R3 Iniciante 90pcs + Protoboard Para Arduino	40
05	201	Jumper Fio conector para Arduino (Macho Macho, Macho Femea, Femea Femea)	40
06	201	Placa Esp32 com Wifi arduino	40
07	201	Sensores diversos para Kit Arduino	40
08	202	Notebook i5 SSD ou MVNE 258gb, 8 ou 16 GB de ram, 14 polegadas para alunos do Big Data	40
09	202	Notebook i5 SSD ou MVNE 258gb, 8 ou 16 GB de ram, 14 polegadas para substituição no Laboratório de Informática	40
10	513	Cortinas blackout para Salas de Aula	24
11	510	Acervo bibliográfico ainda não recebido para atender ao novo PPC do CST de Logística	
12	510	Impressora Térmica para impressão de cupom não fiscal	01
13	510	Cortina novas para Biblioteca	03
14	202	SSD 258gb - para melhoria das maquinas da equipe ADM	05
15	202	Aparelho de ar-condicionado para o Laboratório de Informática I 21.000 BTUs	02
16	201	Filamento ABS para impressora 3D (Cores Diversas)	05
17	201	Adesivo Líquido para Impressora 3D	01
18	201	Espátula plástica para Impressora 3D	01
19	201	Pincel 3cm para uso na Impressora 3D	01
20	201	Ferro de Solda 60w	01
21	201	Estanho para solda	01
22	201	Pasta de Solda	01
23	201	Lupa de Bancada eletrônica para LED ferro garra solda	01
24	512	Extensor Hdmi 60 Metros para TVs da Sala Maker	02
25	512	Porta de vidro Blindex para Diretoria de Serviços Administrativo	01
26	512	Mesas Tipo Em L Para Diretoria Administrativa	01
27	512	Aparelhos de Telefone Novos	10

Anexo 2 – Lista de Ações/Projetos referentes à CPA

Item	Projeto (XYY)	Denominação (O que será feito)	Prazo
01	101	Acolhimento dos alunos	16/02/2024
02	102	Nivelamento de matemática com os alunos do 1° semestre dos cursos da Unidade.	14/03/2024
03	103	Acolhimento dos alunos	16/08/2024
04	104	Nivelamento de matemática com os alunos do 1° semestre dos cursos da Unidade.	30/08/2024

<fim>