PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA 2024

V11

Estruturado em um única etapa com 2 anexos:

PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

- **Anexo 1 – Lista de equipamentos necessários aos projetos**
- **Anexo 2 – Lista de Ações/Projetos referentes à CPA**

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Unidade	130	Fatec "Estudante Rafael Almeida Camarinha" – FATEC-Marília
Diretor(a)	Profª. Drª Cláudia Cristina Teixeira Nicolau	

PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

(Administração da Faculdade - Deliberação CEETEPS 31/2016)

ANÁLISE DO CENÁRIO

Descrever de forma breve e objetiva o cenário da Unidade perante sua missão como Unidade de Ensino na localidade em que se encontra (é este cenário que se pretende melhorar).

Com a colaboração da comunidade acadêmico-administrativa da FATEC Marília, realizamos um diagnóstico dos pontos críticos que nossa Unidade de Ensino apresentou em 2023, levando em conta a possibilidade da própria Comunidade-FATEC Marilia tenha condições de ameniza-los.

Elencamos abaixo os principais pontos críticos diagnosticados. Destacando: I) a falta de espaço físico e as condições estruturais precárias em que se encontra o prédio da FATEC Marília; II) o desinteresse, por parte de potenciais candidatos pelo Ensino Superior, problema que assola jovens e adultos brasileiros, agravado pela dificuldade financeira que atravessamos.

Com a possibilidade de ampliação de cursos em breve, ganharemos um novo impulso para nossa faculdade, potencialmente incluindo estudantes e também funcionários de empresas de pequenos, médio e grande portes que existem localidades que distam aproximadamente 100 km da FATEC-Marília, considerando, ao menos, os referidos APLs.

Embora a contratação dos funcionários administrativos tenha acontecido, ainda continuamos com um déficit de funcionários.

- **Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma suscinta).**

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus, relatório NDE, relatório de representação discente (DA, Atlética, representantes de turma), relatório CIPA, entre outros.

1	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão		5	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários
2	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)		6	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade
3	cat 0.1.06 - Quantidade de professores/funcionários		7	cat 0.1.99 - Outra
4	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)		8	Escolher um item.

Outra – Especificar: nn

Objetivos Institucionais – CPS (Plano de Metas)

1) Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho.
2) Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza (stakeholders).
3) Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem.
4) Assegurar a perenidade do crescimento da instituição com recursos financeiros disponíveis.
5) Garantir celeridade e efetividade na prestação de serviços.
6) Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação.
7) Promover a cultura de inovação e empreendedorismo.
8) Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da instituição.
9) Ampliar a oferta da Educação Profissional.
10) Resolução Conjunta SOG/SFP/SG-3, de 28-12-2022 - Bonificação por Resultados – BR das Secretarias de Estado, Procuradoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Estado e das Autarquias, de que trata a LC 1361-2021

Objetivos Institucionais – Cesu (Plano de Metas)

A. Integrar as diferentes modalidades de ensino, otimizando itinerários e tempo para a formação profissional.
B. Inovar processos de ensino e aprendizagem para manter excelência diante do mercado.
C. Ampliar a capacidade de criar e atualizar cursos em parceria com o mercado.
D. Expandir e ampliar a capacidade de articulação com Governos e Setores Produtivos.
E. Promover a captação de recursos extras e não orçamentários.

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-pedagógico

Ações associadas ao PPC/PE de CSTs e Disciplinas: CST (implantação, alteração, readequação, reestruturação), prática pedagógica (PE, PA), projeto interdisciplinar/ integrador, extensão curricularizada.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	101 - cat 1.09 - Inclusão					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Ações administrativas-pedagógicas para promover a inclusão dos alunos no processo de formação de competências de acordo com o PPC.					
Por que será feito:	Ações administrativas-pedagógicas para promover a inclusão dos alunos no processo de formação de competências de acordo com o PPC.					
Responsável:	Adriana Maria R Fiorini	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Marcel Santos Silva	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Vania Cristina P. Gutierrez	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2024	**Data final:**		**20/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Identificar os alunos e solicitar laudos médicos.				**02/02/24 e 01/08/24**	**20/04/24 e** 30/08/24
	02- Comunicar a equipe de professores, coordenadores, servidores administrativos e funcionários terceirizados.				**02/02/24 e 01/08/24**	**20/04/24 e** 30/08/24
	03- Encaminhar a identificação do aluno e laudos médicos à Cesu/ GPR para orientação e providências				**02/02/24 e 01/08/24**	**20/04/24 e 30/08/24**
	04- Promover capacitação e orientação para a adequação das metodologias de ensino com foco no desenvolvimento de competências				**02/02/24**	**20/12/24**
	05- Solicitar equipamentos necessários para promover a inclusão e identificar os espaços físicos com placas em Braile.				**02/02/24 e 01/08/24**	**20/04/24 e 30/08/24**
Custo R$ (se houver):	20.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)					
	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)					

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	102 - cat.1.99 - Outra					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Realizar os processos de autoavaliação interna visando a melhoria dos processos educacionais					
Por que será feito:	Em atendimento às bases legais: Lei 10861 - SINAES Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior; Decreto 9235 - regulamenta a aplicação da Lei 10.861; e nota técnica 65 INEP - Elaboração da Autoavaliação Institucional e sua relação com o PDI					
Responsável:	Anna Claudia S. Brunatti Abraão	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Leandro Repetti	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/08/2024	**Data final:**		**31/03/2025**	
Etapas do processo:	01- Sistematização das ações e composição dos grupos de trabalho.				01/08/24	30/09/24
	02- Organizar e desenvolver estratégias de maneira integrada a partir da percepção dos diferentes segmentos que compõem a comissão.				01/09/24	27/10/24
	03- Sensibilização para a participação dos procedimentos de coleta: Reunião com representantes de turmas, lives, webinar, podcasts, informativos, site, entre outros, para alimentar a cultura avaliativa da Fatec.				01/10/24	27/10/24
	04- Organizar procedimentos de coleta de dados: elaboração das ações voltadas para estimular e monitorar a participação de toda a comunidade no preenchimento do formulário de coleta.				01/10/24	27/10/24
	05- Análise dos resultados – acolhimento dos dados da coleta e início dos procedimentos de análise.				01/10/24	30/11/24
	06- Encaminhamento dos dados coletados para cada área competente: cada área recebe os dados, realiza a análise, apresenta o Plano de Melhorias.				15/11/24	11/12/24
	07- Elaboração do relatório a partir da devolutiva das áreas e envio para a CPA Central.				01/12/24	11/12/24
	08- Divulgação dos resultados à Comunidade Acadêmica.				01/02/25	28/02/25
	09- Conclusão e protocolo no E-mec.				31/03/25	31/03/25
Custo R$ (se houver):	0	**Fonte(s) dos recursos:**	0			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica					
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					

02 – Laboratórios - Ensino e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios de Ensino (Gestão e Equipamentos): Melhoramento de equipamentos, mediante instalação, manutenção, desuso, doação, e gestão de ambiente laboratorial.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	201 - cat 2.03 - Ambiente multidisciplinar de ensino - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	ADEQUAÇAO E FINALIZAÇÃO DO AMBIENTE JÁ EXISTENTE, REFERENTE AO LABORATÓRIO MULTIFUNCIONAL.					
Por que será feito:	PARA A APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS					
Responsável:	Adriana Maria R Fiorini	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Marcel Santos Silva	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Vania Cristina P. Gutierrez	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	02/04/2024	**Data final:**		**30/06/2024**	
Etapas do processo:	01- Identificar as necessidades para montagem das salas				02/04/24	20/04/24
	02- Listar mobiliário e equipamentos				20/04/24	20/05/24
	03- Encaminhar para aprovação ao departamento responsável				20/05/24	10/06/24
	08- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	R$ 100.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	202 - cat 2.04 - Ambiente de ensino prático - implantação/melhoramento com recursos NÃO PEDAGÓGICOS					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Identificar a necessidade de manutenção ou substituição de equipamentos e suprimentos da unidade de ensino.					
Por que será feito:	Proporcionar condições para a execução das tarefas na unidade de ensino.					
Responsável:	Eduardo Oliveira Ignácio	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Flavia Maria Vasques Farinazzi Machado	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Paulo Sérgio Marinelli	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	**20/03/2024**	**Data final:**		**30/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Quantificar e listar equipamentos e suprimentos que necessitam de manutenção no primeiro semestre de 2023				20/03/24	20/04/24
	02- Quantificar e listar equipamentos que necessitam de substituição no primeiro semestre de 2023				20/03/24	20/04/24
	03- Encaminhar para aprovação ao departamento responsável				20/04/24	30/04/24
	04- Quantificar e listar equipamentos e suprimentos que necessitam de manutenção no segundo semestre de 2023				07/08/24	06/09/24
	05- Quantificar e listar equipamentos que necessitam de substituição no segundo semestre de 2023				07/08/24	06/09/204
	06- Encaminhar para aprovação ao departamento responsável				06/09/24	18/09/24
Custo R$ (se houver):	R$250.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino					
	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários					

X
X

03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios que contemplam Pesquisa além do Ensino (Equipamentos): melhoramento dos espaços de pesquisa, que inclui especificação equipamentos e aquisição por fomento ou por projeto com empresa, e também prestação de serviços no campo tecnológico para instituições e empresas.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	301 - cat 3.03 - Pesquisa e Extensão em andamento (empresas diversas)					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Instrução e capacitação dos feirantes para a melhoria das condições higiênico-sanitárias das Feiras Livres conduzidas em diversos locais do município de Marília/S.P., a partir da realização do curso de Boas Práticas de Manipulação (BPM).					
Por que será feito:	Para que não ocorra as doenças transmitidas por Alimentos (DTAs) para a comunidade local.					
Responsável:	Leandro Repetti	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Elke Shigematsu	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HP - Hora em Projeto de Pesquisa	
Colaborador(a):	Claudia Dorta	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HP - Hora em Projeto de Pesquisa	
Período de execução:	**Data inicial:**	20/03/2024	**Data final:**	08/12/2023		
Etapas do processo:	01- Fase de diagnóstico: esta fase evita que a capacitação seja aplicada por impulso, permitindo definir o problema a ser tratado, a necessidade e o objetivo que o programa de capacitação deve atingir				20/03/24	10/04/24
	02- Módulo básico – aulas teóricas e práticas				10/04/24	30/06/24
	Módulo avançado – visitas in loco nas bancas das feiras livres				07/08/24	17/11/24
	03- Fase de avaliação: é a verificação do alcance dos objetivos e análise de quais passos deverão ser executados;				20/11/24	08/12/24
Custo R$ (se houver):	0,00 Cada um dos Partícipes arcará com as despesas decorrentes de suas respectivas atribuições, não havendo repasse de recursos materiais e/ou financeiros a empresa pelo CEETEPS	**Fonte(s) dos recursos:**	0,00 Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Prefeitura de Marília/S.P			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					
	cat 0.1.99 - Outra					

X

04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

Projetos institucionais formativos não especificados em PEs: Rede de tecnologia, Novotec, PCI, Projetos estudantis (Baja, Aerodesign, entre outros)

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

Projetos de manutenção e melhoramento predial voltados à segurança (física e sanitária) e preservação do patrimônio: Reparação predial (civil, elétrica, dados), novas instalações prediais.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	501 - cat 5.07 - Construção de edificações					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Descrição da estrutura física e pedagógica, incluindo a atualização da bibliografia, do novo prédio da Fatec Marília					
Por que será feito:	Porque necessitamos adequar as necessidades estruturais e pedagógicas para a construção do novo prédio da Fatec Marília que foi concedido pelo governo estadual em abril de 2022					
Responsável:	Paulo Sérgio Marinelli	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Adriana Maria Ragassi Fiorini	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Márcio Barrio Nuevo Navas	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:**	20/03/2024	**Data final:**		**30/06/2024**	
Etapas do processo:	01- Quantificar os espaços físicos de cada setor da unidade de ensino				20/03/24	10/04/24
	02- Listar as necessidades estruturais e/ou pedagógicas (bibliografia) de cada departamento.				10/04/24	10/05/24
	03- Listar o mobiliário, equipamentos, EPI´s e EPC´s de cada setor				10/05/24	20/06/24
	04- Encaminhar documento aos departamentos responsáveis do CPS				20/06/24	30/06/24
Custo R$ (se houver):	R$30.000.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Dotação orçamentária do Governo do Estado de São Paulo em abril de 2022			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)					
	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino					

X

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

Formação continuada de docentes e servidores, associadas às competências gerais e específicas de suas atividades: Metodologias de ensino, Tecnologias educacionais, Sistemas (processos, procedimentos, plataformas computacionais) acadêmicos e pedagógicos.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	601 - cat 6.01 - Curso/Oficina/Capacitação/ Treinamento/ Palestra/Reunião/Encontro						
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)						
O que será feito:	Capacitações nas áreas de saúde ocupacional, relacionamento interpessoal, desenvolvimento pessoal e profissional, conexões pessoais, estímulo da criatividade, da imaginação e colaboração.						
Por que será feito:	Para aprimoramento profissional e pessoal para a melhoria da qualidade de vida e expansão de conhecimento; capacitar os funcionários a identificar comportamentos que identifiquem tendências ao suicídio; e aprimorar a integração da equipe.						
Responsável:	Lilian Amaral dos Reis Oliveira	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	Irineu Antônio de Oliveira Júnior	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	Jane Celi do Nascimento Rodrigues	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Período de execução:	**Data inicial:**	20/03/2024	**Data final:**	30/11/2024			
Etapas do processo:	01- Levantamento de cursos e busca de palestrantes					20/03/24	30/04/24
	02- Elaboração do calendário das atividades de capacitação					01/05/24	30/05/24
	03- Realização das capacitações					01/06/24	30/11/24
Custo R$ (se houver):	0	**Fonte(s) dos recursos:**	0				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe						
	cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	602 - cat. 6.99 - Outra						
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)						
O que será feito:	Análise de Leite Humano proveniente de doações ao Banco de Leite Humano de Marília.						
Por que será feito:	Suprir as necessidades da comunidade quanto ao controle de qualidade do leite utilizado pelos neonato em situação de vulnerabilidade.						
Responsável:	Profa. Dra. Alice Tanaka	**Qde CH/sem:**	08	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	Prof. Paulo Sergio Marinelli	**Qde CH/sem:**	08	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	20/03/20234	**Data final:**	**20/12/24**			
Etapas do processo:	01- O recebimento das amostras de leite.					02/02/204	30/12/24
	02- Análise das amostras recebidas.					02/02/24	30/12/24
	03- Emissão de laudo.					02/02/24	30/12/24
	04- As analises fisicoquímica e microbiológica do leite humano são feitos de maneira contínua e ininterrupta nos meses de fevereiro a dezembro de cada ano. A Prefeitura Municipal, via Banco de Leite Humano encaminha duas vezes por semana as amostras de leite a serem analisadas.						
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	A PM de Marília arca com todos os custos.				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						
	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						

X

X

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

Formalização do relacionamento da Unidade com o Ecossistema de Tecnologia: Convênio de uso de prédio, estágios, projetos com empresas. Aqui cabe apenas novos convênios e parcerias, e cada proposta deve estar relacionada a uma Ação/Projeto de melhoria em algum dos itens anteriores do PGA (1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

AÇÃO/PROJETO (Tema)	701 - cat. 7.99 - Outra					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Visitas, palestras, atividades práticas com fins de divulgação nas Empresa/Indústrias (pequeno, médio e grande portes) de Marília e Região					
Por que será feito:	Divulgar os Cursos oferecidos pela FATEC-Marília, seja ao longo do ano e nas semanas que antecedem o vestibular. Posicionar o nome da Instituição como curso superior, evitando a confusão com cursos técnicos.					
Responsável:	Marcel Santos Silva	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Michelle Noda	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Alda M. M. B. Otoboni	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:**	20/03/2024	**Data final:**		**10/12/1024**	
Etapas do processo:	Levantamento das Empresas/ indústrias para o trabalho de divulgação e palestras.				20/03/24	05/04/24
	Desenvolver estratégias de divulgação do vestibular a fim de atingir Etecs, Escolas Estaduais e Empresas/ indústrias (pequeno, médio e grande portes)da região no ano de 2023. Desenvolver estratégias para reposicionamento da imagem institucional e fortalecimento diante da concorrência. Demonstrar o diferencial de qualidade em ensino superior público e gratuito.				01/04/24	16/04/24
	Visitas agendadas com as Empresas/ indústrias.				17/04/24	17/06/224
	Levantamento das Empresas/ indústrias para o trabalho de divulgação e palestras.				01/08/24	31/08/24
	Visitas agendadas com as Empresas/ indústrias.				01/09/24	31/11/204
Custo R$ (se houver):	0	**Fonte(s) dos recursos:**	0			
Situação problema:	cat 0.1.99 - Outra					
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.99 - Outra					

X

Anexo 1 – Lista de aquisições necessárias aos projetos (equipamentos, softwares, mobiliários)

Item	Projeto (XYY)	Denominação ou especificação do equipamento	Quant.
1	101	Cadeira	20
2		Mesa	8
3		Monitor	12
4		Pad Mouse	12
5		Mesa Diretor	1
6		Apoio para os pés	20
7		Mesa Reunião	1
8		Impressora	4
9		Multifuncional	5
10		Estabilizador	30
11		Gaveteiro	10
12		Fone de ouvido	14
13		CPU	12
14	201	Cadeira	40
15		Impressora	1
16		Cadeira	40
17	202	Ar condicionado	5
18		Quadro Escolar	4
19		Dispenser para papel toalha	11
20		Dispenser sabão liquido	16
21	102	Placas de identificação de ambientes em Braile	43

Anexo 2 – Lista de Ações/Projetos referentes à CPA

Item	Projeto (XYY)	Denominação (O que será feito)	Prazo
01	nnn	nn	dd/mm/aaaa
02	nnn	nn	dd/mm/aaaa
03	nnn	nn	dd/mm/aaaa
04	nnn	nn	dd/mm/aaaa
05	nnn	nn	dd/mm/aaaa
06	nnn	nn	dd/mm/aaaa
07	nnn	nn	dd/mm/aaaa
08	nnn	nn	dd/mm/aaaa
09	nnn	nn	dd/mm/aaaa
10	nnn	nn	dd/mm/aaaa
11	nnn	nn	dd/mm/aaaa
12	nnn	nn	dd/mm/aaaa
13	nnn	nn	dd/mm/aaaa
14	nnn	nn	dd/mm/aaaa
15	nnn	nn	dd/mm/aaaa
16	nnn	nn	dd/mm/aaaa
17	nnn	nn	dd/mm/aaaa
18	nnn	nn	dd/mm/aaaa
19	nnn	nn	dd/mm/aaaa
20	nnn	nn	dd/mm/aaaa

<fim>