PLANO DE GESTÃO ANUAL
PGA 2025

V04

Estruturado em uma única etapa, contendo 2 anexos:

PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

- **Anexo 1 – Lista de equipamentos necessários aos projetos**
- **Anexo 2 – Lista de Ações/Projetos referentes à CPA (Origem 3: Gestão Tática – CPA)**

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Unidade	código F111	Fatec Zona Leste
Diretor(a)	João Roberto Maiellaro	

PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

(Administração da Faculdade - Deliberação CEETEPS 31/2016)

ANÁLISE DO CENÁRIO

Descrever de forma breve e objetiva o cenário da Unidade perante sua missão como Unidade de Ensino na localidade em que se encontra (é este cenário que se pretende melhorar).

Com base no relatório da CPA (ciclo 2023-2025), nos tópicos discutidos em Congregação, nas necessidades declaradas pelo corpo docente, discente e administrativo, e com base nos comentários de especialistas do Conselho Estadual de Educação em visitas *in loco*, identificam-se pontos fulcrais inerentes ao desempenho estratégico da Fatec Zona Leste:

a) Oportunidades de melhorias nos canais de comunicação oficiais
b) Oportunidades de ampliação da integração e da participação dos *stakeholders* e membros da comunidade externa da Fatec Zona Leste
c) Oportunidades de ampliação da interação com setores público e privado para desenvolver parcerias
d) Oportunidades de ampliação de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação articuladas com setores produtivos
e) Necessidade de adequação da infraestrutura, devido a superlotação da unidade desde o período pós-pandemia
f) Manutenções prediais urgentes devido a depreciação natural das instalações
g) Necessidades de melhoria nos laboratórios de informática e ambientes de ensino, em termos de hardware, iluminação, ventilação e climatização
h) Necessidade de melhorias nos equipamentos de segurança patrimonial em face da vulnerabilidade e da escalada tecnológica em ambientes improvisados e descentralizados
i) Necessidade de melhorias na infraestrutura da rede de dados, com switches antigos, de baixa capacidade de transmissão, cabeamento antigo e falta de nobreaks
j) Oportunidades de ampliação da oferta de educação profissional em nível de graduação e pós-graduação
k) Anseios da comunidade na participação em discussões e atividades de temáticas transversais como sustentabilidade, inovação, empreendedorismo e pesquisa científica e em atividades de extensão
l) Oportunidade de ampliar atividades de apoio pedagógico, nivelamento e recuperação de aprendizagem

- **Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma sucinta).**

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus, relatório NDE, relatório de representação discente (DA, Atlética, representantes de turma), relatório CIPA, entre outros.

1	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão		5	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica
2	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial		6	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade
3	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)		7	cat 0.1.11 - Segurança pessoal e patrimonial
4	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino		8	cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe
Outra – Especificar: nn				

Objetivos Institucionais – CPS (Plano de Metas)

1) Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho.
2) Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza (stakeholders).
3) Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem.
4) Assegurar a perenidade do crescimento da instituição com recursos financeiros disponíveis.
5) Garantir celeridade e efetividade na prestação de serviços.
6) Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação.
7) Promover a cultura de inovação e empreendedorismo.
8) Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da instituição.
9) Ampliar a oferta da Educação Profissional.
10) Resolução Conjunta SOG/SFP/SG-3, de 28-12-2022 - Bonificação por Resultados – BR das Secretarias de Estado, Procuradoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Estado e das Autarquias, de que trata a LC 1361-2021

Objetivos Institucionais – Cesu (Plano de Metas)

A. Integrar as diferentes modalidades de ensino, otimizando itinerários e tempo para a formação profissional.
B. Inovar processos de ensino e aprendizagem para manter excelência diante do mercado.
C. Ampliar a capacidade de criar e atualizar cursos em parceria com o mercado.
D. Expandir e ampliar a capacidade de articulação com Governos e Setores Produtivos.
E. Promover a captação de recursos extras e não orçamentários.

Atenção: Determinação da **Origem (prioridade)** de uma Ação ou Projeto de Melhoria que compõe o PGA, a fim de ordenar os graus de prioridade tomando-se por base atos normativos regulatórios das atividades do CPS, e a governança institucional, por suas esferas Estratégica, Tática e Operacional:

Grau 1 - URGÊNCIA DE REGULAÇÃO - **prioridade máxima** (advinda do MEC, CEE, MP, Vigilância Sanitária ou **notificação** de qualquer órgão regulador/fiscalizador) - **fundamentação**: notificação de fiscalização, diligência de regulação, termo de ajustamento de conduta, relatório circunstanciado, dentre outros emanados de órgãos que impõem ações para cumprimento com regularidade normativa da instituição.

Grau 2 - URGÊNCIA ESTRATÉGICA - **Gestão Estratégica** do CPS (AMS, novos cursos e unidades, programas de governo) - **fundamentação**: PPA do CPS, ações de governo conduzidas pela Superintendência do CPS.

Grau 3 - PRIORIDADE ALTA - **Gestão Tática** (ações correlatas à Avaliação institucional - ENADE, WebSAI, CPA, Observatório Escolar). - **fundamentação**: processo avaliativo de órgãos reguladores, processo avaliativo interno do CPS.

Grau 4 - PRIORIDADE MÉDIA - **Gestão Operacional** para aumento da capacidade instalada. - **fundamentação**: plano operacional de gestão, homologado pela respectiva área da intendência, com foco na atividade fim do CPS.

Grau 5 - PRIORIDADE REGULAR - **Gestão Operacional** para preservação da capacidade instalada. - **fundamentação**: plano operacional de gestão, homologado pela respectiva área da intendência, com foco na atividade fim do CPS.

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-pedagógico

Ações associadas ao PPC/PE de CSTs e Disciplinas: CST (implantação, alteração, readequação, reestruturação), prática pedagógica (PE, PA), projeto interdisciplinar/ integrador, extensão curricularizada.

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	101 - cat 1.01 - Adequação/reestruturação de PPC, implantação de novos cursos.						
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)						
O que será feito:	Reestruturação do CST em Recursos Humanos						
Por que será feito:	Atualização e readequação da estrutura utilizada pelo curso						
Responsável:	<nome> José Carlos Hoelz (Coordenador)	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:** 01/08/2025		**Data final:**		**01/06/2025**		
Etapas do processo:	01- Estudo dos impactos na estrutura de troca de turno de matutino para noturno e efetivação da troca de turno					01/08/24	30/11/24
	02- Estudo dos impactos na estrutura da mudança de modalidade de presencial para híbrido					01/08/24	30/11/24
	03- Reuniões com coordenadores de CST em Gestão de RH de outras unidades e CESU pedagógico					01/03/25	30/11/25
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	102 - cat 1.01 - Adequação/reestruturação de PPC, implantação de novos cursos.						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Estudo de substituição por AMS ou reestruturação do CST em Desenvolvimento de Produtos Plásticos						
Por que será feito:	Baixa demanda, alta evasão, infraestrutura da Fatec ZL super lotada						
Responsável:	<nome> Danilo Marin Fermino	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2025		**Data final:**		**30/06/2025**		
Etapas do processo:	01- Reuniões com Etec Tiquatira e com núcleo pedagógico					02/05/24	30/06/24
	02- Prospecção de parceiros para atendimento de chamamento público					01/08/24	30/11/24
	03- Adequações de laboratórios e da infraestrutura					01/02/25	30/11/25
	04- implantação do curso AMS em Processos Químicos					01/02/25	30/11/25
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	103 - cat 1.01 - Adequação/reestruturação de PPC, implantação de novos cursos.				
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)				
O que será feito:	Implantação de Curso(s) de Pós-graduação Lato-Sensu				
Por que será feito:	Anseio da comunidade e fraqueza identificada na CPA ciclo 2023-2025				
Responsável:	<nome> João Roberto Maiellaro	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.

Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:		**Data inicial:**	01/02/2025		**Data final:**		**30/06/2025**
Etapas do processo:	01- Ajustes no projeto baseados no parecer da pós-graduação do centro Paula Souza					01/02/24	01/03/24
	02- Aguardar liberação da UPEP e FAT para prospecção de alunos					01/03/24	??/??
	03- Ajustes na infraestrutura para oferecer o curso de pós-graduação					01/08/24	30/11/24
	04- Elaboração dos procedimentos, horário, gestão do curso					01/02/25	01/06/25
	05- Oferecimento do curso					01/08/25	01/12/25
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	104 - cat 1.11 - Ações de nivelamento de conhecimento, ENADE, acolhimento e permanência discente.						
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)						
O que será feito:	Aulas remotas e presenciais para nivelamento de matemática para alunos ingressantes						
Por que será feito:	Minimizar dificuldades, deficiências de alunos que encontram dificuldades em acompanhar disciplinas que envolvem raciocínio lógico e conceitos elementares de matemática						
Responsável:	<nome> Professor Ronaldo Barros Órfão			**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	<nome> Professora Lea da Paz			**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	<nome>			**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:		**Data inicial:**	15/02/2025		**Data final:**		**30/11/2025**
Etapas do processo:	01- Planejamento e Inscrições 1º semestre					15/02	15/03
	02- Oferecimento 1º semestre					01/03	15/06
	03- Planejamento e Inscrições 2º semestre					15/08	15/09
	04- Oferecimento 2º semestre					01/09	30/11
Custo R$ (se houver):	4 HAEs		**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	105 - cat 1.05 - Monitoria em disciplina do curso						
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)						
O que será feito:	Oferecimento de bolsas de monitoria de disciplina e monitoria de iniciação tecnológica						
Por que será feito:	Necessidade de nivelamento e melhoria do rendimento discente em conteúdos específicos						
Responsável:	<nome> Coordenadores de curso			**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	<nome> Alunos monitores (a serem selecionados)			**Qde CH/sem:**	50	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:		**Data inicial:**	15/01/2025		**Data final:**		**30/11/2025**
Etapas do processo:	01- Editais e procedimentos para oferecimento de bolsas de MD e MDTI 1º semestre					15/02	15/03
	02- Oferecimento 1º semestre					01/03	15/06
	01- Editais e procedimentos para oferecimento de bolsas de MD e MDTI 2º semestre					15/08	15/09
	04- Oferecimento 2º semestre					01/09	30/11
Custo R$ (se houver):	25 bolsas		**Fonte(s) dos recursos:**	Verbas específicas			
Situação problema:	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						

(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	106 - cat 1.07 - Divulgação do vestibular e ações de fortalecimento de imagem institucional					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Atendimento à comunidade interna e externa para Elaboração da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 - 2025					
Por que será feito:	Alunos do quarto semestre de gestão empresarial colocam em prática os conhecimentos obtidos na disciplina de gestão financeira e auxiliam à comunidade realizando atendimento, orientação e elaboração da declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física.					
Responsável:	Professora Ana Morettin	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	15/03/2025	**Data final:**		**31/05/2025**	
Etapas do processo:	01- Capacitação dos discentes sobre o funcionamento do site da Receita Federal e elaboração do imposto de renda				15/02	15/03
	02- Atendimento a comunidade				30/03	15/05
Custo R$ (se houver):	4 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica					
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	107 - cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Projeto People Analytics: Por meio da aplicação de testes comportamentais, promover o autoconhecimento aos discentes da unidade para planejamento e desenvolvimento de carreira profissional					
Por que será feito:	Como objetivo principal, o projeto visa a articulação entre a teoria e a prática, de maneira a promover uma valorização das pesquisas no âmbito acadêmico. O projeto é realizado pelos alunos do 1º semestre de Gestão de RH, sendo vinculado às disciplinas de Comportamento Organizacional, Psicologia Organizacional e Informática Aplicada à Gestão de Pessoas					
Responsável:	Profa. Valéria Rufino Maiellaro (Coordenadora de Curso)	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Profa. Janaína Rute Dourado	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	15/02/2025	**Data final:**		**15/07/2025**	
Etapas do processo:	01- Definição de grupos e os cursos de atuação de cada grupo				15/02	28/02
	02- Reuniões com coordenadores de cada curso				28/02	08/03
	03- Desenvolvimento de vídeos e folders para engajar a participação dos discentes e divulgação/comunicação				08/03	31/03
	04- Desenvolvimento do questionário/teste comportamental				20/03	31/03
	05- Período de aplicação dos testes				01/04	30/04
	06- Apuração dos resultados e criação do ebook com feedback dos resultados a cada participante				30/04	15/05
	07- Tabulação e apresentação dos resultados à banca avaliadora				15/05	15/06
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	108 - cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.
Origem:	3-Outra
O que será feito:	Visitas técnicas diversas de alunos acompanhados por docentes e servidores
Por que será feito:	Atividadesde extensão e formação complementar

Responsável:	Coordenadores de Curso			**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):				**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:		**Data inicial:**	15/02/2025		**Data final:**		**15/12/2025**
Etapas do processo:	01- Definição de visitas e cursos					15/02	28/02
	02- Divulgação					28/02	08/03
	03 – Realização das visitas					08/03	20/12
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	109 - cat 1.07 - Divulgação do vestibular e ações de fortalecimento de imagem institucional						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Fatec Zona Leste Portas Abertas						
Por que será feito:	Necessidade de divulgação de vestibular sobretudo nos cursos e turnos com baixa demanda. Atividades de extensão e formação complementar						
Responsável:	Coordenadores de Curso			**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):				**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.
Colaborador(a):	<			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:		**Data inicial:**	15/02/2025		**Data final:**		**15/12/2025**
Etapas do processo:	01- Planejamento 1º semestre					15/02	28/02
	02- Divulgação 1º semestre					28/02	08/04
	03 – Realização do evento					08/04	01/06
	04- Planejamento 2º semestre					01/08	30/08
	05- Divulgação 2º semestre					01/09	30/09
	06 – Realização do evento					30/09	30/10
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

01 – Didático-Pedagógico: Copiar projetos de 2025

AÇÃO/PROJETO (Tema)	10x - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	10y - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	10w - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	10z - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

02 – Laboratórios - Ensino e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios de Ensino (Gestão e Equipamentos): Melhoramento de equipamentos, mediante instalação, manutenção, desuso, doação, e gestão de ambiente laboratorial.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	201 - cat 2.02 - Laboratório informática - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Manutenção de laboratórios, de licenças, de hardware. Instalação e modernização de 3 laboratórios com Desktops antigos					
Por que será feito:	Necessidade de manter operação em pleno funcionamento, necessidade de modernização de laboratórios de informática					
Responsável:	<nome> Edson Company Colalto Jr	**Qde CH/sem:**	16	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2025		**Data final:**		**30/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Atualizar levantamento de máquinas antigas em todos os laboratórios da unidade				01/02	01/03
	02- Solicitação de compras de máquinas para substituição dos laboratórios, muito antigos				01/03	01/04
	03- Substituição as máquinas antigas e atualização de softwares				01/04	01/12
Custo R$ (se houver):	16 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	202 - cat 2.03 - Ambiente multidisciplinar de ensino - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Adaptação do bloco C para instalar mais 4 salas de aula					
Por que será feito:	Parte das ações para combater a superlotação da unidade					
Responsável:	<nome> Prof. Ivan Gama	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Leonardo Galvão da Cruz Galvão	**Qde CH/sem:**	0	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2025		**Data final:**		**30/11/2025**	
Etapas do processo:	01- Projeto de instalação das salas nos ambientes de laboratório				01/02	01/03
	02- Mudança do leiaute dos equipamentos, remoção, instalação				01/03	01/12
Custo R$ (se houver):	A definir	**Fonte(s) dos recursos:**	A definir			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	203 - cat 2.03 - Ambiente multidisciplinar de ensino - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)
O que será feito:	Projeto de construção de dispositivos para ensaios básicos em laboratório simulando condições logísticas que as embalagens podem sofrer durante transporte e armazenamento
Por que será feito:	Para elevar o nível da discussão sobre a aplicabilidade de ensaios de embalagens nas operações logísticas e melhorar a formação no eixo respectivo.

Responsável:	<nome> Prof. Ivan Gama	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.

Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**	**15/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Identificar os principais ensaios mecânicos com possibilidade de serem realizados na Fatec ZL			01/02	01/03
	02- Esboço dos dispositivos			01/03	01/04
	03- Desenvolvimento do projeto em CAD/CAM			01/04	01/05
	04- Impressão 3D dos protótipos			01/05	01/06
	05- Testes dos protótipos funcionais			01/06	01/07

Custo R$ (se houver):	8 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino		
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)		

02 – Laboratórios: Copiar projetos de 2025

AÇÃO/PROJETO (Tema)	20x - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	20y - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	20w - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	20z - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios que contemplam Pesquisa além do Ensino (Equipamentos): melhoramento dos espaços de pesquisa, que inclui especificação equipamentos e aquisição por fomento ou por projeto com empresa, e também prestação de serviços no campo tecnológico para instituições e empresas.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	301 - cat 3.06 - Jornada/Evento/Revista Científico e Tecnológico					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	8º Encontro de Gestão e Tecnologia (ENGETEC)					
Por que será feito:	Principal evento de extensão da unidade, que está se tornando regional e fonte de publicações relevantes, tanto da rede do Centro Paula Souza quanto de pesquisadores externos					
Responsável:	<nome> Comissão organizadora de professores e coordenadores de curso	**Qde CH/sem:**	100	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2025		**Data final:**		**01/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Plataforma de submissões, instalação e configuração				01/02	01/06
	02- Definição de tema, programação inicial, data final, templates, atividades				01/08	01/11
	03- Fechamento, certificações, publicações				01/12	20/12
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	302 - cat 3.06 - Jornada/Evento/Revista Científico e Tecnológico				
Origem:	1-CEE (Relatório Circunstanciado do Conselho Estadual de Educação				
O que será feito:	Manutenção da Revista *Advances in Global Information Technology - @_GIT*				
Por que será feito:	Valorização da produção de conhecimento da unidade, cumprimento de ações de pesquisa para reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos				
Responsável:	<nome> Prof. Roberto Ramos de Morais	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	<nome> Prof. Célio Daroncho	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	<nome> Prof. Edson Company Colalto Jr.	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2025		**Data final:**		**20/12/2025**
Etapas do processo:	01- Renovação e reconfiguração da plataforma			01/02	01/04
	02- Publicação dos volumes do ano de 2025			01/04	20/12
Custo R$ (se houver):	12	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade		
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão				
	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica				

AÇÃO/PROJETO (Tema)	303 - cat 3.06 - Jornada/Evento/Revista Científico e Tecnológico				
Origem:	1-CEE (Relatório Circunstanciado do Conselho Estadual de Educação				
O que será feito:	Manutenção de revista científica Engetec em Revista				
Por que será feito:	Publicação em revista dos artigos aprovados no Engetec do ano anterior				
Responsável:	<nome> Prof. Roberto Ramos de Morais	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	<nome> Prof. Célio Daroncho	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.

Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**	**30/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Configuração da plataforma			01/02	01/04
	02- Captação e configuração dos trabalhos do ano de 2025			01/12	20/12
Custo R$ (se houver):	8 HAEs		**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade	
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão				
	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica				

03 – Pesquisa/Extensão: Copiar projetos de 2025

AÇÃO/PROJETO (Tema)	30x - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	30y - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	30w - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	30z - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

Projetos institucionais formativos não especificados em PEs: Rede de tecnologia, Novotec, PCI, Projetos estudantis (Baja, Aerodesign, entre outros)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	401 - cat 4.04 - Projetos estudantis diversos					
Origem:	1-CEE (Relatório Circunstanciado do Conselho Estadual de Educação					
O que será feito:	Projeto Zona Leste Sustentável - Aplicação prática de conceitos de gestão ambiental e social nos processos da Fatec Zona Leste e em organizações reais. Ações do Gestão Empresarial Sustentável (GES)					
Por que será feito:	O projeto visa aplicação prática dos conceitos de sustentabilidade, proporcionando aos alunos o mapeamento das necessidades da Fatec Zona Leste e de organizações reais voltadas ao meio ambiente e a gestão social, com elaboração de projetos e propostas de melhorias. Busca-se impacto na comunidade carente local e na comunidade interna como alunos em situação vulnerável. Busca-se ações ambientalmente exemplares dentro do Campus como monitoramento de consumo de água, energia elétrica e papel.					
Responsável:	<nome> Profa Márica Capellini	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:** 15/02/2025		**Data final:**		**30/11/2025**	
Etapas do processo:	01 - Capacitação do discente sobre os fundamentos da gestão ambiental, mapeamento e elaboração de projetos.				15/02	30/03
	02 - Aplicações em empresas reais com proposta de melhorias ambientais.				01/04	30/11
Custo R$ (se houver):	4 HAEs semanais	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	402 - cat 4.03 - PCI					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Parceria com Universidade Canadense. A disciplina de comportamento organizacional, comum entre a Universidade Canadense e a Fatec Zona Leste, será utilizada para estudar nuances do comportamento organizacional e proporcionar a convivência entre alunos dos dois países, troca de experiências, idioma e de cultura.					
Por que será feito:	O projeto visa promover o convívio intercultural no ambiente acadêmico entre alunos do Brasil e Canadá, com objetivo de compreender como as pessoas trabalham, suas motivações, tomadas de decisão, diversidade, comunicação, liderança, política, poder e cultura					
Responsável:	<nome> Profa. Solange Cristina Maida Bazzon	**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Profa. Maria Helena Veloso Salgado	**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Profa. Valéria Rufino Maiellaro (Coordenadora do Curso)	**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2025		**Data final:**		**01/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Planejamento entre coordenação e docente adaptação da Fatec Zona Leste ao projeto				01/02	20/12
	02- Comunicação aos elegíveis dentro do curso de RH e capacitação dos inscritos para o projeto				20/02	01/03
	03- Desenvolvimento do Projeto na unidade Fatec Zona Leste junto à Universidade Canadense				01/03	30/06
	04- Acompanhamento e orientações aos discentes				01/03	30/06
Custo R$ (se houver):	6 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE da unidade			
Situação problema:	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					

(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe

AÇÃO/PROJETO (Tema)	403 - cat 4.03 - PCI					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Parceria com Universidade Chilena. A disciplina de Movimentação e Armazenagem será utilizada para estudar aspectos da gestão logística e promover convivência entre alunos dos dois países, troca de experiências, idioma e de cultura.					
Por que será feito:	O projeto visa promover o convívio intercultural no ambiente acadêmico entre alunos do Brasil e Chile, com objetivo de compreender como as pessoas trabalham, suas motivações, tomadas de decisão, diversidade, comunicação, liderança, política, poder e cultura					
Responsável:	<nome> Prof. Rogério Monteiro	**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Prof. Roberto Ramos de Morais (Coordenador de Curso)	**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	15/02/2025	**Data final:**		**01/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Planejamento entre coordenação e docente adaptação da Fatec Zona Leste ao projeto				15/02	15/03
	02- Comunicação aos elegíveis dentro do curso de logística e capacitação dos inscritos para o projeto				15/03	30/06
	03- Planejamento entre coordenação e docente adaptação da Fatec Zona Leste ao projeto – 2º semestre				15/08	15/09
	04- Comunicação aos elegíveis dentro do curso de logística e capacitação dos inscritos para o projeto – 2º semestre				15/09	30/11
Custo R$ (se houver):	4 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade			
Situação problema:	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	404 - cat 4.03 - PCI					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Parceria com Universidade Chinesa. Disciplinas do CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas serão utilizadas para estudar aspectos da área de tecnologia da informação					
Por que será feito:	O projeto visa promover o convívio intercultural no ambiente acadêmico entre alunos do Brasil e China, com objetivo de compreender como as pessoas trabalham, suas motivações, tomadas de decisão, diversidade, comunicação, liderança, política, poder e cultura					
Responsável:	<nome> Professora Rosana Novais	**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Prof. Luciano Francisco de Oliveira)	**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	15/02/2025	**Data final:**		**01/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Planejamento entre coordenação e docente adaptação da Fatec Zona Leste ao projeto				15/02	15/03
	02- Comunicação aos elegíveis dentro do curso de logística e capacitação dos inscritos para o projeto				15/03	30/06
	03- Planejamento entre coordenação e docente adaptação da Fatec Zona Leste ao projeto – 2º semestre				15/08	15/09
	04- Comunicação aos elegíveis dentro do curso de logística e capacitação dos inscritos para o projeto – 2º semestre				15/09	30/11
Custo R$ (se houver):	4 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade			
Situação problema:	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe					

04 – Atividades Formativas em Projetos: Copiar projetos de 2025

AÇÃO/PROJETO (Tema)	40x - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	40y - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	40w - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	40z - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

Projetos de manutenção e melhoramento predial voltados à segurança (física e sanitária) e preservação do patrimônio: Reparação predial (civil, elétrica, dados), novas instalações prediais.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	501 - cat 5.06 - Implantação de espaços pedagógicos					
Origem:	1-CEE (Relatório Circunstanciado do Conselho Estadual de Educação					
O que será feito:	Solicitação de ampliação da unidade, por questão de superlotação					
Por que será feito:	A unidade ministra aulas em ambientes improvisados no andar térreo e no bloco C. O andar térreo é prioritariamente administrativo. A unidade já apresentava déficit de espaços antes da implantação de cursos no período da pandemia de Covid-19. Há espaço no Campus para anexar prédio administrativo, na parte frontal ou na parte dos fundos					
Responsável:	<nome> Prof. João Roberto Maiellaro (diretor)	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Leonardo Galvão da Cruz (servidor administrativo)	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2025		**Data final:**		**20/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Preparação das informações atualizadas sobre uso e lotação da estrutura				01/02	01/04
	02- Encaminhamento à UIE				01/04	30/04
	03- Acompanhamento				30/04	20/12
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)					
	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	502 - cat 5.02 - Melhoria de Laboratório					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Manutenção de laboratórios, ventilação e refrigeração					
Por que será feito:	Ambientes defasados e abafados, equipamentos necessitam ser substituídos. Pela lotação da unidade, espaços improvisados foram transformados em laboratórios de informática					
Responsável:	<nome> Prof. Edson Colato Jr.	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2025		**Data final:**		**20/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Atualização das necessidades de manutenção e modernização				01/02	01/04
	02- Encaminhamento à UIE				01/04	30/04
	03- Acompanhamento				30/04	20/12
Custo R$ (se houver):	Verbas destinadas por licitação	**Fonte(s) dos recursos:**	Orçamento do CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial					
	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	503 - cat 5.01 - Melhoria Sala de Ambientes pedagógicos				
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)				
O que será feito:	Melhorias de salas de aula, modernização e ventilação ou refrigeração				
Por que será feito:	Ambientes defasados e abafados, equipamentos necessitam ser substituídos				
Responsável:	<nome> Leonardo Galvão da Cruz	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>

Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**			**20/12/2025**
Etapas do processo:	01- Atualização das necessidades de manutenção e modernização				01/02	01/04
	02- Encaminhamento à UIE				01/04	30/04
	03- Acompanhamento				30/04	20/12
Custo R$ (se houver):	Verbas destinadas por licitação	**Fonte(s) dos recursos:**	Orçamento do CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial					
	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	504 - cat 5.05 - Reforma de Edificações					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Solicitação de troca do piso dos andares e do térreo					
Por que será feito:	Pisos estão se soltando por um andar inteiro. Existem áreas e salas sem piso ou com correções inadequadas com argamassa, com riscos à segurança da comunidade por quedas e ferimentos					
Responsável:	<nome> Leonardo Galvão da Cruz		**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**			**20/12/2025**
Etapas do processo:	01- Levantamento e atualização das necessidades de reparo				01/02	01/03
	02- Encaminhamento à UIE				01/03	01/04
	03- Acompanhamento				01/04	20/12
Custo R$ (se houver):	Verbas de licitação ou outras	**Fonte(s) dos recursos:**	Orçamento do CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.11 - Segurança pessoal e patrimonial					
	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	505 - cat 5.03 - Material Infraestrutura/equipamentos					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Ativação do Circuito Interno de Câmeras de Monitoramento					
Por que será feito:	Para reativar condições mínimas de segurança patrimonial da unidade e prevenção de danos e perdas ao patrimônio					
Responsável:	<nome> Leonardo Galvão da Cruz		**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**			**20/12/2025**
Etapas do processo:	01- Levantamento e atualização das necessidades				01/02	01/04
	02- Solicitação à UIE de apoio para instalação das câmeras já adquiridas				01/04	01/07
	03- Acompanhamento				01/07	20/12
Custo R$ (se houver):	Verbas licitatórias ou outras	**Fonte(s) dos recursos:**	Verbas licitatórias ou outras			

Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.11 - Segurança pessoal e patrimonial cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial

AÇÃO/PROJETO (Tema)	506 - cat 5.03 - Material Infraestrutura/equipamentos					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Reativação do elevador 1					
Por que será feito:	Para haver duas opções de elevador na Unidade e reestabelecer condições de inclusão e mobilidade					
Responsável:	<nome> Leonardo Galvão da Cruz	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2025		**Data final:**		**20/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento e atualização das necessidades				01/02	01/04
	02- Solicitação à UIE de apoio para instalação das câmeras já adquiridas				01/04	01/07
	03- Acompanhamento				01/07	20/12
Custo R$ (se houver):	Cerca de R$ 20000	**Fonte(s) dos recursos:**	Verbas licitatórias ou outras			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD) cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	507 - cat 5.03 - Material Infraestrutura/equipamentos					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Manutenção do sistema de bombeamento de água, com substituição das bombas e tubulação					
Por que será feito:	Constantes problemas de fornecimento de água e falhas no sistema de combate a incêndio					
Responsável:	<nome> Leonardo Galvão da Cruz	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2025		**Data final:**		**20/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento e atualização das necessidades				01/02	01/04
	02- Solicitação à UIE de apoio para a manutenção				01/04	01/07
	03- Acompanhamento				01/07	20/12
Custo R$ (se houver):	Cerca de R$ 20000	**Fonte(s) dos recursos:**	Verbas licitatórias ou outras			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.11 - Segurança pessoal e patrimonial cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	508 - cat 5.03 - Material Infraestrutura/equipamentos					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Substituição de mobiliário e equipamentos danificados e/ou incompatíveis com a NRs vigentes.					
Por que será feito:	Para atender os regulamentos internos e externos					
Responsável:	<nome> Leonardo Galvão da Cruz	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2025		**Data final:**		**20/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento e atualização das necessidades				01/02	01/04
	02- Solicitação à UGAF				01/04	01/07
	03- Acompanhamento				01/07	20/12

Custo R$ (se houver):	Cerca de R$ 14300,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Verbas licitatórias ou outras	
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.11 - Segurança pessoal e patrimonial			
	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial			

05 – Infraestrutura: Copiar projetos de 2025

AÇÃO/PROJETO (Tema)	50x - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	50y - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	50w - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	50z - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

Formação continuada de docentes e servidores, associadas às competências gerais e específicas de suas atividades: Metodologias de ensino, Tecnologias educacionais, Sistemas (processos, procedimentos, plataformas computacionais) acadêmicos e pedagógicos.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	601 - cat 6.01 - Curso/Oficina/Capacitação/ Treinamento/ Palestra/Reunião/Encontro					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Aulas inaugurais com calouros					
Por que será feito:	Necessidade de integração, de motivação, e de maximização de desempenho discente					
Responsável:	<nome> João Roberto Maiellaro	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:** 15/01/2025	**Data final:**	**01/08/2025**			
Etapas do processo:	01- Aula inaugural 1º semestre				15/02	17/02
	02- Aula inaugural 2º semestre				01/08	03/08
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica					
	cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	602 - cat 6.01 - Curso/Oficina/Capacitação/ Treinamento/ Palestra/Reunião/Encontro					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Oficinas de ferramentas e plataformas eletrônica para docentes na SPAP					
Por que será feito:	Atualização das práticas avaliativas e pedagógicas para melhorar imagem e produtividade da unidade					
Responsável:	<nome> João R Maiellaro	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> Célio Daroncho	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:** 05/02/2025	**Data final:**	**01/08/2025**			
Etapas do processo:	01- Planejamento junto aos coordenadores de curso				01/02	01/02
	02- Divulgação e conscientização				01/02	05/02
	03- Realização das oficinas				05/02	01/08
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	603 - cat 1.12 - Orientação profissional para discentes, mentoria e apoio psicopedagógico				
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)				
O que será feito:	Atendimento individual de discentes, docentes e servidores e membros externos, para acolhimento e aconselhamento emocional e psicológico, por profissional formado em Psicologia Clínica e docente da unidade				
Por que será feito:	Desde o retorno das aulas presenciais, pós-pandemia, percebeu-se a necessidade de disponibilizar atendimento psicológico na unidade				
Responsável:	Profa Maria Helena Veloso Salgado	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica

Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:	**Data inicial:**	15/02/2025		**Data final:**		**30/11/2025**	
Etapas do processo:	01- Comunicação e divulgação do projeto a toda comunidade					15/02	15/07
	02- Agendamentos e atendimentos sigilosos diretamente com a professora Psicóloga					15/02	15/11
	03- Agendamentos e atendimentos sigilosos diretamente com a professora Psicóloga						
Custo R$ (se houver):	4 HAEs		**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						
	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	604 - cat 1.08 - Eventos e ações para aperfeiçoamento docente (Spap, treinamentos, avaliação docente)						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Treinamento e desenvolvimento e oferecimento de capacitações docente nas Semanas de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico						
Por que será feito:	Suprir lacunas de conhecimentos das principais temáticas pedagógicas						
Responsável:	Prof. João R Maiellaro			**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Colaborador(a):				**Qde CH/sem:**	20	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:	**Data inicial:**	15/02/2025		**Data final:**		**15/08/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento de necessidades de treinamento					15/01	20/01
	02- Organização, elaboração de conteúdos					01/02	05/02
Custo R$ (se houver):	Trabalho da direção e coordenação		**Fonte(s) dos recursos:**	Horas da unidade da equipe gestora			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.06 - Quantidade de professores/funcionários						
	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	605 - cat 6.01 - Curso/Oficina/Capacitação/ Treinamento/ Palestra/Reunião/Encontro						
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)						
O que será feito:	Cursos diversos serão oferecidos nos eixos de formação da unidade, nas áreas de gestão aduaneira, línguas, informática, empreendedorismo, design, gestão da qualidade, dentre outros que surgirem dentro das solicitações da comunidade						
Por que será feito:	Anseio da comunidade detectado nos relatos e dados da CPA						
Responsável:	<nome> Coordenadores de curso			**Qde CH/sem:**	20	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	<nome> Professores diversos			**Qde CH/sem:**	50	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025		**Data final:**		**20/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Planejamento					01/02	01/03
	02- Divulgação					01/03	15/03
	03- Oferecimento dos cursos					15/03	20/122

Custo R$ (se houver):	50 HAEs semanais	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica		
	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão		

AÇÃO/PROJETO (Tema)	606 - cat 6.01 - Curso/Oficina/Capacitação/ Treinamento/ Palestra/Reunião/Encontro				
Origem:	3-Outra				
O que será feito:	Gincana Geek				
Por que será feito:	Para oferecer ações culturais, de extensão e proporcionar formação complementar				
Responsável:	Profa. Eliane Eusébio	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2025	**Data final:**	**20/12/2025**		
Etapas do processo:	01- Planejamento	01/02	01/03		
	02- Divulgação	01/03	15/03		
	03- Realização	15/03	30/06		
Custo R$ (se houver):	4 HAEs semanais	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade		
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica				
	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão				

06 – Desenvolvimento de Pessoas: Copiar projetos de 2025

AÇÃO/PROJETO (Tema)	60x - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	60y - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	60w - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	60z - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

Formalização do relacionamento da Unidade com o Ecossistema de Tecnologia: Convênio de uso de prédio, estágios, projetos com empresas. Aqui cabe apenas novos convênios e parcerias, e cada proposta deve estar relacionada a uma Ação/Projeto de melhoria em algum dos itens anteriores do PGA (1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

AÇÃO/PROJETO (Tema)	701 - cat 7.03 - Projetos com empresas e/ou demais parceiros					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Programa Fatec ZL CONECTA. Visitas a empresas, agências de emprego, associações comerciais de bairro, NUBE, CIEE para divulgação dos nossos cursos e alunos e para captação de vagas. Canais de comunicação como a newsletter GET LESTE e o podcast PODLESTE. Oferecer contrapartidas como capacitação, projetos interdisciplinares em que alunos auxiliam organizações em soluções simples com tutoria do corpo docente e uso do espaço. Divulgação de vestibular junto a esses parceiros					
Por que será feito:	Necessidade de maior proximidade com o mundo do trabalho para ampliar empregabilidade discente e obter ganhos diversos no cotidiano com parcerias. Ampliar canais de comunicação e inserção no entorno e na sociedade. Para suprir a necessidade de empregabilidade do nosso corpo discente. Para divulgação da Instituição e dos cursos disponíveis. Para engajamento dos discentes na colaboração e atividade prática alinhado a conhecimento recebido na instituição.					
Responsável:	<nome> Profa Maria Helena Veloso Salgado	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Profa. Maria Luiza Ribeiro	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Prof. José Carlos Hoelz	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2025		**Data final:**		**20/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Reuniões semanais para planejamento e implantação das ações				01/02	20/12
	02- 01- Mapeamento das empresas e agências de emprego da região e mediações				01/02	20/12
	03- Identificação das empresas / ramo/ porte e possibilidades de parcerias				01/02	20/12
	04- Promover reuniões com representantes das empresas - apresentação com informações dos cursos e perfil dos discentes				01/02	20/12
	05- Efetuar divulgação de vagas das empresas				01/02	20/12
	06- Manter a newsletter GET LESTE em pleno funcionamento				01/02	20/12
	07- Manter ações de endomarketing em pleno funcionamento				01/02	20/12
	08- nn					
Custo R$ (se houver):	12	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					
	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	702 - cat 7.03 - Projetos com empresas e/ou demais parceiros					
Origem:	1-CEE (Relatório Circunstanciado do Conselho Estadual de Educação					
O que será feito:	Capacitação em tópicos diversos de informática para a terceira idade do entorno e da comunidade					
Por que será feito:	Fraqueza identificada na CPA 2022 – 2023 e retomar projeto interrompido pela pandemia					
Responsável:	Prof. Ivo Branquinho	**Qde CH/sem:**	3	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/03/2025		**Data final:**		**30/06/2025**	
Etapas do processo:	01- Planejamento				01/02	01/03
	02- Divulgação				01/03	01/04
	03- Oferecimento das aulas				01/04	30/06
Custo R$ (se houver):	3 HAEs semanais	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					
	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	703 - cat 7.03 - Projetos com empresas e/ou demais parceiros						
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)						
O que será feito:	Será oferecido capacitações para colaboradores da Subprefeitura de Ermelino Matarazzo						
Por que será feito:	Fraqueza identificada na CPA 2022 – 2023 e retomar projeto interrompido pela pandemia						
Responsável:	Prof. Ivo Branquinho		**Qde CH/sem:**	3	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/03/2025	**Data final:**			**30/11/2025**	
Etapas do processo:	01- Planejamento					01/02	01/03
	02- Divulgação					01/03	01/04
	03- Oferecimento das aulas					01/04	30/06
Custo R$ (se houver):	3 HAEs semanais		**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs da unidade			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						
	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)						

07 – Convênios e Parcerias: Copiar projetos de 2025

AÇÃO/PROJETO (Tema)	70x - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.
Referente ao(s) projeto(s):	nn

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	70y - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.
Referente ao(s) projeto(s):	nn

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

Anexo 1 – Lista de aquisições necessárias aos projetos (equipamentos, softwares, mobiliários)

Item	Projeto (XYY)	Denominação ou especificação do equipamento	Quant.	Preço total estimado (R$)
01	503	Conjunto Escolar, Mesa e cadeira individual para aluno	190	R$ 129.200
02	502	Conj. de Mesa e Cadeira p/ Professor	08	R$ 7.512
03	503	Ventilador de parede 110v	30	R$ 9.202,5
04	508	Cadeira giratória com apoia braços	30	R$ 14.310,00
05	508	Bebedouro de Parede Adaptado	04	R$ 8.440,00
06	508	Switch de acesso 24 portas	05	R$ 10.495,00
07	508	Cadeira fixa	20	R$ 11.580,00
08	508	Armário vestiário 8 vãos	02	R$ 3.608,00
09	508	Quadro nao magnético - (3,00 x 1,20)m	10	R$ 5.317,60
10	508	Refrigerador doméstico, Frost Free, Duplex	01	R$ 2.969,46
11	nnn	nnn	nn	0
12	nnn	nnn	nn	0
13	nnn	nnn	nn	0
14	nnn	nnn	nn	0
15	nnn	nnn	nn	0
16	nnn	nnn	nn	0
17	nnn	nnn	nn	0
18	nnn	nnn	nn	0
19	nnn	nnn	nn	0
20	nnn	nnn	nn	0
			Total geral	R$ 202.635,00

Anexo 2 – Lista de Ações/Projetos referentes à CPA

Item	Projeto (XYY)	Denominação (O que será feito)	Prazo
01	nnn	nn	dd/mm/aaaa
02	nnn	nn	dd/mm/aaaa
03	nnn	nn	dd/mm/aaaa
04	nnn	nn	dd/mm/aaaa
05	nnn	nn	dd/mm/aaaa
06	nnn	nn	dd/mm/aaaa
07	nnn	nn	dd/mm/aaaa
08	nnn	nn	dd/mm/aaaa
09	nnn	nn	dd/mm/aaaa
10	nnn	nn	dd/mm/aaaa
11	nnn	nn	dd/mm/aaaa
12	nnn	nn	dd/mm/aaaa
13	nnn	nn	dd/mm/aaaa
14	nnn	nn	dd/mm/aaaa
15	nnn	nn	dd/mm/aaaa
16	nnn	nn	dd/mm/aaaa
17	nnn	nn	dd/mm/aaaa
18	nnn	nn	dd/mm/aaaa
19	nnn	nn	dd/mm/aaaa
20	nnn	nn	dd/mm/aaaa

<fim>