PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA

v07

Estruturado em 3 etapas:

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE
ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	171	Fatec Jales (Fatec Prof. José Camargo)
Diretor(a)	Evanivaldo Castro Silva Júnior	

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

ANÁLISE DO CENÁRIO (Breve diagnóstico/Baseline)

A Fatec Jales completou recentemente 15 anos de existência marcada pelo cumprimento da missão institucional de forma efetiva, formando profissionais de excelência para atuarem na cidade de Jales, na região, em outras regiões do Estado e do país e até em outros países.

A unidade oferece atualmente cinco Cursos Superiores de Tecnologia (CST) sendo dois na área de gestão, o curso de Tecnologia em Agronegócio (2007) e Gestão Empresarial nas modalidades presencial (2014) e EaD (2013) e três na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Sistemas para Internet (2010), Análise e Desenvolvimento de Sistemas – ADS (2017) e o curso em parceria com a Etec de Jales no programa de Articulação Médio Superior (AMS) DS-ADS em implantação (2023), todos em perfeita sintonia com os principais arranjos produtivos locais (APLs), isto é, o agronegócio, o setor de comércio e prestação de serviços e a indústria de TIC.

A unidade conta atualmente com 12 salas de aula, 7 laboratórios de informática (5 laboratórios com 24 PCs e 2 laboratórios com 36 PCs), 2 salas para desenvolvimento de projetos (Sala de Projetos 1 com 14 computadores e Sala de Projetos 2 com 4 computadores), 2 salas Multifuncionais (para aulas convencionais ou com o uso de notebooks, uma com 28 computadores – 12 desktops e 16 notebooks; e outra com 36 notebooks). Todas as salas são equipadas com TV de LCD de 65”, sistema de som ambiente, câmera panorâmica para transmissão de vídeo-aulas e microfone para a realização de aulas remotas.

Dessa forma, a unidade disponibiliza atualmente 274 computadores (desktops ou notebooks) para o uso didático para alunos e professores com previsão de instalação de mais 56 notebooks em outros dois ambientes em fase de criação o que totalizará mais de 300 computadores à comunidade acadêmica.

A faculdade conta ainda com um laboratório de Análise Sensorial e Processamento de Alimentos utilizado pelo CST em Agronegócio, um Laboratório de Hardware e Redes utilizado pelo CST em ADS além de biblioteca, auditório para 98 expectadores, amplas áreas de convivência e uma quadra poliesportiva.

A Faculdade de Tecnologia Prof. José Camargo – Fatec Jales buscando atender as prerrogativas necessárias para a gestão eficaz da unidade, mais especificamente o planejamento das atividades anuais para o ano de 2023 apresenta o Plano de Gestão Anual (PGA) elaborado de forma colaborativa com a participação de toda a equipe de gestão formada pelas coordenadorias de curso dos quatro cursos tecnológicos de graduação implantados (Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Empresarial e Sistemas para internet), da coordenadoria do curso de AMS/ADS em implantação, da orientadora de polo do CST em Gestão Empresarial modalidade à distância (EaD), das diretorias de Serviço Acadêmica e de Serviços Administrativos e do Agente Técnico Administrativo 2 (ATA) sendo, por fim, referendado pela Congregação da Fatec Jales.

O planejamento estratégico da unidade tem se baseado, desde 2018, no PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), documento norteador das diretrizes institucionais o qual em 2023 também está passando por renovação. Ao longo do último período de vigência do PDI 2018-2022, muitas ações foram propostas, desenvolvidas e executadas visando sempre a manutenção, evolução e ampliação da excelência acadêmica.

O presente projeto de gestão para o ano de 2023 toma como base a análise do relatório de avaliação institucional elaborado pela CPA (Comissão Própria de Avaliação), do novo PDI da unidade (2022-2026) em desenvolvimento, das diversas reuniões de planejamento com as equipes de gestão mencionadas, das reuniões de outros colegiados desenvolvidas ao longo de 2022 e 2023 (CEPE, CRIE – Centro Regional de Inovação e Empreendedorismo, NDEs dos CST, CPA) e das demandas observadas nos processos de gestão.

Assim que aprovado, deverá ser amplamente divulgado para toda a comunidade acadêmica, docentes, discentes e funcionários do corpo técnico-administrativo e, claro, executado de forma plena no ano corrente.

- **Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma suscinta).**

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES ("Escuta")

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus GCom. relatório NDE, relatório de representação discente.

1	Falta de organização discente (autodeclarada) para os estudos	7	Falta de participação da comunidade externa no contexto institucional
2	Desconhecimento, por parte dos discentes, do PDI e de outros instrumentos importantes utilizados na gestão da unidade	8	Comunicação interna e externa na unidade (Divulgação dos diferentes colegiados, FEETEPS, INOVA, MD, MIDTI etc)
3	Não reconhecimento das ações advindas das avaliações institucionais (WebSAI) e, consequentemente, do relatório da CPA	9	Acessibilidade insuficiente
4	Falta de disseminação da cultura e da arte	10	Iluminação/Ventilação de alguns ambientes acadêmicos (biblioteca, Secretaria Acadêmica, etc)
5	Recuperação da aprendizagem por parte dos alunos insuficiente	11	Programas relacionados com a saúde do servidor e à prevenção de drogas e à dependências químicas
6	Informações insuficientes sobre de cursos de extensão e divulgação de Pós Graduação	12	Os funcionários apontaram a falta de atividades de pesquisa e extensão com efetiva participação do colegiado

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos	
1	Fomentar a execução de Cursos de extensão dedicado a "Organização do Tempo para Estudos", preferencialmente com frequência semestral. Promover outras atividades visando a melhoria nesse quesito "organização do tempo", como palestras, manuais, tutorias, minicursos etc.
2	Incentivar o aprendizado contínuo por meio de indicação de materiais, trilhas de aprendizagem e metodologias ativas, visando a construção e desenvolvimento dos estudos, na medida do possível, em sala de aula.
3	Realizar uma campanha de divulgação das ações desencadeadas pela avaliação institucional para com os discentes desses cursos, visando esclarecer a efetividade desses instrumentos na Unidade
4	Divulgar o PDI e outros instrumentos de gestão nas mídias sociais e no site institucional além de grupos de WhatsApp
5	Desenvolver cursos extracurriculares, aulas de nivelamento, palestras e outras iniciativas para recuperar a aprendizagem
6	Incentivar o comprometimento docente para com os alunos, principalmente nos momentos de planejamento acadêmico (SPAP, reuniões pedagógicas, reuniões de NDEs, e de outros colegiados
7	Ampliar as atividades em sala, promovendo estudos em grupo, assim como desenvolvimento de projetos interdisciplinares voltados às organizações, além de eventos que buscam integrar os estudantes de diferentes turmas e cursos da unidade
8	Retomar/reaproximar a interação entre parcerias tradicionais da Fatec Jales com a comunidade externa através de palestras, minicursos, cursos de extensão, visitas técnicas, eventos científicos e tecnológicos, entre outros.
9	Retomar a realização da "Semana Administrativa", bem como o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão direcionados aos funcionários
10	Atrair à comunidade externa para que participe dos projetos como cursos, treinamentos, visitas técnicas e outros, além da continuidade da divulgação das ações realizadas com as empresas, para que todos tenham ciência da interação da Fatec Jales com a comunidade local e regional
11	Continuar divulgando e informando os alunos sobre missão, visão e valores da instituição, não somente por meio das mídias, mas nas ações realizadas no cotidiano
12	Incentivar os docentes na busca de capacitação contínua e reforçar junto a toda a comunidade acadêmica, a importância de participação em eventos acadêmicos, bem como a difusão do conhecimento científico e incentivo às visitas técnicas
13	Melhorar os diferentes canais de comunicação interna e externa utilizados pela unidade
14	Criar um setor de comunicação interna da unidade (Comunicação Interna da Fatec Jales – CIFJ)
15	Criar um espaço para sugestões (anônimas, com classificação: docente, discente, funcionário e comunidade externa) no site institucional e no formato físico (caixa de sugestões)
16	Encampar campanhas, já veiculadas pelos órgãos governamentais, tornando-as mais próximas da comunidade acadêmica, institucionalizando-as. Campanhas de vacinação, campanhas de doação de sangue, meses temáticos (outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo, etc), dentre outros.
17	Incentivar a retomada da organização estudantil para novas eleições do Diretório Acadêmico (DA) da Fatec Jales e da Atlética da Fatec Jales, além de incentivar a formação de um grupo de jovens na unidade.
18	Intensificar, com a ajuda da coordenação e professores, o uso constante do SIGA pelos alunos
19	Ampliar a divulgação dos programas de pós-graduação externos na área dos cursos bem como a manutenção da realização dos eventos científicos na unidade, voltados para todas as áreas dos cursos disponíveis
20	Desenvolver uma programação especificamente voltada à saúde do trabalhador, através de palestras, oficinas, entre outras ações relacionadas à temática
21	Intensificar a comunicação com os funcionários voltada a divulgação das inúmeras oportunidades de capacitação oferecidas pelo CPS, além da busca de outras alternativas de oferecimento de capacitação
22	Melhorar a divulgação dos programas INOVA e FEETEPS junto ao corpo docente e discente, bem como estimular a participação de projetos inovadores
23	Elaborar uma pesquisa de satisfação para os serviços apresentados pela empresa responsável pela cantina da unidade
24	Reiterar continuamente a solicitação de climatização de todos os ambientes da Unidade
25	Melhorar continuamente a infraestrutura dos ambientes pedagógicos da unidade
26	Ampliar o horário de funcionamento da biblioteca
27	Atender as orientações, deliberações e demais demandas da CESU referentes a gestão dos CST da unidade

28	Continuar a expressiva atuação de toda a equipe diretiva, junto aos demais membros da comunidade académica, visando o processo de melhoria contínua da instituição.
29	Desenvolver ações voltadas a busca pela redução contínua e gradativa da evasão escolar
30	Desenvolver ações direcionadas a maximização da eficiência nos processos de gestão da unidade
31	Aumentar a taxa de concluinte dos estudantes do CST da unidade
32	Reduzir a evasão escolar dos estudantes do CST da unidade

- **Os objetivos devem estar relacionados com melhoria ou ação, sobre itens do PDI.**

Metas			
1	Organizar um calendário de eventos voltados ao desenvolvimento da organização discente	8	Desenvolver uma pesquisa sobre as eventuais deficiências relativas ao quesito Acessibilidade na Fatec Jales visando mitigar os problemas elencados
2	Organizar uma campanha voltada a divulgação do PDI institucional e de outros instrumentos de gestão utilizados pela equipe diretiva	9	Criar dois projetos para a organização e realização de atividades voltadas à saúde do servidor; e, outras atividades de extensão de interesse administrativo
3	Organizar uma campanha voltada a divulgação do relatório da avaliação institucional 2022	10	Criar duas salas multifuncionais a serem disponibilizadas para aulas convencionais e com Notebooks
4	Criar um projeto para a organização e realização de atividades culturais e artísticas	11	Atender de forma plena as demandas pedagógicas necessárias para a manutenção dos CST da unidade
5	Criação de um mural (físico e virtual) específico para a divulgação de cursos de extensão e pós graduação	12	Atender com eficiência os princípios necessários a boa gestão da unidade
6	Intensificar as ações voltadas ao relacionamento com a comunidade externa	13	Melhorar o desempenho acadêmico do corpo discente no que diz respeito ao aumento da taxa de concluintes
7	Criar um projeto voltado a implantação de um grupo de comunicação interna na Fatec Jales	14	Melhorar o desempenho acadêmico do corpo discente no que diz respeito a redução da evasão

- **Observar que cada meta deve ser: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.**

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-pedagógico

AÇÃO/PROJETO	A – Curso de extensão: como organizar de forma eficiente o tempo para os estudos.				
O que será feito:	Um curso de extensão voltado a orientação discente para a organização do tempo mais eficiente a ser utilizado nas atividades acadêmicas				
Por que será feito:	Devido a demanda apontada pelos próprios alunos no relatório de avaliação institucional/WebSAI como uma fragilidade				
Responsável(is) / CH sem:	Professores do CRIE (Centro Regional de Inovação e Empreendedorismo)				
Período de execução:	**Data de início:**	10/03/2023	**Data final:**	24/07/2023	
Etapas do processo:	Definição do escopo do curso			13/03/2023	20/03/2023
	Seleção dos profissionais envolvidos na preparação do curso			20/03/2023	27/03/2023
	Divulgação do curso na comunidade acadêmica			28/03/2023	03/04/2023
	Realização do curso (grupo 1)			08/04/2023	08/04/2023
	Realização do curso (grupo 2)			29/04/2023	29/04/2023
	Realização do curso (grupo 3)			13/05/2023	13/05/2023
	Realização do curso (grupo 4)			27/05/2023	27/05/2023
	Elaboração do relatório das atividades desenvolvidas			03/07/2023	07/07/2023
	Envio do relatório final das atividades desenvolvidas à coordenadoria do curso			24/07/2023	24/07/2023
Custo (se houver):	16 Horas-aula	**Fonte(s) dos recursos:**	H.A.E.'s		
Objetivo(s) relacionado(s):	Organização do Tempo para Estudos (objetivo 1)				
Meta(s) relacionada(s):	Atender, parcialmente, a Meta 1: Organizar um calendário de eventos voltados ao desenvolvimento da organização discente				

AÇÃO/PROJETO	B – Adequação do CST em Agronegócio				
O que será feito:	A adequação do CST em Agronegócio para atender a Resolução CNE/CP nº 1, de 05/01/2021, complementada pela Deliberação CEETEPS nº 70, de 16/04/2021				
Por que será feito:	Para atender ao disposto na Deliberação CEETEPS nº 70, de 16/04/2021				
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Dra. Cristina Tondato, coordenadora do curso				
Período de execução:	**Data de início:**	01/09/2022	**Data final:**	04/04/2023	
Etapas do processo:	Reunião com a diretoria da unidade para a definição das diretrizes do projeto			01/09/2022	15/09/2022
	Reunião com o NDE do curso para análise preliminar das metodologias a serem utilizadas			16/09/2022	27/09/2022
	Análise junto ao corpo docente das competências das componentes curriculares, revisão da literatura proposta entre outras adequações necessárias			01/10/2022	30/10/2022
	Reuniões com o NDE do curso para análise, compilação e organização das informações da proposta do novo PPC			01/11/2022	18/11/2023
	Apresentação da primeira proposta de adequação do PPC do CST em Agronegócio ao colegiado do curso			09/02/2023	09/02/2023
	Revisão geral dos trabalhos desenvolvidos junto ao NDE e a direção da unidade			13/02/2023	31/03/2023
	Entrega da adequação do PCC à CESU			04/04/2023	04/04/2023
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	---		
Objetivo(s) relacionado(s):	Atender as orientações, deliberações e demais demandas da CESU referentes a gestão dos CST da unidade				
Meta(s) relacionada(s):	Atender de forma plena as demandas pedagógicas necessárias para a manutenção dos CST da unidade				

AÇÃO/PROJETO	C – Adequação do CST em Sistemas para Internet			
O que será feito:	A adequação do CST em Sistemas para Internet para atender a Resolução CNE/CP nº 1, de 05/01/2021, complementada pela Deliberação CEETEPS nº 70, de 16/04/2021			
Por que será feito:	Para atender ao disposto na Deliberação CEETEPS nº 70, de 16/04/2021			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Me. Tiago Carneiro Ribeiro, coordenador do curso			
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	04/09/2023

Etapas do processo:	Reunião com a diretoria da unidade para a definição das diretrizes do projeto	13/03/2023	17/03/2023
	Reunião com o NDE do curso para análise preliminar das metodologias a serem utilizadas	20/03/2023	31/03/2023
	Análise junto ao corpo docente das competências das componentes curriculares, revisão da literatura proposta entre outras adequações necessárias	03/04/2022	15/05/2022
	Reuniões com o NDE do curso para análise, compilação e organização das informações da proposta do novo PPC	16/05/2023	31/05/2023
	Apresentação da primeira proposta de adequação do PPC do CST em Sistemas para Internet ao colegiado do curso	10/06/2023	10/06/2023
	Revisão geral dos trabalhos desenvolvidos junto ao NDE e a direção da unidade	07/08/2023	31/08/2023
	Entrega da adequação do PCC à CESU	04/09/2023	04/09/2023
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	---
Objetivo(s) relacionado(s):	Atender as orientações, deliberações e demais demandas da CESU referentes a gestão dos CST da unidade		
Meta(s) relacionada(s):	Atender de forma plena as demandas pedagógicas necessárias para a manutenção dos CST da unidade		

AÇÃO/PROJETO	D – Projeto de extensão universitária: organização de eventos artísticos e culturais na Fatec Jales			
O que será feito:	Será elaborada uma agenda anual de atividades culturais e artísticas			
Por que será feito:	Devido ao apontamento como insuficiente pelo corpo discente segundo relatório da CPA do exercício 2022			
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Dra. Glaucia Alvarez Tonin com auxílio das coordenadorias de curso			
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	21/12/2023
Etapas do processo:	Reunião com a equipe diretiva para a definição do escopo do projeto, temáticas previstas para os eventos/atividades, cronograma e *modus operandi*		01/03/2023	14/03/2023
	Definição do cronograma do 1º semestre letivo de 2023		15/03/2023	15/03/2023
	Organização e execução das atividades previstas no cronograma		17/03/2023	21/06/2023
	Elaboração e entrega do relatório geral das atividades		07/07/2023	07/07/2023
	Reunião com a equipe diretiva para a análise dos resultados alcançados com o projeto no primeiro semestre letivo de 2023. Definição do escopo para a continuidade do projeto, temáticas previstas para os eventos/atividades e cronograma previsto para o 2º semestre letivo do ano		07/08/2023	11/08/2023
	Definição do cronograma do 2º semestre letivo de 2023		14/08/2023	25/08/2023
	Organização e execução das atividades previstas no cronograma		28/08/2023	09/12/2023
	Elaboração e entrega do relatório geral das atividades		20/12/2023	20/12/2023
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales	
Objetivo(s) relacionado(s):	Atender os objetivos elencados na tabela de objetivos: 5, 8, 10, 12 e 22			
Meta(s) relacionada(s):	Organizar um calendário de eventos voltados ao desenvolvimento da organização discente			

AÇÃO/PROJETO	E – Restruturação do CST em Gestão Empresarial			
O que será feito:	A adequação do CST em Gestão Empresarial para atender a Resolução CNE/CP nº 1, de 05/01/2021, complementada pela Deliberação CEETEPS nº 70, de 16/04/2021			
Por que será feito:	Para atender ao disposto na Deliberação CEETEPS nº 70, de 16/04/2021			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Me. Vitor Paulo Boldrin, coordenador do curso			
Período de execução:	**Data de início:**	02/08/2021	**Data final:**	30/04/2023
Etapas do processo:	Reunião com a CESU para a constituição do comitê de coordenadores responsável pela condução do processo		02/08/2021	31/12/2021
	Definição do perfil profissional e Competências Profissionais		02/08/2021	31/12/2021
	Definição da Matriz Curricular		02/08/2021	31/12/2021
	Estabelecimento das ementas e bibliografias (básicas e complementares)		01/02/2022	31/12/2022
	Objetivos de aprendizagem, metodologias de ensino e critérios de avaliação		01/02/2023	01/03/2023
	Revisão da Tabela de Áreas		01/03/2023	20/03/2023
	Revisão e inclusão das informações no Template proposto pela CESU		20/03/2023	10/04/2023

	Entrega final da versão atualizada do novo PPC à CESU	10/04/2023	30/04/2023
Custo (se houver):	--- **Fonte(s) dos recursos:** ---		
Objetivo(s) relacionado(s):	Atender as orientações, deliberações e demais demandas da CESU referentes a gestão dos CST da unidade		
Meta(s) relacionada(s):	Atender de forma plena as demandas pedagógicas necessárias para a manutenção dos CST da unidade		

AÇÃO/PROJETO	F – Projeto de extensão: Promoção das Mídias Sociais do Curso de Agronegócio			
O que será feito:	Publicações de conteúdos no Facebook e Instagram			
Por que será feito:	Divulgação e fortalecimento do curso			
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Dra. Adriana de Souza Colombo e Profa. Dra. Glaucia Alvarez Tonin			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	24/07/2023
Etapas do processo:	Publicações de conteúdos no Facebook e Instagram		01/02/2023	01/07/2023
	Elaboração do relatório das atividades desenvolvidas		03/06/2023	07/07/2023
	Envio do relatório final das atividades desenvolvidas à coordenadoria do curso		24/07/2023	24/07/2023
Custo (se houver):	4 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales	
Objetivo(s) relacionado(s):	Os objetivos 8, 10, 11 e 13 da tabela de objetivos			
Meta(s) relacionada(s):	Comunicação externa da unidade, especificamente voltadas ao CST em Agronegócio (Meta 8)			

AÇÃO/PROJETO	G – Projeto de extensão: CTAAgro –Central de Trabalhos Acadêmicos do curso de Agronegócio			
O que será feito:	Acompanhamento e orientação de TG			
Por que será feito:	Para diminuir a quantidade de alunos que não desenvolvem TG			
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Dra. Adriana de Souza Colombo			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	24/07/2023
Etapas do processo:	CTA profere palestra para 5º e 6º cilcos, sobre TG		08/02/2023	18/07/2023
	CTA envia link de solicitação de vínculo para alunos (5º e 6º ciclos) https://forms.gle/s5enZnuo3E6egxwL8		08/02/2023	18/07/2023
	Prazo final para entrega da ficha de Solicitação de vínculo de orientação de TG, juntamente com o Resumo do Projeto de TG –5º e 6º Semestre -https://forms.gle/s5enZnuo3E6egxwL8		08/03/2023	08/03/2023
	CTA envia as solicitações de orientação para aceite dos orientadores		10/03/2023	11/03/2023
	Período de aceite das solicitações de orientação pelos orientadores		12/03/2023	15/03/2023
	Divulgação dos resultados de solicitação de vínculo de orientação		17/03/2023	17/03/2023
	Qualificação 1ª chamada –para alunos que desejam defender esse semestre. Período de encaminhamento da versão do TGs para qualificação (Versão do trabalho com introdução, objetivo, revisão bibliográfica e metodologia). https://forms.gle/xKvivnQ428cY6G8RA		01/04/2023	24/04/2023
	CTA envia link de solicitação de vínculo para alunos (4º, 5º e 6º ciclos) https://forms.gle/s5enZnuo3E6egxwL8		01/04/2023	01/04/2023
	COTG analisa TGs para Qualificação 1ª chamada.		25/04/2023	03/05/2023
	CTA divulga os resultados da qualificação 1ª chamada.		04/05/2023	04/05/2023
	Qualificação 2ª chamada –Período de encaminhamento da versão do TGs para qualificação (Versão do trabalho com introdução, objetivo, revisão bibliográfica e metodologia). https://forms.gle/xKvivnQ428cY6G8RA		22/05/2023	03/06/2023
	Prazo final para entrega da ficha de Solicitação de vínculo de orientação de TG, juntamente com o Resumo do Projeto de TG -4º Semestre -https://forms.gle/s5enZnuo3E6egxwL8		24/06/2023	24/06/2023
	COTG analisa TGs para Qualificação 2ª chamada.		04/06/2023	10/06/2023
	CTA divulga os resultados da qualificação 2ª chamada.		12/06/2023	12/06/2023
	V Jornada Acadêmica-Apresentações de Artigos		21/06/2023	21/06/2023
	Elaboração do relatório das atividades desenvolvidas		26/06/2023	03/07/2023
	Envio do relatório final das atividades desenvolvidas à coordenadoria do curso		24/07/2023	24/07/2023

Custo (se houver):	4 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales
Objetivo(s) relacionado(s):	Os objetivos 31 e 32 da tabela de objetivos		
Meta(s) relacionada(s):	Comunicação externa da unidade, especificamente voltadas ao CST em Agronegócio (Meta 8)		

AÇÃO/PROJETO	H – Projeto de extensão: Jornal "Fatec Jales News"			
O que será feito:	Produção de um jornal interno no formato online			
Por que será feito:	Para fortalecer a comunicação interna na instituição			
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Esp. Alessandra Manoel Porto, Profa. Esp. Jussara Maria Tresso Silva e Profa. Dra. Selma Marques da Silva Fávaro			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	24/07/2023
Etapas do processo:	Divulgação junto à comunidade escolar da preparação da nova edição (8ªedição) e motivação dos alunos e dos docentes a trazerem suas contribuições.		01/02/2023	20/02/2023
	Coleta do conteúdo ao longo do mês nos vários setores da organização pela equipe responsável, tanto pessoalmente como por meios virtuais.		03/06/2023	07/07/2023
	Seleção dos conteúdos e organização das temáticas.		24/07/2023	24/07/2023
	Organização do layout do jornal com apoio da área de TI (Tecnologia da Informação).		21/03/2023	31/03/2023
	Revisão final pela equipe responsável.		03/04/2023	15/03/2023
	Divulgação do Jornal Online, bimestralmente, no site da instituição e nas redes sociais nas quais se atinja a comunidade escolar.		17/04/2023	02/05/2023
	Divulgação junto à comunidade escolar da preparação da nova edição (9ªedição) e motivação dos alunos e dos docentes a trazerem suas contribuições		03/05/2023	17/05/2023
	Coleta do conteúdo ao longo do mês nos vários setores da organização pela equipe responsável, tanto pessoalmente como por meios virtuais;		18/05/2023	02/06/2023
	Seleção dos conteúdos e organização das temáticas;		03/06/2023	09/06/2023
	Organização do layout do jornal com apoio da área de TI (Tecnologia da Informação);		10/06/2023	19/06/2023
	Revisão final pela equipe responsável;		20/06/2023	28/03/2023
	Divulgação do Jornal Online, bimestralmente, no site da instituição e nas redes sociais nas quais se atinja a comunidade escolar.		29/06/2023	01/07/2023
	Elaboração do relatório das atividades desenvolvidas		03/07/2023	07/07/2023
	Envio do relatório final das atividades desenvolvidas à coordenadoria do curso		24/07/2023	24/07/2023
Custo (se houver):	6 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales	
Objetivo(s) relacionado(s):	Os objetivos 3, 4, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 28 e 30 elencados na tabela de objetivos.			
Meta(s) relacionada(s):	As metas 2, 3, 4, 5, 7 e 12 enumeradas na tabela de metas.			

AÇÃO/PROJETO	I – Projeto de extensão: Atualização e Manutenção do Site da FATEC Jales			
O que será feito:	Atualização e Manutenção do Site da FATEC Jales			
Por que será feito:	Necessidade de informações atualizadas e comunicação geral com as comunidades internas e externas à Fatec Jales			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Me. Cristiano Pires Martins			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	24/07/2023
Etapas do processo:	Atualização e Manutenção do Site da FATEC Jales		01/02/2023	30/06/2023
	Elaboração do relatório das atividades desenvolvidas		03/07/2023	07/07/2023
	Envio do relatório final das atividades desenvolvidas à coordenadoria do curso		24/07/2023	24/07/2023

Custo (se houver):	4 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales	
Objetivo(s) relacionado(s):	Os objetivos 3, 4, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 28 e 30 elencados na tabela de objetivos.			
Meta(s) relacionada(s):	As metas 2, 3, 4, 5, 7 e 12 enumeradas na tabela de metas.			

AÇÃO/PROJETO	J – Projeto de extensão: Introdução a linguagem Python com jogos			
O que será feito:	Curso de extensão com a introdução a linguagem Python com jogos			
Por que será feito:	Promover o aprendizado aos discentes de tecnologia da Fatec Jales de uma linguagem de programação muito utilizada pelo mercado de trabalho. Desenvolver lógica de programação.			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Me. Jefferson Antonio Ribeiro Passerini			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	24/07/2023
Etapas do processo:	Introdução a linguagem Python		01/02/2023	15/03/2023
	Introdução ao Python POO (Orientado a Objetos)		16/03/2023	14/04/2023
	Introdução ao PyGame		16/04/2023	20/05/2023
	Desenvolvimento de jogos em projetos exemplos		21/05/2023	01/07/2023
	Elaboração do relatório das atividades desenvolvidas		03/07/2023	07/07/2023
	Envio do relatório final das atividades desenvolvidas à coordenadoria do curso		24/07/2023	24/07/2023
Custo (se houver):	2 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales	
Objetivo(s) relacionado(s):	Os objetivos 2 e 5 elencados na tabela de objetivos.			
Meta(s) relacionada(s):	As metas 1, 11, 13 e 14 enumeradas na tabela de metas.			

AÇÃO/PROJETO	K – Projeto de extensão: Torneio Empresarial da Fatec Jales (15ª edição)			
O que será feito:	Simulação de gerenciamento de organizações			
Por que será feito:	Divulgação da Fatec Jales junto à outras unidades			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Dr. Márcio Antonio Hirose Fedichina			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	24/07/2023
Etapas do processo:	Etapa I: Planejamento e elaboração do torneio		01/02/2023	20/02/2023
	Etapa II: Lançamento, divulgação e aplicação da simulação empresarial		03/06/2023	07/07/2023
	Etapa III: Elaboração do relatório das atividades desenvolvidas		03/07/2023	07/07/2023
	Envio do relatório final das atividades desenvolvidas à coordenadoria do curso		24/07/2023	24/07/2023
Custo (se houver):	5 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales	
Objetivo(s) relacionado(s):	Os objetivos 2 e 5 elencados na tabela de objetivos.			
Meta(s) relacionada(s):	As metas 1, 11, 13 e 14 enumeradas na tabela de metas.			

AÇÃO/PROJETO	L – Projeto de extensão: Contribuições para a construção da imagem da Fatec Jales - divulgação interna e externa da instituição				
O que será feito:	Serão produzidos textos para publicação e revisados os artigos para a coluna Fatecnologia				
Por que será feito:	Para contribuir para a construção e manutenção da imagem positiva da instituição, diante da comunidade interna e externa				
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Dra. Selma Fávaro				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	24/07/2023	
Etapas do processo:	Produção e revisão de textos para as diversas mídias utilizadas pela unidade			01/02/2023	03/07/2023
	Elaboração do relatório das atividades desenvolvidas			03/07/2023	07/07/2023
	Envio do relatório final das atividades desenvolvidas à coordenadoria do curso			24/07/2023	24/07/2023
Custo (se houver):	4 HAEs		**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales	
Objetivo(s) relacionado(s):	Os objetivos 3, 4, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 28 e 30 elencados na tabela de objetivos.				
Meta(s) relacionada(s):	As metas 2, 3, 4, 5, 7 e 12 enumeradas na tabela de metas.				

02 – Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios)

AÇÃO/PROJETO	A - Atualização de laboratórios de informática			
O que será feito:	Atualização dos equipamentos (computadores desktops) no laboratório de informática 1,2,3,4,5,6 e 7			
Por que será feito:	Melhoria das condições de uso do laboratório			
Responsável(is) / CH sem:	Luciana Yumi Matsunaga (Analista de Suporte e Gestão - Tecnóloga em Informática)			
Período de execução:	**Data de início:**	12/12/2022	**Data final:**	08/02/2023
Etapas do processo:	Reunião com a equipe diretiva da unidade		12/12/2022	12/12/2022
	Configuração dos softwares utilizados		13/12/2022	06/02/2023
	Implantação (liberação para uso)		07/02/2023	08/02/2023
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales	
Objetivo(s) relacionado(s):	Fundamentalmente os objetivos 7 e 25 do quadro de objetivos			
Meta(s) relacionada(s):	Meta 10 - Atender de forma plena as demandas pedagógicas necessárias para a manutenção dos CST da unidade			

AÇÃO/PROJETO	B – Implantação de uma sala multifuncional 01			
O que será feito:	Implantação de um ambiente pedagógico com as funcionalidades de sala de aula e de laboratório de informática			
Por que será feito:	Demanda por parte dos docentes para o uso de laboratório de informática na unidade			
Responsável(is) / CH sem:	Luciana Yumi Matsunaga (Analista de Suporte e Gestão - Tecnóloga em Informática)			
Período de execução:	**Data de início:**	06/02/2023	**Data final:**	17/02/2023
Etapas do processo:	Reunião com a equipe diretiva da unidade para determinação do layout do ambiente proposto		06/02/2023	06/02/2023
	Preparação dos equipamentos (notebooks)		06/02/2023	15/02/2023
	Montagem da sala		15/02/2023	15/02/2023
	Organização de uso da sala		16/02/2023	17/02/2023
	Implantação (liberação para uso)		17/02/2023	17/02/2023
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales	
Objetivo(s) relacionado(s):	Fundamentalmente os objetivos 7 e 25 do quadro de objetivos			
Meta(s) relacionada(s):	Meta 11 - Atender de forma plena as demandas pedagógicas necessárias para a manutenção dos CST da unidade			

AÇÃO/PROJETO	C – Atualização de laboratório de informática			
O que será feito:	Atualização dos equipamentos (computadores desktops) no laboratório de informática 4			
Por que será feito:	Melhoria das condições de uso do laboratório			
Responsável(is) / CH sem:	Luciana Yumi Matsunaga (Analista de Suporte e Gestão - Tecnóloga em Informática)			
Período de execução:	**Data de início:**	17/02/2023	**Data final:**	14/03/2023
Etapas do processo:	Reunião com a equipe diretiva da unidade		27/02/2023	27/02/2023
	Preparação dos equipamentos (desktops)		27/02/2023	01/03/2023
	Troca dos computadores		02/03/2023	06/03/2023
	Configuração dos softwares utilizados		07/03/2023	10/03/2023
	Implantação (liberação para uso)		13/03/2023	13/03/2023
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales	
Objetivo(s) relacionado(s):	Fundamentalmente os objetivos 7 e 25 do quadro de objetivos			
Meta(s) relacionada(s):	Meta 11 - Atender de forma plena as demandas pedagógicas necessárias para a manutenção dos CST da unidade			

AÇÃO/PROJETO	D – Implantação de uma sala multifuncional 02				
O que será feito:	Implantação de um ambiente pedagógico com as funcionalidades de sala de aula e de laboratório de informática				
Por que será feito:	Demanda por parte dos docentes para o uso de laboratório de informática na unidade				
Responsável(is) / CH sem:	Luciana Yumi Matsunaga (Analista de Suporte e Gestão - Tecnóloga em Informática)				
Período de execução:	**Data de início:**	24/04/2023	**Data final:**	10/05/2023	
Etapas do processo:	Reunião com a equipe diretiva da unidade para determinação do layout do ambiente proposto			24/04/2023	24/04/2023
	Preparação dos equipamentos (notebooks)			25/04/2023	04/05/2023
	Montagem da sala			04/05/2023	05/05/2023
	Organização de uso da sala			08//05/2023	09/05/2023
	Implantação (liberação para uso)			10/05/2023	10/05/2023
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales		
Objetivo(s) relacionado(s):	Fundamentalmente os objetivos 7 e 25 do quadro de objetivos				
Meta(s) relacionada(s):	Meta 10 - Atender de forma plena as demandas pedagógicas necessárias para a manutenção dos CST da unidade				

AÇÃO/PROJETO	E - Atualização de laboratório de informática				
O que será feito:	Atualização dos equipamentos (computadores desktops) no laboratório de informática 1,2,3,4,5,6 e 7				
Por que será feito:	Melhoria das condições de uso do laboratório				
Responsável(is) / CH sem:	Luciana Yumi Matsunaga (Analista de Suporte e Gestão - Tecnóloga em Informática)				
Período de execução:	**Data de início:**	22/05/2023	**Data final:**	07/08/2023	
Etapas do processo:	Reunião com a equipe diretiva da unidade			25/05/2023	25/05/2023
	Configuração dos softwares utilizados			26/05/2023	04/08/2023
	Implantação (liberação para uso)			07/08/2023	07/08/2023
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales		
Objetivo(s) relacionado(s):	Fundamentalmente os objetivos 7 e 25 do quadro de objetivos				
Meta(s) relacionada(s):	Meta 10 - Atender de forma plena as demandas pedagógicas necessárias para a manutenção dos CST da unidade				

AÇÃO/PROJETO	F – Atualização sala multifuncional 01 e 02 e salas de projetos 01 e 02				
O que será feito:	Atualização dos equipamentos (computadores desktops e notebooks) das salas multifuncional 01 e 02 e sala de projetos 01 e 02				
Por que será feito:	Melhoria das condições de uso das salas				
Responsável(is) / CH sem:	Luciana Yumi Matsunaga (Analista de Suporte e Gestão - Tecnóloga em Informática)				
Período de execução:	**Data de início:**	28/08/2023	**Data final:**	02/10/2023	
Etapas do processo:	Reunião com a equipe diretiva da unidade			28/08/2023	28/08/2023
	Configuração dos softwares utilizados			29/08/2023	29/09/2023
	Implantação (liberação para uso)			02/10/2023	02/10/2023
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales		
Objetivo(s) relacionado(s):	Fundamentalmente os objetivos 7 e 25 do quadro de objetivos				
Meta(s) relacionada(s):	Meta 10 - Atender de forma plena as demandas pedagógicas necessárias para a manutenção dos CST da unidade				

AÇÃO/PROJETO	G - Atualização de laboratório de informática					
O que será feito:	Atualização dos equipamentos (computadores desktops) nos laboratórios de informática 1,2,3,4,5,6 e 7					
Por que será feito:	Melhoria das condições de uso do laboratório					
Responsável(is) / CH sem:	Luciana Yumi Matsunaga (Analista de Suporte e Gestão - Tecnóloga em Informática)					
Período de execução:	**Data de início:**	11/12/2023	**Data final:**	06/02/2024		
Etapas do processo:	Reunião com a equipe diretiva da unidade				11/12/2023	11/12/2023
	Configuração dos softwares utilizados				12/12/2023	02/02/2024
	Implantação (liberação para uso)				05/02/2024	06/02/2024
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales			
Objetivo(s) relacionado(s):	Fundamentalmente os objetivos 7 e 25 do quadro de objetivos					
Meta(s) relacionada(s):	Meta 10 - Atender de forma plena as demandas pedagógicas necessárias para a manutenção dos CST da unidade					

AÇÃO/PROJETO	H – Baixa Patrimonial de equipamentos de informática					
O que será feito:	Montagem de processo de baixa patrimonial para o descarte de uma série de equipamentos, dentre eles computadores antigos sem condições de uso					
Por que será feito:	Para o descarte necessário para a desocupação dos espaços utilizados na unidade					
Responsável(is) / CH sem:	Comissão Própria para a condução dos trabalhos (a ser nomeada)					
Período de execução:	**Data de início:**	03/04/2023	**Data final:**	21/12/2023		
Etapas do processo:	Reunião com a Diretoria de serviços administrativos para a definição das diretrizes do projeto e designação da Comissão Própria responsável				03/04/2023	03/04/2023
	Designação da comissão				04/04/2023	04/04/2023
	Levantamento dos materiais a serem descartados				05/04/2023	31/05/2023
	Apresentação do memorial circunstanciado para a requisição da baixa patrimonial				01/06/2023	01/06/2023
	Análise da diretoria de serviços administrativos e da direção da unidade do memorial				02/06/2023	07/07/2023
	Tramitação do processo juntos aos órgãos competentes				12/07/2023	30/07/2023
	Envio do material para o Fundo Social de Solidariedade de São Paulo (data a ser definida de acordo com a tramitação do processo)				31/07/2023	21/12/2023
Custo (se houver):	A definir	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF			
Objetivo(s) relacionado(s):	Objetivo 28 da tabela de objetivos					
Meta(s) relacionada(s):	Atender com eficiência os princípios necessários a boa gestão da unidade (Meta 12)					

03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

AÇÃO/PROJETO	A – Implantação do Laboratório de Estudos do Solo				
O que será feito:	Implantação de um laboratório de estudos sobre o solo a ser utilizado no CST em Agronegócio				
Por que será feito:	Para a realização de atividades práticas no curso tornando-o mais atrativo e com maior potencial de motivação para os estudantes. Entende-se que essas e outras atividades devem reduzir a evasão do curso.				
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Adriana Colombo				
Período de execução:	**Data de início:**	01/10/2022	**Data final:**	21/12/2023	
Etapas do processo:	Reunião com a coordenadoria do curso e com a direção para a definição do escopo do projeto, local de instalação do laboratório e infraestrutura necessária			03/10/2022	10/10/2023
	Planejamento das atividades			11/10/2022	31/10/2022
	Adequações infraestruturais no espaço físico destinado ao laboratório			01/11/2022	31/11/2022
	Aulas piloto com desenvolvimento de atividades preliminares			01/12/2022	09/12/2022
	Novas adequações infraestruturais no ambiente físico do laboratório			01/03/2023	31/03/2023
	Aquisição de novos equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades previstas no escopo do projeto			01/04/2023	30/06/2023
	Atividades didáticas			01/04/2023	30/04/2023
Custo (se houver):	R$ 5.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF		
Objetivo(s) relacionado(s):	Objetivos 2, 7, 8, 10 e 25				
Meta(s) relacionada(s):	Atender de forma plena as demandas pedagógicas necessárias para a manutenção dos CST da unidade				

04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

AÇÃO/PROJETO	A – Solicitação de oferecimento de cursos do NOVOTEC Expresso					
O que será feito:	Solicitar de acordo com as diretrizes da CESU/GDS, o oferecimento na unidade de cursos do programa Novotec Expresso					
Por que será feito:	Para ampliar as oportunidades de oferecimento de cursos de capacitação à comunidade externa na região da Fatec Jales					
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Dr. Evanivaldo Castro Silva Júnior					
Período de execução:	**Data de início:**	01/09/2023	**Data final:**	21/12/2023		
Etapas do processo:	Solicitação junto ao portal do Novotec				03/07/2023	14/07/2023
	Definição do corpo docente que atuará nos cursos com eventuais contratações				17/07/2023	28/07/2023
	Divulgação do programa nas plataformas digitais				31/07/2023	11/08/2023
	Abertura das inscrições				14/08/2023	19/08/2023
	Matrícula dos candidatos deferidos				21/08/2023	25/08/2023
	Realização do curso				04/09/2023	30/11/2023
	Encerramento das atividades				01/12/2023	06/12/2023
Custo (se houver):	---		**Fonte(s) dos recursos:**	CPS		
Objetivo(s) relacionado(s):	Os objetivos 8, 10, 27 e 28 elencados na tabela de objetivos proposta no presente documento					
Meta(s) relacionada(s):	Intensificar as ações voltadas ao relacionamento com a comunidade externa (Meta 6)					

AÇÃO/PROJETO	B – Divulgação dos Projetos Colaborativos Internacionais (PCI) na Fatec Jales					
O que será feito:	Articulação com o grupo de docentes das áreas de línguas, auxiliares docentes e coordenadorias dos CST para a divulgação dos Projetos Colaborativos Internacionais (PCI) na Fatec Jales					
Por que será feito:	Para fomentar entre os alunos a participação nos PCIs visando uma melhor divulgação e participação do colegiado.					
Responsável(is) / CH sem:	Direção, coordenadorias de curso, docentes de línguas e auxiliares docentes					
Período de execução:	**Data de início:**	20/03/2023	**Data final:**	21/12/2023		
Etapas do processo:	Reunião com Direção, coordenadorias de curso, docentes de línguas e auxiliares docentes para o planejamento das possíveis estratégias a serem utilizadas no projeto				20/03/2023	20/03/2023
	Apresentação de uma proposta visando o desenvolvimento do projeto				21/03/2023	24/03/2023
	Execução do projeto				27/03/2023	30/11/2023
	Elaboração de um relatório síntese com uma análise preliminar da efetividade do projeto				04/12/2023	08/12/2023
	Análise sobre os resultados obtidos				11/12/2023	15/12/2023
Custo (se houver):	---		**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales		
Objetivo(s) relacionado(s):	Os objetivos 13, 28 e 29 da tabela de objetivos					
Meta(s) relacionada(s):	As metas 6, 7, 11 e 14 da tabela de metas					

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

AÇÃO/PROJETO	A – Reforma geral da unidade				
O que será feito:	Troca dos pisos dos banheiros (6 banheiros de alunos, 2 vestiários, 1 banheiro de funcionários), término de uma rampa de acesso à quadra poliesportiva, adequações às instalações elétricas da unidade (instalação de tomadas e interruptores), melhoria na iluminação externa do campus, revisão geral de calhas e telhados, pintura da quadra poliesportiva com instalação de tela anti-aves na estrutura metálica, conserto do calçamento externo do bloco administrativo, área externa à sala da direção, conserto das rachaduras em paredes, entre outros reparos de engenharia civil.				
Por que será feito:	Necessidade de consertos e manutenção predial do campus				
Responsável(is) / CH sem:	UIE				
Período de execução:	**Data de início:**	13/02/2023	**Data final:**	30/04/2023	
Etapas do processo:	Troca dos pisos dos banheiros (6 banheiros de alunos, 2 vestiários, 1 banheiro de funcionários)			13/02/2023	17/03/2023
	Término de uma rampa de acesso à quadra poliesportiva			15/03/2023	24/03/2023
	Adequações às instalações elétricas da unidade (instalação de tomadas e interruptores) e melhoria na iluminação externa do campus			27/03/2023	14/04/2023
	Melhoria na iluminação externa do campus			03/04/2023	30/04/2023
	Revisão geral de calhas e telhados			20/03/2023	12/05/2023
	Pintura da quadra poliesportiva com instalação de tela anti-aves na estrutura metálica			02/05/2023	12/05/2023
	Conserto do calçamento externo do bloco administrativo, área externa à sala da direção, conserto das rachaduras nem paredes, entre outros reparos de engenharia civil			09/03/2023	15/03/2023
Custo (se houver):	Não informado	**Fonte(s) dos recursos:**	UIE/CPS		
Objetivo(s) relacionado(s):	Os principais objetivos relacionados a esse projeto são os de numeração 28 e 30 da tabela de objetivos				
Meta(s) relacionada(s):	Atender com eficiência os princípios necessários a boa gestão da unidade				

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

AÇÃO/PROJETO	A – Organização da "Semana Administrativa" da Fatec Jales			
O que será feito:	Um evento de caráter extensionista com palestras, oficinas e atividades voltadas aos servidores técnico-administrativos da Fatec Jales			
Por que será feito:	Devido a avaliação insuficiente apontada pelo corpo técnico-administrativo segundo relatório da CPA do exercício 2022			
Responsável(is) / CH sem:	Comissão local de organização ainda a ser definida			
Período de execução:	**Data de início:**	01/04/2023	**Data final:**	25/10/2023
Etapas do processo:	Reunião com a equipe diretiva para a definição do escopo do projeto, temáticas previstas para os eventos/atividades, cronograma e *modus operandi*		04/09/2023	13/09/2023
	Definição da programação do evento cronograma		14/09/2023	25/09/2023
	Organização e execução das atividades previstas no cronograma		13/11/2023	14/11/2023
	Elaboração e entrega do relatório geral das atividades		20/11/2023	24/11/2023
	Reunião com a equipe diretiva para a análise dos resultados alcançados		30/11/2023	30/11/2023
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales	
Objetivo(s) relacionado(s):	Atender os objetivos elencados na tabela de objetivos: 9			
Meta(s) relacionada(s):	Criar dois projetos para a organização e realização de atividades voltadas à saúde do servidor; e, outras atividades de extensão de interesse administrativo			

AÇÃO/PROJETO	B – Projeto de capacitação do servidor: saúde laboral			
O que será feito:	Será elaborada uma agenda anual de atividades voltadas a prevenção de doenças e saúde laboral do servidor			
Por que será feito:	Devido ao apontamento como insuficiente pelo corpo discente segundo relatório da CPA do exercício 2022			
Responsável(is) / CH sem:	Sr. Rodrigo Martinelli Shibata, presidente da CIPA			
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	21/12/2023
Etapas do processo:	Reunião com a equipe diretiva para a definição do escopo do projeto, temáticas previstas para os eventos/atividades, cronograma e *modus operandi*		01/03/2023	14/03/2023
	Definição do cronograma do 1º semestre letivo de 2023		15/03/2023	15/03/2023
	Organização e execução das atividades previstas no cronograma		17/03/2023	21/06/2023
	Elaboração e entrega do relatório geral das atividades		07/07/2023	07/07/2023
	Reunião com a equipe diretiva para a análise dos resultados alcançados com o projeto no primeiro semestre letivo de 2023. Definição do escopo para a continuidade do projeto, temáticas previstas para os eventos/atividades e cronograma previsto para o 2º semestre letivo do ano		07/08/2023	11/08/2023
	Definição do cronograma do 2º semestre letivo de 2023		14/08/2023	25/08/2023
	Organização e execução das atividades previstas no cronograma		28/08/2023	09/12/2023
	Elaboração e entrega do relatório geral das atividades		20/12/2023	20/12/2023
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales	
Objetivo(s) relacionado(s):	Atender os objetivos elencados na tabela de objetivos: 5, 8, 10, 12, 16 e 20			
Meta(s) relacionada(s):	Organizar um calendário de eventos voltados ao desenvolvimento da organização discente			

AÇÃO/PROJETO	C – Comissão Permanente de Comunicação Interna (CPCI) da Fatec Jales
O que será feito:	Criação de um grupo responsável pela comunicação interna e externa na Fatec Jales
Por que será feito:	Para minimizar os problemas de comunicação internos identificados pela comunidade, mais especificamente os problemas apontados no relatório da CPA do exercício 2023
Responsável(is) / CH sem:	Comissão Permanente de Comunicação (CPC) a ser designada

Período de execução:	**Data de início:**	20/03/2023	**Data final:**	21/12/2023	
Etapas do processo:	Reunião com os funcionários que deverão compor a CPC para as discussões preliminares para a definição do escopo do projeto e das diretrizes a serem seguidas no processo de implantação			20/03/2023	24/03/2023
	Designação da Comissão			27/03/2023	27/03/2023
	Apresentação de um plano de ações pela CPC			27/03/2023	06/04/2023
	Implantação do Plano de Ações			10/04/2023	30/11/2023
	Entrega do relatório das atividades desenvolvidas			01/12/2023	08/12/2023
	Análise do relatório com possíveis sugestões de melhoria			11/12/2023	15/12/2023
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales		
Objetivo(s) relacionado(s):	Os objetivos 3, 4, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 28 e 30 elencados na tabela de objetivos.				
Meta(s) relacionada(s):	As metas 2, 3, 4, 5, 7 e 12 enumeradas na tabela de metas.				

AÇÃO/PROJETO	D – Implantação do Mural de Pós-graduação da Fatec Jales				
O que será feito:	Criação de um mural físico e outro virtual (hospedado no site institucional) destinado a informações referentes a programas de pós graduação em universidades públicas e privadas do Brasil				
Por que será feito:	Atender uma demanda apontada como insuficiente, por parte dos alunos, identificada no relatório de avaliação institucional de 2022 apresentado pela CPA				
Responsável(is) / CH sem:	CEPE				
Período de execução:	**Data de início:**	20/03/2023	**Data final:**	21/12/2023	
Etapas do processo:	Reunião com os membros da CEPE para as discussões preliminares sobre o escopo do projeto e das diretrizes a serem seguidas na implantação do projeto			20/03/2023	24/03/2023
	Apresentação de um plano de ações			27/03/2023	06/04/2023
	Implantação do Plano de Ações			10/04/2023	30/11/2023
	Entrega do relatório das atividades desenvolvidas			01/12/2023	08/12/2023
	Análise do relatório com possíveis sugestões de melhoria			11/12/2023	15/12/2023
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales		
Objetivo(s) relacionado(s):	Os objetivos 12, 13, 19, 21 e 28 elencados na tabela de objetivos				
Meta(s) relacionada(s):	Criação de um mural (físico e virtual) específico para a divulgação de cursos de extensão e pós graduação				

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

AÇÃO/PROJETO	A – Implantação de um laboratório em parceria com a empresa Precisão Sistemas					
O que será feito:	Implantação de um ambiente pedagógico com as funcionalidades de laboratório de informática e ambiente coworking empresarial					
Por que será feito:	Demanda por parte da coordenadoria do curso de ADS/DS-ADS para a instalação de um laboratório no formato de coworking em parceria com a empresa Precisão Sistemas dedicado aos alunos do curso para o desenvolvimento de mentorias e estágios supervisionados					
Responsável(is) / CH sem:	Luciana Yumi Matsunaga (Analista de Suporte e Gestão - Tecnóloga em Informática)					
Período de execução:	**Data de início:**	04/04/2023	**Data final:**	17/04/2023		
Etapas do processo:	Reunião com a equipe diretiva da unidade para determinação do layout do ambiente proposto				06/04/2023	12/04/2023
	Preparação dos equipamentos (notebooks)				07/04/2023	11/04/2023
	Montagem do laboratório				12/04/2023	13/04/2023
	Organização de uso da sala				14/04/2023	14/04/2023
	Implantação (liberação para uso)				17/04/2023	17/04/2023
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	Fatec Jales			
Objetivo(s) relacionado(s):	Os objetivos 7, 8, 10 e 25 do quadro de objetivos					
Meta(s) relacionada(s):	Meta 11 - Atender de forma plena as demandas pedagógicas necessárias para a manutenção dos CST da unidade					

AÇÃO/PROJETO	B – Implantação de um projeto de hidroponia em parceria com a empresa Hortimulti Agrocomercial					
O que será feito:	Implantação de um bancada de hidroponia com sistema automatizado para o cultivo de algumas hortaliças					
Por que será feito:	O projeto de hidroponia será utilizado como um recurso de ensino multidisciplinar no curso. Este projeto irá proporcionar o ensino contextualizado tornando as aulas mais dinâmicas. Serão trabalhados vários conteúdos em cada etapa do processo da execução do projeto.					
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Dra. Adriana de Souza Colombo, Profa. Dra. Cristina Tondato, Profa. Dra. Glaucia Alvarez Tonin e outros professores no decorrer do projeto.					
Período de execução:	**Data de início:**	09/03/2023	**Data final:**	08/12/2023		
	Reunião com os docentes envolvidos e a empresa parceira				08/03/2023	08/03/2023
	Planejamento do desenvolvimento do projeto do 1º semestre letivo				15/03/2023	20/03/2023
	Desenvolvimento do projeto				27/03/2023	30/03/2023
	Planejamento do desenvolvimento do projeto do 2º semestre letivo				27/07/2023	27/07/2023
	Desenvolvimento do projeto				14/08/2023	08/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**				
Objetivo(s) relacionado(s):	Atender os objetivos 7 e 25					
Meta(s) relacionada(s):	Proporcionar o ensino multidisciplinar e atender as demandas pedagógicas					

ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

APROVAÇÃO DO PGA PELA CONGREGAÇÃO DA UE

Envio da Ata de aprovação			
Ata assinada (.pdf)	Anexar arquivo		
Data da aprovação:	13/03/2023	**Data do envio:**	14/03/2023

PARECER DA CESU

Data:	dd/mm/aaaa	Aprovado?	( ) Sim ( ) Não
Se não aprovado, devolvido para adequação, com prazo para revisão até:			dd/mm/aaaa
Parecer:			

ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO (MENSAL)

Status mensal do projeto			
Identificação do Projeto	(automático)		
Data:	dd/mm/aaaa		
Situação:	( ) Em andamento	Previsão de término:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Ainda não foi iniciado	Previsão de início:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Cancelado (antes do início)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Suspenso (interrompido após iniciado)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Concluído	Data da conclusão:	dd/mm/aaaa
Resultados:			
Intercorrências:			
Observação:			
Meta(s) alcançada(s)	(aparecer a meta automaticamente, conforme indicada no projeto para a indicação do percentual alcançado)		
Evidência(s):	(descrever e inserir documento que evidencie a execução ou atingimento da meta)		

Validação do relatório (acompanhamento)		
Identificação do Projeto	(automático)	
Data:	dd/mm/aaaa	
Parecer:	Favorável?	( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente favorável
	Considerações/Recomendações:	