PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA 2023

v06

Estruturado em 3 etapas:

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE
ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Unidade	109	Fatec Franca – Faculdade de Tecnologia de Franca – "Dr. Thomaz Novelino"
Diretor(a)	Profª Dra. Érica Aparecida Araújo	

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

ANÁLISE DO CENÁRIO (Breve diagnóstico)

Pontos fortes:
Cursos presenciais, híbridos e EaD (Ensino a Distância)
Cursos gratuitos
Ensino de excelência
Corpo docente 85,5% entre mestres e doutores
Aulas práticas vivenciadas dentro da realidade de cada curso
Laboratórios de informática
Empregabilidade no mercado de trabalho
Parcerias com empresas (privadas e públicas) para o oferecimento de estágio
Ambiente acadêmico agradável, humanizado e acolhedor
Eventos acadêmicos, tecnológicos e culturais

Pontos fracos:
Acessibilidade precária
Número insuficiente de salas de aula
Estrutura elétrica limitada
Infraestrutura de rede de internet escassa
Falta de recursos financeiros e humanos para divulgação do vestibular e da Instituição
Dificuldade para firmar o Convênio de cooperação entre Prefeitura de Franca e CPS, objetivando a expansão da educação profissional e a manutenção física do prédio.
Alta burocracia dos processos administrativos estabelecidos pela gestão pública

Oportunidades:
Ampla área externa para construção/ampliação de salas de aula, quando definido convênio entre CPS e Prefeitura de Franca.
Maior reconhecimento da marca Fatec, quanto instituição de nível superior pela sociedade.
Novos cursos de graduação
Oferta de pós-graduação
Cursos de extensão presenciais
Cursos de curta duração online, visando ampliação do público
Ampliação de parcerias para desenvolvimento de projetos
Acesso a programas de intercâmbios
Desenvolvimento de pesquisas cientificas e tecnológicas em cooperação com as instituições de apoio a pesquisas.
O avanço tecnológico demanda profissionais mais preparados

Ameaças:
Falta de segurança pública ao entorno do prédio.
Instituições de ensino concorrente com maiores opções de cursos superiores.
Mudanças e instabilidades quando alteração de governo, quanto a liberação de recursos.

- **Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma suscinta).**

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus GCom.

1	Acessibilidade		5	Qualidade e atualidade do acervo
2	Reforma total do telhado		6	Programa de apoio financeiro (bolsas)
3	Adequação do prédio para obtenção da AVCB		7	Atividades de incentivo à pesquisa e programas de iniciação cientifica
4	Instabilidade da internet		8	Divulgação/comunicação das ações da Instituição junto à comunidade interna e externa

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos	
1	Realizar estudos em parceria com Etec e empresas da região, visando a oferta de curso da modalidade do Programa AMS
2	Realizar estudos para oferta de curso em pós-graduação Lato Sensu
3	Promover eventos de cunho científico-cultural, projetos de monitoria e mecanismos de acompanhamento pedagógico e social dos alunos, para elevação do interesse pelos cursos e permanência até sua conclusão.
4	Receber recursos financeiros para reformas do prédio para melhor atender as atividades pedagógicas e acadêmicas.
5	Solicitar adequações e ações necessárias de acessibilidade, para possibilitar a mobilidade interna de pessoas portadoras de necessidades especiais, tornando o ambiente mais acessível e inclusivo.
6	Acompanhar e assessorar o Convênio de cooperação a ser firmado entre Prefeitura de Franca e CPS.

- **Os objetivos devem estar relacionados com melhoria ou ação, sobre itens do PDI.**

Metas			
1	Ofertar o Programa AMS em Administração e Gestão Empresarial no 1º Semestre 2024.	5	Ter uma participação média anual de 5% dos alunos da Unidade na Escola de Inovadores.
2	Ofertar Pós-graduação Lato Sensu no 1º Semestre 2024.	6	Acompanhar a adequação de acessibilidade no térreo, para que aconteça até o início das aulas do 2º semestre de 2023.
3	Promover 08 eventos científicos, tecnológicos e culturais na Instituição, abertos a comunidade interna e externa no ano de 2023.	7	Obter autorização e 100% de recursos para aquisição de equipamentos para conforto térmico dos ambientes, segurança e infraestrutura/mobiliário de laboratórios.
4	Promover 22 cursos de extensão a comunidade interna e externa no ano de 2023.	8	Instigar para que o convênio entre Município de Franca e CEETEPS seja firmado no 1º Semestre de 2023.

- **Observar que cada meta deve ser: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.**

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-pedagógico

AÇÃO/PROJETO	**A –** Solicitar estudo de Plano de Curso e Projeto Pedagógico de Curso do Programa AMS para Agronegócio e Gestão do Agronegócio – Período Noturno				
O que será feito:	Elaboração de Memorando conjunto entre Fatec Franca (109) e Etec Agrícola (046), para envio no SPSP a CETEC e CESU, solicitando estudo e desenvolvimento de Plano de Curso e Projeto Pedagógico de Curso do Programa AMS para Agronegócio e Gestão do Agronegócio, em flexibilização de módulos e avaliação de competências, abrangendo assim habilitações de técnico em agronegócio e agropecuária da modalidade CS-Concomitante Subsequente.				
Por que será feito:	Para solicitação de implantação do Programa AMS para Agronegócio e Gestão do Agronegócio, com início no 1º Semestre de 2025, no período noturno. De acordo, com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA – Esalq/USP 2022), o agronegócio é responsável por cerca de 25% do PIB e sua perspectiva de crescimento em 2023, é de aproximadamente 8% em relação ao ano de 2022, mantendo essa tendência nos próximos anos. Sabe-se também, da crescente demanda e necessidade de profissionais qualificados para atuação na cadeia produtiva do agronegócio, o que se justifica tal solicitação.				
Responsável(is) / CH sem:	Diretoras da Fatec Franca e da Etec Agrícola				
Período de execução:	**Data de início:**	02/01/2023	**Data final:**	06/02/2023	
Etapas do processo:	Levantar informações e dados do setor que justifique tal solicitação			02/01/2023	16/01/2023
	Contatar empresas e associações, para levantar demanda, necessidade de profissionais qualificados no setor, interesse e apoio junto ao Programa AMS.			02/01/2023	23/01/2023
	Elaborar memorando conjunto, direção Fatec e Etec, com todas as informações obtidas e cartas/ofícios de apoio junto ao Programa AMS.			17/01/2023	27/01/2023
	Apreciar e concluir memorando			27/01/2023	31/01/2023
	Abrir expediente no SPSP, capturar documentação, assinar e tramitar CETEC e Cesu.			01/02/2023	06/02/2023
	Acompanhar autorização por parte do CETEC e Cesu			07/02/2023	30/10/2023
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	---		
Objetivo(s) relacionado(s):	Oferecer o Programa AMS de Agronegócio e Gestão do Agronegócio, para atender a demanda e necessidade de profissionais qualificados para atuação na cadeia produtiva do agronegócio de Franca e região.				
Meta(s) relacionada(s):	Obter autorização na CETEC e Cesu no 2º Semestre de 2023, para desenvolvimento de estudos e oferta do programa.				

AÇÃO/PROJETO	**B –** Realizar estudos para oferta de curso no Programa AMS em Administração e Gestão Empresarial – Período Matutino				
O que será feito:	Estudo e desenvolvimento de projeto conjunto entre Fatec Franca e Etec Industrial, para solicitação de implantação do Programa AMS em Administração e Gestão Empresarial				
Por que será feito:	Para atender demanda de mercado e oferecer aos jovens a oportunidade de realizar Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica que aproveitem competências, habilidades, conhecimentos e experiências desenvolvidas na escola e nas empresas parceiras, para prosseguimento de estudos em cursos correlatos, do mesmo Eixo Tecnológico, em nível Superior, no período de 5 anos.				
Responsável(is) / CH sem:	Diretoras da Fatec Franca e da Etec Industrial; e membros da CEPE – Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão – Profa. Maria Silvia – 2 HAEs, Profa. Silvia Viel – 4 HAEs e Profa. Jaqueline Pugliesi – 2 HAEs.				
Período de execução:	**Data de início:**	10/03/2023	**Data final:**	30/09/2023	
Etapas do processo:	Reunir responsáveis Fatec e Etec, para alinhar as informações e distribuir as atividades/procedimentos a serem realizados.			10/03/2023	20/03/2023
	Levantar dados, informações e indicadores de demanda no município e região.			10/03/2023	31/03/2023
	Descrever recursos físicos, quanto a instalações e equipamentos existentes, bem como aqueles que deverão ser adquiridos.			01/04/2023	15/04/2023
	Apresentar recursos humanos habilitados e interessados, suas respectivas cargas horárias para ministrar os componentes curriculares do Curso.			16/04/2023	02/05/2023
	Buscar empresas parceiras para oferecer, durante os 3 anos iniciais do Programa AMS, 200 horas, no mínimo, de atividades de contextualização profissional.			21/03/2023	09/05/2023
	Elaborar Plano de Trabalho para a realização das atividades de contextualização profissional - empresas parceiras, Etec e Fatec.			10/05/2023	31/05/2023
	Finalizar elaboração do estudo do Programa AMS em Administração e Gestão Empresarial.			01/06/2023	09/06/2023
	Encaminhar para apreciação da congregação o projeto/estudo para pedido de autorização para oferta de curso no Programa AMS em Administração e Gestão Empresarial.			10/06/2023	16/06/2023

	Elaborar memorando conjunto, direção Fatec e Etec, solicitando implantação de curso do Programa AMS.	20/06/2023	25/06/2023
	Abrir expediente no SPSP, capturar documentação, assinar e tramitar CETEC e Cesu.	26/06/2023	30/06/2023
	Acompanhar autorização por parte do CETEC e Cesu	01/07/2023	30/09/2023
Custo (se houver):	08 HAEs/Semanais **Fonte(s) dos recursos:** HAEs de Projeto		
Objetivo(s) relacionado(s):	Fortalecer a formação tecnológica em 5 anos, por meio da articulação do ensino médio, técnico e superior; Ações de aumento de visibilidade Institucional; Ampliação de cursos na Fatec Franca.		
Meta(s) relacionada(s):	Ofertar o Programa AMS em Administração e Gestão Empresarial no 1º Semestre 2024.		

AÇÃO/PROJETO	**C –** Realizar estudos para oferta de curso em pós-graduação Lato Sensu			
O que será feito:	Estudo e preenchimento do template para projeto de Curso em Pós-graduação Lato Sensu a ser ofertado na Fatec Franca			
Por que será feito:	Para contemplar os objetivos estratégicos da Instituição, contribuindo com o aperfeiçoamento/ especialização de profissionais em uma determinada área.			
Responsável(is) / CH sem:	Direção; Coordenação - Profª Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi e membros da CEPE – Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão: – Profa. Maria Silvia – 2 HAEs, Profa. Silvia Viel – 4 HAEs e Profa. Jaqueline Pugliesi – 2 HAEs.			
Período de execução:	**Data de início:**	13/03/2023	**Data final:**	30/09/2023
Etapas do processo:	Elaborar proposta/projeto de Curso em Pós-graduação Lato Sensu		13/03/2023	28/04/2023
	Celebrar termo de cooperação com Instituição Credenciada		10/04/2023	28/04/2023
	Desenvolver plano de trabalho e planilha financeira aprovada pela Instituição Credenciada		02/05/2023	31/05/2023
	Parecer da Congregação com a aprovação do curso		01/06/2023	16/06/2023
	Elaborar Memorando do diretor da Unidade a Coordenação da Unidade de Pós-graduação, extensão e pesquisa CPS, solicitando autorização para abertura do Curso.		16/06/2023	23/06/2023
	Abrir expediente no SPSP, capturar documentação, assinar e tramitar a Coordenação da Unidade de Pós-graduação, extensão e pesquisa CPS		23/06/2023	30/06/2023
	Acompanhar autorização da Coordenação da Unidade de Pós-graduação, extensão e pesquisa CPS, para oferta de curso Lato Sensu		01/07/2023	30/09/2023
Custo (se houver):	08 HAEs/Semanais **Fonte(s) dos recursos:** HAEs de Projeto			
Objetivo(s) relacionado(s):	Proporcionar aos profissionais a oportunidade de se especializarem em áreas de crescente demanda do mercado.			
Meta(s) relacionada(s):	Ofertar Pós-graduação Lato Sensu no 1º Semestre 2024.			

AÇÃO/PROJETO	**D –** Recepção e acolhimento dos ingressantes dos CSTs da Unidade – 1º Semestre 2023			
O que será feito:	Serão desenvolvidas ações para acolher os calouros da Unidade, para ambientá-los e integrá-los à Fatec, bem como ter o conhecimento das dinâmicas didático-pedagógicas inerentes aos processos educativos existentes.			
Por que será feito:	Diminuição da evasão de alunos no 1º semestre letivo de seu curso; Melhoria dos processos de ensino-aprendizagem executados pelas disciplinas na Unidade; Melhoria do endomarketing da Unidade, visando futura divulgação positiva dos cursos da Unidade nos ambientes aos quais os alunos se encontram inseridos.			
Responsável(is) / CH sem:	Coordenadores e Suplentes dos CSTs			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	28/02/2023
Etapas do processo:	Planejamento das atividades de recepção e acolhimento		01/02/2023	03/02/2023
	Divulgação e organização junto ao corpo docente e servidores		04/02/2023	07/02/2023
	Semana de recepção e acolhimento dos estudantes		08/02/2023	14/02/2023
	Acolhimento dos estudantes de 2ª, 3ª e demais chamadas, bem como de alunos ausentes na 1ª semana letiva.		15/02/2023	10/03/2023
	Análise das ações para melhoria contínua na próxima edição.		11/03/2023	17/03/2023
Custo (se houver):	Sem custo **Fonte(s) dos recursos:** ---			
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhorar as condições de acolhimento dos alunos da Unidade.			
Meta(s) relacionada(s):	Acolher 100% dos calouros dos CSTs da Unidade no 1º semestre letivo de 2023			

AÇÃO/PROJETO	**E –** Recepção e acolhimento dos ingressantes dos CSTs da Unidade – 2º Semestre 2023			
O que será feito:	Serão desenvolvidas ações para acolher os calouros da Unidade, para ambientá-los e integrá-los à Fatec, bem como ter o conhecimento das dinâmicas didático-pedagógicas inerentes aos processos educativos existentes.			
Por que será feito:	Diminuição da evasão de alunos no 1º semestre letivo de seu curso; Melhoria dos processos de ensino-aprendizagem executados pelas disciplinas na Unidade; Melhoria do endomarketing da Unidade, visando futura divulgação positiva dos cursos da Unidade nos ambientes aos quais os alunos se encontram inseridos.			
Responsável(is) / CH sem:	Coordenadores e Suplentes dos CSTs			
Período de execução:	**Data de início:**	31/07/2023	**Data final:**	07/09/2023
Etapas do processo:	Planejamento das atividades de recepção e acolhimento		31/07/2023	02/08/2023
	Divulgação e organização junto ao corpo docente e servidores		03/08/2023	04/08/2023
	Semana de recepção e acolhimento dos estudantes		07/08/2023	12/08/2023

	Acolhimento dos estudantes de 2ª, 3ª e demais chamadas, bem como de alunos ausentes na 1ª semana letiva.		14/08/2023	31/08/2023
	Análise das ações para melhoria contínua na próxima edição.		01/09/2023	07/09/2023
Custo (se houver):	Sem custo	**Fonte(s) dos recursos:**	---	
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhorar as condições de acolhimento dos alunos da Unidade.			
Meta(s) relacionada(s):	Acolher 100% dos calouros dos CSTs da Unidade no 2º semestre letivo de 2023			

AÇÃO/PROJETO	**F –** Ações de acolhimento e acompanhamento dos veteranos dos CST da Unidade – 1º Sem. 2023			
O que será feito:	Monitoramento dos alunos em sala de aula referente a frequência; Criar atividades práticas que promovam o relacionamento entre os alunos; Acompanhar o desempenho individual e coletivo; Serão desenvolvidas ações para diminuir a desistência dos alunos nos cursos da Unidade através de conversas a alunos infrequentes nas disciplinas do curso.			
Por que será feito:	Para manutenção dos alunos em sala de aula, reduzindo a evasão e promovendo o aumento da participação e convivência. Conhecimento das causas de eventuais desistências; Ações possíveis para evitar novas evasões, dentro do raio de ação da Unidade; Melhoria do endomarketing da Unidade, visando futura divulgação positiva dos cursos da Unidade nos ambientes aos quais os alunos se encontram inseridos.			
Responsável(is) / CH sem:	Professores: Felipe de Pádua; Aparecida Costa; Tadeu Melo Jr.; Alessandro Carloni; Alexandre da Silva			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	01/07/2023
Etapas do processo:	Planejamento das atividades de acolhimento, busca ativa e elaboração de projeto.		01/02/2023	06/02/2023
	Divulgação e organização junto ao corpo docente e servidores.		03/02/2023	07/02/2023
	Realização da semana de recepção e acolhimento dos veteranos.		08/02/2023	15/02/2023
	Realizar análise diagnóstica em todas as disciplinas/ciclos e CSTs, caso necessário, realizar ações de nivelamento.		08/02/2023	15/02/2023
	Elaboração da lista de alunos infrequentes por curso.		27/02/2023	03/03/2023
	Atividades de busca ativa de alunos infrequentes.		01/03/2023	17/03/2023
	Eventuais medidas de retorno de evadidos ao curso.		05/03/2023	20/03/2023
	Monitoramento contínuo dos alunos em sala de aula referente a frequência.		15/02/2023	17/06/2023
	Desenvolver atividades práticas: visita técnica, palestras, atividades acadêmicas, entre outras, visando a promoção do aumento da participação, convivência e aprendizagem.		15/02/2023	17/06/2023
	Analisar as notas bimestrais e frequência dos alunos para o desenvolvimento de estratégias de recuperação e aprendizagem.		15/04/2023	17/06/2023
	Apreciação das ações realizadas e entrega de relatórios final a coordenação de curso.		17/06/2023	01/07/2023
Custo (se houver):	07 HAEs/Semanais	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs de Projeto	
Objetivo(s) relacionado(s):	Reduzir a evasão e promover o aumento da participação, convivência e aprendizagem dos alunos.			
Meta(s) relacionada(s):	Acompanhar 100% dos alunos veteranos regulares do 1º Semestre de 2023.			

AÇÃO/PROJETO	**G –** Ações de acolhimento e acompanhamento dos veteranos dos CST da Unidade – 2º Sem. 2023			
O que será feito:	Monitoramento dos alunos em sala de aula referente a frequência; Criar atividades práticas que promovam o relacionamento entre os alunos; Acompanhar o desempenho individual e coletivo; Serão desenvolvidas ações para diminuir a desistência dos alunos nos cursos da Unidade através de conversas a alunos infrequentes nas disciplinas do curso.			
Por que será feito:	Para manutenção dos alunos em sala de aula, reduzindo a evasão e promovendo o aumento da participação e convivência. Conhecimento das causas de eventuais desistências; Ações possíveis para evitar novas evasões, dentro do raio de ação da Unidade; Melhoria do endomarketing da Unidade, visando futura divulgação positiva dos cursos da Unidade nos ambientes aos quais os alunos se encontram inseridos.			
Responsável(is) / CH sem:	Professores: Felipe de Pádua; Aparecida Costa; Tadeu Melo Jr.; Alessandro Carloni; Alexandre da Silva			
Período de execução:	**Data de início:**	31/07/2023	**Data final:**	20/12/2023
Etapas do processo:	Planejamento das atividades de acolhimento, busca ativa e elaboração de projeto.		31/07/2023	02/08/2023
	Divulgação e organização junto ao corpo docente e servidores		03/08/2023	04/08/2023
	Realização da semana de recepção e acolhimento dos veteranos.		07/08/2023	12/08/2023
	Realizar análise diagnóstica em todas as disciplinas/ciclos e CSTs, caso necessário, realizar ações de nivelamento.		07/08/2023	12/08/2023
	Elaboração da lista de alunos infrequentes por curso.		14/08/2023	18/08/2023
	Atividades de busca ativa de alunos infrequentes.		16/08/2023	25/08/2023
	Eventuais medidas de retorno de evadidos ao curso.		16/08/2023	28/08/2023
	Monitoramento contínuo dos alunos em sala de aula referente a frequência.		14/08/2023	24/11/2023

	Desenvolver atividades práticas: visita técnica, palestras, atividades acadêmicas, entre outras, visando a promoção do aumento da participação, convivência e aprendizagem.		14/08/2023	24/11/2023
	Analisar as notas bimestrais e frequência dos alunos para o desenvolvimento de estratégias de recuperação e aprendizagem.		29/09/2023	24/11/2023
	Apreciação das ações realizadas e entrega de relatórios final a coordenação de curso.		24/11/2023	20/12/2023
Custo (se houver):	07 HAEs/Semanais	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs de Projeto	
Objetivo(s) relacionado(s):	Reduzir a evasão e promover o aumento da participação, convivência e aprendizagem dos alunos.			
Meta(s) relacionada(s):	Acompanhar 100% dos alunos veteranos regulares do 2º Semestre de 2023.			

AÇÃO/PROJETO	**H –** Plantão didático – 1º Semestre de 2023			
O que será feito:	Realizar plantões didáticos em horários alternativos de aulas como forma de potencializar o ensino-aprendizagem, dirimir dúvidas e orientar os alunos nas diversas atividades pedagógicas.			
Por que será feito:	Garantir um melhor aproveitamento da aprendizagem. Auxiliar os alunos com alguma dificuldade de aprendizagem, proporcionando reforço e fixação do conteúdo trabalhado em sala de aula.			
Responsável(is) / CH sem:	Professores: Adriana Rabelo, Carlos Roland, Denise Costa, Davi Silva, Estevão Barros, Heloisa Neves, Silvia Viel			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	01/07/2023
Etapas do processo:	Planejamento das ações de plantão didático e elaboração de projetos		01/02/2023	08/02/2023
	Atendimento a todos os alunos		08/02/2023	17/06/2023
	Desenvolvimento de estratégias pedagógicas específicas para alunos com dificuldade.		08/02/2023	17/06/2023
	Atendimento individualizado a alunos com necessidades específicas		17/06/2023	01/07/2023
	Apreciação das ações realizadas e entrega de relatório final a coordenação de curso.		17/06/2023	01/07/2023
Custo (se houver):	17 HAEs/Semanais	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs de projeto	
Objetivo(s) relacionado(s):	Permitir aos alunos o desenvolvimento de uma rotina de estudo, tornando-os mais confiantes e seguros para acompanhar a evolução das disciplinas sem grandes dificuldades de aprendizagem. Buscar melhor aproveitamento da aprendizagem e reduzir a evasão.			
Meta(s) relacionada(s):	Atender 100% dos alunos presentes no plantão didático no 1º Semestre de 2023.			

AÇÃO/PROJETO	**I –** Plantão didático – 2º Semestre de 2023			
O que será feito:	Realizar plantões didáticos em horários alternativos de aulas como forma de potencializar o ensino-aprendizagem, dirimir dúvidas e orientar os alunos nas diversas atividades pedagógicas.			
Por que será feito:	Garantir um melhor aproveitamento da aprendizagem. Auxiliar os alunos com alguma dificuldade de aprendizagem, proporcionando reforço e fixação do conteúdo trabalhado em sala de aula.			
Responsável(is) / CH sem:	Professores a definir.			
Período de execução:	**Data de início:**	31/07/2023	**Data final:**	20/12/2023
Etapas do processo:	Planejamento das ações de plantão didático e elaboração de projetos		31/07/2023	02/08/2023
	Atendimento a todos os alunos		07/08/2023	24/11/2023
	Desenvolvimento de estratégias pedagógicas específicas para alunos com dificuldade.		07/08/2023	24/11/2023
	Atendimento individualizado a alunos com necessidades específicas		20/11/2023	20/12/2023
	Apreciação das ações realizadas e entrega de relatório final a coordenação de curso.		24/11/2023	20/12/2023
Custo (se houver):	a definir	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs de projeto	
Objetivo(s) relacionado(s):	Permitir aos alunos o desenvolvimento de uma rotina de estudo, tornando-os mais confiantes e seguros para acompanhar a evolução das disciplinas sem grandes dificuldades de aprendizagem. Buscar melhor aproveitamento da aprendizagem e reduzir a evasão.			
Meta(s) relacionada(s):	Atender 100% dos alunos presentes no plantão didático no 2º Semestre de 2023.			

AÇÃO/PROJETO	**J –** Monitorias de disciplinas (MD) – 1º Semestre de 2023			
O que será feito:	Realização de atividades de reforço e nivelamento, visando a diminuição de reprovações nas disciplinas e evasão.			
Por que será feito:	Para atender os alunos de uma determinada disciplina, que necessitem de nivelamento de conhecimento. Permitir aos alunos o desenvolvimento de uma rotina de estudo, tornando-os mais confiantes e seguros para acompanhar a evolução das disciplinas sem grandes dificuldades de aprendizagem			
Responsável(is) / CH sem:	Professores orientadores e monitores			
Período de execução:	**Data de início:**	08/11/2022	**Data final:**	30/06/2023
Etapas do processo:	Publicação do Edital do processo seletivo e período de inscrições		08/11/2022	18/11/2022
	Divulgação do resultado do Processo Seletivo		24/11/2022	24/11/2022
	Organização do horário de atendimento		08/02/2023	20/02/2023
	Elaboração do plano de monitoria		20/02/2023	02/03/2023
	Atendimento aos alunos		03/03/2023	30/06/2023
	Entrega de relatório pelo monitor e parecer do professor orientadores		30/06/2023	30/06/2023
Custo (se houver):	Bolsa para alunos	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS	

Objetivo(s) relacionado(s):	Incremento do desempenho e aprendizagem das turmas nas atividades propostas pelas disciplinas; Desenvolvimento das ações de reforço, seja das atividades teóricas e/ou práticas de exercícios.
Meta(s) relacionada(s):	Atender 100% dos alunos presentes na monitoria.

Obs.: 2º Semestre de 2023 – Etapas idem - no aguardo do cronograma liberado pela Cesu.

AÇÃO/PROJETO	**L –** Orientação de Trabalho de Graduação – 1º Semestre de 2023			
O que será feito:	Orientação dos alunos para elaboração de trabalhos de graduação.			
Por que será feito:	Por ser um dos requisitos obrigatórios e necessários para a obtenção do título de tecnólogo dos CTS da Unidade.			
Responsável(is) / CH sem:	Professores orientadores de TGs			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	01/07/2023
Etapas do processo:	Levantamento dos alunos matriculados nas disciplinas de TGs e organização dos alunos aos orientadores.		01/02/2023	28/02/2023
	Orientações do trabalho de graduação.		15/02/2023	17/06/2023
	Entrega e preparação das apresentações dos trabalhos de graduação.		24/04/2023	29/04/2023
	Apresentação dos trabalhos de graduação.		01/05/2023	31/05/2023
	Alterações e correções solicitadas pela banca.		02/05/2023	31/05/2023
	Entrega final do trabalho pelo aluno.		01/06/2023	17/06/2023
	Entrega final dos relatórios dos orientadores para a coordenação.		15/06/2023	01/07/2023
Custo (se houver):	62 HAEs/Semanais	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs Projeto de graduação	
Objetivo(s) relacionado(s):	Avaliar capacidade do estudante de desenvolver uma pesquisa acadêmica original e relevante sobre um tema específico dentro de uma área de estudo escolhida.			
Meta(s) relacionada(s):	**1º Semestre – Previsão de entregas de TGs/defesas:** CST – GPI: 18 Matutino e 20 Noturno; CST – GRH: 20 Matutino e 20 Noturno; CST – ADS: 20 Matutino e 22 Noturno.			

AÇÃO/PROJETO	**M –** Orientação de Trabalho de Graduação – 2º Semestre de 2023			
O que será feito:	Orientação dos alunos para elaboração de trabalhos de graduação.			
Por que será feito:	Por ser um dos requisitos obrigatórios e necessários para a obtenção do título de tecnólogo dos CTS da Unidade.			
Responsável(is) / CH sem:	Professores orientadores de TGs			
Período de execução:	**Data de início:**	31/07/2023	**Data final:**	20/12/2023
Etapas do processo:	Levantamento dos alunos matriculados nas disciplinas de TGs e organização dos alunos aos orientadores.		31/07/2023	21/08/2023
	Orientações do trabalho de graduação.		14/08/2023	17/11/2023
	Entrega e preparação das apresentações dos trabalhos de graduação.		09/10/2023	20/10/2023
	Apresentação dos trabalhos de graduação.		16/10/2023	10/11/2023
	Alterações e correções solicitadas pela banca.		17/10/2023	15/11/2023
	Entrega final do trabalho pelo aluno.		23/10/2023	01/12/2023
	Entrega final dos relatórios dos orientadores para a coordenação.		02/12/2023	20/12/2023
Custo (se houver):	62 HAEs/Semanais	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs Projeto de graduação	
Objetivo(s) relacionado(s):	Avaliar capacidade do estudante de desenvolver uma pesquisa acadêmica original e relevante sobre um tema específico dentro de uma área de estudo escolhida.			
Meta(s) relacionada(s):	**2º Semestre – Previsão de entregas de TGs/defesas:** CST – GPI: 16 Matutino e 22 Noturno; CST – GRH: 18 Matutino e 21 Noturno; CST – ADS: 16 Matutino e 21 Noturno. CST – DSM: 20 Noturno.			

AÇÃO/PROJETO	**N –** Elaborar o processo de padronização da elaboração dos projetos interdisciplinares (PIs) no CST em DSM			
O que será feito:	Estudo, criação, implantação e acompanhamento do processo a ser seguido pelos grupos de alunos para documentação dos projetos interdisciplinares do CST em DSM da Fatec Franca.			
Por que será feito:	Para organizar a estruturação dos PIs de todos os semestres do curso, visando o aperfeiçoamento do processo e deixando clara qual a estrutura que deve ser seguida para formalização do PI pelos alunos além de apresentar lista de itens/artefatos que devem constar em cada projeto.			
Responsável(is)/CH sem:	Professor(a) Fatec – Márcio Maestrelo Funes			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/12/2023
Etapas do processo:	1 - Estudo do processo atual e manual existente para elaboração de PIs no curso de DSM.		01/02/2023	15/03/2023
	2 - Reuniões de alinhamento com docentes e coordenação visando discutir pontos de melhoria no processo atual de elaboração de PIs no curso de DSM.		01/02/2023	30/06/2023
	3 - Desenvolvimento de manual contendo todas as regras de elaboração de PI visando o aperfeiçoamento do processo.		01/03/2023	30/06/2023
	4 - Configuração de ferramenta que permita a gestão do processo bem como entrega de PIs.		01/08/2023	30/09/2023
	5 - Implantação do processo verificando pontos de melhoria e ajuste juntamente com alunos, professores e coordenação.		01/08/2023	31/08/2023

	6 - Coleta de feedback sobre a implantação do novo processo bem como a manutenção do mesmo.		01/09/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	02 HAEs/Semanais	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs de Projeto	
Objetivo(s)relacionado(s):	Proporcionar aos alunos e professores ferramentas e instruções para criação dos PIs do DSM.			
Meta(s) relacionada(s):	Padronizar o processo de concepção, elaboração, desenvolvimento e entrega dos PIs do DSM no 2º Semestre 2023.			

02 - Gestão de atividades formativas em Laboratórios

(ensino e equipamentos)

AÇÃO/PROJETO	**A –** Solicitação de equipamentos da infraestrutura de redes e informática			
O que será feito:	Substituição de equipamentos obsoletos e com problemas e ampliação dos laboratórios.			
Por que será feito:	Porque tem se muitos equipamentos antigos e instáveis, além do aumentou da demanda de usuários/alunos devido a implantação do CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma (período noturno) e o CST em Gestão de Recursos Humanos (período matutino).			
Responsável(is) / CH sem:	Edinéia (Analista de Suporte Gestão TI); Prof. Marcelo Montanar (apoio infraestrutura de redes); Cláudio Paiva (Coord. CST DSM); Diretoria de Serviço Administrativo da Unidade e UGAF			
Período de execução:	**Data de início:**	02/01/2023	**Data final:**	31/07/2023
Etapas do processo:	Levantamento das necessidades de equipamentos para substituição e ampliação devido a demanda dos novos CSTs.		02/01/2023	03/03/2023
	Seguir as orientações da Nº 1 - DLA de aquisição de bens mediante licitação, para montagem de pedidos. Atentar-se as novas instruções da Lei de Licitação e Contratos Administrativos de nº 14.133/2021, que dar-se-á a partir do dia 1º de abril de 2023.		06/03/2023	28/04/2023
	Abrir expediente no SPSP, seguindo todas as orientações da Nº 1 – DLA, para envio a UGAF.		01/05/2023	19/05/2023
	Acompanhar procedimentos da solicitação e execução junto a UGAF.		20/05/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	---	
Objetivo(s) relacionado(s):	Atender a demanda dos novos CSTs em DSM e GRH, para desenvolvimento de atividades práticas; Melhorar a infraestrutura da rede e substituir equipamentos obsoletos.			
Meta(s) relacionada(s):	Aquisição de equipamentos e mobiliário para os Laboratórios de Informática (fixos/móveis): • 80 Notebooks, processador no mínimo intel i5 ou AMD Ryzen 5, ambos de geração atual, com HD SSD de no mínimo 256 GB e 16 GB de RAM; • 20 Access Points Ubiquiti U6-LITE para uso nas salas de aula e laboratórios; • 2 Access Points Ubiquiti U6-PRO para o saguão e auditório; • 2 Switches 48 portas Giga com capacidade de switching de 96Gbps para os laboratórios; 1 e 2 que estão com switches de 24 portas em cascata, causando lentidão no uso da rede; • 2 switches 24 portas Giga com capacidade de switching de 48Gbps para trocar switches; antigos, lentos e com mal funcionamento nos laboratórios e administrativos; • 25 nobreaks 600VA para os administrativos, coordenadores, etc. • 4 Impressoras Multifuncional Laser monocromática de rede para substituição; • 10 Alicates crimpadores com catraca para cabos de rede padrão RJ45 (T.I.); • 1 testador de cabo de rede com visor LCD; • 1 jogo de chaves de fenda e Philips com vários tamanhos para o T.I.; • 3 gabinetes fechados tipo racks de parede 5Us para reestruturar a rede dos administrativos; • 100 conectores RJ45 Cat 5e Furukawa para reestruturar a rede dos administrativos; • 2 Caixas de Cabos de rede Cat 6 para troca dos antigos cabos do Laboratório 1; • 1 patch panel 48 portas ou 2 patch panel 24 portas cat6 Furukawa para Laboratório 1; • 31 conectores fêmea (keystone) Furukawa Premium cat 6 para Laboratório 1; • 31 patch cords 1metro Furukawa cat 6 para Laboratório 1; • 31 patch cords 1 metro e meio Furukawa cat 6 para Laboratório 1; • 2 Patch Cord CAT6A Furukawa Blindado F/UTP LSZH para Laboratório 1; • 2 Conectores fêmea blindado cat 6A Furukawa para Laboratório 1; • 04 Mesas para cadeirante com inclinação; • 80 Mesas cadeira escolar conjunto adulto escolas; • 25 Quadros escolar branco liso 400x120 - Profissional – Alumínio.			

03 – Pesquisa/ Extensão e Equipamentos Associados

AÇÃO/PROJETO	**A –** MIDTI: Alimentação do Centro de Memória da Fatec Dr Thomaz Novelino				
O que será feito:	Na Monitoria de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (MIDTI) será realizado a alimentação do Centro de Memória da Fatec Dr Thomaz Novelino				
Por que será feito:	Necessidade de guardar e conservar materiais relacionados à história e à memória institucional				
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Dra. Liene Cunha Viana Bittar e aluno Luís Paulo Morelato Buzon do CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	15/12/2023	
Etapas do processo:	Levantamento preliminar ada bibliografia a ser utilizada na revisão de literatura			01/02/2023	05/04/2023
	Treinamento, com o monitor de iniciação científica anterior, a respeito de aspectos de programação, a fim de entender como inserir elementos novos no centro de memória			05/02/2023	30/04/2023
	Abertura do Centro de Memória da Fatec Franca, por meio de link no site institucional			01/05/2023	16/06/2023
	Elaboração de relatório técnico do trabalho desenvolvido (relato de experiência)			17/06/2023	30/06/2023
	Entrega a Fatec Franca de relatório sobre as atividades realizadas e resultados obtidos, para apreciação da CEPE e Congregação.			17/06/2023	30/06/2023
	Participação do Edital 2º Semestre para continuidade da MIDTI			01/07/2023	15/08/2023
	Continuidade do processo de alimentação do site			01/07/2023	15/08/2023
	Redação do artigo e entrega à revista da Fatec Franca			01/09/2023	30/11/2023
	Redação do Relatório da Iniciação			01/12/2023	15/12/2023
	Entrega a Fatec Franca de relatório sobre as atividades realizadas e resultados obtidos, para apreciação da CEPE e Congregação.			01/12/2023	15/12/2023
Custo (se houver):	Bolsa de Estudos - aluno	**Fonte(s) dos recursos:**	Bolsas de MIDTI		
Objetivo(s) relacionado(s):	Alimentação do site de Memória da Fatec Franca paralelamente à pesquisa bibliográfica a respeito das fontes de um centro de memória				
Meta(s) relacionada(s):	1º Semestre 2023: Elaboração de relatório técnico 2º Semestre 2023: Publicação de artigo científico				

AÇÃO/PROJETO	**B –** MIDTI: Pesquisa de tendências e materiais, para orientação de desenvolvimento de produtos sustentáveis e inovadores				
O que será feito:	Na Monitoria de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (MIDTI) será realizado pesquisas de tendências para o entendimento de possíveis padrões de consumo, visando oferecer suporte às construções de cenários para as materializações de produtos e serviços futuros sustentáveis e inovadores.				
Por que será feito:	Para uma articulação entre as ferramentas de construção de cenários prospectivos e o meio acadêmico, justificam-se os estudos correspondentes às pesquisas comportamentais e de tendências. Design, Moda, dentre outras áreas do saber, podem se utilizar dos cenários prospectivos levantados por meio de observações. Tais observações ganham o formato de *reports* de tendências, possibilitando o planejamento e reduzindo incertezas.				
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Me. Natalie Rodrigues Alves Ferreira de Andrade e aluna Katia Elizabeth Justiniano Grillo do CST em Gestão da Produção Industrial				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	15/12/2023	
Etapas do processo:	Pesquisa referencial teórico: macro e microtendências de comportamento, mercado, moda e design 2024			01/02/2023	05/04/2023
	Elaboração de relatório técnico de pesquisa de tendências 2024			05/02/2023	30/04/2023
	Apresentação e divulgação da pesquisa de tendências 2024			01/05/2023	16/06/2023
	Entrega a Fatec Franca de relatório sobre as atividades realizadas e resultados obtidos, para apreciação da CEPE e Congregação.			17/06/2023	30/06/2023
	Participação do Edital 2º Semestre para continuidade da MIDTI			01/07/2023	15/08/2023
	Pesquisa de tendências 2025			07/08/2023	30/09/2023
	Elaboração de artigo científico sobre a pesquisa			01/09/2023	01/11/2023
	Submissão do artigo em revistas e eventos acadêmicos			02/11/2023	30/11/2023
	Entrega a Fatec Franca de relatório sobre as atividades realizadas e resultados obtidos, para apreciação da CEPE e Congregação			01/12/2023	15/12/2023
Custo (se houver):	Bolsa estudos - aluna	**Fonte(s) dos recursos:**	Bolsas de MIDTI		
Objetivo(s) relacionado(s):	Divulgar e inspirar tendências e materiais sustentáveis, além de orientação para desenvolvimento de produtos da indústria local e região (calçados, vestuário, lingerie e acessórios) e para os alunos da Fatec Franca que possuem negócios na área ou queira empreender.				
Meta(s) relacionada(s):	1º Semestre 2023: Elaboração de relatório técnico e divulgação da pesquisa; 2º Semestre 2023: Publicação de artigo científico.				

AÇÃO/PROJETO	**C –** MIDTI: Pesquisa e análise de materiais convencionais e novos materiais para a fabricação de prótese (fêmur) e medicamentos transdérmicos.
O que será feito:	Na Monitoria de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (MIDTI) discorrer-se-á sobre tipos de biomateriais (materiais convencionais e novos materiais) utilizados na fabricação de prótese (fêmur) e de medicamentos transdérmicos, apresentando suas características, vantagens e falhas, descritas na literatura.

Por que será feito:	- Para conhecer os biomateriais e para adaptar ao bem-estar do ser humano seja com uso de prótese ou medicamentos transdérmicos. - Na busca de uma melhor qualidade de vida e superação, procurando formas e materiais adaptáveis, considerando o tipo de material, a qualidade, formas de uso e tempo de duração.					
Responsável(is) / CH sem:	Profª. Drª. Rosamel Melita Muñoz Riofano e aluna Amanda Morales da Silva do CST em Gestão da Produção Industrial.					
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	15/12/2023		
Etapas do processo:	Levantamento de dados - Pesquisa literária de materiais convencionais e novos materiais para próteses e medicamentos transdérmicos.				01/02/2023	20/04/2023
	Análise da pesquisa da literatura.				10/04/2023	28/04/2023
	Elaboração de Relatório Técnico .				20/02/2023	30/05/2023
	Entrega a Fatec Franca de relatório sobre as atividades realizadas e resultados obtidos, para apreciação da CEPE e Congregação.				17/06/2023	30/06/2023
	Participação do Edital 2º Semestre para continuidade da MIDTI.				01/07/2023	15/08/2023
	Estudos científicos e tecnológicos aplicados na manufatura de próteses e medicamentos transdérmicos.				07/08/2023	20/09/2023
	Elaboração de artigo científico sobre a pesquisa				15/08/2023	03/11/2023
	Submissão do artigo em revistas e eventos acadêmicos.				06/11/2023	30/11/2023
	Entrega a Fatec Franca de relatório sobre as atividades realizadas e resultados obtidos, para apreciação da CEPE e Congregação.				01/12/2023	15/12/2023
Custo (se houver):	Bolsa estudos - aluna		**Fonte(s) dos recursos:**	Bolsas de MIDTI		
Objetivo(s) relacionado(s):	Conhecer os biomateriais (materiais convencionais e novos materiais) e tecnologias aplicados na manufatura de prótese e medicamentos transdérmicos, para adaptar ao bem-estar do ser humano.					
Meta(s) relacionada(s):	1º Semestre 2023: Elaboração de Relatório Técnico e divulgação da pesquisa; 2º Semestre 2023: Publicação de artigo científico.					

AÇÃO/PROJETO	**D –** Eventos científicos, tecnológicos e culturais					
O que será feito:	Serão desenvolvidas atividades extracurriculares cujos temas sejam complementares àqueles vistos nas disciplinas regulares dos cursos da Unidade.					
Por que será feito:	Diminuição da evasão de alunos no curso; Temas para motivar a elaboração de projetos integradores e trabalhos de graduação dos CSTs; Aumento da visibilidade Institucional, uma vez que o evento é aberto a comunidades interna e externa; Interações com professores, alunos, profissionais do mercado, pesquisadores de outras instituições de ensino, pesquisa e extensão, bem como de empresas e autarquias da região.					
Responsável(is)/CH sem:	Nomes listados na frente do evento.					
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	30/11/2023		
Etapas do processo:	Planejamento e cronograma dos eventos científicos-tecnológicos e culturais				01/02/2023	03/02/2023
	Elaboração da grade de atividades previstas para os eventos				17/04/2023	28/04/2023
	Recrutamento do staff de apoio ao evento (discentes)				24/04/2023	05/05/2023
	Divulgação e inscrições dos eventos junto à comunidade interna e externa				03/04/2023	17/05/2023
	7ª Jornada do RH (Profºs Estevão Barros e Denise Costa; Monitor Anderson Sena e alunos 3º ciclo GRH)				18/05/2023	20/05/2023
	3ª Mostra de TG (Prof. Tadeu Melo Jr.)				18/05/2023	20/05/2023
	Feira das Nações (Profªs Flávia Lopes, Márcia Venâncio, Maria Silvia Barbosa, Adriana Gosuen)				18/05/2023	18/05/2023
	3º Encontro de Empreendedores e Gestores online				31/05/2023	31/05/2023
	Emissões dos certificados de participação e apreciação das ações realizadas para melhoria contínua dos próximos eventos.				22/05/2023	02/06/2023
	Elaboração da grade de atividades previstas para os eventos.				01/09/2023	20/09/2023
	Recrutamento do staff de apoio ao evento (discentes).				11/09/2023	22/09/2023
	Divulgação e inscrições dos eventos junto à comunidade interna e externa.				01/10/2023	18/10/2023
	15ª Tech Week (Comissão organizadora)				19/10/2023	21/10/2023
	8ª Jornada do RH (Profºs Estevão Barros e Denise Costa; Monitor Anderson Sena e alunos 3º ciclo GRH).				19/10/2023	21/10/2023
	4ª Mostra de TG (Prof. Tadeu Melo Jr.)				19/10/2023	21/10/2023
	4º Encontro de Empreendedores e Gestores online				29/11/2023	29/11/2023
	Emissões dos certificados de participação e apreciação das ações realizadas para melhoria contínua dos próximos eventos				23/10/2023	01/12/2023
Custo (se houver):	---		**Fonte(s) dos recursos:**	---		
Objetivo(s) relacionado(s):	Ações de marketing e divulgação institucional. Instigar a participação dos alunos nos eventos extracurriculares, para realizarem networking e desenvolverem habilidades diferentes das aprendidas em na sala de aula.					
Meta(s) relacionada(s):	Promover 08 eventos científicos, tecnológicos e culturais na Instituição, abertos a comunidade interna e externa em 2023.					

AÇÃO/PROJETO	**E –** Cursos de Extensão – curta duração – 1º Semestre 2023					
O que será feito:	Oferta de cursos de curta duração a comunidade interna e externa.					
Por que será feito:	Para complementar as formações acadêmicas, técnicas ou culturais, melhorando aperfeiçoamento pessoal e profissional. Enriquecer as informações sobre determinado assunto e também aprimorar as habilidades para desenvolver novas aptidões.					
Responsável(is) / CH sem:	Aparecida Costa, Felipe de Pádua, Kill Pacheco; Natalie Rodrigues Andrade, Alexandre Gomes da Silva; Carlos Roland, Davi Silva, Estevão Barros; Fernando Martins e Flavia Lopes					
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	01/07/2023		
Etapas do processo:	Planejamento dos cursos de extensão e elaboração de projetos.				01/02/2023	24/02/2023
	Divulgação e período de inscrição para a comunidade interna e externa.				28/02/2023	10/03/2023
	Realização dos cursos de extensão.				01/03/2023	09/06/2023
	Atividades de encerramento.				12/06/2023	24/06/2023
	Entrega dos relatórios finais a coordenação.				26/06/2023	01/07/2023
Custo (se houver):	45 HAEs/Semanais	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs de projeto de extensão de serviços à comunidade			
Objetivo(s) relacionado(s):	Proporcionar oportunidades de aprendizado e desenvolvimento contínuo fora do âmbito acadêmico formal, com o objetivo de atualizar e aprimorar habilidades profissionais, explorar novas áreas de interesse, além de fornecer oportunidades para networking e interação social.					
Meta(s) relacionada(s):	Promover 11 cursos de extensão a comunidade interna e externa.					

AÇÃO/PROJETO	**F –** Cursos de Extensão – curta duração – 2º Semestre 2023					
O que será feito:	Oferta de cursos de curta duração a comunidade interna e externa.					
Por que será feito:	Para complementar as formações acadêmicas, técnicas ou culturais, melhorando aperfeiçoamento pessoal e profissional. Enriquecer as informações sobre determinado assunto e também aprimorar as habilidades para desenvolver novas aptidões.					
Responsável(is) / CH sem:	Aparecida Costa, Felipe de Pádua, Kill Pacheco; Natalie Rodrigues Andrade, Alexandre Gomes da Silva; Carlos Roland, Davi Silva, Estevão Barros; Fernando Martins e Flavia Lopes					
Período de execução:	**Data de início:**	31/07/2023	**Data final:**	20/12/2023		
Etapas do processo:	Planejamento dos cursos de extensão e elaboração de projetos.				31/07/2023	25/08/2023
	Divulgação e período de inscrição para a comunidade interna e externa.				14/08/2023	08/09/2023
	Realização dos cursos de extensão.				21/09/2023	30/11/2023
	Atividades de encerramento.				01/12/2023	11/12/2023
	Entrega dos relatórios finais a coordenação.				12/12/2023	20/12/2023
Custo (se houver):	45 HAEs/Semanais	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs de projeto de extensão de serviços à comunidade			
Objetivo(s) relacionado(s):	Proporcionar oportunidades de aprendizado e desenvolvimento contínuo fora do âmbito acadêmico formal, com o objetivo de atualizar e aprimorar habilidades profissionais, explorar novas áreas de interesse, além de fornecer oportunidades para networking e interação social.					
Meta(s) relacionada(s):	Promover 11 cursos de extensão a comunidade interna e externa.					

04 – Atividades Formativas em Projetos

AÇÃO/PROJETO	**A –** Instigar o empreendedorismo e a inovação (parceria INOVA-CPS)					
O que será feito:	Promover junto com o Inova CPS: oficinas, cursos e palestras que instiguem a criatividade, inovação e o desenvolvimento de empreendedores.					
Por que será feito:	Para oferecer a comunidade formação profissional de forma criativa, com ferramental e metodologias básicas, no contexto da educação tecnológica, para o desenvolvimento de competências e habilidades empreendedoras.					
Responsável(is) / CH sem:	Direção, Prof. Marcelo Squilante (Agente Inova-CPS), Profs. Daltro de Carvalho e Aparecida Costa					
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	15/12/2023		
Etapas do processo:	Planejar principais ações e atividades de empreendedorismo				01/02/2023	10/02/2023
	Oficina Empreendedorismo Criativo para Mulheres				04/03/2023	22/04/2023
	Escola de Inovadores – 1º Semestre				23/02/2023	27/05/2023
	Oficina Empreendedorismo 50 +				06/05/2023	10/06/2023
	Oficina Empreendedorismo Jovem				04/09/2023	10/11/2023
	Escola de Inovadores – 2º Semestre: no aguardo Edital - Calendário				---	---
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	---			
Objetivo(s) relacionado(s):	Contribuir com o desenvolvimento social, econômico e tecnológico de Franca e região.					
Meta(s) relacionada(s):	Capacitar 150 pessoas com as oficinas de empreendedorismo; Ter uma participação média anual de 5% dos alunos da Unidade na Escola de Inovadores.					

AÇÃO/PROJETO	**B –** Ofertar os cursos do Programa Novotec Expresso				
O que será feito:	Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e com articulação junto as Escolas Estaduais, ofereceremos o programa aos estudantes do ensino médio no contraturno.				
Por que será feito:	Para oportunizar o acesso à educação profissional e técnica aos jovens, consequentemente apoiá-los na escolha de um caminho profissional e na inserção no mercado de trabalho.				
Responsável(is) / CH sem:	Direção e professores com espaço na carga horária para ministrar as aulas.				
Período de execução:	**Data de início:**	02/01/2023	**Data final:**	31/07/2023	
Etapas do processo:	Solicitação de turmas no site Novotec			02/01/2023	20/01/2023
	Aprovação das turmas no site - SDE			18/01/2023	20/01/2023
	Período de inscrições			23/01/2023	13/02/2023
	Período de matrículas			16/02/2023	06/03/2023
	Janela para iniciar as aulas			13/03/2023	03/04/2023
	Janela para término das aulas			27/06/2023	22/07/2023
	2º Semestre – Aguardar cronograma/liberação Cetec e aprovação SDE			---	---
Custo (se houver):	Hora-aula e HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	HA e HAEs da SDE		
Objetivo(s) relacionado(s):	Oferecer cursos para formação profissional e técnica aos jovens estudantes e recém concluintes do ensino médio.				
Meta(s) relacionada(s):	Ofertar 04 (quatro) Cursos do Programa Novotec Expresso: • EE Profa Maria Pia Silva Castro - Curso: Técnicas de Atendimento – 20 vagas; • EE Prof. Stella da Mata Ambrósio – Curso: Introdução à Robótica – utilizando Arduino – 20 vagas; • EE Prof. Hélio Palermo – Curso: Ajudante de Logística – 20 vagas; • Fatec Franca – Curso: Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais – 20 vagas.				

AÇÃO/PROJETO	**C –** Planejamento, Execução e Análise do PCI - Projeto Colaborativo Internacional – Fatec Franca				
O que será feito:	Será realizado o planejamento dos interesses acadêmicos, dos objetivos e dos resultados esperados sobre internacionalização, a execução e acompanhamento da colaboração e das interações conforme o planejamento e a análise estratégica a partir das perspectivas de alunos, professores e instituições visando promover práticas que valorizam a inserção acadêmico-profissional de nossos alunos e parceiros em ambientes internacionais.				
Por que será feito:	A implantação de PCI na instituição de ensino é uma abordagem que busca auxiliar professores e alunos a estabelecer trocas significativas, realizadas de forma igualitária e colaborativa, visando a construção de conhecimento e de cidadania global. Tais benefícios justificam os esforços na implantação do PCI na unidade.				
Responsável(is) / CH sem:	Professor Márcio Maestrelo Funes				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Interesses: prospectar professores ou instituições interessadas em realizar intercâmbios virtuais.			01/02/2023	15/03/2023
	Planejamento: alinhamento dos interesses acadêmicos, dos objetivos e dos resultados, esperados dentro do PCI, adequando-os para o contexto da Fatec Franca.			01/02/2023	30/06/2023
	Execução: executar e acompanhar a colaboração e das interações conforme o planejamento realizado anteriormente.			01/03/2023	30/06/2023
	Análise: análise estratégica a partir do feedback dos participantes do PCI trazendo as perspectivas de alunos, professores e das instituições parceiras ao projeto.			01/08/2023	30/09/2023
	Melhoria: ações voltadas para melhoria da execução do PCI na Fatec Franca tendo como base a análise conduzida anteriormente			01/08/2023	31/08/2023
	Manutenção: manutenção dos processos mapeados e estabelecidos no planejamento visando maior eficácia no processo de execução do PCI ao longo do semestre.			01/09/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	02 HAEs/Semanais	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs de Projeto		
Objetivo(s) relacionado(s):	Auxiliar professores e alunos a estabelecer trocas significativas, realizadas de forma igualitária e colaborativa, visando a construção de conhecimento e de cidadania global				
Meta(s) relacionada(s):	Promover práticas que valorizam a inserção acadêmico-profissional de nossos alunos e parceiros em ambientes internacionais.				

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

AÇÃO/PROJETO	**A –** Adequação prédio-térreo para acessibilidade (no AGUARDO – solicitação e autorização em 2022)					
O que será feito:	Adequação de acessibilidade do prédio na parte térrea, quanto aos pisos (ex. tirar degraus das portas, piso tátil), banheiros, auditório, sala *maker*, entrada/jardim, quadra de esporte e portão para acesso na lateral do prédio.					
Por que será feito:	Para atender os alunos com dificuldade motora e de locomoção, além da lei de inclusão da pessoa com deficiência.					
Responsável(is) / CH sem:	UIE e UGAF					
Período de execução:	**Data de início:**	02/01/2023	**Data final:**	28/07/2023		
Etapas do processo:	No aguardo da aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2023 e o Decreto de execução orçamentária, para emissão de reserva e nota de empenho, logo contratação e início dos serviços de adequação na parte térrea do prédio.				02/01/2023	28/07/2023
Custo (se houver):	R$330.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS			
Objetivo(s) relacionado(s):	Atender a lei de inclusão da pessoa com deficiência.					
Meta(s) relacionada(s):	Acompanhar a adequação de acessibilidade para que aconteça até o início das aulas do 2º semestre de 2023 (31/07/2023).					
Breve histórico das etapas/ ações realizadas no ano de 2022:	Levantamento das necessidades de adequação e demanda de alunos com dificuldade motora e de locomoção; Visita do coordenador de projetos de infraestrutura do núcleo regional (Eng. Civil – Klebert, em 28/06/2022), para elaboração de projeto de acessibilidade; Envio do projeto/relatório de visita e o orçamento para execução de melhorias para acessibilidade, a Unidade de Infraestrutura (UIE), em 02/08/2022; Reunião equipe UIE e Coordenador do Ensino Superior em 23/08/2022 – Autorização da inserção da Fatec Franca na Ata de Registro de Preços – Lei Orçamentária Anual de 2022; Visita em 25/10/2022 do Sr. Warley, da empresa HE Engenharia, para vistoria no prédio e elaboração da planilha de custo e serviços de manutenção e reparos referente a acessibilidade; Comunicado em 29/12/2022 - insuficiência das dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária anual de 2022, para atendimento das despesas com serviços de manutenção e conservação, aguardar aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2023.					

AÇÃO/PROJETO	**B –** Construção de rampa ou aquisição de elevador, para acessibilidade ao 1º andar.					
O que será feito:	Construir rampa ou adquirir elevador para acessibilidade no 1º andar, além de realizar adequações dos pisos de entrada das salas de aula e laboratórios de informática e colocar piso tátil.					
Por que será feito:	Para atender os alunos com dificuldade motora e de locomoção, além da lei de inclusão da pessoa com deficiência. Vale salientar, que no térreo a Unidade possui 3 salas de aula e 1 laboratório de informática.					
Responsável(is)/ CH sem:	UIE e UGAF					
Período de execução:	**Data de início:**	02/01/2023	**Data final:**	31/07/2023		
Etapas do processo:	No aguardo de orientações de procedimentos a serem realizados pela Unidade e de desenvolvimento de projetos/ações pela UIE.				02/01/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	Orçamento UIE	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS			
Objetivo(s) relacionado(s):	Atender a lei de inclusão da pessoa com deficiência.					
Meta(s) relacionada(s):	Solicitações e documentações 100% entregues – Aguardar UGAF e UIE					
Breve histórico das etapas/ ações realizadas no ano de 2022:	21/06/2022 – Foi encaminhado via SPSP (CEETEPS-DCI-2022/98845) ao Departamento de Engenharia da Unidade de Infraestrutura (UIE), Memorando Nº 074/2022 – Dir. F.Franca, solicitando a construção de rampa ou aquisição de elevador, para acessibilidade no 1º andar do prédio, bem como, adequação do piso na entrada das salas de aula e laboratórios de informática.					

AÇÃO/PROJETO	**C –** Adequação do prédio para obtenção da AVCB					
O que será feito:	Adequação do prédio, como abertura de portas, construção de rampa, manutenção dos hidrantes, entre outras reformas, para a obtenção da AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.					
Por que será feito:	Para garantir a regularidade de toda a estrutura física do prédio em relação à combate e prevenção de incêndios, logo a segurança dos alunos, professores e funcionários, por meio da criação de um plano de saída de emergência.					
Responsável(is) / CH sem:	UIE e UGAF					
Período de execução:	**Data de início:**	02/01/2023	**Data final:**	31/12/2023		
Etapas do processo:	Levantamento do histórico de solicitação, da tramitação e número do processo.				02/01/2023	28/02/2023
	Encaminhar memorando solicitando colocar a Direção da Unidade em acompanhamento no SPSP do processo CEETEPS-PRC-2021/00297.				01/03/2023	31/03/2023
	Aguardar orientações de procedimentos a serem realizados pela Unidade.				01/04/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	Orçamento UIE	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS			
Objetivo(s) relacionado(s):	Garantir a integridade dos alunos, professores e funcionários.					
Meta(s) relacionada(s):	Solicitações e documentações 100% entregues – Aguardar UIE e UGAF					
Breve histórico das etapas/ ações realizadas nos anos de 2021 e 2022:	24/03/2021 – Primeira tramitação ao Departamento de Equipamentos e Gestão Imobiliária - Processo CEETEPS-PRC-2021/00297 – serviços de engenharia para elaboração de Projetos Técnicos para Prevenção e Combate a Incêndio;					

	Abril de 2021 – Tramitações nas Unidade de Gestão Administrativa e Financeira, Divisão de Compras e Almoxarifado, Departamento de Orçamento e Finanças; Junho, julho e agosto de 2021 – Tramitações entre Núcleo de Orçamento, Assistência Técnica, Divisão de Contabilidade, Divisão de Orçamento e Finanças. 05/04/2022 – Núcleo de Finanças.

AÇÃO/PROJETO	**D –** Reforma total do telhado				
O que será feito:	Substituição total das telhas de eternit por telhas de zinco, além de aumentar a capacidade de escoamento das calhas e colocar telas de proteção no beiral.				
Por que será feito:	As telhas de eternit venceram o prazo de validade e estão deteriorando, causando vazamento e espalhando-se pela laje de forro, logo gerando infiltração no teto e gotejamento em vários pontos do prédio. As calhas estão transbordando na laje, devido à baixa capacidade de vazão comparada a dimensão do prédio, e a retirada das telas de proteção em volta do beiral (último projeto de reforma – 17/02/2022), sendo substituídas por grelhas abacaxi anti-entupimento nas entradas dos condutores, vem causando mais transtornos por não suportarem a demanda de folhas (várias árvores entorno do prédio) e outros resíduos.				
Responsável(is) / CH sem:	Infraestrutura do Núcleo Regional e UIE				
Período de execução:	**Data de início:**	02/01/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Elaboração de projeto/relatório de visita técnica e orçamento de execução para reforma total do telhado, e solicitação de autorização junto a UIE pelo Coordenador de projetos de infraestrutura do núcleo regional.			01/02/2023	28/04/2023
	Abrir expediente no SPSP para tramitação do projeto a UIE (responsável - Coordenador de projetos de infraestrutura do núcleo regional).			01/04/2023	14/04/2023
	Acompanhar procedimentos da solicitação e execução do projeto.			01/02/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	Orçamento infraestrutura do núcleo regional	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS		
Objetivo(s) relacionado(s):	Evitar que equipamentos/laboratórios de informática estraguem com a água da chuva; Evitar cancelamento de aulas ou que as mesmas sejam prejudicadas pela impossibilidade do uso de laboratórios e salas de aula.				
Meta(s) relacionada(s):	Solicitações e informações 100% entregues – Aguardar Infraestrutura do Núcleo Regional e UIE				
Breve histórico das etapas/ ações realizadas no ano de 2022:	30/12/2022 - Visita do coordenador de projetos de infraestrutura do núcleo regional – Finalidade: inspeção de todo o imóvel para desenvolvimento de projetos de manutenção predial, telhado, estacionamento, etc.; 03/03/2023 - Visita do coordenador de projetos de infraestrutura do núcleo regional – Finalidade: relembrar os projetos necessários para execução.				

AÇÃO/PROJETO	**E –** Solicitar substituição do transformador e reforma da rede elétrica				
O que será feito:	Substituição do transformador atual que é de 112,5 k/kva, por um transformador de 225 kva, bem como de toda a infraestrutura elétrica, para suportar essa substituição.				
Por que será feito:	Os quadros elétricos e toda a rede elétrica da Unidade estão fora do padrão, ao quais devem atender NBR5410, NR-10 e IT-41. Atender à solicitação do laudo da ACLIMED de conforto térmico nos ambientes (temperatura recomendada entre 18° a 25° Graus - NR – 17, item 17.8.4.2). Não é possível instalação de ar condicionado nos laboratórios de informática e em outros ambientes (administrativo, salas de aula, professores, etc.), pois o transformador atual não suporta, para atender as demandas/potências de novos equipamentos.				
Responsável(is) / CH sem:	Infraestrutura do Núcleo Regional e UIE				
Período de execução:	**Data de início:**	02/01/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Aguardar a chegada do novo coordenador de projetos – Eng. Eletricista, no Núcleo Regional para finalização do projeto e orçamento de execução para substituição de transformador e reforma da rede elétrica.			01/02/2023	31/07/2023
	Abrir expediente no SPSP para tramitação do projeto a UIE (responsável - Coordenador de projetos engenheiro eletricista do núcleo regional).			01/08/2023	15/08/2023
	Acompanhar procedimentos da solicitação e execução do projeto.			01/02/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	Aprox. R$ 1.000.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS		
Objetivo(s) relacionado(s):	Atender NBR5410, NR-10, IT-41 e NR – 17, item 17.8.4.2. Proporcionar melhor conforto térmico nos ambientes.				
Meta(s) relacionada(s):	Solicitações e informações 100% entregues – Aguardar Infraestrutura do Núcleo Regional e UIE				
Breve histórico das etapas/ ações realizadas no ano de 2022:	17/02/2022 - Visita do coordenador de projetos engenheiro eletricista – Finalidade: inspeção transformador e rede elétrica. 31/12/2022 – Saída do Engenheiro Eletricista do Núcleo Regional.				

AÇÃO/PROJETO	**F –** Solicitar cortinas, ventiladores e bebedouros			
O que será feito:	Solicitar aquisição: 19 cortinas confeccionadas em tecido Oxford black-out na cor bege, com fator de escurecimento de 80 % com acabamento em ilhós e varão, franzimento 2,00X1,00; 16 ventiladores, sendo 12 de parede, 60cm, articulado/bivolt e 4 de teto três pás, para proporcionar melhor conforto térmico nos ambientes de trabalho/estudo; e 03 Bebedouros industrial inox coluna 100 litros polar refrigeração + filtro.			
Por que será feito:	A aquisição das cortinas é necessária para barrar a luz solar, no qual a claridade atrapalha as aulas, quando é necessário a utilização de projetores ou TVs. Além de impossibilitar que os alunos sentem próximo as janelas e maior aquecimento das salas de aulas. Os ventiladores são para proporcionar melhor conforto térmico nos ambientes de trabalho e estudo, enquanto aguarda-se a substituição do transformador, reforma da rede elétrica e aquisição de ar condicionado. Os bebedouros, pois os atuais não estão refrigerando e também são para contribuir com o bem-estar e conforto térmico.			
Responsável(is) / CH sem:	Diretoria de Serviço Administrativo e UGAF			
Período de execução:	**Data de início:**	02/01/2023	**Data final:**	31/07/2023
Etapas do processo:	Levantar necessidades de aquisição de bens.		02/01/2023	28/02/2023
	Seguir as orientações da Nº 1 - DLA de aquisição de bens mediante licitação, para montagem de pedidos. Atentar-se as novas instruções da Lei de Licitação e Contratos Administrativos de nº 14.133/2021, que dar-se-á a partir do dia 1º de abril de 2023.		01/03/2023	28/04/2023
	Abrir expediente no SPSP, seguindo todas as orientações da Nº 1 – DLA, para envio a UGAF.		01/05/2023	19/05/2023
	Acompanhar procedimentos da solicitação e execução junto a UGAF.		20/05/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	R$ 23.500,00 – Cortinas R$ 5.480,00 – Ventiladores R$ 8.100,00 - Bebedouros	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS	
Objetivo(s) relacionado(s):	Atender NR – 17, item 17.8.4.2. (medidas de controle da temperatura); Proporcionar melhor conforto térmico nos ambientes de trabalho/estudo.			
Meta(s) relacionada(s):	Adquirir e instalar 19 cortinas nas salas/ambientes: • 06 Salas de aula (2 janelas cada - 3,50 X 2,00 m); • Laboratórios de informática nº 3 e 7 (5 janelas - 3,50 X 2,00 m); • Sala de estágio (1 janela - 3,50 X 2,00 m); • Almoxarifado - (1 janela - 2,50 X 2,00). Adquirir e instalar 16 ventiladores nas salas/ambientes: • 04 ventiladores de teto três pás, para o auditório; • 06 ventiladores de parede para os Laboratórios de informática nº 5, 6 e 7; • 04 ventiladores de parede para 04 salas de aulas; • 01 ventilador de parede para da sala equipe de limpeza. • 01 ventilador de parede para da sala direção.			

AÇÃO/PROJETO	**G –** Solicitar câmeras de segurança, DVR e refletores			
O que será feito:	Solicitar aquisição: 30 câmeras de segurança multi Hd 2 Mega 3.6mm 30m Vhd 3230 B G7; 01 DVR Full HD 1080p Gravador Digital de Vídeo 32 Canais Multi HD; e 08 refletores led 200 watts.			
Por que será feito:	Para segurança e integridade dos alunos, professores, funcionários e do prédio/ambientes, além de registro e controle de ocorrências. Vale salientar, que a Unidade se encontra em um bairro com alto registros de furtos e ocorrências de vandalismo.			
Responsável(is) / CH sem:	Diretoria de Serviço Administrativo e UGAF			
Período de execução:	**Data de início:**	02/01/2023	**Data final:**	31/07/2023
Etapas do processo:	Levantar necessidades de aquisição de bens		02/01/2023	28/02/2023
	Seguir as orientações da Nº 1 - DLA de aquisição de bens mediante licitação, para montagem de pedidos. Atentar-se as novas instruções da Lei de Licitação e Contratos Administrativos de nº 14.133/2021, que dar-se-á a partir do dia 1º de abril de 2023.		01/03/2023	28/04/2023
	Abrir expediente no SPSP, seguindo todas as orientações da Nº 1 – DLA, para envio a UGAF.		01/05/2023	19/05/2023
	Acompanhar procedimentos da solicitação e execução junto a UGAF.		20/05/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	R$ 12.800,00	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS	
Objetivo(s) relacionado(s):	Afugentar a prática de pichações, furtos e invasões, por não quererem ter sua identidade reconhecida pelas autoridades; Proteger pontos mais vulneráveis; Auxiliar na segurança dos alunos, professores e funcionários.			
Meta(s) relacionada(s):	Adquirir e instalar 30 câmeras, 01 DVR e 08 refletores.			

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

AÇÃO/PROJETO	**A –** SPAP - Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico			
O que será feito:	Capacitação de docentes e servidores da Unidade.			
Por que será feito:	Devido a importância das ações de formação continuada para professores e servidores, como estímulo de melhoria contínua da qualidade de ensino, atividades de gestão administrativas, acadêmicas e pedagógicas.			
Responsável(is) / CH sem:	Cesu – online; Direção e Coordenação da Unidade.			
Período de execução:	**Data de início:**	09/12/2022	**Data final:**	07/02/2023
Etapas do processo:	Planejamento das atividades da SPAP		09/12/2022	20/12/2022
	Divulgação e inscrição nas atividades da SPAP		20/12/2022	31/01/2023
	Realização da SPAP		01/02/2023	07/02/2023
	Emissão dos Certificados de Participação		08/02/2023	22/02/2023
	Planejamento das atividades da SPAP		01/06/2023	30/06/2023
	Divulgação e inscrição nas atividades da SPAP		01/07/2023	28/07/2023
	Realização da SPAP		31/07/2023	05/08/2023
	Emissão dos Certificados de Participação		07/08/2023	22/08/2023
Custo (se houver):	Sem custo	**Fonte(s) dos recursos:**	---	
Objetivo(s) relacionado(s):	Promover a melhoria contínua da qualidade de ensino, atividades de gestão administrativas, acadêmicas e pedagógicas.			
Meta(s) relacionada(s):	Participação de 100% do corpo docente e servidores.			

AÇÃO/PROJETO	**B –** SIPAT: Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho			
O que será feito:	Serão realizadas diversas ações e dinâmicas de conscientização e orientação de segurança a todos os colaboradores, com foco nas medidas de prevenção aos acidentes de trabalho.			
Por que será feito:	Está prevista na lei, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 5 (NR 5).			
Responsável(is) / CH sem:	Membros da CIPA: Profa. Natalie Andrade, Alessandro Carloni e Fabricio Fernandes			
Período de execução:	**Data de início:**	03/06/2023	**Data final:**	15/05/2023
Etapas do processo:	Planejamento das atividades da SIPAT		06/03/2023	31/03/2023
	Divulgação e inscrição nas atividades da SIPAT		03/04/2023	25/04/2023
	Realização da SIPAT		26/04/2023	28/04/2023
	Emissão dos Certificados de Participação		01/05/2023	15/05/2023
Custo (se houver):	Sem custos	**Fonte(s) dos recursos:**	---	
Objetivo(s) relacionado(s):	Promover atividades que visam o engajamento dos colaboradores na cultura de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.			
Meta(s) relacionada(s):	Conscientização de 100% do corpo docente e servidores.			

AÇÃO/PROJETO	**C –** Instigar a capacitação e aperfeiçoamento dos professores e servidores via SIPEP			
O que será feito:	Será divulgado os cursos e eventos oferecidos gratuitamente para os servidores e professores do CPS presentes no SIPEP – Portal do Participante (https://portaldoparticipante.cps.sp.gov.br/Pages/Geral/Evento)			
Por que será feito:	Incentivo a qualificação de docentes e funcionários de forma gratuita, com aproveitamento para a Evolução / Promoção Funcional do CPS; Melhoria dos processos administrativos e didático-pedagógico dos cursos da Unidade; Aumento do conhecimento tecnológico dos funcionários e docentes da Unidade; Estímulo a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade dos docentes.			
Responsável(is) / CH sem:	Coordenação dos CSTs aos professores; Diretoria de Serviço aos servidores.			
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	30/10/2023
Etapas do processo:	Levantamento dos cursos e eventos abertos a inscrição de interessados no SIPEP, que venha a contribuir com o desenvolvimento pessoal, dos CSTs/disciplinas e áreas de atuação.		01/03/2023	10/03/2023
	Envio de boletim interno dos cursos aberto no SIPEP ao corpo docente e de funcionários.		13/03/2023	18/03/2023
	Levantamento dos cursos abertos a inscrição de interessados no SIPEP		01/05/2023	05/05/2023
	Envio de boletim interno dos cursos aberto no SIPEP ao corpo docente e de funcionários.		08/05/2023	12/05/2023
	Levantamento dos cursos abertos a inscrição de interessados no SIPEP		31/07/2023	04/08/2023
	Envio de boletim interno dos cursos aberto no SIPEP ao corpo docente e de funcionários.		07/08/2023	11/08/2023
	Levantamento dos cursos abertos a inscrição de interessados no SIPEP		02/10/2023	06/10/2023
	Envio de boletim interno dos cursos aberto no SIPEP ao corpo docente e de funcionários.		09/10/2023	13/10/2023
	Solicitar que os professores e servidores encaminhem as certificações, respectivamente, as Coordenações de CST e Diretoria de Serviço		20/03/2020	20/12/2023
Custo (se houver):	Sem custo	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS	
Objetivo(s relacionado(s):	Realizar ações de capacitação de servidores e docentes da Fatec Franca.			
Meta(s) relacionada(s):	Instigar que 10% do quadro de servidores e docentes realize as capacitações até dezembro de 2023.			

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

AÇÃO/PROJETO	**A –** Mediar o convênio de cooperação a ser firmado entre Prefeitura de Franca e CEETEPS			
O que será feito:	Mediar e encaminhar ao Departamento de Contratos, Convênios e Parcerias da Prefeitura de Franca, a demanda de documentos solicitada pela Área de Gestão de Parcerias e Convênios do CPS, para celebrar o Convênio de cooperação técnico-educacional, visando a expansão e a manutenção física do prédio.			
Por que será feito:	Para o desenvolvimento e expansão da educação profissional gratuita no Município de Franca e região de abrangência, por meio da oferta de cursos de nível tecnológico e cursos de extensão, fomentando a empregabilidade, o empreendedorismo, a inovação, a geração de renda e o melhor desempenho no exercício do trabalho.			
Responsável(is) / CH sem:	Direção; Áreas de convênio de ambas as Instituições			
Período de execução:	**Data de início:**	02/01/2023	**Data final:**	30/06/2023
Etapas do processo:	Protocolou-se na Prefeitura os Ofícios nº 007/2023 – Apreciação e assinatura do relatório final de avaliação do convênio de cooperação entre CEETEPS e o Munícipio de Franca (2008-2013); e nº 008/2023 – Apreciação Minuta de novo convênio de cooperação entre o CEETEPS e o Município de Franca (Processo CEETEPS-PRC-2021/00217).		30/01/2023	30/01/2023
	Acompanhar andamento do processo junto a Prefeitura de Franca e novas solicitações/orientações da Área de Gestão de Parcerias e Convênios do CPS.		31/01/2023	28/04/2023
Custo (se houver):	---	**Fonte(s) dos recursos:**	---	
Objetivo(s) relacionado(s):	Celebrar o Convênio de cooperação técnico-educacional entre Município de Franca e CEETEPS, visando a expansão e a manutenção física do prédio.			
Meta(s) relacionada(s):	Instigar para que o convênio entre Município de Franca e CEETEPS seja firmado no 1º Semestre de 2023.			
Breve histórico referente ao ano 2022	• 14 de julho de 2022 - obteve-se toda documentação e orientações necessárias da Procuradoria Geral do Munícipio, para doação do referido imóvel. Tal documentação encontra-se, até o presente momento, na Unidade de Infraestrutura - Divisão de Gestão Imobiliária da CEETEPS, sendo que será encaminhada após tramitação interna, para votação na ALESP - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para autorização da doação do imóvel ao CEETEPS. • 19 de setembro de 2022 - envio por e-mail ao Departamento de Contratos, Convênios e Parcerias da Prefeitura de Franca e ao Gabinete do Prefeito: relatório final de cumprimento das obrigações do convênio de 2008-2013 (Processo nº 54.108), para apreciação e assinatura; e Minuta para apreciação e assinatura de novo convênio; • 11 de novembro de 2022 - reenvio e questionamento do andamento da apreciação do relatório e da Minuta de convênio.			

AÇÃO/PROJETO	**B –** Fomentar vagas de estágios e parcerias com empresas – 1º Semestre de 2023			
O que será feito:	Visitar empresas e os agentes de integração para fomentar o programa de estágio, voltados aos CSTs da Unidade. Orientar e instigar os alunos a realizarem estágio a partir do 3º ciclo.			
Por que será feito:	O estágio curricular supervisionado é requisito obrigatório, previsto no Projeto Pedagógico dos Cursos e parte integrante da carga horária necessária para a sua integralização, a partir do 3º ciclo; É o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo do estudante; O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho, onde o aluno consegue desenvolver habilidades, competências e aplicar na prática o que aprendeu em sala de aula.			
Responsável(is) / CH sem:	CST GPI: Profº. Estevão Barros (06 HAEs estágio Interno – documentação) e Profº. Kill Pacheco (06 HAEs estágio externo – visita em empresas e agentes de integração); CST GRH: Profº. Fernando Soeira (06 HAEs estágio interno e externo); CST ADS: Profº. Alexandre Gomes (12 HAEs estágio interno e externo); CST DSM: Profº. Fábio Faria (06 HAEs estágio interno e externo); CST GE-EaD: Profº. Felipe de Pádua (02 HAEs estágio interno e externo).			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	08/07/2023
Etapas do processo:	Elaboração do projeto e cronograma de atividades		01/02/2023	03/03/2023
	Levantamento dos alunos que precisam cumprir estágio curricular supervisionado obrigatório (a partir 3º Ciclo) e os que tem interesse/disponibilidade para inserção no mercado de trabalho (1º e 2º Ciclo)		08/02/2023	03/03/2023
	Realizar visitas nas empresas e agentes de integração para apresentação dos CSTs e áreas de atuação, para captação e fomento das vagas.		08/02/2023	23/06/2023
	Divulgação das vagas e orientação das documentações necessárias para realização do estágio.		08/02/2023	23/06/2023
	Os possíveis concluintes do 1º Semestre de 2023, precisam dar entrada nas documentações para professor responsável pelo estágio interno.		10/02/2023	30/04/2023
	Acompanhar andamento dos estágios e o preenchimento dos relatórios		10/02/2023	07/06/2023
	Entrega pelos alunos dos relatórios de estágio curricular supervisionado obrigatório.		01/05/2023	15/06/2023
	Entrega pelos professores dos relatórios de HAEs a coordenação		26/06/2023	01/07/2023
Custo (se houver):	38 HAEs/Semanais	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs Estágio Supervisionado	

Objetivo(s) relacionado(s):	Atender a carga horária de 240h, referente ao requisito obrigatório de estágio curricular supervisionado, previsto no Projeto Pedagógico dos Cursos.
Meta(s) relacionada(s):	1º Semestre – Previsão de visitas em empresas pelos responsáveis pela área de Estágio e entregas de relatórios obrigatório de estágio curricular supervisionado pelos alunos: CST GPI: 12 visitas e 35 relatórios; CST ADS: 12 visitas e 35 relatórios; CST GRH: 05 visitas e 30 relatórios; CST DSM: 05 visitas e 26 relatórios; CST GE-EaD: 03 visitas e 15 relatórios.

AÇÃO/PROJETO	**C –** Fomentar vagas de estágios e parcerias com empresas – 2º Semestre de 2023				
O que será feito:	Visitar empresas e os agentes de integração para fomentar o programa de estágio, voltados aos CSTs da Unidade. Orientar e instigar os alunos a realizarem estágio a partir do 3º ciclo.				
Por que será feito:	O estágio curricular supervisionado é requisito obrigatório, previsto no Projeto Pedagógico dos Cursos e parte integrante da carga horária necessária para a sua integralização, a partir do 3º ciclo; É o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo do estudante; O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho, onde o aluno consegue desenvolver habilidades, competências e aplicar na prática o que aprendeu em sala de aula.				
Responsável(is) / CH sem:	CST GPI: Profº. Estevão Barros (06 HAEs estágio Interno – documentação) e Profº. Kill Pacheco (06 HAEs estágio externo – visita em empresas e agentes de integração); CST GRH: Profº. Fernando Soeira (06 HAEs estágio interno e externo); CST ADS: Profº. Alexandre Gomes (12 HAEs estágio interno e externo); CST DSM: Profº. Fábio Faria (06 HAEs estágio interno e externo); CST GE-EaD: Profº. Felipe de Pádua (02 HAEs estágio interno e externo).				
Período de execução:	**Data de início:**	31/07/2023	**Data final:**	20/12/2023	
Etapas do processo:	Elaboração do projeto e cronograma de atividades			01/02/2023	03/03/2023
	Levantamento dos alunos que precisam cumprir estágio curricular supervisionado obrigatório (a partir 3º Ciclo) e os que tem interesse/disponibilidade para inserção no mercado de trabalho (1º e 2º Ciclo)			08/02/2023	03/03/2023
	Realizar visitas nas empresas e agentes de integração para apresentação dos CSTs e áreas de atuação, para captação e fomento das vagas.			07/08/2023	04/12/2023
	Divulgação das vagas e orientação das documentações necessárias para realização do estágio.			07/08/2023	01/12/2023
	Os possíveis concluintes do 1º Semestre de 2023, precisam dar entrada nas documentações para professor responsável pelo estágio interno.			07/08/2023	30/09/2023
	Acompanhar andamento dos estágios e o preenchimento dos relatórios			07/08/2023	30/11/2023
	Entrega pelos alunos dos relatórios de estágio curricular supervisionado obrigatório.			02/10/2023	01/12/2023
	Entrega pelos professores dos relatórios de HAEs a coordenação			04/12/2023	20/12/2023
Custo (se houver):	38 HAEs/Semanais	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs Estágio Supervisionado		
Objetivo(s) relacionado(s):	Atender a carga horária de 240h, referente ao requisito obrigatório de estágio curricular supervisionado, previsto no Projeto Pedagógico dos Cursos.				
Meta(s) relacionada(s):	2º Semestre – Previsão de visitas em empresas pelos responsáveis pela área de Estágio e entregas de relatórios obrigatório de estágio curricular supervisionado pelos alunos: CST GPI: 12 visitas e 35 relatórios; CST ADS: 12 visitas e 35 relatórios; CST GRH: 05 visitas e 30 relatórios; CST DSM: 05 visitas e 26 relatórios; CST GE-EaD: 03 visitas e 15 relatórios.				

ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

APROVAÇÃO DO PGA PELA CONGREGAÇÃO DA UE

Envio da Ata de aprovação			
Ata assinada (.pdf)	Segue anexo		
Data da aprovação:	15/03/2023	**Data do envio:**	15/03/2023

PARECER DA CESU

Data:	dd/mm/aaaa	Aprovado?	( ) Sim ( ) Não
Se não aprovado, devolvido para adequação, com prazo para revisão até:			dd/mm/aaaa
Parecer:			

ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO (MENSAL)

Status mensal do projeto			
Identificação do Projeto	(automático)		
Data:	dd/mm/aaaa		
Situação:	( ) Em andamento	Previsão de término:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Ainda não foi iniciado	Previsão de início:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Cancelado (antes do início)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Suspenso (interrompido após iniciado)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Concluído	Data da conclusão:	dd/mm/aaaa
Resultados:			
Intercorrências:			
Observação:			
Meta(s) alcançada(s)	(aparecer a meta automaticamente, conforme indicada no projeto para a indicação do percentual alcançado)		
Evidência(s):	(descrever e inserir documento que evidencie a execução ou atingimento da meta)		

Validação do relatório (acompanhamento)		
Identificação do Projeto	(automático)	
Data:	dd/mm/aaaa	
Parecer:	Favorável?	( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente favorável
	Considerações/Recomendações:	