PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA

v06

Estruturado em 3 etapas:

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE
ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	297	Fatec Luiz Marchesan
Diretor	Marcelo Rodolfo Picchi	

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

ANÁLISE DO CENÁRIO

A Fatec de Matão "Luiz Marchesan", foi criada no ano de 2019, a partir da expressa demanda do setor produtivo da cidade e região, tem como objetivo capacitar profissionais de alto nível para os desafios da competitividade, desenvolvimento econômico e social do município do Estado de São Paulo e do Brasil. Localizada numa região estratégica do interior paulista, a proposta da Fatec Matão faz parte da premissa do Centro Paula Souza de promover a Educação Pública Profissional e Tecnológica dentro de referenciais de excelência, visando ao desenvolvimento tecnológico, econômico e social do Estado de São Paulo.

Nesse contexto, a Fatec Matão "Luiz Marchesan" possui convênios com grandes empresas de diversos setores, com destaque o setor agroindustrial, tais como a TATU Marchesan, Baldan Implementos Agrícolas, Antoniosi Tecnologia Agroindustrial, Predilecta Alimentos, Citrosuco Paulista, Supley Laboratórios (suplementação alimentar) e TV Educativa TVM de Matão.

Dentro desse cenário, a Fatec Matão "Luiz Marchesan" possui dois cursos que buscam atender às demandas de competitividade local e regional, que são: CST em Análise de Processos Agroindustriais, estruturado a partir do apoio da CESU e das empresas parceiras, e o CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma, também implantado a partir de uma análise de demanda local e regional, pelo perfil do egresso do referido Curso.

O Analista de Processos Agroindustriais gerencia os processos agroindustriais, analisando e definindo métodos e processos de fabricação e trabalho. O profissional atua em iniciativas que tragam inovação aos processos, interagindo com os envolvidos para redesenhar processos existentes, trazendo princípios de automação industrial e tecnologia da informação, trabalhando como um conciliador entre a produção, automação e informática. O Analista de Processos propõe ações na linha de produção e implanta conceito de fábricas inteligentes, por meio de conceitos de Manufatura avançada, além de auxiliar na tomada de decisão através de tecnologias digitais e inteligência de mercado. Um grande diferencial do Curso é a denominada Trilha de Projetos Integradores, que é flexível, com a expectativa de envolver alunos de diferentes fases do curso em projetos com temas propostos pelas empresas parceiras da Fatec Matão - modelo de ensino referência do Centro Paula Souza - pois trabalha com uma metodologia de ensino moderna, pautada em solução de problemas reais a partir de desafios sugeridos pelas empresas parceiras.

O segundo Curso da Fatec Matão "Luiz Marchesan", o CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma, que está em seu segundo semestre de implantação, executa suas finalidades da mesma forma que o CST em Análise de Processos Agroindustriais, contando com o apoio das empresas parceiras da Fatec Matão, do poder Público Municipal, tanto o Executivo quanto o Legislativo, de empresários, de entidades de classe, como por exemplo, o CIESP, além da CESU.

Diante do cenário apresentado, a Fatec Matão "Luiz Marchesan", busca fomentar ainda mais todo trabalho que estamos desenvolvendo desde o primeiro dia de criação, fortalecendo as parcerias já existentes e visando às novas parcerias, sempre com o apoio do poder público municipal, entidades de classe, empresas, empresários e CESU.

Diante do exposto e em face às exigências deste Documento, a Fatec Matão "Luiz Marchesan", para o ano de 2023, buscará atingir seus seguintes objetivos:

A. Fomentar o estudo da língua inglesa na Fatec Matão
B. Institucionalizar novos grupos de pesquisas em diversas áreas de atuação dos cursos oferecidos pela Unidade;
C. Disseminar a ciência, tecnologia e inovação;
D. Fomentar a educação tecnológica;
E. Ampliar o escopo de atuação da Fatec Matão;
F. Institucionalizar o Modelo de Referência baseado nas melhores práticas do Método 5S, na Fatec Matão;
G. Ampliar a infraestrutura física da Fatec Matão.

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus GCom.

1	Necessidade de ampliação do prédio (Construção de três laboratórios)	5	
2	Falta de infraestrutura tecnológica “switch”	6	
3	Falta de aparelhos de ar condicionado	7	
4	Falta de livros para comporem o acervo da Biblioteca	8	

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos	
A.	Fomentar o estudo da língua inglesa na Fatec Matão
B.	Institucionalizar novos grupos de pesquisas em diversas áreas de atuação dos Cursos oferecidos pela Unidade
C.	Disseminar a ciência, tecnologia e inovação
D.	Fomentar a educação tecnológica
E.	Ampliar o escopo de atuação da Fatec Matão
F.	Institucionalizar o Modelo de Referência baseado nas melhores práticas do Método 5S, na Fatec Matão
G.	Ampliar a infraestrutura física da Fatec Matão

Para a elaboração das metas, a Fatec Matão utiliza como referência, o Método SMART, proposto originalmente por Peter Drucker, em Drucker (1971). Este método é composto por cinco passos, os quais auxiliam na construção de objetivos, e estes, desdobrados em metas a serem objetivamente alcançadas.

Metas	
	ESPECÍFICA / MENSURÁVEL / ATINGÍVEL / REALÍSTICA / PRAZO
A.	Fomentar o estudo da língua inglesa na Fatec Matão, no cenário internacional, por meio de ações que promovam a internacionalização do currículo, intercâmbios (mobilidade acadêmica), possíveis parcerias internacionais (PCIs – Projetos Colaborativos Internacionais), e certificações internacionais de proficiência em língua estrangeira (TOEIC). Este objetivo é possível, haja vista que a primeira versão de parcerias internacionais foi um sucesso, com o trabalho do Núcleo de Estudos de Linguagens – NELF da Fatec Matão com a Universidade de Kumamoto, no Japão, no segundo semestre de 2022, bem como aplicações bem-sucedidas dos exames TOEIC na Unidade. Todavia, tais iniciativas dependem de demandas externas, provenientes da Arinter, e de ofertas de parceiros internacionais, gerenciadas pela equipe de PCIs do CPS.
B.	Institucionalizar novos grupos de pesquisas em diversas áreas de atuação dos Cursos oferecidos pela unidade, contribuindo com a ciência e o desenvolvimento tecnológico e social do município e região, promovendo condições para formação de profissionais qualificados. Esse objetivo é realístico, uma vez que, pelo segundo ano, a Fatec Matão possui alunos com Bolsas de Estudos de Desenvolvimento Tecnológico, desenvolvendo projetos práticos, com as empresas parceiras.
C.	Disseminar a ciência, tecnologia e inovação, por meio da escola de inovadores, eventos científicos e de extensão. Este objetivo é alcançável, uma vez que no ano de 2022, onze projetos foram submetidos, dentro da linha de pesquisa “Inovação e Modelos de Negócios”.
D.	Fomentar a educação tecnológica através das mídias sociais e programas de televisão. Este objetivo é exequível, uma vez que, a Fatec Matão, em parceria didático-tecnológico com a TV Educativa TV-M, já possui, há quatro anos, o programa de televisão que vai ao ar às segundas-feiras, “Fatec – Projetando o Futuro”.
E.	Ampliar o escopo de atuação da Fatec Matão, por meio de cursos de extensão envolvendo a comunidade. Este objetivo é alcançável, uma vez que, os professores da Fatec Matão “Luiz Marchesan”, já ministram cursos internos, em diversas linhas do conhecimento, por meio da elaboração e aplicação dos Projetos de HAE (Hora Atividade Específica).
F.	Institucionalizar o Modelo de Referência baseado nas melhores práticas do Método 5S, na Fatec Matão. Este objetivo é alcançável, uma vez que, os três primeiros sensos do método 5S (Descarte, Ordenação e Limpeza), já estão em fase de implementação nas instalações da Fatec Matão “Luiz Marchesan”, com a anuência do Centro Paula Souza, por meio de reunião realizada no ano de 2022.
G.	Em relação à infraestrutura no primeiro semestre de 2023, iniciaremos em parceria com a Prefeitura Municipal de Matão mais uma ampliação da Fatec Matão – Luiz Marchesan, com a construção de 03 (três) laboratórios de informática, sala dos professores, banheiros para os professores, almoxarifado e ligação dos prédios. Este objetivo é realizável, uma vez que, o Projeto Executivo está pronto e aprovado, com a licitação para a execução da obra, prevista para o 1º semestre de 2023.

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-Pedagógico

AÇÃO/PROJETO	A. Fomentar o estudo da língua inglesa na Fatec Matão					
O que será feito:	Fomentar a formação de um currículo internacional dos alunos da Fatec Matão.					
Por que será feito:	Visando melhorar a língua inglesa entre os alunos da Fatec Matão, proporcionando melhores chances de empregabilidade.					
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Me. Mirela de Lima Piteli Picchi					
Período de execução:	Data de início:	08/02/2023	Data final:	10/12/2023		
Etapas do processo:	Aplicar exame de proficiência para alunos ingressantes.				14/02/2023	14/02/2023
	Representar a Fatec Matão junto à Coordenação Geral de Línguas, do CPS.				2023	2023
	Coordenar as atividades do NELF da Fatec Matão.				2023	2023
Custo (se houver):	3 HAEs	Fonte(s) dos recursos:	Projeto submetido à Congregação			
Objetivo(s) relacionado(s):	C / D					
Meta(s) relacionada(s):	-					

AÇÃO/PROJETO	B. Institucionalizar novos grupos de pesquisas em diversas áreas de atuação dos Cursos oferecidos pela Unidade					
O que será feito:	Incentivar a criação de grupos de pesquisa, com alunos e docentes da Fatec Matão.					
Por que será feito:	Visando contribuir com a ciência e o desenvolvimento tecnológico e social do município e região, promovendo condições para formação de profissionais qualificados para o mercado amplamente competitivo.					
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Dra. Angelita Moutin Segoria Gasparotto / Prof. Me. Fernando Tiosso / Empresas parceiras					
Período de execução:	Data de início:	2023	Data final:	2023		
Etapas do processo:	Divulgar edital e/ou vaga interna (pré-requisito)				2022	2022
	Escrever projeto de iniciação científica (pré-requisito)				2022	2022
	Submeter projeto à Congregação / CESU (pré-requisito)				2022	2022
	Aguardar pareceres (pré-requisito)				2022	2023
	Elaborar agenda com alunos				2023	2023
	Executar agenda com alunos				2023	2023
	Divulgar projetos e seus resultados ao meio acadêmico / comunidade				2023	2023
Custo (se houver):	Bolsa de Estudos	Fonte(s) dos recursos:	CESU			
Objetivo(s) relacionado(s):	A / C / D / E / F					
Meta(s) relacionada(s):	-					

AÇÃO/PROJETO	C. Disseminar a Ciência, Tecnologia e Inovação					
O que será feito:	Submeter projetos à Escola de Inovadores, do Centro Paula Souza.					
Por que será feito:	Fomentar o ensino científico, tecnológico e inovador entre alunos, para que estes possam aplicar os conhecimentos em seus ambientes de trabalho.					
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Me. Moacir José Bertaci / Profa. Dra. Paula Toledo Palomino					
Período de execução:	Data de início:	2023	Data final:	2023		
Etapas do processo:	Apresentar as propostas aos alunos				2023	2023
	Determinar os assuntos dentro dos temas relevantes				2023	2023
	Elaborar os projetos				2023	2023
	Submeter os projetos à Escola de Inovadores do CPS				2023	2023
	Aguardar resultados para as próximas etapas				2023	2023
Custo (se houver):	-	Fonte(s) dos recursos:	-			
Objetivo(s) relacionado(s):	A / B / D / E /F					
Meta(s) relacionada(s):	-					

AÇÃO/PROJETO	D. Fomentar a Educação Tecnológica					
O que será feito:	Criar e divulgar, por meio de mídias (redes sociais e programas de televisão), os resultados das ações dos Cursos Superiores de Tecnologia em Análise de Processos Agroindustriais e Desenvolvimento de Software Multiplataforma.					
Por que será feito:	Fomentar a educação tecnológica da Fatec Matão por meio de mídia, é um indicador importante para que novos candidatos conheçam os trabalhos da Unidade, e possam participar do vestibular com mais conhecimento sobre o Curso escolhido.					
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Dra. Angelita Moutin Segoria Gasparotto / Prof. Me. Fernando Tiosso / Prof. Me Marcelo Rodolfo Picchi / Profa. Me. Mirela de Lima Piteli Picchi					
Período de execução:	**Data de início:**	Fev-2023	**Data final:**	Dez-2023		
Etapas do processo:	Registar todos os eventos da Unidade (Cursos de capacitação, Visitas, Reuniões de trabalho com as empresas parceiras, Eventos específicos de disciplinas).				2023	2023
	Elaborar um pequeno texto que descreva este evento.				2023	2023
	Enviar as fotos com o texto explicativo para o e-mail COMUNICACAO, da Fatec Matão. E/OU TV-M (TV Educativa, parceira da Fatec Matão).				2023	2023
	Elaborar a arte final (texto + fotos (+/- 4)) E/OU Programa de TV				2023	2023
	Aprovar a arte final.				2023	2023
	Enviar para as redes sociais.				2023	2023
Custo (se houver):	-	**Fonte(s) dos recursos:**	Especificamente, os Programas de TV: Empresas Parceiras			
Objetivo(s) relacionado(s):	A / C / B / F / G					
Meta(s) relacionada(s):	A / C / B / F / G					

AÇÃO/PROJETO	E. Ampliar o escopo de atuação da Fatec Matão					
O que será feito:	Oferecer Cursos de extensão para a Comunidade.					
Por que será feito:	Buscar qualificar cidadãos do município de Matão, dentro das áreas de conhecimento que os Cursos Superiores de Tecnologia da Fatec Matão, possam oferecer. Esta ação também será útil como um indicador, para que novos candidatos conheçam os trabalhos da Unidade, e possam participar do vestibular com mais conhecimento sobre o Curso escolhido.					
Responsável(is) / CH sem:	Professores dos Cursos Superiores de Tecnologia em Análise de Processos Agroindustriais e Desenvolvimento de Software Multiplataforma.					
Período de execução:	**Data de início:**	Fev-2023	**Data final:**	Dez-2023		
Etapas do processo:	Escrever Plano de Projeto de HAE				2023	2023
	Submeter Plano à apreciação da Congregação				2023	2023
	Aplicar projeto				2023	2023
	Elaborar Relatório de HAE				2023	2023
	Submeter Relatório à apreciação da Congregação				2023	2023
Custo (se houver):	Projetos de HAE	Fonte(s) dos recursos:	CPS			
Objetivo(s) relacionado(s):	A / C / D / B / G					
Meta(s) relacionada(s):	A / C / D / B / G					

AÇÃO/PROJETO	F. Institucionalizar um Modelo de Referência baseado nas Melhores Práticas do Método 5S				
O que será feito:	Aplicar o modelo de referência, baseado nas melhores práticas do método 5S, nas dependências da Fatec Matão.				
Por que será feito:	Buscar uma visão prática e integrada sobre descarte, organização, limpeza, asseio e autodisciplina, dentro do ambiente de trabalho da Fatec Matão, entre Gestores, Docentes, Discentes e Funcionários.				
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Dra. Angelita Moutin Segoria Gasparotto, Prof. Me. Fernando Tiosso, Prof. Me. Marcelo Rodolfo Picchi, Vitor Gorla Montiel.				
Período de execução:	**Data de início:**	Fev-2023	**Data final:**	Dez-2023	
Etapas do processo:	Revisar bibliografia sobre o tema (pré-requisito)			2022	2022
	Elaborar o Modelo de referência baseado nas melhores práticas sobre o tema. (pré-requsito)			2022	2022
	Capacitar as equipes-chaves que farão parte da primeira fase do projeto.			2023	2023
	Implementar os três primeiros sensos (descarte/ordenação/limpeza)			2023	2023
	Auditar os três primeiros sensos, gerando o Relatório de Auditoria Interna.			2023	2023
	Realizar ações corretivas, com base nas evidências objetivas.			2023	2023
	Registrar lições aprendidas			2023	2023
Custo (se houver):	-	Fonte(s) dos recursos:	-		
Objetivo(s) relacionado(s):	A / C / D / E / B				
Meta(s) relacionada(s):	A / C / D / E / B				

AÇÃO/PROJETO	G. Ampliar infraestrutura física da Fatec Matão “Luiz Marchesan”				
O que será feito:	Dar continuidade à construção da infraestrutura de Laboratórios e de apoio ao corpo docente e à gestão de serviços.				
Por que será feito:	Justifica-se devido ao fato de a Unidade estar com um novo Curso (Desenvolvimento de Software Multiplataforma), e este, por sua vez, demandar de uma infraestrutura moderna de Laboratórios (Sendo, 1 Laboratório por Turma Ingressante). Já a construção da infraestrutura dos serviços de apoio, tanto para o corpo docente, quanto para a Diretoria de Serviços, justifica-se uma vez que o prédio atual em que a Unidade está instalada, já vinha com certa defasagem desta infraestrutura.				
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Me. Marcelo Rodolfo Picchi, Poder Público Municipal.				
Período de execução:	**Data de início:**	Fev-2023	**Data final:**	Dez-2023	
Etapas do processo:	Elaborar e aprovar Projeto Executivo			2023	2023
	Licitar execução da obra			2023	2023
Custo (se houver):	Poder Público Municipal	Fonte(s) dos recursos:	Poder Público Municipal		
Objetivo(s) relacionado(s):	A / C / D / E / F / B				
Meta(s) relacionada(s):	A / C / D / E / F / B				

02 - Gestão de atividades formativas em Laboratórios

AÇÃO/PROJETO	1. Institucionalizar um sistema para suporte ao Modelo de Referência baseado nas melhores práticas do Método 5S			
O que será feito:	Desenvolver um sistema baseado nas melhores práticas do método 5S, visando ao gerenciamento dos bens físicos e de consumo da Unidade Fatec Matão.			
Por que será feito:	Essa ação justifica-se à medida que o modelo de referência necessitará, como suporte às atividades de manutenção (inserção, exclusão, consulta e relatórios), um sistema apropriado, seguro e ágil para este fim.			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Me. Fernando Tiosso, Aluno egresso (como voluntário) Rogerio Andrella.			
Período de execução:	**Data de início:**	2023	**Data final:**	2023
Etapas do processo:	Levantamento de requisitos do sistema, junto à direção e coordenação de Cursos		2023	2023
	Proposta de elaboração do Projeto		2023	2023
	Desenvolvimento da arquitetura de software e infraestrutura		2023	2023
	Implementação do sistema		2023	2023
	Testes de validação		2023	2023
	Adequações e melhorias no sistema		2023	2023
	Implantação		2023	2023
Custo (se houver):	-	**Fonte(s) dos recursos:**	-	
Objetivo(s) relacionado(s):	F			
Meta(s) relacionada(s):	F			

AÇÃO/PROJETO	2. Gerenciar os Laboratórios de Informática da Unidade Fatec Matão			
O que será feito:	Adequar os laboratórios de Informática da Fatec Matão, de acordo com a necessidade das ementas das disciplinas.			
Por que será feito:	Justifica-se à medida que os docentes, em suas disciplinas, necessitam usar os laboratórios para cumprir suas ementas.			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Esp. André Rizo, Prof. Me. Fernando Tiosso			
Período de execução:	**Data de início:**	2023	**Data final:**	2023
Etapas do processo:	Geração de imagem dos computadores com os softwares que atendam às necessidades dos docentes		2023	2023
	Publicação da imagem no WDS (*Windows Deployment Services*)		2023	2023
	Instalação da imagem em cada computador dos Laboratórios		2023	2023
	Ajustes finos em cada computador		2023	2023
Custo (se houver):	-	**Fonte(s) dos recursos:**	-	
Objetivo(s) relacionado(s):	A/B/C/D/E/F/G			
Meta(s) relacionada(s):	A/B/C/D/E/F/G			

03 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

AÇÃO/PROJETO	1. Gestão de Agenda por meio da Ferramenta *Trello*			
O que será feito:	Capacitar docentes da Fatec Matão no uso da Ferramenta de Gestão *Trello*, unificada ao Calendário de Email.			
Por que será feito:	Devido à necessidade inerente dos docentes, em organizar uma agenda de atividades semanais, com o e-mail atrelado a esta agenda.			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Me. Fernando Tiosso			
Período de execução:	**Data de início:**	2023	**Data final:**	2023
Etapas do processo:	Elaborar o Plano do Projeto		2023	2023
	Submeter Plano à Coordenação de Cursos		2023	2023
	Abrir inscrições		2023	2023
	Preparar material de apoio		2023	2023
	Ministrar o Curso		2023	2023
	Confeccionar e enviar Certificados aos participantes		2023	2023
Custo (se houver):	-	**Fonte(s) dos recursos:**	-	
Objetivo(s) relacionado(s):	A/B/C/D/E/F/G			
Meta(s) relacionada(s):	A/B/C/D/E/F/G			

AÇÃO/PROJETO	2. Gestão de Pessoas			
O que será feito:	Capacitar docentes da Fatec Matão em relação ao gerenciamento de conflitos, aumentando a produtividade e qualidade de vida no trabalho.			
Por que será feito:	Devido à necessidade inerente do dia a dia, de melhorar a qualidade das relações no ambiente de trabalho, aumentando a produtividade e mitigando conflitos, quando houverem.			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Me. Elvio Carlos da Costa			
Período de execução:	**Data de início:**	2023	**Data final:**	2023
Etapas do processo:	Elaborar o Plano do Projeto		2023	2023
	Submeter Plano à Coordenação de Cursos		2023	2023
	Abrir inscrições		2023	2023
	Preparar material de apoio		2023	2023
	Ministrar o Curso		2023	2023
	Confeccionar e enviar Certificados aos participantes		2023	2023
Custo (se houver):	-	**Fonte(s) dos recursos:**	-	
Objetivo(s) relacionado(s):	A/B/C/D/E/F/G			
Meta(s) relacionada(s):	A/B/C/D/E/F/G			

AÇÃO/PROJETO	3. Gestão Financeira			
O que será feito:	Capacitar docentes da Fatec Matão em relação à gestão financeira pessoal.			
Por que será feito:	Esta capacitação justifica-se pois irá ajudar os participantes a traçarem metas específicas para o futuro, visando à melhor organização financeira pessoal.			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Me. Moacir José Bertaci			
Período de execução:	**Data de início:**	2023	**Data final:**	2023
Etapas do processo:	Elaborar o Plano do Projeto		2023	2023
	Submeter Plano à Coordenação de Cursos		2023	2023
	Abrir inscrições		2023	2023
	Preparar material de apoio		2023	2023
	Ministrar o Curso		2023	2023
	Confeccionar e enviar Certificados aos participantes		2023	2023
Custo (se houver):	-	**Fonte(s) dos recursos:**	-	
Objetivo(s) relacionado(s):	A/B/C/D/E/F/G			
Meta(s) relacionada(s):	A/B/C/D/E/F/G			

04 - Infraestrutura e equipamentos

AÇÃO/PROJETO	OBS..: ESTAS INFORMAÇÕES ESTÃO DETALHADAS NOS DEMAIS QUADROS					
O que será feito:						
Por que será feito:						
Responsável(is) / CH sem:						
Período de execução:	**Data de início:**	dd/mm/aaaa	**Data final:**	dd/mm/aaaa		
Etapas do processo:					dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
					dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
					dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
					dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
					dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
					dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
					dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**				
Objetivo(s) relacionado(s):						
Meta(s) relacionada(s):						

05 - Pesquisa e extensão

AÇÃO/PROJETO	1. **Proposta de um modelo de referência universidade-empresa a partir de indicadores de desempenho em gestão da qualidade na agroindústria**			
O que será feito:	Desenvolver um Modelo de Referência a partir do estudo e confronto da Literatura com sete unidades de análise, a partir de indicadores de desempenho em Gestão da Qualidade, no setor da agroindústria do município de Matão – São Paulo.			
Por que será feito:	O projeto em questão justifica-se à medida que as redes colaborativas universidade-empresa, necessitam de um mecanismo de ação conjunta, visando maximizar seu desempenho na área de Gestão da Qualidade.			
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Dra. Angelita Moutin Segoria Gasparotto, Discente Renata Lopes.			
Período de execução:	**Data de início:**	2023	**Data final:**	2023
Etapas do processo:	Elaborar plano de projeto		2023	2023
	Submeter plano de projeto à CESU		2023	2023
	Discutir plano de projeto		2023	2023
	Elaborar revisão bibliográfica		2023	2023
	Elaborar protocolo de estudo de múltiplos casos		2023	2023
	Aplicar protocolo de estudo de múltiplos casos nas Unidades de Análise (6 empresas agroindustriais + Fatec Matão)		2023	2023
	Criar os 6 submodelos que compõem o Modelo de Referência		2023	2023
	Confeccionar os resultados obtidos		2023	2023
	Elaborar o texto final		2023	2023
	Propor *Workshop* para socializar os resultados obtidos		2023	2023
Custo (se houver):	Bolsa para aluna	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS	
Objetivo(s) relacionado(s):	B			
Meta(s) relacionada(s):	B			

06 - Relação Institucional

AÇÃO/PROJETO	**1. Projeto colaborativo universidade-empresa a partir das disciplinas Projeto Integrador I, Projeto Integrador II, Projeto Integrador III, Projeto Integrador IV e Projeto Integrador V e Projeto Integrador VI.**
O que será feito:	Planejar, Executar, Checar e Agir corretivamente, sobre desafios práticos, propostos pelas seis empresas parceiras da Fatec Matão. Segue uma breve descrição de cada empresa: - **Antoniosi**: líder mundial no seguimento de transbordo. Atualmente está localizada em modernas instalações ocupando uma área total de 50.000m² e 25.000m² de área construída. Produz uma extensa linha de carretas transbordo para cana-de-açúcar, laranja e grãos. Entre os quais pode-se citar transbordo para cana picada de 8 a 14 toneladas tração por trator, transbordo para cana picada de 8 a 12 toneladas sobre caminhão, transbordo grãos, transbordo para laranja, carreta bean e carreta auto carga; - **Baldan**: planta mais antiga da américa do Sul. Instalada em um moderno parque industrial de 256 mil m², dos quais 65 mil m² de área construída, unindo a experiência e tecnologia de ponta, a Baldan vem desenvolvendo produtos com avançados conceitos de engenharia, que se destinam ao preparo do solo e plantio de diversos tipos de culturas. Possui uma linha de produtos voltada à cultura da cana e plataforma agrícola para colheita de milho; - **Citrosuco**: maior fabricante de suco de laranja no mundo. A Citrosuco é o maior produtor global de suco de laranja concentrado, com cerca de 45% do mercado de produtos no Brasil e 25% no mundo. Além do suco, as vendas incluem subprodutos industrializados de laranja, como óleos essenciais e ração animal; - **Marchesan**: maior planta da américa latina: Com corpo de funcionários altamente especializados, produz máquinas e implementos para atender o mercado em expansão e cada vez mais exigente, com produtos altamente eficientes e duráveis, a Marchesan S.A., uma das maiores e mais modernas fábricas de Máquinas e Implementos Agrícolas da América Latina, que além de atender ao mercado interno, exporta para mais de 70 países espalhados pelo mundo, está instalada numa área de 805.000 m², dos quais 220.000 m² de área coberta. Para avaliação de suas máquinas e implementos possui modernos campos de provas; - **Predilecta**: uma das maiores exportadoras de alimentos do Brasil. Nasceu no centro da maior região produtora de goiaba do Brasil, no município de Matão (SP), mais precisamente no distrito de São Lourenço do Turvo, em 1990. Com um parque industrial de aproximadamente 300 mil m², sendo 28 mil m² de área construída, a empresa gera mais de 1,3 mil empregos diretos e 5 mil indiretos. Atualmente, a Predilecta Alimentos é uma das principais indústrias de alimentos do Brasil, líder no segmento de doces (goiabadas) e vice no segmento de atomatados; - **Programmers**: (para Projeto Interdisciplinar do CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma): Empresa de inovação e tecnologia especializada em desenvolvimento e inteligência de dados com mais de 30 anos de existência, auxiliando outras empresas em sua transformação digital através do desenvolvimento ágil e de tecnologias avançadas que gerem valor a partir de dados, como Big Data, Machine Learning, Inteligência Artificial, Analytics e Cloud. - **Supley**: líder em suplementos da américa latina. Desde 2006, o Supley Laboratório, tem a consolidação da sua marca, Max Titanium, comprovada pelos resultados dos seus produtos na otimização do desempenho e na melhoria da performance dos consumidores, sejam eles atletas profissionais ou praticantes de atividades físicas, bem como, na melhoria da qualidade de vida de cada indivíduo. Hoje o Supley Laboratório através da marca Max Titanium é reconhecido perante consumidores e lojistas como uma marca com alto padrão de qualidade que tem a comprovação nos diversos prêmios recebidos dos órgãos especializados nesse mercado.
Por que será feito:	Esse trabalho colaborativo universidade-empresa justifica-se à medida que as os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) da Fatec Matão, preveem o aprendizado prático do aluno, visando às demandas do mercado de trabalho.
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Esp. Fernando Henrique Dias, Prof. Me. Moacir José Bertaci, Prof. Me. Gilmerson Inácio Gonçalves; Prof. Me. Francisco José Martins; Prof. Me. Eduardo Jesus Tavares, Prof. Me. Richardson Leandro Nunes. Profa. Dra. Angelita M.S. Gasparotto; Gestores das empresas Parceiras.
Período de execução:	**Data de início:** 2023 — **Data final:** 2023
Etapas do processo:	Agendar visita técnica com a empresa — 2023 — 2023
	Dividir a classe em equipes de pesquisa aplicada — 2023 — 2023
	Visitar empresa — 2023 — 2023
	Discutir com gestores das áreas, cada um, com suas demandas — 2023 — 2023
	Elaborar (dentro dos padrões da ABNT), a revisão bibliográfica sobre os desafios — 2023 — 2023
	Elaborar o protocolo de estudo de caso — 2023 — 2023
	Aplicar o protocolo de estudo de caso nas empresas — 2023 — 2023
	Elaborar ao redação final (em formato de artigo – BANT) — 2023 — 2023
	Apresentar resultados (sob a forma de melhorias / sugestões) para banca na Fatec Matão, com a presença dos gestores das empresas — 2023 — 2023
Custo (se houver):	- — **Fonte(s) dos recursos:** -
Objetivo(s) relacionado(s):	A / C / D / E / F / G / B
Meta(s) relacionada(s):	A / C / D / E / F / G / B

ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

APROVAÇÃO DO PGA PELA CONGREGAÇÃO DA UE

Envio da Ata de aprovação			
Ata assinada (.pdf)	Anexar arquivo		
Data da aprovação:	02/03/2023	**Data do envio:**	

PARECER DA CESU

Data:	dd/mm/aaaa	Aprovado?	( ) Sim ( ) Não
Se não aprovado, devolvido para adequação, com prazo para revisão até:			dd/mm/aaaa
Parecer:			

ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO (MENSAL)

Status mensal do projeto			
Identificação do Projeto	(automático)		
Data:	dd/mm/aaaa		
Situação:	( ) Em andamento	Previsão de término:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Ainda não foi iniciado	Previsão de início:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Cancelado (antes do início)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Suspenso (interrompido após iniciado)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Concluído	Data da conclusão:	dd/mm/aaaa
Resultados:			
Intercorrências:			
Observação:			
Meta(s) alcançada(s)	(aparecer a meta automaticamente, conforme indicada no projeto para a indicação do percentual alcançado)		
Evidência(s):	(descrever e inserir documento que evidencie a execução ou atingimento da meta)		

Validação do relatório (acompanhamento)				
Identificação do Projeto	(automático)			
Data:	dd/mm/aaaa			
Parecer:	Favorável?	( ) Sim	( ) Não	( ) Parcialmente favorável
	Considerações/Recomendações:			

Referência utilizada pela Unidade Fatec Matão "Luiz Marchesan"

Drucker, Peter. **The practice of managment**. São Paulo: Pan Books. 1971. 479p.