PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA

v07

Estruturado em 3 etapas:

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE
ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	278	FATEC DE ITAPIRA "OGARI DE CASTRO PACHECO"
Diretor(a)	PROF. MS. LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO	

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

ANÁLISE DO CENÁRIO (Breve diagnóstico/Baseline)

A FATEC de Itapira "Ogari de Castro Pacheco" foi inaugurada no dia 28 de junho de 2014, por meio de um convênio entre a Prefeitura Municipal de Itapira e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Atualmente, a unidade oferece quatro cursos: CST em Gestão Empresarial - GE (n = 169 alunos), CST em Gestão da Produção Industrial – GPI (n = 149 alunos), CST em Gestão da Tecnologia da Informação - GTI (n = 58 alunos) e CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma - DSM (n = 101 alunos). O CST em Gestão da Tecnologia da Informação encontra-se em processo de encerramento, restando os três últimos semestres acadêmicos, enquanto o CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma está em fase de implantação, contando com três turmas, iniciadas no primeiro semestre de 2022. A redução de indicadores referentes ao ingresso e permanência de alunos nas instituições públicas de ensino superior é também um aspecto de análise, neste momento, na FATEC de Itapira, pois observam-se diretamente as dificuldades impostas pela pandemia e por suas consequências que ainda perduram, como a crise econômica e a redução da mobilidade (no nosso caso, um aspecto interessante é a adequação de potenciais alunos ao ensino à distância e o aumento do custo dos transportes coletivos, pelo fato da diminuição de alunos de localidades mais extremas da unidade). Do ponto de vista interno, com a estruturação de um novo curso e as novas demandas em Tecnologia da Informação e da Comunicação, há necessidade e urgência no avanço de tais discussões, uma vez que essas envolvem o repensar dos espaços já existentes, reestruturações possíveis e viáveis e aspectos orçamentários e organizacionais, que devem contemplar o Plano de Desenvolvimento Institucional e os respectivos Projetos Pedagógicos de Curso. Evidencia-se, de fato, necessidade de ações de racionalização da gestão e de qualificação das decisões e do planejamento, tanto nas esferas organizacionais quanto nas didático-pedagógicas, que serão propostas neste Plano Geral de Ação (PGA). Para tanto, utilizou-se para a concepção de objetivos e metas para diagnóstico/solução das situações-problemas o Plano de Metas da CESU - Versão 1.0.0 - Lançado em 07/01/2022.

- **Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma suscinta).**

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES ("Escuta")

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus GCom. relatório NDE, relatório de representação discente.

1	Suporte à Diretoria Acadêmica em seus procedimentos de operacionalização e levantamento de indicadores de evasão escolar.
2	Infraestrutura física.
3	Infraestrutura de Tecnologias da Informação e da Comunicação.
4	Funcionamento e acervo bibliotecário.
5	Inserção de metodologias ativas no processo ensino-aprendizagem.
6	Comunicação com a comunidade interna.
7	Comunicação com a comunidade externa.

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos	
1	Adequar a unidade às normas e procedimentos, a fim de assegurar o cumprimento da legislação vigente, bem como dos atos normativos da Administração Superior do CPS, implantando programas que busquem melhorias contínuas dos resultados da instituição (sobretudo no diagnóstico da evasão escolar).
2	Captar recursos financeiros externos para a realização de projetos estratégicos, quando não disponíveis no orçamento da instituição.
3	Evidenciar para o corpo discente da unidade que o engajamento entre seus pares pode contribuir com o espaço por eles ocupados, e que se revela uma virtude necessária para a experiência humana, para que possamos conviver em sociedade e evoluir.
4	Possibilitar o acesso dos discentes, docentes, funcionários e comunidade externa ao espaço da biblioteca e seus materiais por meio da atuação de professores no Projeto Biblioteca Ativa, de modo que estes possam auxiliar na acessibilidade da informação e construção do saber (conforme trazido no Edital Nº NB/CGD nº 001/2022/2022).
5	Diagnosticar necessidades de desenvolvimento profissional e elaborar, promover, organizar e acompanhar atividades de capacitação para diferentes segmentos acadêmicos e administrativos.

6	Divulgar os resultados das pesquisas na área acadêmica, oportunizando a ampliação de conhecimento no mundo acadêmico.
7	Gerir e monitorar o Programa Institucional de Bolsas Monitoria.
8	Promover a excelência na gestão e expansão da Educação Profissional e Tecnológica preconizada pelo CPS.

- **Os objetivos devem estar relacionados com melhoria ou ação, sobre itens do PDI.**

Metas			
1	Estabelecer diretrizes internas baseadas em sistemas de gestão operacional dos procedimentos acadêmicos, buscando-se a adequada operacionalização dos registros no SIGA, o que poderá facilitar a centralização de dados para a aquisição de indicadores de evasão, com meta de redução de 5% para 2023.	5	Atender ao desenvolvimento das diretrizes de inovação para a Educação Profissional Tecnológica, em consonância com as mudanças do mundo do trabalho, promover capacitações e atualizações dos servidores, para assegurar a qualidade e a eficiência da Educação Profissional, até dezembro de 2023. Espera-se promover a criação de 1 Grupo de pesquisa científico-tecnológico em 2023.
2	Estimular e consolidar parcerias (internas e externas), sinergias e a inovação tecnológica, propondo para a Congregação e CPA o ingresso de membros ligados à administração pública do município e do setor privado enquanto representantes da comunidade externa (1 membro titular e 1 membro suplente da comunidade externa para ambos os órgãos supracitados).	6	Publicar no ano de 2023 2 edições da Revista *Prospectus* ISSN 2675-8576 (junho e dezembro), vindo a favorecer a articulação dos saberes acadêmicos, estimulando a divulgação e o interesse na sistematização constante da linguagem científica
3	Manter a infraestrutura adequada e os laboratórios e equipamentos didático-pedagógicos atualizados, buscando sensibilização do corpo discente para seu engajamento na elaboração de 2 campanhas neste ano de 2023.	7	Divulgar e gerir semestralmente o Programa de Monitoria da unidade, Monitoria de Disciplina – MD; Monitoria de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação – MIDTI), na perspectiva de utilização de 100% das cotas permitidas à unidade para o biênio 2023/2024.
4	Prosseguir o atendimento bibliotecário para 100% da comunidade interna, visando a contemplação de estratégias do processo ensino-aprendizagem e, por conseguinte, construir relações de conhecimento, estimulando os alunos pelo gosto da leitura e assimilação do espaço da biblioteca como local de construção das práticas pedagógicas.	8	Divulgar e gerir semestralmente o Balanço Crítico da CPA nas salas de aula, nas telas de comunicação do pátio da unidade, na perspectiva de fomentar ainda mais o processo de sensibilização deste órgão de relevância institucional, atingindo a 100% da comunidade interna.

- **Observar que cada meta deve ser: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.**

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-pedagógico

AÇÃO/PROJETO	A- Projeto Biblioteca Ativa na FATEC de Itapira					
O que será feito:	Manter em funcionamento a biblioteca da unidade por intermédio do Projeto Biblioteca Ativa, estabelecido pelo Centro de Gestão Documental/Núcleo de Biblioteca, do Centro Paula Souza.					
Por que será feito:	Para atendimento da comunidade acadêmica por não contar com Analista de Suporte e Gestão - Bibliotecário.					
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Dra. Simone Cardoso Leon (25 HAE/semana) Prof. Dr. Joaquim Maria Ferreira Antunes Neto (11 HAE/semana) Prof. Ms. Rodrigo Lanzoni Fracarolli (4 HAE/semana)					
Período de execução:	**Data de início:**	24/02/2023	**Data final:**	31/07/2023		
Etapas do processo:	1) Organização do espaço físico (quanto à disposição dos mobiliários e equipamentos, armazenamento dos materiais bibliográficos, acompanhamento da limpeza, organização dos espaços: espaço de leitura, dos computadores e área de circulação dos usuários); 2) Atendimento ao usuário: registro de empréstimo, devolução e renovação de materiais bibliográficos através de software próprio, além da guarda de materiais consultados ou devolvidos; 3) Preenchimento de dados no sistema SIG: emissão de dados da biblioteca no Sistema de Informações Gerenciais (SIG-Biblioteca) 4) Manutenção da biblioteca disponível e acessível nos horários das aulas noturnas para a comunidade acadêmica, realizando a abertura e o fechamento das instalações dentro dos horários previstos no regulamento da biblioteca.				24/02/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	40 HAE.	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza/CGD/NB.			
Objetivo(s) relacionado(s):	Dar suporte e apoio Pedagógico às Unidades de Ensino – Fatecs do CPS.					
Meta(s) relacionada(s):	Promover ganhos na gestão, comunicação, apoio e suporte às Fatecs, integrando os níveis Estratégico, Tático e Operacional do Ensino Superior de Graduação do CPS.					

<table>
<tr><td>AÇÃO/PROJETO</td><td colspan="5">B – Auxílio no Controle e Gerenciamento de Informações da Diretoria Acadêmica</td></tr>
<tr><td>O que será feito:</td><td colspan="5">Auxiliar a Diretoria Acadêmica no controle, atualização e gerenciamento de dados dos alunos no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) e no prontuário virtual pela plataforma TEAMS, além de atendimento e demais atividades que a direção acadêmica julgar pertinente.</td></tr>
<tr><td>Por que será feito:</td><td colspan="5">Para atender uma demanda interna de pessoal da Diretoria Acadêmica, mediante o volume e fluxo das informações e processos deste setor vital da unidade.</td></tr>
<tr><td>Responsável(is) / CH sem:</td><td colspan="5">Profa. Esp. Letícia Gotti Marchioretto (6 HAE/semana)
Prof. Ms. Rafael Martins Gomes (5 HAE/semana)
Profa. Ms. Naely Iamarino Pizzi Cazarin (9 HAE/semana)
Prof. Ms. Osvaldo de Souza (4 HAE/semana)</td></tr>
<tr><td>Período de execução:</td><td colspan="2">Data de início: 01/02/2023</td><td colspan="3">Data final: 31/07/2023</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Etapas do processo:</td><td colspan="3">Trata-se de um processo contínuo, com as etapas já estabelecidas de acordo com o fluxograma institucional e determinado para a Diretoria Acadêmica. Serão desenvolvidas as seguintes atividades ao longo do período de desenvolvimento do projeto:
Arquivamento de diversos tipos de documentos; elaboração de prontuários de concluintes; atendimento discente e docente</td><td>01/02/2023</td><td>31/03/2023</td></tr>
<tr><td colspan="3">elaboração de folhas de rosto para processos de trancamento e prontuários; gerenciamento de arquivo; inserção de dados no SIGA; elaboração de prontuários de desistentes e de trancamento; atendimento discente e docente. Captação de indicadores de evasão fornecidos por docentes, semanalmente, via e-mail institucional.</td><td>01/04/2023</td><td>29/04/2023</td></tr>
<tr><td colspan="3">Arquivamento de diversos tipos de documentos; atendimento discente e docente; gerenciamento de arquivo; inserção de dados no SIGA; outros serviços demandados pelo setor. Captação de indicadores de evasão fornecidos por docentes, semanalmente, via e-mail institucional.</td><td>01/05/2023</td><td>31/05/2023</td></tr>
<tr><td colspan="3">Arquivamento de diversos tipos de documentos; atendimento discente e docente; gerenciamento de arquivo; inserção de dados no SIGA; outros serviços demandados pelo setor. Captação de indicadores de evasão fornecidos por docentes, semanalmente, via e-mail institucional.</td><td>01/06/2023</td><td>30/06/2023</td></tr>
<tr><td colspan="3">Arquivamento de diversos tipos de documentos; elaboração de prontuários de concluintes; atendimento discente e docente; gerenciamento de arquivo de fechamento de médias semestrais; inserção de dados no SIGA; outros serviços demandados pelo setor. Captação de indicadores de evasão fornecidos por docentes, semanalmente, via e-mail institucional.</td><td>01/07/2023</td><td>31/07/2023</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Custo (se houver):</td><td>24 HAE.</td><td>Fonte(s) dos recursos:</td><td colspan="3">Centro Paula Souza.</td></tr>
<tr><td>Objetivo(s) relacionado(s):</td><td colspan="5">Desenvolver novos processos acadêmicos de acordo com a demanda dos usuários e gestores do projeto CESU.</td></tr>
<tr><td>Meta(s) relacionada(s):</td><td colspan="5">Implementar mecanismo para auditar os dados obtidos pelo sistema; registrar as exportações; mapear dados apresentados; orientar e acompanhar as Fatecs quanto aos indicadores de desempenho dos cursos/turnos.</td></tr>
</table>

AÇÃO/PROJETO	C – Processo da Comissão Própria de Avaliação, Ano 2023/1, Ciclo 2022-2024			
O que será feito:	Conceber todo o processo autoavaliativo institucional da unidade de forma articulada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FATEC de Itapira (2019-2023), que contempla as definições políticas e orientações para o projeto de gestão quinquenal da Instituição de Ensino Superior (IES).			
Por que será feito:	Para se chegar a dados levantados junto à comunidade interna que subsidiem os Planejamentos Administrativo e Pedagógico da unidade, contemplando os objetivos estabelecidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Dr, José Celso Sobreiro Dias (6 HAE/semana).			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/07/2023
Etapas do processo:	Revisão e elaboração dos questionários (Técnico Administrativo, Docente e Discente) desenvolvidos pela CPA da FATEC de ltapira em consonância com a CPA Central do Centro Paula Souza.		01/02/2023	28/02/2023
	Sensibilização da comunidade acadêmica (discentes, docentes e agentes técnico-administrativos); aplicação dos questionários desenvolvidos pela CPA da FATEC de ltapira e WebSAI.		01/03/2023	31/03/2023
	Tratativas estatísticas dos dados coletados a partir dos questionários desenvolvidos pela CPA da FATEC de ltapira.		01/04/2023	30/04/2023
	Tratativas estatísticas dos dados coletados a partir dos questionários desenvolvidos pela CPA da FATEC de ltapira; Redação do Relatório Parcial da AII da FATEC de ltapira.		01/05/2023	31/05/2023
	Análise Crítica do Relatório Parcial de Autoavaliação Interna da FATEC de ltapira.		01/06/2023	30/06/2023
	Entrega do Relatório Parcial de Autoavaliação Interna da FATEC de ltapira.		01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	6 HAE	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza.	
Objetivo(s) relacionado(s):	Orientar, analisar e adequar os processos para encaminhamento aos órgãos competentes, visando sua autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento, além dos processos de credenciamento e recredenciamento institucional.			
Meta(s) relacionada(s):	Organizar a estrutura de Autoavaliação das CPAs das Fatecs junto à CPA CENTRAL CESU articulada com o “novo PDI”, organizando as convergências aos pressupostos legais da Avaliação e Regulação dos Cursos e Fatecs.			

AÇÃO/PROJETO	D - Acompanhamento e Validação das Atividades Complementares				
O que será feito:	Orientar os alunos em relação ao componente curricular das Atividades Complementares (AACC); organizar e validar os documentos comprobatórios entregues pelos alunos conforme o Regulamento da AACC - atividades acadêmicas, científicas e culturais.				
Por que será feito:	Para orientar, acompanhar e motivar os discentes a cumprirem o componente curricular obrigatório do curso (Gestão Empresarial)				
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Esp. Luciene Rela Arakaki Fuini (6 HAE/semana).				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/07/2023	
Etapas do processo:	Apresentação em sala de aula das normativas que regem as AACC enquanto componente curricular obrigatório.			01/02/2023	28/02/2023
	Atendimento aos alunos quanto a possíveis dúvidas com relação ao Regulamento vigente, referente à AACC.			01/03/2023	31/03/2023
	Análise, organização e validação dos documentos entregues pelos alunos.			01/04/2023	30/04/2023
	Análise, organização e validação dos documentos entregues pelos alunos.			01/05/2023	31/05/2023
	Análise, organização e validação dos documentos entregues pelos alunos.			01/06/2023	30/06/2023
	Relatório semestral das AACC: posicionamento referente aos alunos que foram inscritos e dos alunos que concluíram (entregaram), porém irão se inscrever e validar no próximo semestre.			01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	6 HAE.	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza.		
Objetivo(s) relacionado(s):	Propor normas e procedimentos, a fim de assegurar o cumprimento da legislação vigente, bem como dos atos normativos da Administração Superior do CPS.				
Meta(s) relacionada(s):	Orientar sobre as questões normativas das Unidades de Ensino Superior.				

AÇÃO/PROJETO	E – Orientação de Trabalhos de Graduação				
O que será feito:	Orientar os alunos de acordo com o Regulamento do Trabalho de Graduação (TG) adotado pela unidade e determinado enquanto componente curricular obrigatório, sobretudo contribuindo no alinhamento técnico-científico da situação problema a ser solucionada para se chegar a resultados satisfatórios que contemplem a formação discente.				
Por que será feito:	Por de tratar de um componente curricular obrigatório de de alta relevância formativa discente.				
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Ms. Thiago Salhab Alves (2 HAE/semana – CST GTI) Prof. Esp. Sandro Roberto Armelin (2 HAE/semana – CST GTI) Prof. Ms. Renato Labbate (3 HAE/semana – CST GTI; 3 HAE/semana – CST GE) Prof. Ms. Osvaldo de Souza (1 HAE/semana – CST GPI) Prof. Dr. Hermas Amaral Germek (2 HAE/semana – CST GTI; 2 HAE/semana – CST – GPI) Prof. Esp. Tarcis Andrade da Silva (1 HAE/semana – CST GPI) Prof. Esp. Vagner Ribeiro dos Santos (1 HAE/semana – CST GPI) Prof. Esp. Carlos Roberto de Jesus (2 HAE/semana – CST GPI) Prof. Ms. Rodrigo Lanzoni Fracarolli (6 HAE/semana – CST GTI; 6 HAE/semana – CST GPI) Prof. Dra. Janaina Olsen Rodrigues (3 HAE/semana – CST GE) Prof. Dr. Prof. Dr. Joaquim M. F. Antunes Neto (4 HAE/semana – GPI; 4 HAE/semana – CST GE) Prof. Dr. José Celso Sobreiro Dias (4 HAE/semana – CST GPI; 4 HAE/semana – CST GE) Prof. Esp. Letícia Gotti Marchioretto (2 HAE/ CST GE)				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/07/2023	
Etapas do processo:	Apresentação do Regulamento do TG da unidade, assinatura do termo de orientação e determinação da situação problema a ser equacionada, bem como dos seus objetivos gerais e específicos.			01/02/2023	28/02/2023
	Orientação sobre a adequação do referencial teórico levantado pelo aluno para a resolução da situação problema; concepção da situação problema e das justiticativas para o desenvolvimento do projeto.			01/03/2023	31/03/2023
	Concepção do capítulo “Metodologia” ou “Materias e Métodos”, de modo a contemplar a obtenção dos resultados estabelecidos.			01/04/2023	30/04/2023
	Refinamento da Introdução, Referencial Teórico e Cronograma (no caso do Projeto de TG I); Fechamento do Referencial Teórico, Resultados (caso seja um estudo de caso), Discussão e Referências Bibliográficas (no caso de TG II). Entrega do TG para a coordenação de curso.			01/05/2023	31/05/2023
	Defesa do Projeto de TG ou do TG Final.			01/06/2023	30/06/2023
	Alterações sugeridas pela banca, ajustes finais e entrega do TG para a coordenação, sob responsabilidade final do orientador.			01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	52 HAE.	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza.		
Objetivo(s) relacionado(s):	Propor normas e procedimentos, a fim de assegurar o cumprimento da legislação vigente, bem como dos atos normativos da Administração Superior do CPS.				
Meta(s) relacionada(s):	Orientar sobre as questões normativas das Unidades de Ensino Superior.				

AÇÃO/PROJETO	F - Acompanhamento e Validação de Estágio Supervisionado				
O que será feito:	Orientar os alunos em relação ao componente curricular obrigatório Estágio Supervisionado; organizar e validar os documentos comprobatórios entregues pelos alunos conforme o Regulamento do Estágio Supervisionado Obrigatório.				
Por que será feito:	Para que a comunidade acadêmica tenha Orientação, acompanhamento e motivação os discentes em cumprir este componente curricular obrigatório do curso.				
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Esp. Luciene Rela Arakaki Fuini (5 HAE/semana) – CST GPI Prof. Dr. Joaquim M. F. Antunes Neto (5 HAE/semana) – CST GE Prof. Dr. Hermas Germek Amaral (5 HAE/semana) – CST GTI Prof. Esp. José Gonçalves Pinto Júnior (5 HAE/semana) – CST DSM				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/07/2023	
Etapas do processo:	Apresentação em sala de aula das normativas que regem o Estágio Supervisionado enquanto componente curricular obrigatório.			01/02/2023	28/02/2023
	Atendimento aos alunos quanto a possíveis dúvidas com relação ao Regulamento vigente, referente ao Estágio Supervisionado (equivalência ou desenvolvimento de estágio).			01/03/2023	31/03/2023
	Análise, organização e validação dos documentos entregues pelos alunos.			01/04/2023	30/04/2023
	Análise, organização e validação dos documentos entregues pelos alunos.			01/05/2023	31/05/2023
	Análise, organização e validação dos documentos entregues pelos alunos.			01/06/2023	30/06/2023
	Relatório semestral de Estágio Supervisionado: posicionamento referente aos alunos que foram inscritos e dos alunos que concluíram (entregaram), porém irão se inscrever e validar no próximo semestre.			01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	20 HAE.	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza.		
Objetivo(s) relacionado(s):	Propor normas e procedimentos, a fim de assegurar o cumprimento da legislação vigente, bem como dos atos normativos da Administração Superior do CPS.				
Meta(s) relacionada(s):	Orientar sobre as questões normativas das Unidades de Ensino Superior.				

02 – Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios)

AÇÃO/PROJETO	F – Aulas Experimentais de Programação					
O que será feito:	Aulas experimentais de programação e de temas relacionados ao mundo da tecnologia.					
Por que será feito:	Para promover, de forma básica, maior inclusão de quaisquer profissionais, alunos ou pessoas, de todas as áreas, que possam vir a lidar com a programação para a resolução de problemas distintos, com a eficiência e demanda solicitadas.					
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Esp. José Gonçalves Pinto Júnior (3 HAE/semana).					
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/07/2023		
Etapas do processo:	- Planejamento das aulas e preparo dos materiais para a primeira aula experimental				01/02/2023	28/02/2023
	- Primeira aula experimental - Preparo dos materiais para a segunda aula experimental				01/03/2023	31/03/2023
	- Segunda aula experimental - Preparo dos materiais para a terceira aula experimental				01/04/2023	30/04/2023
	- Terceira aula experimental - Preparo dos materiais para a quarta aula experimental				01/05/2023	31/05/2023
	- Quarta aula experimental				01/06/2023	30/06/2023
	Entrega de relatório com balanço crítico do projeto proposto.				01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	3 HAE.	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza.			
Objetivo(s) relacionado(s):	Dar suporte e apoio Pedagógico às Unidades de Ensino – Fatecs do CPS.					
Meta(s) relacionada(s):	Promover a excelência na gestão e expansão da Educação Profissional e Tecnológica preconizada pelo CPS.					

03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

AÇÃO/PROJETO	A – Inglês para a Comunidade					
O que será feito:	Dar continuidade ao projeto de oferecer, à comunidade itapirense, aulas de Língua Inglesa. As aulas estarão dispostas em apenas um nível básico de Inglês, às quartas-feiras, das 17h30-18h30, para aqueles que possuem pouco conhecimento prévio.					
Por que será feito:	Há uma demanda não só interna, como também externa, pelo ensino de Língua Inglesa. Acredita-se que a FATEC de Itapira, enquanto instituição pública de ensino, possa suprir essa demanda da comunidade da oferta de projetos como este.					
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Dra. Janaina Olsen Rodrigues (2 HAE/semana).					
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/07/2023		
Etapas do processo:	Divulgação do curso à comunidade externa.				01/02/2023	28/02/2023
	Início efetivo das aulas.				01/03/2023	31/03/2023
	Continuidade das aulas.				01/04/2023	30/04/2023
	Continuidade das aulas.				01/05/2023	31/05/2023
	Continuidade das aulas.				01/06/2023	30/06/2023
	Finalização das aula. Balanço crítico dos resultados obtidos pelo projeto.				01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	2 HAE.	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza.			
Objetivo(s) relacionado(s):	Dar suporte e apoio Pedagógico às Unidades de Ensino – Fatecs do CPS.					
Meta(s) relacionada(s):	Promover a excelência na gestão e expansão da Educação Profissional e Tecnológica preconizada pelo CPS.					

AÇÃO/PROJETO	B – Processo de Editoração da Revista Científica Prospectus – FATEC de Itapira				
O que será feito:	Processar a editoração científica da Revista Prospectus (ISSN: 2674-8576), para que o volume 5, número 1, de 2023, seja elaborado e registrado com o certificado DOI no repositório Zenodo.org.				
Por que será feito:	Para que se solidifique o processo de visibilidade de estudos gerados no âmbito da graduação, de quaisquer unidades de ensino, favorecendo a disseminação do conhecimento científico.				
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Dr. Joaquim Maria Ferreira Antunes Neto (4 HAE/semana).				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/07/2023	
Etapas do processo:	Divulgação do calendário de recebimento de artigos para análise editorial e atualização da plataforma *Open Journal System* (OJS). Análise dos procedimentos para indexação da Revista Prospectus em demais bases de dados abertas e gratuítas. Verificação de atualidades do Sistema Eletrônico para Editoração de Revistas (SEER) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).			01/02/2023	28/02/2023
	Captação dos artigos e encaminhamento para análise por parte do corpo editorial da revista. Atualização da plataforma OJS. Análise dos procedimentos para indexação da Revista Prospectus em demais bases de dados abertas e gratuítas.			01/03/2023	31/03/2023
	Captação dos artigos e encaminhamento para análise por parte do corpo editorial da revista. Atualização da plataforma OJS e análise do repositório Zenodo. Análise dos procedimentos para indexação da Revista Prospectus em demais bases de dados abertas e gratuítas.			01/04/2023	30/04/2023
	Editoração dos artigos em recebimento do Conselho Editorial para posterior publicação de volume.			01/05/2023	31/05/2023
	Editoração dos artigos em recebimento do Conselho Editorial para posterior publicação de volume.			01/06/2023	30/06/2023
	Publicação do volume 4, n. 1, 2023.			01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	4 HAE.	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza.		
Objetivo(s) relacionado(s):	Divulgar os resultados das pesquisas na área acadêmica, oportunizando a ampliação de conhecimento no mundo acadêmico.				
Meta(s) relacionada(s):	Gerir e realizar publicações semestrais da Revista Acadêmica *Prospectus*, da FATEC de Itapira.				

AÇÃO/PROJETO	C – Campeonato *Counter-Strike: Global Offensive* da FATEC de Itapira				
O que será feito:	Organizar o campeonato do jogo eletrônico *Counter-Strike: Global Offensive* (CS:GO) para a comunidade interna e externa da FATEC de Itapira.				
Por que será feito:	Para potencializar a competência de organização e gerenciamento de um evento que hoje gera grande interesse por parte de jovens e adultos, tendo ainda o intuito de promover a divulgação da FATEC de Itapira por intermédio de uma ação inovadora.				
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Dra. Marcia Regina Reggiolli (coordenadora de CST DSM) e Prof. Esp. José Gonçalves Pinto Júnior (1 HAE/semana).				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/07/2023	
Etapas do processo:	Sensibilização de alunos dos cursos da unidade para participarem da organização e propriamente enquanto competidores no evento. Reunião entre coordenações e docente responsável pelo evento.			01/02/2023	28/02/2023
	Reunião entre docente responsável e alunos que participação da organização do campeonato para alinhamento das necessidades de um evento de caráter tecnológico.			01/03/2023	31/03/2023
	Reunião entre docente responsável e alunos para estabelecimento do Regulamento do campeonato.			01/04/2023	30/04/2023
	Reunião entre docente responsável e alunos para determinar as necessidades que envolvem a organização de um evento do porte desejado (logística, divulgação, premiação, etc.).			01/05/2023	31/05/2023
	Reunião entre docente responsável e alunos para determinar as necessidades que envolvem a organização de um evento do porte desejado (logística, divulgação, premiação etc.).			01/06/2023	30/06/2023
	Fechamento de um Plano de Ação do evento.			01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	1 HAE	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE docente e patrocinadores.		
Objetivo(s) relacionado(s):	Dar suporte e apoio Pedagógico às Unidades de Ensino – Fatecs do CPS.				
Meta(s) relacionada(s):	Promover a excelência na gestão e expansão da Educação Profissional e Tecnológica preconizada pelo CPS.				

AÇÃO/PROJETO	D – Aulas Experimentais de Programação para a Comunidade					
O que será feito:	Propiciar aulas experimentais de programação e de temas relacionados ao mundo da tecnologia para a comunidade externa.					
Por que será feito:	Para promover a divulgação da FATEC de Itapira para a comunidade externa, por meio de uma ação com temática inclusiva e de grande interesse em vários segmentos do universo corporativo, que é a programação.					
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Esp. José Gonçalves Pinto Júnior (4 HAE/semana).					
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/07/2023		
Etapas do processo:	- Planejamento das aulas e preparo dos materiais para a primeira aula experimental.				01/02/2023	28/02/2023
	- Primeira aula experimental. - Preparo dos materiais para a segunda aula experimental.				01/03/2023	31/03/2023
	- Segunda aula experimental. - Preparo dos materiais para a terceira aula experimental.				01/04/2023	30/04/2023
	- Terceira aula experimental. - Preparo dos materiais para a quarta aula experimental.				01/05/2023	31/05/2023
	- Quarta aula experimental.				01/06/2023	30/06/2023
	Entrega de relatório com balanço crítico do projeto proposto.				01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	4 HAE.	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza.			
Objetivo(s) relacionado(s):	Dar suporte e apoio Pedagógico às Unidades de Ensino – Fatecs do CPS.					
Meta(s) relacionada(s):	Promover a excelência na gestão e expansão da Educação Profissional e Tecnológica preconizada pelo CPS.					

04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

AÇÃO/PROJETO	A – Capacitação e Conscientização da Relevância do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE				
O que será feito:	Desenvolver a capacitação e treinamento sobre relevância, princípios norteadores e estrutura avaliativa do ENADE, voltados para docentes e discentes da IES.				
Por que será feito:	Pelo fato de os bons resultados obtidos no ENADE refletirem na média dos conceitos dos cursos, essa média tem grande representatividade no Conceito Institucional no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).				
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Dr. Joaquim Maria Ferreira Antunes Neto (3 HAE/semana) Prof. Esp. Fabrício Sabino (3 HAE/semana)				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/07/2023	
Etapas do processo:	Levantamento de avaliações anteriores do ENADE que envolvem os cursos ofertados pela FATEC de Itapira.			01/02/2023	28/02/2023
	Estruturação de material didático-pedagógico sobre relevância, princípios norteadores e estrutura avaliativa do ENADE.			01/03/2023	31/03/2023
	Estruturação de material didático-pedagógico sobre relevância, princípios norteadores e estrutura avaliativa do ENADE.			01/04/2023	30/04/2023
	Desenvolvimento da capacitação e treinamento em sala de aula, em acordo com a Coordenação e docente, para turmas próximas que desenvolverão o ENADE.			01/05/2023	31/05/2023
	Desenvolvimento da capacitação e treinamento em sala de aula, em acordo com a Coordenação e docente, para turmas próximas que desenvolverão o ENADE.			01/06/2023	30/06/2023
	Balanço crítico do processo de capacitação e treinamento prepatarivo ao ENADE.			01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	3 HAE.	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza.		
Objetivo(s) relacionado(s):	Realizar o planejamento de transmissão de informação para o desenvolvimento de materiais institucionais.				
Meta(s) relacionada(s):	Promover a excelência na gestão e expansão da Educação Profissional e Tecnológica preconizada pelo CPS.				

AÇÃO/PROJETO	B – Sensibilização da Comunidade Acadêmica Sobre a CPA 2023.1 - Ciclo 2022-2024 e Apresentação do Balanço Crítico do Relatório da CPA 2022.1 – Ciclo 2022 – 2024.				
O que será feito:	Criar um diálogo de conscientização, sobretudo do corpo discente, quanto a importância de participação ativa, consciente e responsável no processo de Autoavaliação Interna promovido pela CPA da FATEC de Itapira; apresentando os resultados (Balanço Crítico) obtidos pela CPA da FATEC de Itapira no ano de 2022.				
Por que será feito:	Para se criar e fortalecer a cultura do processo auto avaliativo Interno promovido pela CPA da FATEC de Itapira junto aos corpos discente, docente e técnico-administrativo.				
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Dr. Joaquim M. F. Antunes Neto (1 HAE/semana) Prof. Esp. Fabrício Sabino (1 HAE/semana).				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/07/2023	
Etapas do processo:	Revisão do Balanço Crítico obtido nos relatórios efetuados no ano de 2022 pela CPA da FATEC de Itapira; elaborar material didático e dinâmico em powerpoint para apresentação nas salas de aula.			01/02/2023	28/02/2023
	Apresentar o Balanço Crítico do ano de 2022 para a comunidade acadêmica e sensibilizá-la para a efetiva participação no processo autoavaliativo interno de 2023/1.			01/03/2023	31/03/2023
	Colaborar no processo de concepção do instrumento avaliativo e também na aplicação deste.			01/04/2023	30/04/2023
	Colaborar na organização dos dados em planilhas de Excel para a coordenação da CPA da FATEC de Itapira.			01/05/2023	31/05/2023
	Colaborar na organização dos dados em planilhas de Excel para a coordenação da CPA da FATEC de Itapira.			01/06/2023	30/06/2023
	Colaborar na organização dos dados em planilhas de Excel para a coordenação da CPA da FATEC de Itapira.			01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	2 HAE	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza.		
Objetivo(s) relacionado(s):	Promover a sistematização de dados, informações, projetos e processos para o gerenciamento e controle das atividades de desenvolvimento do Ensino Superior.				
Meta(s) relacionada(s):	Realizar suporte e formalização de capacitações, no que tange a ambiente, pesquisas e relatórios.				

AÇÃO/PROJETO	C- Apresentação e Orientação para Participação do Programa de Monitorias da CESU/Centro Paula Souza			
O que será feito:	Seminário ilustrativo e dinâmico da oportunidade de participação, pelos discentes da FATEC de Itapira, no Programa de Monitorias ofertado pela Unidade do Ensino Superior de Graduação (CESU), órgão do Centro Paula Souza.			
Por que será feito:	Para que seja efetivado o Programa de Monitorias de colaboração e suporte didático ao docente e de iniciação científica na FATEC de Itapira, devido à baixa adesão na IES.			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Esp. Fabrício Sabino (1 HAE/semana)			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/07/2023
Etapas do processo:	Leitura dos editais, memorandos circulares (33/2022), normas e procedimentos sobre o Programa de Monitorias da CESU/Centro Paula Souza		01/02/2023	28/02/2023
	Elaboração de material didático-acadêmico para apresentação das vantagens em ser monitor da FATEC de Itapira: compartilhamento e colaboração de conhecimento com demais alunos; colaboração com professores na elaboração de atividades práticas, experimentais e didáticas; colaborar com demais alunos na melhoria do processo de aprendizagem; participação em pesquisas científicas; recebimento de bolsa mensal.		01/03/2023	31/03/2023
	Apresentação dos seminários em sala de aula sobre o Programa de Monitoria de Disciplina (MD) e Programa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (MIDTI). Vantagens em participar dos programas ofertados pela unidade.		01/04/2023	30/04/2023
	Apresentação dos seminários em sala de aula sobre o Programa de Monitoria de Disciplina (MD) e Programa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (MIDTI). Vantagens em participar dos programas ofertados pela unidade.		01/05/2023	31/05/2023
	Apresentação dos seminários em sala de aula sobre o Programa de Monitoria de Disciplina (MD) e Programa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (MIDTI). Vantagens em participar dos programas ofertados pela unidade.		01/06/2023	30/06/2023
	Balanço crítico do projeto proposto.		01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	1 HAE.	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza.	
Objetivo(s) relacionado(s):	Gerir e monitorar o Programa Institucional de Bolsas Monitoria.			
Meta(s) relacionada(s):	Monitorar e dar suporte à utilização de 100% das cotas permitidas às Unidades de Ensino para o ano de 2023.			

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

AÇÃO/PROJETO	A - Controle de Patrimônio da FATEC de Itapira					
O que será feito:	Efetivar as atividades de organização e conferência dos registros de ativos fixos.					
Por que será feito:	Pelo fato de haver necessidade de controle dos registros de quantidade de ativos físicos *versus* contábeis.					
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Ms. Osvaldo de Souza (7 HAE/semana).					
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/07/2023		
Etapas do processo:	Identificação de ativos ainda não localizados, recuperação e refixação de plaquetas.				01/02/2023	28/02/2023
	Identificação de ativos ainda não localizados, recuperação e refixação de plaquetas				01/03/2023	31/03/2023
	Fixação de plaquetas em ativos novos; alteração de locais de plaquetas já fixadas, fixação de plaquetas em substituição/falta em ativos.				01/04/2023	30/04/2023
	Fixação de plaquetas em ativos novos; alteração de locais de plaquetas já fixadas, fixação de plaquetas em substituição/falta em ativos.				01/05/2023	31/05/2023
	Fixação de plaquetas em ativos novos; alteração de locais de plaquetas já fixadas, fixação de plaquetas em substituição/falta em ativos.				01/06/2023	30/06/2023
	Elaboração de resultados físico-contábil por bem.				01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	8 HAE.	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza.			
Objetivo(s) relacionado(s):	Dar suporte e apoio Pedagógico às Unidades de Ensino – Fatecs do CPS.					
Meta(s) relacionada(s):	Desenvolver a Gestão Pedagógica Regional da CESU de forma a realizar avaliação coletiva das práticas de gestão escolar e acadêmica das Fatecs, nas dimensões pedagógica, administrativa, de infraestrutura e nas relações com a comunidade e setores produtivos, de forma complementar ao instrumento utilizado pelas CPAs das Fatecs.					

AÇÃO/PROJETO	B- Ação Solidária Discente: Melhoria da Estrutura de Desempenho da Internet da Unidade				
O que será feito:	Organizar uma ação solidária de caráter voluntário por parte dos discentes para venda ou rifa de bem durável ou consumível.				
Por que será feito:	Para que a comunidade discente desenvolva um senso de solidariedade e pertencimento a unidade, buscar-se-á arrecadar fundos donativos para a unidade com objetivo de comprar roteadores WiFi.				
Responsável(is) / CH sem:	Representação discente das salas de todos os cursos da unidade.				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/07/2023	
Etapas do processo:	Reunião entre representações discentes e Diretoria de Serviços para celebrar termo de doação dos roteadores WiFi para a unidade.			01/02/2023	28/02/2023
	Reunião entre representações discentes para definição do bem durável ou consumível a ser vendido ou rifado.			01/03/2023	31/03/2023
	Venda dos bilhetes para a comunidade interna e externa.			01/04/2023	30/04/2023
	Venda dos bilhetes para a comunidade interna e externa.			01/05/2023	31/05/2023
	Venda dos bilhetes para a comunidade interna e externa.			01/06/2023	30/06/2023
	Entrega do bem durável ou consumível adquirido pelos colaboradores e das doações anteriormente definidas com a unidade.			01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	Sem custos para a unidade.	**Fonte(s) dos recursos:**	Doação efetivada pelas representações discentes dos cursos da unidade.		
Objetivo(s) relacionado(s):	Orientar e coordenar o planejamento das atividades do Ensino Superior e acompanhar, controlar e avaliar sua execução.				
Meta(s) relacionada(s):	Sistematizar os fluxos de processos críticos das demandas internas e externas da CESU.				

AÇÃO/PROJETO	C – Manutenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro				
O que será feito:	Analisar procedimentos e documentações de regulamentação e manutenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro.				
Por que será feito:	Para que a unidade continue a garantir a continuidade da obtenção deste Auto de Vistoria já concedido à unidade.				
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Ms. Osvaldo de Souza (1 HAE).				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/07/2023	
Etapas do processo:	Análise documental da unidade pertinente ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro.			01/02/2023	28/02/2023
	Agendamento de Treinamento junto ao Corpo de Bombeiro.			01/03/2023	31/03/2023
	Possibilidade de realização do treinamento para manutenção da brigada atualizada.			01/04/2023	30/04/2023
	Possibilidade de realização do treinamento para manutenção da brigada atualizada.			01/05/2023	31/05/2023
	Análise final dos procedimentos para manutenção do Auto de Vistoria.			01/06/2023	30/06/2023
	Balanço crítico do projeto/ação propostos.			01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	1 HAE.	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza.		
Objetivo(s) relacionado(s):	Aperfeiçoar os mecanismos de controle no âmbito do CPS, de forma participativa e transparente, para atender aos públicos que se relacionam com o CPS.				
Meta(s) relacionada(s):	Realizar 100% do acompanhamento sistemático das demandas e projetos do Departamento Acadêmico-Administrativo.				

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

AÇÃO/PROJETO	A – SIPAT da FATEC de Itapira: Capacitação de Pessoal			
O que será feito:	Colaborar na organização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), para melhor articulação de temáticas que sejam de grande aderência pelos corpos docente, técnico-administrativos e servidores terceirizados.			
Por que será feito:	A SIPAT é uma atividade obrigatória para todas as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA), podendo ser ou não validada para efeitos de progressão/promoção funcional.			
Responsável(is) / CH sem:	Leandro José Silveira (presidente da CIPA) e Prof. Dr. Joaquim M. F. Antunes Neto (1 HAE/semana).			
Período de execução:	**Data de início:**	dd/mm/aaaa	**Data final:**	dd/mm/aaaa
Etapas do processo:	Reunião de alinhamento do tema da semana, temáticas importantes para desenvolvimento de palestras e repensar novas dinâmicas de interação e aproveitamento do conhecimento ofertado pelos palestrantes.		01/02/2023	28/02/2023
	Definição do tema, temáticas abordadas e convidados. Celebração dos convites e abertura da comunicação interna para a comunidade de interesse.		01/03/2023	31/03/2023
	Acontecimento da SIPAT da FATEC de Itapira 2023.		01/04/2023	30/04/2023
	Reflexão sobre os resultados obtidos com os trabalhos da CIPA; dificuldades encontradas no desenvolvimento do trabalho; novas propostas de atuação etc.		01/05/2023	31/05/2023
	Reflexão sobre os resultados obtidos com os trabalhos da CIPA; dificuldades encontradas no desenvolvimento do trabalho; novas propostas de atuação etc.		01/06/2023	30/06/2023
	Reflexão sobre os resultados obtidos com os trabalhos da CIPA; dificuldades encontradas no desenvolvimento do trabalho; novas propostas de atuação etc. Balanço crítico.		01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	1 HAE	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza.	
Objetivo(s) relacionado(s):	Apoiar e realizar ações relacionadas a eventos e capacitações.			
Meta(s) relacionada(s):	Promover fóruns, debates, seminários, simpósios e outros eventos voltados à capacitação e atualização de gestores, docentes e funcionários técnico-administrativos, durante o ano de 2023.			

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

AÇÃO/PROJETO	A – Captação e Análise de Convênios Celebrados pela FATEC de Itapira e Centro Paula Souza.			
O que será feito:	Analisar os atuais vínculos de convênio celebrados entre FATEC/Centro Paula Souza e que atendam aos interesses da unidade e buscar captar novos convênios para abertura de vagas de estágio que atendam as demandas dos cursos da unidade.			
Por que será feito:	Para que os alunos em fase de estágio supervisionado obrigatório consigam integralizar o processo curricular de curso, quando não tiverem a possibilidade de equivalência das atividades de trabalho com comprovação de vínculo via carteira de trabalho.			
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Esp. Luciene Rela Arakaki Fuini (1 HAE/semana) – CST GPI Prof. Dr. Joaquim M. F. Antunes Neto (1 HAE/semana) – CST GE Prof. Dr. Hermas Germek Amaral (1 HAE/semana) – CST GTI Prof. Esp. José Gonçalves Pinto Júnior (1 HAE/semana) – CST DSM			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/07/2023
Etapas do processo:	Análise dos alunos matriculados em Estágio Supervisionado, do número de alunos que necessitam cumprir esta etapa curricular obrigatória sem possuírem vínculo empregatício.		01/02/2023	28/02/2023
	Busca de oportunidades pelos centros e órgãos cadastrados. Captação de vagas locais para inserção do aluno em atividade de estágio supervisionado.		01/03/2023	31/03/2023
	Busca de oportunidades pelos centros e órgãos cadastrados. Captação de vagas locais para inserção do aluno em atividade de estágio supervisionado.		01/04/2023	30/04/2023
	Captação de vagas locais para inserção do aluno em atividade de estágio supervisionado.		01/05/2023	31/05/2023
	Captação de vagas locais para inserção do aluno em atividade de estágio supervisionado.		01/06/2023	30/06/2023
	Balanço crítico das atividades propostas e sugestão para o bom andamento das ações no próximo semestre.		01/07/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	4 HAE	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza.	
Objetivo(s) relacionado(s):	Dar suporte e apoio Pedagógico às Unidades de Ensino – Fatecs do CPS.			
Meta(s) relacionada(s):	Promover ganhos na gestão, comunicação, apoio e suporte às Fatecs, integrando os níveis Estratégico, Tático e Operacional do Ensino Superior de Graduação do CPS.			

ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

APROVAÇÃO DO PGA PELA CONGREGAÇÃO DA UE

Envio da Ata de aprovação			
Ata assinada (.pdf)	Anexar arquivo		
Data da aprovação:	dd/mm/aaaa	**Data do envio:**	dd/mm/aaaa

PARECER DA CESU

Data:	dd/mm/aaaa	Aprovado?	( ) Sim ( ) Não
Se não aprovado, devolvido para adequação, com prazo para revisão até:			dd/mm/aaaa
Parecer:			

ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO (MENSAL)

Status mensal do projeto			
Identificação do Projeto	(automático)		
Data:	dd/mm/aaaa		
Situação:	( ) Em andamento	Previsão de término:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Ainda não foi iniciado	Previsão de início:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Cancelado (antes do início)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Suspenso (interrompido após iniciado)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Concluído	Data da conclusão:	dd/mm/aaaa
Resultados:			
Intercorrências:			
Observação:			
Meta(s) alcançada(s)	(aparecer a meta automaticamente, conforme indicada no projeto para a indicação do percentual alcançado)		
Evidência(s):	(descrever e inserir documento que evidencie a execução ou atingimento da meta)		

Validação do relatório (acompanhamento)		
Identificação do Projeto	(automático)	
Data:	dd/mm/aaaa	
Parecer:	Favorável?	( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente favorável
	Considerações/Recomendações:	