PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA

v07

Estruturado em 3 etapas:

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE
ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	130	Fatec "Estudante Rafael Almeida Camarinha" – FATEC-Marília
Diretora	Profª. Drª Cláudia Cristina Teixeira Nicolau	

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

ANÁLISE DO CENÁRIO (Breve diagnóstico)

Após consulta à comunidade acadêmico-administrativa da FATEC Marília, com o intuito de realizar um diagnóstico dos principais problemas, cuja exequibilidade seja possível dentro da própria Unidade de Ensino, foi possível elencar, nos próximos itens deste documento, os principais pontos críticos diagnosticados. Dentre eles merecem destaque: I) a falta de espaço físico e as condições estruturais precárias em que se encontra o prédio da FATEC Marília; II) a necessidade de ampliação de cursos para atender demandas dos Arranjos Produtivos Locais da região: Alimentos (Marília), Amendoim (Tupã) e Ovos (Bastos); III) o desinteresse, por parte de potenciais candidatos pelo Ensino Superior, problema que assola jovens e adultos brasileiros, agravado pela dificuldade financeira que atravessamos.
Embora tenhamos recebido, em abril de 2022, a destinação de recursos do Governo Estadual para a construção de uma sede própria, ainda não nos foi efetivada a doação do terreno para que a obra seja realizada.
Com a possibilidade de ampliação de cursos em breve, ganharemos um novo impulso para nossa faculdade, potencialmente incluindo estudantes e também funcionários de empresas de pequenos, médio e grande portes que existem localidades que distam aproximadamente 100 km da FATEC-Marília, considerando, ao menos, os referidos APLs.
Acreditamos que a contratação dos funcionários administrativos aconteça em breve, como consequência do concurso público realizado em janeiro de 2023 com essa finalidade específica.

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus GCom.

1	Falta de espaço físico, necessitando de novo prédio.	5	Fortalecimento da Imagem Institucional.
2	Melhoria nos indicadores de demanda no vestibular.	6	Falta de funcionários administrativos e terceirizados de limpeza e segurança.
3	Necessidade de ampliação de cursos para atendimento às características socioeconômicas da região.	7	
4	Capacitação de Docentes e Servidores Administrativos.	8	

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos	
1	Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho de Marília e região. (CPS)
2	Ampliar a oferta da Educação Profissional em diversidade de cursos e número de vagas na cidade de Marília e região.(CPS)
3	Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem. (CPS)
4	Promover a cultura de inovação e empreendedorismo a fim de fortalecer o ecossistema de inovação.(CPS)
5	Assegurar a perenidade do crescimento da instituição com recursos financeiros disponíveis. (CPS)

Metas			
1	Desenvolver o projeto piloto das novas instalações físicas da Fatec Marília até julho de 2023 para compor o processo de construção da nova sede da faculdade.	5	Desenvolver novas estratégias de divulgação do vestibular a fim de atingir 10% das Etecs, 60% das Escolas Estaduais e 50% das empresas/ indústrias da região no ano de 2023.
2	Adequar os espaços dos laboratórios multifuncionais para o desenvolvimento de metodologias ativas para os alunos do CST Alimentos, Gestão Comercial e/ou Gestão empresarial até julho de 2023.	6	Incentivar os projetos de Extensão à comunidade, colaborando com a promoção de um projeto por semestre em 2023.
3	Inovar processos de ensino e aprendizagem para manter excelência diante do mercado com o desenvolvimento de mais uma nova metodologia de	7	Atualizar as bibliografias por meio da solicitação de compras dos CSTs em Alimentos e, principalmente, em Gestão Comercial com a implantação do novo PPC reestruturado até dezembro de 2023.

	ensino e aprendizagem por docente até dezembro de 2023.		
4	Promover melhorias na qualidade do serviço prestado e uma melhoria na qualidade de vida com a implementação de até 02 capacitações direcionadas aos acadêmico-administrativos para que tenham um melhor engajamento nas decisões administrativas (Gestão Participativa) e a adequação dos mobiliários para atender a ergonomia.	8	

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 – Didático – pedagógico

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

AÇÃO/PROJETO	A – ESTRUTURA FISICA DO NOVO PREDIO DA FATEC MARÍLIA E ATUALIAÇÃO BIBLIOGRÁFICA				
O que será feito:	Descrição da estrutura física e pedagógica, incluindo a atualização da bibliografia, do novo prédio da Fatec Marília				
Por que será feito:	Porque necessitamos adequar as necessidades estruturais e pedagógicas para a construção do novo prédio da Fatec Marília que foi concedido pelo governo estadual em abril de 2022				
Responsável(is) / CH sem:	Paulo Sérgio Marinelli (2 HAEs)				
Co-responsáveis:	Adriana Maria Ragassi Fiorini, Claudia Cristina Teixeira Nicolau, Gilmar Milewski Lucena, Flavia Maria Vasques Farinazzi Machado, Eduardo Silva, Eduardo Oliveira Ignácio, Márcio Barrio Nuevo Navas.				
Período de execução:	**Data de início:**	20/03/2023	**Data final:**	30/06/2023	
Etapas do processo:	Quantificar os espaços físicos de cada setor da unidade de ensino			20/03/2023	10/04/2023
	Listar as necessidades estruturais e/ou pedagógicas (bibliografia) de cada departamento.			10/04/2023	10/05/2023
	Listar o mobiliário, equipamentos, EPI´s e EPC´s de cada setor			10/05/2023	20/06/2023
	Encaminhar documento aos departamentos responsáveis do CPS			20/06/2023	30/06/2023
Custo (se houver):	Cerca de R$ 30 milhões	**Fonte (s) dos recursos:**	Dotação orçamentária do Governo do Estado de São Paulo em abril de 2022		
Objetivo(s) relacionado(s):	Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho de Marília e região. (CPS) Ampliar a oferta da Educação Profissional em diversidade de cursos e número de vagas na cidade de Marília e região.(CPS)				
Meta(s) relacionada(s):	Desenvolver o projeto piloto das novas instalações físicas da Fatec Marília até julho de 2023 para compor o processo de construção da nova sede da faculdade.				

AÇÃO/PROJETO	**B – MELHORIA DO MOBILIARIO DA AREA ADMINISTRATIVA E DOCÊNCIA**				
O que será feito:	Identificar a necessidade da substituição do mobiliário da unidade de ensino.				
Por que será feito:	Oferecer melhores condições de trabalho aos professores e funcionários da unidade, tendo em vista que o mobiliário utilizado atualmente é muito antigo e está em péssimas condições de uso.				
Responsável(is) / CH sem:	Márcio Barrio Nuevo Navas				
Co-responsáveis:	Adriana Maria Ragassi Fiorini, Claudia Cristina Teixeira Nicolau, Gilmar Milewski Lucena, Flavia Maria Vasques Farinazzi Machado, Eduardo Silva, Eduardo Oliveira Ignácio, Paulo Sérgio Marinelli				
Período de execução:	**Data de início:**	**20/03/2023**	**Data final:**	**30/12/2023**	
Etapas do processo:	Quantificar e listar o mobiliário a ser substituído para primeiro semestre de 2023			**20/03/2023**	**20/04/2023**
	Encaminhar para aprovação ao departamento responsável			**20/04/2023**	**30/04/2023**
	Quantificar e listar o mobiliário a ser substituído para segundo semestre de 2023			**07/08/2023**	**06/09/2023**
	Encaminhar para aprovação ao departamento responsável			**06/09/2023**	**18/09/2023**
Custo (se houver):	R$ 200 a 300 mil reais	Fonte (s) dos recursos:	CPS		
Objetivo(s) relacionado(s):	Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem. (CPS)				
Meta(s) relacionada(s):	Promover melhorias na qualidade do serviço prestado e uma melhoria na qualidade de vida com a implementação de até 02 capacitações direcionadas aos acadêmico-administrativos para que tenham um melhor engajamento nas decisões administrativas (Gestão Participativa) e a adequação dos mobiliários para atender a ergonomia.				

02 – Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios) – Ensino

AÇÃO/PROJETO	**A – MONTAGEM DO LABORATÓRIO MULTIFUNCIONAL (COWORKING)**				
O que será feito:	ADEQUAÇAO E FINALIZAÇÃO DO AMBIENTE JÁ EXISTENTE, REFERENTE AO LABORATÓRIO MULTIFUNCIONAL.				
Por que será feito:	PARA A APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS				
Responsável(is) / CH sem:	Eduardo Silva				
Co-responsáveis:	Adriana Maria Ragassi Fiorini, Claudia Cristina Teixeira Nicolau, Gilmar Milewski Lucena, Flavia Maria Vasques Farinazzi Machado, Eduardo Oliveira Ignácio, Márcio Barrio Nuevo Navas, Paulo Sérgio Marinelli				
Período de execução:	**Data de início:**	20/03/2023	**Data final:**	30/06/2023	
Etapas do processo:	Identificar as necessidades para montagem das salas			20/03/2023	20/04/2023
	Listar mobiliário e equipamentos			20/04/2023	20/05/2023
	Encaminhar para aprovação ao departamento responsável			20/05/2023	10/06/2023
	Montar dois laboratórios multifuncionais (Coworking)			10/06/2023	30/06/2023
Custo (se houver):	R$ 100 mil reais	**Fonte(s) dos recursos:**	**CPS**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem. (CPS)				

	Promover a cultura de inovação e empreendedorismo a fim de fortalecer o ecossistema de inovação.(CPS)
Meta(s) relacionada(s):	Adequar os espaços dos laboratórios multifuncionais para o desenvolvimento de metodologias ativas para os alunos do CST Alimentos, Gestão Comercial e/ou Gestão empresarial até julho de 2023.

01 – Didático – pedagógico

02 – Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios)

AÇÃO/PROJETO	**A – MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AREA ADMINISTRATIVA E DOCÊNCIA**			
O que será feito:	Identificar a necessidade de manutenção ou substituição de equipamentos e suprimentos da unidade de ensino.			
Por que será feito:	Proporcionar condições para a execução das tarefas na unidade de ensino.			
Responsável(is) / CH sem:	Eduardo Oliveira Ignácio			
Co-responsáveis:	Adriana Maria Ragassi Fiorini, Claudia Cristina Teixeira Nicolau, Gilmar Milewski Lucena, Flavia Maria Vasques Farinazzi Machado, Eduardo Silva, Márcio Barrio Nuevo Navas, Paulo Sérgio Marinelli			
Período de execução:	**Data de início:**	**20/03/2023**	**Data final:**	**30/12/2023**
Etapas do processo:	Quantificar e listar equipamentos e suprimentos que necessitam de manutenção no primeiro semestre de 2023		20/03/2023	20/04/2023
	Quantificar e listar equipamentos que necessitam de substituição no primeiro semestre de 2023		20/03/2023	20/04/2023
	Encaminhar para aprovação ao departamento responsável		20/04/2023	30/04/2023
	Quantificar e listar equipamentos e suprimentos que necessitam de manutenção no segundo semestre de 2023		07/08/2023	06/09/2023
	Quantificar e listar equipamentos que necessitam de substituição no segundo semestre de 2023		07/08/2023	06/09/2023
	Encaminhar para aprovação ao departamento responsável		06/09/2023	18/09/2023
Custo (se houver):	R$ 150 mil reais	**Fonte (s) dos recursos:**	**CPS**	
Objetivo(s) relacionado(s):	Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem. (CPS)			
Meta(s) relacionada(s):	Promover melhorias na qualidade do serviço prestado e uma melhoria na qualidade de vida com a implementação de até 02 capacitações direcionadas aos acadêmico-administrativos para que tenham um melhor engajamento nas decisões administrativas (Gestão Participativa) e a adequação dos mobiliários para atender a ergonomia.			

03 – Pesquisa/ Extensão e Equipamentos Associados

04 – Atividades Formativas em Projetos

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

AÇÃO/PROJETO	A - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO E OBTENÇÃO DO SELO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DOS ALIMENTOS EM FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA-S.P.			
O que será feito:	Instrução e capacitação dos feirantes para a melhoria das condições higiênico-sanitárias das Feiras Livres conduzidas em diversos locais do município de Marília/S.P., a partir da realização do curso de Boas Práticas de Manipulação (BPM).			
Por que será feito:	Para que não ocorra as doenças transmitidas por Alimentos (DTAs) para a comunidade local.			
Responsável(is) / CH sem:	Leandro Repetti, Elke Shigematsu, Juliana Audi Giannoni, Claudia Dorta, Silvana Pedroso de Góes Favoni, Luiz Fernando Santos Escouto. / **8 HAEs**			
Período de execução:	**Data de início:**	20/03/2023	**Data final:**	08/12/2023
Etapas do processo:	Fase de diagnóstico: esta fase evita que a capacitação seja aplicada por impulso, permitindo definir o problema a ser tratado, a necessidade e o objetivo que o programa de capacitação deve atingir		20/03/2023	10/04/2023
	Módulo básico – aulas teóricas e práticas		10/04/2023	03/07/2023
	Módulo avançado – visitas in loco nas bancas das feiras livres		07/08/2023	17/11/2023

	Fase de avaliação: é a verificação do alcance dos objetivos e análise de quais passos deverão ser executados;		20/11/2023	08/12/2023
Custo (se houver):	Cada um dos Partícipes arcará com as despesas decorrentes de suas respectivas atribuições, não havendo repasse de recursos materiais e/ou financeiros a empresa pelo CEETEPS.	**Fonte(s) dos recursos:**	Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Prefeitura de Marília/S.P.	
Objetivo(s) relacionado(s):	Capacitar os feirantes para implantarem as boas práticas de manipulação; atender as exigências da inspeção sanitária do local; garantir a qualidade e segurança dos produtos de origem vegetal e/ou animal comercializados nas feiras livres; preservar a rotina das boas práticas de manipulação e o selo de qualidade e segurança dos alimentos, após a capacitação dos feirantes.			
Meta(s) relacionada(s):	Oferecer capacitação através de um Programa de Boas Práticas de Manipulação de alimentos para comerciantes de feiras livres, anualmente, no Município de Marília S.P.			

06 – Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

07 – Convênios e parcerias institucionais

AÇÃO/PROJETO	A – Projeto de capacitação e/ou aperfeiçoamento técnico-administrativo			
O que será feito:	Capacitações nas áreas de saúde ocupacional, relacionamento interpessoal, desenvolvimento pessoal e profissional, conexões pessoais, estímulo da criatividade, da imaginação e colaboração.			
Por que será feito:	Para aprimoramento profissional e pessoal para a melhoria da qualidade de vida e expansão de conhecimento; capacitar os funcionários a identificar comportamentos que identifiquem tendências ao suicídio; e aprimorar a integração da equipe.			
Responsável(is) / CH sem:	Lilian Amaral dos Reis Oliveira. Colaboradores: Adler Eduardo Dias Shirakura, Eduardo José da Silva, Heberty Eduardo de Marco, Irineu Antônio de Oliveira Júnior, Jane Celi do Nascimento Rodrigues, Marcelo da Silva Fiorini, Márcio Barrio Nuevo Navas, Márcio Ricardo Alves de Souza, Michele Sayuri Noda, Valéria Saturnino Andrade Oliveira.			
Período de execução:	**Data de início:**	20/03/2023	**Data final:**	30/11/2023
Etapas do processo:	Levantamento de cursos e busca de palestrantes		20/03/2023	30/04/2023
	Elaboração do calendário das atividades de capacitação		01/05/2023	30/05/2023
	Realização das capacitações		01/06/2023	30/11/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem. (CPS)			
Meta(s) relacionada(s):	Promover melhorias na qualidade do serviço prestado e uma melhoria na qualidade de vida com a implementação de até 02 capacitações direcionadas aos acadêmico-administrativos para que tenham um melhor engajamento nas decisões administrativas (Gestão Participativa) e a adequação dos mobiliários para atender a ergonomia.			

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

AÇÃO/PROJETO	*A - A FATEC-Marília vai para a Escola*			
O que será feito:	Visitas, palestras, atividades práticas com fins de divulgação nas escolas públicas e particulares			
Por que será feito:	Divulgar os Cursos oferecidos pela FATEC-Marília, seja ao longo do ano e nas semanas que antecedem o vestibular. Propagar o nome da Instituição Fatec Marília, como um diferencial em relação a qualidade de ensino público superior na região, principalmente junto a possíveis alunos ingressantes. Posicionar o nome da Instituição como curso superior, evitando a confusão com cursos técnicos.			
Responsáveis / CH sem:	Renata Bonini Pardo, Fabio Borgues, Eduardo Oliveira Ignácio, Lilian Reis, Oliver Oliveira Junior, Eduardo José Souza, Michelle Noda, Herberty Eduardo de Marco, Miriam Sakuno, Sandra Barbalho, Marie Oshiiwa, Karina Quessada, Elen Landgraf, Alda M. M. B. Otoboni, Osmarina Godoy Lima, Luana Woida, Gustavo Vieira, Marcel Santos Silva, Edio Manfio			
Período de execução:	**Data de início:**	20/03/2023	**Data final:**	31/11/2023
Etapas do processo:	Levantamento das escolas para o trabalho de divulgação e palestras.		01/03/2023	31/03/2023
	Desenvolver estratégias de divulgação do vestibular a fim de atingir Escolas Públicas e Particulares no ano de 2023. Desenvolver estratégias para reposicionamento da imagem institucional e fortalecimento diante da concorrência.		01/04/2023	16/04/2023

	Demonstrar o diferencial de qualidade em ensino superior público e gratuito.		
	Visitas agendadas com as escolas.	17/04/2023	17/06/2023
	Levantamento das escolas para o trabalho de divulgação e palestras.	01/08/2023	31/08/2023
	Visitas agendadas com as escolas.	01/09/2023	31/11/2023

Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	
Objetivos relacionados:	Assegurar a perenidade do crescimento da Instituição com recursos financeiros disponíveis (CPS)		
Metas relacionadas:	Desenvolver novas estratégias de divulgação do vestibular a fim de atingir 10% das Etecs, 60% das Escolas Estaduais e 50% das empresas/ indústrias da região no ano de 2023.		

AÇÃO/PROJETO	*B - Venham para a Inovação!*			
O que será feito:	Visitas, palestras, atividades práticas com fins de divulgação nas Empresa/Indústrias (pequeno, médio e grande portes) de Marília e Região			
Por que será feito:	Divulgar os Cursos oferecidos pela FATEC-Marília, seja ao longo do ano e nas semanas que antecedem o vestibular. Posicionar o nome da Instituição como curso superior, evitando a confusão com cursos técnicos.			
Responsáveis / CH sem:	Fabio Borgues, Renata Bonini Pardo, Eduardo Oliveira Ignácio, Lilian Reis, Oliver Oliveira Junior, Eduardo José Souza, Michelle Noda, Herberty Eduardo de Marco, Miriam Sakuno, Sandra Barbalho, Marie Oshiiwa, Karina Quessada, Elen Landgraf, Alda M. M. B. Otoboni, Osmarina Godoy Lima, Luana Woida, Gustavo Vieira, Marcel Santos Silva, Edio Manfio			
Período de execução:	**Data de início:**	20/03/2023	**Data final:**	31/11/2023
Etapas do processo:	Levantamento das Empresas/ indústrias para o trabalho de divulgação e palestras.		01/03/2023	31/03/2023
	Desenvolver estratégias de divulgação do vestibular a fim de atingir Etecs, Escolas Estaduais e Empresas/ indústrias (pequeno, médio e grande portes)da região no ano de 2023. Desenvolver estratégias para reposicionamento da imagem institucional e fortalecimento diante da concorrência. Demonstrar o diferencial de qualidade em ensino superior público e gratuito.		01/04/2023	16/04/2023
	Visitas agendadas com as Empresas/ indústrias.		17/04/2023	17/06/2023
	Levantamento das Empresas/ indústrias para o trabalho de divulgação e palestras.		01/08/2023	31/08/2023
	Visitas agendadas com as Empresas/ indústrias.		01/09/2023	31/11/2023

Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	
Objetivos relacionados:	Assegurar a perenidade do crescimento da Instituição com recursos financeiros disponíveis (CPS)		
Metas relacionadas:	Desenvolver novas estratégias de divulgação do vestibular a fim de atingir 10% das Etecs, 60% das Escolas Estaduais e 50% das empresas/ indústrias da região no ano de 2023.		