PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA

v06

Estruturado em 3 etapas:

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE
ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	163	Fatec Mogi Mirim
Diretor(a)	Prof. Dr. André Luis Ferrari de Moura Giraldi	

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

ANÁLISE DO CENÁRIO (Breve diagnóstico)

Há 1100 alunos matriculados na Fatec Mogi Mirim "Arthur de Azevedo", neste ano de 2023, em seus 5 Cursos Superiores de Tecnologia: Análise de Desenvolvimento de Sistemas (manhã e noite); Fabricação Mecânica (manhã), Mecatrônica Industrial - 1º ao 4º períodos (tarde) e 5º ao 6º períodos (noite), Projetos Mecânicos (noite), e Gestão Empresarial EAD. A partir do 1º Semestre de 2023 está sendo implantado o 1º ano AMS Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
A unidade está organizada em 5 Blocos:

Bloco Administrativo

Bloco A- 01 Auditório; 01 Estúdio de Criação; 08 Laboratórios (Ensaio de Materiais, Química, Controle de Processos, Física, Elétrica, Eletrônica, Sistema Hidráulico e Pneumático, Automação).

Bloco B: 09 Salas de aula, 05 Laboratórios de Informática, 01 Sala Maker, 01 Sala de Desenho, 01 Biblioteca, 01 Sala de Estudos, 01 Sala para as Coordenações, 01 sala para Secretaria, 01 sala de Direção e 01 Sala de Professores.

Bloco C – em construção - 02 Salas de aula, 02 Laboratórios de Informática, 05 Laboratórios na área de mecânica (Soldagem, Injeção, Motores, Estampagem, Bombas).

Oficina Mecânica - 01 Sala de aula, Laboratório de Metrologia, Usinagem e CNC.

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus GCom.

1	Taxa de Concluinte	6	Inadequação da estrutura da biblioteca.
2	Ingressantes com dificuldades de aprendizagem nas disciplinas básicas.	7	Laboratórios de aulas práticas da área mecânica e automação com necessidade de aquisição de novos equipamentos, conforme solicitado anteriormente via SIAF.
3	Alto índice de evasão no 1º período	8	Manutenção predial (pintura, reforma do telhado e acabamento do piso)
4	Inexistência de área de convivência.	9	Baixo número de auxiliares docentes na unidade para atender a quantidade de laboratórios.
5	Inexistência de espaço de restaurante/cozinha para funcionários, docentes e discentes.		

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos	
1	Divulgar os cursos gratuitos oferecidos pela unidade
2	Melhorar a empregabilidade dos discentes
3	Diminuir a evasão escolar
4	Aumentar a avaliação dos cursos no sistema ENADE e CEE
5	Formar mão de obra qualificada para a região

Metas			
1	Aumentar o índice de candidato/vaga no vestibular	5	Implantar projeto integrador
2	Implantar novos cursos extracurriculares	6	Ampliar a busca por novas oportunidade de estágio
3	Melhorar o índice taxa de concluinte	7	Conseguir aumentar a quantidade de auxiliares docentes na unidade.
4	Apresentar a infraestrutura do campus	8	Aumentar a quantidade de mulheres nos cursos oferecidos.

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-pedagógico

AÇÃO/PROJETO	A – Projeto Pedagógico interdisciplinar no CST em Fabricação Mecânica			
O que será feito:	Construção de uma mini cábrea didática.			
Por que será feito:	Aplicar novas metodologias com ênfase na interdisciplinaridade horizontal e vertical.			
Responsável(is) / CH sem:	Coordenação de Curso – Prof. Dr. Paulo Fernando Barbieri			
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	31/12/2025
Etapas do processo:	**1ª Etapa**: cálculos e desenhos técnicos mecânicos iniciais em prancheta dos elementos com geometrias regulares da mini cábrea; estudo de parâmetros e variáveis (cinemáticas e dinâmicas).		08/02/2023	31/06/2023
	2ª Etapa: cálculos e desenhos técnicos mecânicos por computador dos elementos da mini cábrea; estudo dos materiais, análise dos parâmetros e de variáveis (cinemáticas e dinâmicas).		01/08/2023	31/12/2023
	3ª Etapa: início do processo de fabricação – cortes de materiais e ajustagem mecânica.		08/02/2024	31/06/2024
	4ª Etapa: processos de tratamento dos materiais e usinagem convencional de alguns elementos.		01/08/2024	31/12/2024
	5ª Etapa: análise de custos e produção, processos de usinagem CNC.		08/02/2025	31/06/2025
	6ª Etapa: ajustes, montagem e finalização.		01/08/2025	31/12/2025
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	• Apoio didático ao ensino-aprendizagem. • Diminuir a evasão de alunos ao longo do curso.			
Meta(s) relacionada(s):	Melhorar a formação profissional dos estudantes. Implementar o número de alunos ativos no curso.			

AÇÃO/PROJETO	B – Reestruturação do CST em Projetos Mecânicos			
O que será feito:	Reestruturação do CST de Projetos Mecânicos em comum acordo com as outras unidades do CPS com o mesmo curso. Organização de uma nova estrutura curricular para o CST em Projetos Mecânicos de Mogi Mirim.			
Por que será feito:	Atender demanda do catálogo de cursos oferecidos pelo MEC.			
Responsável(is) / CH sem:	Coordenação de Curso – Prof. Ms. Hudson Henrique Pereira			
Período de execução:	**Data de início:**	07/02/2023	**Data final:**	30/12/2023
	1ª Etapa: Alinhamento de Matriz Curricular em conjunto com os demais Coordenadores do mesmo curso (São Paulo e Sorocaba).		01/03/2023	30/06/2023

	2ª Etapa: Atualização da Ementa, Bibliografia, Objetivos de disciplinas	01/03/2023	31/07/2023
	3ª Etapa: Definição e implantação da nova matriz e planos de ensino	01/08/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Adequar estrutura do curso à nova estrutura do PPC Promover a atualização pedagógica do curso		
Meta(s) relacionada(s):	Melhorar índices de taxa de concluintes. Preparar o aluno para o atual cenário no mercado de trabalho		

AÇÃO/PROJETO	C - ENADE			
O que será feito:	Plano de ação pedagógica junto ao CST Análise de Desenvolvimento de Sistemas			
Por que será feito:	Melhorar o desempenho dos alunos referente ao último ENADE			
Responsável(is) / CH sem:	Coordenação de Curso – Prof. Ms. Cesar Eduardo Bagnolo			
Período de execução:	**Data de início:**	07/02/2023	**Data final:**	30/12/2024
	1ª Etapa: Avaliações com questões padrão ENADE em todos os níveis e em todas as disciplinas (do 1º ao 6º semestre)		06/02/2023	30/11/2024
	2ª Etapa: Organização de SIMULADO: solicitação aos professores de questões que envolvam suas disciplinas (especialmente as profissionalizantes) para compor o simulado;		01/08/2023	31/08/2023
	3ª Etapa: Aplicação de SIMULADO com questões padrão dos exames ENADE (valendo nota), para os alunos do 4º semestre (2023/2); 5º semestre (2024/1) a fim de irem se habituando com o estilo da prova ENADE.		01/08/2023 e 01/02/2024	30/11/2023 e 30/06/2024
	4ª.Etapa: Aplicação de SIMULADO com questões dos exames ENADE anteriores (valendo nota), para os alunos do 6º semestre a fim de irem se habituando com o estilo da prova Revisão de conteúdo aos sábados das 11h15min às 12h55min, mediante elaboração de cronograma envolvendo as disciplinas e professores abaixo relacionados; • Rede de computadores – Profa. Rita de Cassia Catini de Macedo • Interação Humano Computador – Profa. Rita de Cassia Catini de Macedo • Engenharia de software – Profa. Ana Célia Ribeiro Bizigato Portes • Gestão e Governança de Tecnologia da Informação – Prof. Carlos de Jesus • Algoritmos e Lógica de Programação – Prof. Marcos Roberto Nava • Estrutura de Dados – Prof. Marcos Roberto Nava • Laboratório de hardware – Prof. Douglas Roberto Rosa Pereira • Arquitetura e Organização de Computadores – Prof. Marcos Roberto Nava • Linguagem de Programação – Prof. Marcos Roberto de Moraes • Programação em microinformática – Prof. Marcos Roberto de Moraes		01/08/2024	30/11/2024
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	Professor com 02 HAEs para compor a simulado, gabarito, correção e publicação do resultado; Papel e impressora para reprodução da prova simulado.	
Objetivo(s) relacionado(s):	Aumentar a avaliação do curso de ADS no sistema ENADE e CEE			
Meta(s) relacionada(s):	Aumentar a avaliação da FATEC Mogi Mirim no ENADE 2024			

02 - Gestão de atividades formativas em Laboratórios

AÇÃO/PROJETO	A – Instalação de Equipamentos adquiridos pelo CPS				
O que será feito:	Instalação dos referidos equipamentos em salas/laboratórios específicos				
Por que será feito:	Necessidade de melhorar as aulas práticas dos CST em: Projetos Mecânicos, Fabricação Mecânica e Mecatrônica				
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Ms. José Benedito Ferreira Sobrinho				
Período de execução:	**Data de início:**	07/02/2023	**Data final:**	30/12/2023	
Etapas do processo:	Análise e Projeto de Instalação;			01/03/2023	30/04/2023
	Levantamento de Orçamentos;			01/03/2023	30/04/2023
	Execução e Instalação.			01/05/2023	31/07/2023
Custo (se houver):	HAE e DMPP	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS		
Objetivo(s) relacionado(s):	Instalação dos equipamentos no novo bloco da unidade				
Meta(s) relacionada(s):	Implementar e dinamizar as aulas práticas dos cursos oferecidos pela unidade.				

AÇÃO/PROJETO	B – Instalação da Doação de Equipamento Áudio Visual.				
O que será feito:	Instalação da doação do novo sistema áudio visual no Auditório (Bloco A).				
Por que será feito:	Melhorar a infraestrutura do sistema hibrido do auditório do Bloco A				
Responsável(is) / CH sem:	Diretoria Administrativa: Sr. Michele Berra				
Período de execução:	**Data de início:**	07/02/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Análise e Projeto de Instalação;			01/02/2023	31/03/2023
	Solicitação de orçamentos;			01/03/2023	30/04/2023
	Execução e Instalação			01/05/2023	30/06/2023
Custo (se houver):	DMPP e FAT	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza ACIMM - Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim		
Objetivo(s) relacionado(s):	Utilização de recursos híbridos no auditório				
Meta(s) relacionada(s):	Melhorar a infraestrutura do auditório				

AÇÃO/PROJETO	C – Melhorias na CANTINA.				
O que será feito:	Melhorar as instalações da cantina: - serviço de água e esgoto; - serviço de instalação elétrica; - implementação do lay out de mesas e cadeiras.				
Por que será feito:	Necessidade de adequar uma infraestrutura melhor para a comunidade acadêmica				
Responsável(is) / CH sem:	Diretoria Administrativa: Sr. Michele Berra				
Período de execução:	**Data de início:**	07/02/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Análise e Projeto de Instalação			01/03/2023	31/05/2023
	Solicitação de orçamento			01/06/2023	30/06/2023
	Execução e Instalação			01/07/2023	30/08/2023
Custo (se houver):	DMPP e FAT	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza		
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhorar a área de convivência acadêmica				
Meta(s) relacionada(s):	Atender uma demanda detectada pelo relatório da CPA/2022.				

03 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

AÇÃO/PROJETO	A – Titulação Docente				
O que será feito:	Apoio na obtenção de títulos				
Por que será feito:	Incentivar o corpo docente a obtenção de títulos de doutorado e mestrado				
Responsável(is) / CH sem:	Coordenações de Cursos				
Período de execução:	**Data de início:**	07/02/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Consulta ao Corpo Docente			01/03/2023	31/03/2023
	Editais Internos e Externos			01/04/2023	30/04/2023
	PSS			01/05/2023	30/05/2023
	Reunião de Congregação			01/06/2023	31/06/2023
Custo (se houver):	URH	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza		
Objetivo(s) relacionado(s):	Aumentar a titulação dos docentes da unidade				
Meta(s) relacionada(s):	Aumentar os projetos de iniciação cientifica na unidade com apoio das agências de fomento.				

AÇÃO/PROJETO	B – Capacitação de pessoal para coordenação. Sistema acadêmico e pedagógico				
O que será feito:	Treinamento dos novos coordenadores				
Por que será feito:	Capacitar os novos coordenadores de CST da unidade				
Responsável(is) / CH sem:	Diretoria acadêmica, administrativa e gestora pedagógica acadêmica				
Período de execução:	**Data de início:**	07/02/2023	**Data final:**	30/12/2023	
Etapas do processo:	Capacitação junto à área administrativa			01/03/2023	31/12/2023
	Capacitação junto à área acadêmica			01/04/2023	30/12/2023
	Análise junto aos novos coordenadores sobre o programa de capacitação.			01/05/2023	30/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Ter pessoal qualificado para substituições em períodos de férias ou de licença-saúde.				
Meta(s) relacionada(s):	Formar um corpo docente qualificado e capacitado.				

04 - Infraestrutura e equipamentos

AÇÃO/PROJETO	A – Novas instalações prediais				
O que será feito:	Construção da biblioteca				
Por que será feito:	Atender orientação do Conselho Estadual de Educação				
Responsável(is) / CH sem:	Direção da unidade – Prof. Dr. André Luís Giraldi				
Período de execução:	**Data de início:**	07/02/2023	**Data final:**	30/12/2023	
Etapas do processo:	Análise junto à gestora pedagógica do projeto proposto			01/03/2023	31/03/2023
	Reunião com a UIE para análise do projeto			01/04/2023	30/05/2023
	Solicitação do projeto junto à CESU			01/06/2023	30/06/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhorar a infraestrutura do acervo bibliográfico				
Meta(s) relacionada(s):	Aumentar e melhorar o acesso físico da comunidade acadêmica à biblioteca				

AÇÃO/PROJETO	B – Reparação elétrica				
O que será feito:	Refazer a instalação elétrica dos laboratórios de informática 1 e 2 do Bloco B				
Por que será feito:	Melhorar a segurança para a comunidade acadêmica				
Responsável(is) / CH sem:	Direção da unidade – Prof. Dr. André Luís Giraldi				
Período de execução:	Data de início:	07/02/2023	Data final:	30/12/2023	
Etapas do processo:	Análise e Projeto de Instalação / Orçamentos			01/03/2023	31/05/2023
	Solicitação de orçamentos			01/06/2023	31/06/2023
	Execução e Instalação			01/07/2023	30/08/2023
Custo (se houver):	DMPP e FAT	Fonte(s) dos recursos:	CPS		
Objetivo(s) relacionado(s):	Impedir danos aos equipamentos desses laboratórios.				
Meta(s) relacionada(s):	Tornar-se um espaço seguro para os usuários e para os equipamentos.				

05 - Pesquisa e extensão

AÇÃO/PROJETO	A -				
O que será feito:					
Por que será feito:					
Responsável(is) / CH sem:					
Período de execução:	Data de início:	dd/mm/aaaa	Data final:	dd/mm/aaaa	
Etapas do processo:				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Custo (se houver):		Fonte(s) dos recursos:			
Objetivo(s) relacionado(s):					
Meta(s) relacionada(s):					

AÇÃO/PROJETO	B -				
O que será feito:					
Por que será feito:					
Responsável(is) / CH sem:					
Período de execução:	Data de início:	dd/mm/aaaa	Data final:	dd/mm/aaaa	
Etapas do processo:				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
				dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Custo (se houver):		Fonte(s) dos recursos:			
Objetivo(s) relacionado(s):					
Meta(s) relacionada(s):					

06 - Relação Institucional

AÇÃO/PROJETO	A – Projeto FATEC Portas Abertas			
O que será feito:	Divulgação das instalações da unidade e empresas que contratam estagiários			
Por que será feito:	Divulgar os cursos oferecidos pela unidade e instalações do campus			
Responsável(is) / CH sem:	Direções e Coordenações			
Período de execução:	Data de início:	01/01/2023	Data final:	30/07/2023
Etapas do processo:	Reunião e Planejamento com as empresas		01/01/2023	20/02/2023
	Divulgação do evento		01/03/2023	30/04/2023
	Realização do evento		01/05/2023	30/05/2023
	Análise do evento		01/06/2023	30/07/2023
Custo (se houver):		Fonte(s) dos recursos:		
Objetivo(s) relacionado(s):	Divulgação da unidade e estrutura dos laboratórios			
Meta(s) relacionada(s):	Aumentar a visibilidade da unidade como faculdade pública gratuita			

AÇÃO/PROJETO	B -			
O que será feito:				
Por que será feito:				
Responsável(is) / CH sem:				
Período de execução:	Data de início:	dd/mm/aaaa	Data final:	dd/mm/aaaa
Etapas do processo:			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Custo (se houver):		Fonte(s) dos recursos:		
Objetivo(s) relacionado(s):				
Meta(s) relacionada(s):				

AÇÃO/PROJETO	C -			
O que será feito:				
Por que será feito:				
Responsável(is) / CH sem:				
Período de execução:	Data de início:	dd/mm/aaaa	Data final:	dd/mm/aaaa
Etapas do processo:			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Custo (se houver):		Fonte(s) dos recursos:		
Objetivo(s) relacionado(s):				
Meta(s) relacionada(s):				

ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

APROVAÇÃO DO PGA PELA CONGREGAÇÃO DA UE

Envio da Ata de aprovação			
Ata assinada (.pdf)	Anexar arquivo		
Data da aprovação:	15/02/2023	**Data do envio:**	dd/mm/aaaa

PARECER DA CESU

Data:	dd/mm/aaaa	Aprovado?	( ) Sim ( ) Não
Se não aprovado, devolvido para adequação, com prazo para revisão até:			dd/mm/aaaa
Parecer:			

ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO (MENSAL)

Status mensal do projeto			
Identificação do Projeto	(automático)		
Data:	dd/mm/aaaa		
Situação:	( ) Em andamento	Previsão de término:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Ainda não foi iniciado	Previsão de início:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Cancelado (antes do início)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Suspenso (interrompido após iniciado)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Concluído	Data da conclusão:	dd/mm/aaaa
Resultados:			
Intercorrências:			
Observação:			
Meta(s) alcançada(s)	(aparecer a meta automaticamente, conforme indicada no projeto para a indicação do percentual alcançado)		
Evidência(s):	(descrever e inserir documento que evidencie a execução ou atingimento da meta)		

Validação do relatório (acompanhamento)		
Identificação do Projeto	(automático)	
Data:	dd/mm/aaaa	
Parecer:	Favorável?	( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente favorável
	Considerações/Recomendações:	