# PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA

v07

Estruturado em 3 etapas:

**ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE**
**ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**
**ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS**

| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE | | |
|---|---|---|
| Unidade | 259 | Fatec Tecnologia Shungi Nishimura de Pompéia |
| Diretor(a) | Marisa Silveira Almeida Renaud Faulin | |

## ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

### ANÁLISE DO CENÁRIO (Breve diagnóstico)

A Fatec Pompeia "Shunji Nishimura" é uma faculdade originada a partir da parceria público privada entre o Centro Paula Souza, a Prefeitura Municipal de Pompeia e a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia (FSNT).
O curso de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão possui 2.400 horas em disciplinas (2.880 horas-aula), complementado adicionalmente por estágio supervisionado e trabalho de Conclusão de Curso.
O Curso Superior de Tecnologia em Big Data no Agronegócio, foi proposto pelo setor produtivo (empresas parceiras) que visa formar profissionais na área de TI para atuarem no desenvolvimento de soluções de informática para o Agronegócio, notadamente nas áreas de análise de grande quantidade de dados e IoT (internet das coisas).
O ponto forte desta Fatec, é a proposta de cursos inovadores, alinhados com o mercado de trabalho, que tem alcançado uma abrangência nacional, e retrata a origem dos candidatos nos vestibulares de 13 estados e mais de 300 municípios, além de candidatos do Paraguai, Bolívia e Peru.
No entanto, a unidade levantou algumas situações problemas como comunicação interna, ingressantes com formação básica deficitária e evasão escolar.

- Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma sucinta).

### APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus GCom.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Comunicação Interna | 5 | |
| 2 | Evasão escolar | 6 | |
| 3 | Ingressantes com formação básica deficitária. | 7 | |
| 4 | | 8 | |

## DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

| Objetivos | |
|---|---|
| 1 | Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza (CPS). |
| 2 | Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem (CPS) |
| | |

- Os objetivos devem estar relacionados com melhoria ou ação, sobre itens do PDI.

| Metas | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Reduzir em 10% as reclamações sobre problemas de comunicação para o ano de 2023 com base em dados do WebSAI do ano de 2022. | 5 | |
| 2 | Aumento de 5% do número de aprovados nas disciplinas relacionadas ao projeto no 2º semestre de 2023, em relação ao 1º semestre de 2023. | 6 | |
| 3 | Prospectar 4 empresas parceiras; formar 30 alunos participantes do programa, (ajuda de custo de alimentação), sendo 4 alunos selecionados como bolsistas pelas empresas parceiras até dezembro de 2023. | 7 | |
| 4 | | 8 | |

- Observar que cada meta deve ser: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.

## ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

# 01 - Didático-pedagógico

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | A – Melhoria da Comunicação Interna da Fatec Pompeia | | | | |
| **O que será feito:** | Desenvolver novas metodologias de comunicação e aprimorar as já existentes. | | | | |
| **Por que será feito:** | Foi identificado respostas recorrentes, via WebSAI, sobre falhas de comunicação interna em diversos setores da Unidade. | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Prof. Marcel Santos Silva (2 HAEs) e Leonardo A. Carrilho / Analista de Suporte e Gestão – TI (2 HAEs) | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 06/03/2023 | **Data final:** | 31/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Criar questionário a ser aplicado aos alunos | | | 06/03/2023 | 17/03/2023 |
| | Triar, com os alunos, quais melhores canais para comunicação interna | | | 20/03/2023 | 29/03/2023 |
| | Criar comunidade via WhatsApp para comunicação geral com os alunos | | | 06/03/2023 | 30/03/2023 |
| | Instalação de murais no Bloco D | | | 06/03/2023 | 30/05/2023 |
| | Mural virtual na Cantina | | | 01/06/2023 | 30/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza (CPS). | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Reduzir em 10% as reclamações sobre problemas de comunicação para o ano de 2023 com base em dados do WebSAI do ano de 2022. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | B - Formação deficitária dos alunos ingressantes em disciplinas básicas (matemática, física, informática, português) | | | | |
| **O que será feito:** | - Revisão de conteúdos de Ensino Médio;<br>- Utilização de recursos didáticos que aproximam teoria e prática tornando aula mais atrativa. | | | | |
| **Por que será feito:** | Formação deficitária do aluno em disciplinas básicas dos ensinos fundamental e médio. | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Gustavo D. C. Faulin (2 HAEs), Dario de A. Jané (2 HAEs), Hannes Fischer (2 HAEs), Marçal Bissoli (2 HAEs), Eloíza M. P. Capeloci (2 HAEs), Mirian M. S. Suenaga (2 HAEs), Vânia R. A. de Souza (2 HAEs), João Ricardo Favan (2 HAEs) | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 01/08/2023 | **Data final:** | 10/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Elaborar exame de nivelamento das disciplinas básicas. | | | 01/08/2023 | 07/08/2023 |
| | Aplicar o exame de nivelamento no início do semestre. | | | 08/08/2023 | 14/08/2023 |
| | Análise dos resultados do nivelamento. | | | 15/08/2023 | 21/08/2023 |
| | Oferecimento de aulas de reforço de disciplinas (matemática, física, português e informática) em contraturno às aulas e utilizando metodologia diferenciada. | | | 22/08/2023 | 10/12/2023 |
| | Criação e desenvolvimento das atividades de grupos de estudos "puxados" por alunos que se destacam nestas áreas para incentivo e auxílio aos alunos com dificuldade; | | | 22/08/2023 | 10/12/2023 |
| | Elaboração e aplicação de exame de rendimento das disciplinas básicas ao final do semestre. | | | 27/11/2023 | 08/12/2023 |
| | Treinamento dos docentes em ensino “Imaginal” | | | 01/08/2023 | 10/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | | | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem (CPS) | | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Aumento de 5% do número de aprovados nas disciplinas relacionadas ao projeto no 2º semestre de 2023, em relação ao 1º semestre de 2023. | | | | |

# 04 – Atividades Formativas em Projetos

# 07 – Convênios e Parcerias Institucionais

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AÇÃO/PROJETO** | C - Programa de formação complementar em parceria com empresas parceiras da FSNT | | | | |
| **O que será feito:** | Formação complementar em competências extracurriculares relacionadas aos cursos oferecidos pela Fatec Pompeia, de acordo com o perfil profissional desejado pelas empresas parceiras como forma de iniciar o processo seletivo para possível contratação. | | | | |
| **Por que será feito:** | No contexto institucional existe uma grande evasão dos alunos por motivos relacionados à limitação financeira, como: moradia, alimentação etc. | | | | |
| **Responsável(is) / CH sem:** | Responsável: Allan R. L. Siriani (2 HAEs) corresponsáveis: Elvio B. Pinoti (1 HAEs), Alexandre de M. Guimarães (1 HAEs), José Antônio B. Bonadio (1 HAEs), Tiago J. Goulart (1 HAEs) | | | | |
| **Período de execução:** | **Data de início:** | 01/03/2023 | **Data final:** | 10/12/2023 | |
| **Etapas do processo:** | Estruturação e captação de parceiros | | | 01/03/2023 | 10/12/2023 |
| | Estruturação de conteúdo com parceiro | | | 01/03/2023 | 10/12/2023 |
| | Processos seletivos dos alunos participantes | | | 01/03/2023 | 02/04/2023 |
| | Execução do programa primeiro semestre | | | 01/03/2023 | 10/07/2023 |
| | Processos seletivos dos alunos participantes | | | 01/07/2023 | 01/08/2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Execução do programa segundo semestre | | 01/08/2023 | 01/12/2023 |
| | Relatório final | | 01/12/2023 | 10/12/2023 |
| **Custo (se houver):** | | **Fonte(s) dos recursos:** | Empresas parceiras | |
| **Objetivo(s) relacionado(s):** | Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza (CPS). | | | |
| **Meta(s) relacionada(s):** | Prospectar 4 empresas parceiras; formar 30 alunos participantes do programa, (ajuda de custo de alimentação), sendo 4 alunos selecionados como bolsistas pelas empresas parceiras até dezembro de 2023. | | | |

**ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

# APROVAÇÃO DO PGA PELA CONGREGAÇÃO DA UE

| **Envio da Ata de aprovação** | | | |
|---|---|---|---|
| **Ata assinada (.pdf)** | Anexar arquivo | | |
| **Data da aprovação:** | 09/03/2023 | **Data do envio:** | 14/03/2023 |

# PARECER DA CESU

| **Data:** | dd/mm/aaaa | Aprovado? | ( ) Sim ( ) Não |
|---|---|---|---|
| **Se não aprovado, devolvido para adequação, com prazo para revisão até:** | | | dd/mm/aaaa |
| **Parecer:** | | | |

**ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS**

# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO (MENSAL)

| Status mensal do projeto | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificação do Projeto** | (automático) | | |
| **Data:** | dd/mm/aaaa | | |
| **Situação:** | ( ) Em andamento | Previsão de término: | dd/mm/aaaa |
| | | Justificativa: | |
| | ( ) Ainda não foi iniciado | Previsão de início: | dd/mm/aaaa |
| | | Justificativa: | |
| | ( ) Cancelado (antes do início) | Data: | dd/mm/aaaa |
| | | Justificativa: | |
| | ( ) Suspenso (interrompido após iniciado) | Data: | dd/mm/aaaa |
| | | Justificativa: | |
| | ( ) Concluído | Data da conclusão: | dd/mm/aaaa |
| **Resultados:** | | | |
| **Intercorrências:** | | | |
| **Observação:** | | | |
| **Meta(s) alcançada(s)** | (aparecer a meta automaticamente, conforme indicada no projeto para a indicação do percentual alcançado) | | |
| **Evidência(s):** | (descrever e inserir documento que evidencie a execução ou atingimento da meta) | | |

| Validação do relatório (acompanhamento) | | |
|---|---|---|
| **Identificação do Projeto** | (automático) | |
| **Data:** | dd/mm/aaaa | |
| **Parecer:** | Favorável? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente favorável |
| | Considerações/Recomendações: | |