PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA

v07

Estruturado em 3 etapas:

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE
ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	157	Fatec Presidente Prudente
Diretor(a)	Profa. Dra. Renilda Terezinha Monteiro	

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

ANÁLISE DO CENÁRIO (Breve diagnóstico)

A Fatec Presidente Prudente forma profissionais em 4 eixos: Informação e Comunicação; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Recursos Naturais; e Gestão e Negócios. São 8 cursos presenciais e um à distância.

De acordo com o RAA 2022, embora tenham sido apresentados diversos pontos fortes e respectivas ações para potencializá-los, a unidade reconhece que há pontos fracos a serem minimizados. Diante disso, foi realizado um levantamento, por meio de formulário eletrônico, para que professores e funcionários elencassem situações-problema que julgassem mais urgentes. Após o resultado desse levantamento, a equipe gestora analisou os resultados, e selecionou cinco situações-problemas que foram recorrentemente mencionadas pelos participantes. Para a análise geral, além dos resultados do formulário, foram considerados os dados do WebSai e da CPA.

A região tem abarcado inúmeras IES, aumento de cursos à distância, valor da inscrição do vestibular são alguns dos fatores que dificultam a demanda do vestibular. Além disso, a falta de conhecimento sobre a instituição e a não percepção entre a diferença de ensino de nível técnico e superior tecnológico, são outros pontos que dificultam que a faculdade seja (re)conhecida na região.

Outro ponto a ser considerado são os cursos matutinos, que mesmo exigindo maior esforço para atingir a demanda, apresentam desafios em manter o aluno, pois este precisa, muitas vezes, de uma renda. Além disso, há dificuldades no transporte intermunicipal, considerando que a unidade atende várias cidades da região.

No quesito infraestrutura e recursos, o aumento na oferta de vagas na unidade e as mudanças socioeconômicas e de mercado exigem uma rápida atualização de equipamentos e softwares para atender aos projetos pedagógicos e às necessidades de funcionamento da unidade.

Diante disso, observa-se que é necessário que se concretizem parcerias com setores públicos e privados para que sejam estabelecidos, convênios para estágios e parcerias que auxiliem na aquisição de recursos tecnológicos.

- Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma sucinta).

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus GCom.

1	Vestibular: baixa demanda no vestibular, alta taxa de inscrição	5	Recursos tecnológicos: falta ou defasagem de computadores, roteadores, velocidade da internet etc.
2	Evasão e trancamento dos alunos	6	ENADE
3	Imagem Institucional: confusão, desconhecimento ou dificuldade de distinção entre técnico e tecnológico.		
4	Parcerias: prospecção e gestão da parceria público-privada.		

SITUAÇÃO-PROBLEMA: ENADE

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos	
1	Inovar processos de ensino e aprendizagem para manter a excelência diante do mercado (Objetivos estratégicos – CESU).
2	Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem (Objetivos estratégicos – CESU).

- Os objetivos devem estar relacionados com melhoria ou ação, sobre itens do PDI.

Metas	
1	Melhoria a nota do ENADE com o aumento de 30% no desempenho dos alunos nos simulados e cumprimento de 100% das oficinas Enade no ano de 2023.

- Observar que cada meta deve ser: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

Eixo: Didático-pedagógico

AÇÃO/PROJETO	A – AMBIENTAÇÃO - ENADE			
O que será feito:	O professor responsável irá trabalhar com os alunos simulados do ENADE, explicar como funciona e levantar as disciplinas de maior dificuldade dos alunos. Diante dos resultados, planejar ações para minimizar essas dificuldades.			
Por que será feito:	Porque a nota do ENADE pode ser melhor.			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Marcio Donizetti Côrrea – 03 HAEs			
Período de execução:	**Data de início:**	27/02/2023	**Data final:**	07/12/2023
	Reunião inicial com os alunos – apresentação do ENADE		01/03/2023	31/03/2023
	Apresentação de tipos de questões ENADE e seus objetivos de aprendizagem.		01/04/2023	30/04/2023
	1º Simulado do ENADE		01/05/2023	30/05/2023
	Tabulação dos resultados do primeiro simulado		01/05/2023	30/05/2023
	Oficina 1		01/06/2023	30/06/2023
	Oficina 2		01/06/2023	30/06/2023
	Elaboração e entrega de relatório semestral.		01/07/2023	12/07/2023
	2º Simulado do ENADE		01/08/2023	31/08/2023
	Tabulação e análise comparativa		01/08/2023	31/08/2023
	Oficina 3		01/09/2023	30/09/2023
	Oficina 4		01/09/2023	30/09/2023
	3º Simulado do ENADE		01/10/2023	31/10/2023
	Tabulação e análise comparativa		01/10/2023	31/10/2023
	Apresentação dos resultados aos alunos e equipe gestora		01/10/2023	31/10/2023
	Acompanhamento de alunos que não preencheram o questionário do estudante.		01/10/2023	15/11/2023
	Entrega de Relatório final		01/12/2023	07/12/2023
Custo (se houver):	3 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS	
Objetivo(s) relacionado(s):	- Inovar processos de ensino e aprendizagem para manter a excelência diante do mercado (Objetivos estratégicos – CESU). - Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem (Objetivos estratégicos – CESU).			
Meta(s) relacionada(s):	Melhoria a nota do ENADE com o aumento de 30% no desempenho dos alunos nos simulados e cumprimento de 100% das oficinas Enade no ano de 2023.			

SITUAÇÃO-PROBLEMA: PARCERIAS: PROSPECÇÃO E GESTÃO DA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos	
1	Promover a captação de recursos extras e não orçamentários (Objetivos estratégicos – CESU).
2	Fortalecer parcerias existentes e ampliar novas parceiras.

- Os objetivos devem estar relacionados com melhoria ou ação, sobre itens do PDI.

Metas	
1	Efetivar uma nova parceria a cada semestre e/ou realizar um projeto por ano para cada parceria existente em 2023.

- Observar que cada meta deve ser: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

Eixo: 6 - Relação Institucional

AÇÃO/PROJETO	A – (RELAÇÃO INSTITUCIONAL) “GESTÃO DA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA”			
O que será feito:	Fortalecer parcerias existentes e ampliar novas parceiras			
Por que será feito:	Ampliar relações institucionais da IES			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Yuri Correia dos Reis – 04 HAEs			
Período de execução:	**Data de início:**	27/02/2023	**Data final:**	07/12/2023
	- Levantar parcerias já firmadas.		27/02/2023	31/03/2023
	- Realizar um levantamento de entidades público/privadas com potencial, considerando perfil de parceiro (recurso financeiro, econômico e networking), para firmar novas parcerias.		01/04/2023	30/04/2023
	- Realização de visitas a empresas.		01/05/2023	30/06/2023
	- Elaboração e entrega de relatório semestral.		01/07/2023	12/07/2023
	- Realizar de 6 a 8 visitas por ano em organizações de médio e grande porte.		27/2/2023	7/12/2023
	- Promover semestralmente um evento para trazer possíveis parceiros.		27/02/2023	12/07/2023
	- Avaliação das possibilidades de implantação de Pós-Graduação Lato sensu		27/02/2023	07/12/2023
	- Realização de visitas às empresas.		01/07/2023	30/11/2023
	- Promover semestralmente um evento para trazer possíveis parceiros.		01/08/2023	07/12/2023
	- Realização de Fóruns de Discussão com temas específicos – Semana de Tecnologia (auxílio das coordenações de curso)		01/10/2023	31/10/2023
	- Elaboração e entrega de relatório semestral.		01/12/2023	07/12/2023
Custo (se houver):	4HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS	
Objetivo(s) relacionado(s):	- Promover a captação de recursos extras e não orçamentários (Objetivos estratégicos – CESU). - Fortalecer parcerias existentes e ampliar novas parceiras			
Meta(s) relacionada(s):	Efetivar uma nova parceria a cada semestre e/ou realizar um projeto por ano para cada parceria existente em 2023.			

Eixo: 6 - Relação Institucional

AÇÃO/PROJETO	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNICÍPIO DE NARANDIBA			
O que será feito:	Capacitações de jovens e adultos contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e competências profissionais			
Por que será feito:	Sensibilização de jovens e adultos sobre a relevância da qualificação para o mercado de trabalho			
Responsável(is) / CH sem:	Mariana Cristina da Cunha Souza; Edilene Mayumi Murashita Takenaka; Edson Manfré (2 HAEs, cada professor)			
Período de execução:	**Data de início:**	27/02/2023	**Data final:**	07/12/2023
Etapas do processo:	Reunião de planejamento entre as equipes (cronograma das atividades)		27/02/2023	31/03/2023
	Divulgação e marketing geral do programa		01/04/2023	30/04/2023
	Oficinas de Orientação Profissional		27/02/2023	07/12/2023
	Divulgação do Vestibular e Divulgação geral dos cursos		27/02/2023	07/12/2023
	Acompanhamento e avaliação do programa		27/02/2023	07/12/2023
Custo (se houver):	2 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	Empresa Junior/Prefeituras	
Objetivo(s) relacionado(s):	- Promover a captação de recursos extras e não orçamentários (Objetivos estratégicos – CESU). - Fortalecer parcerias existentes e ampliar novas parceiras			
Meta(s) relacionada(s):	Efetivar uma nova parceria a cada semestre e/ou realizar um projeto por ano para cada parceria existente em 2023.			

Eixo: 6 - Relação Institucional

AÇÃO/PROJETO	SISTEMA DE GESTÃO DIGITAL DO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO				
O que será feito:	Desenvolvimento de um software de gestão que possibilite a digitalização e a organização do sistema de registro do cemitério de Pirapozinho.				
Por que será feito:	Para informatizar dos dados do cemitério.				
Responsável(is) / CH sem:	Angela Madalena Marchizelli Godinho; Alexandre Bertoncello (2 HAEs, cada professor)				
Período de execução:	**Data de início:**	27/02/2023	**Data final:**	07/12/2023	
Etapas do processo:	Reunião de planejamento (cronograma das atividades)			27/02/2023	31/03/2023
	Identificação da vocação rural do município e identificação de parceiros no setor privado para elaborar um plano de 3 anos de organização do tecido social para otimizar a economia local.			01/04/2023	30/04/2023
	Levantamento do potencial agrícola do município com o objetivo de desenvolver produtos com valor agregado, identidade visual, para fomentar o turismo rural.			27/02/2023	07/12/2023
	Fazer um levantamento com todas as pessoas chave na administração pública, indicadas pela prefeitura para identificar as principais necessidades de treinamento para o setor público.			27/02/2023	07/12/2023
	Acompanhamento e avaliação do projeto			27/02/2023	07/12/2023
Custo (se houver):	2 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	Empresa Junior/Prefeitura		
Objetivo(s) relacionado(s):	- Promover a captação de recursos extras e não orçamentários (Objetivos estratégicos – CESU). - Fortalecer parcerias existentes e ampliar novas parceiras				
Meta(s) relacionada(s):	Efetivar uma nova parceria a cada semestre e/ou realizar um projeto por ano para cada parceria existente em 2023.				

SITUAÇÃO-PROBLEMA: IMAGEM INSTITUCIONAL: CONFUSÃO, DESCONHECIMENTO OU DIFICULDADE DE DISTINÇÃO ENTRE TÉCNICO E TECNOLÓGICO.

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos	
1	Ampliar a divulgação do ensino superior tecnológico para que haja a compreensão das competências profissionais exercidas pelo tecnólogo em cada segmento de atuação no mercado de trabalho.

- Os objetivos devem estar relacionados com melhoria ou ação, sobre itens do PDI.

Metas	
1	Aumentar o engajamento em 5% nas mídias digitais até dezembro de 2023.
2	Atuar em 8 (oito) escolas de nível médio em parceria com ações de extensão no decorrer do ano de 2023.

- Observar que cada meta deve ser: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

Eixo: 6 – Relação Institucional.

AÇÃO/PROJETO	PROJETO COMUNICA FATEC				
O que será feito:	Criação de conteúdos para redes sociais e materiais informativos (digitais e impressos) sobre: o que é o ensino superior tecnológico; competências profissionais do tecnólogo em cada curso; missão, visão, valores e propósito da Fatec; ações da CPA e órgãos colegiados; dentre outros.				
Por que será feito:	Porque há falta de entendimento entre o que é ensino de nível técnico e ensino superior tecnológico.				
Responsável(is) / CH sem:	Profa.Thais Briguenti e equipe de comunicação: Alessandra Nunes Cipullo, Carolina M. Fernandes e Daniel Retali Melo Freixo dos Santos – 04 HAEs				
Período de execução:	**Data de início:**	8/2/2023	**Data final:**	7/12/2023	
	Formação da equipe e elaboração do projeto.			08/02/2023	28/02/2023
	Levantamento das necessidades dos conteúdos conforme indicação da direção e coordenação.			27/02/2023	31/03/2023
	Elaboração do cronograma de postagens, envios e materiais (digitais e impressos).			27/02/2023	31/03/2023
	Produção dos conteúdos para redes sociais.			01/03/2023	07/12/2023
	Criação de um programa de conteúdo específicos sobre o ensino superior tecnológico, com cronograma semanal de postagens nas redes sociais, totalizando 2 posts mensais nas redes sociais oficiais da instituição, por exemplo: site, Instagram, Whatsapp, Facebook etc.			01/03/2023	07/12/2023

	Acompanhar e divulgar as ações institucionais	01/03/2023	07/12/2023
	Comunicar diretamente aos parceiros (instituições públicas e privadas) – mala direta mensal, sobre competências e habilidades profissionais dos tecnólogos.	01/03/2023	07/12/2023
	Confecção dos materiais (digitais e impressos).	01/03/2023	07/12/2023
	Cumprimento e acompanhamento do cronograma.	01/03/2023	07/12/2023
	Reuniões periódicas da equipe para avaliação das etapas do processo e elaboração de relatórios.	01/03/2023	07/12/2023

Custo (se houver):	4 HAE;	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS
Objetivo(s) relacionado(s):	Ampliar a divulgação do ensino superior tecnológico para que haja a compreensão das competências profissionais exercidas pelo tecnólogo em cada segmento de atuação no mercado de trabalho.		
Meta(s) relacionada(s):	Aumentar o engajamento em 5% nas mídias digitais até dezembro de 2023.		

Eixo: 6 – Relação Institucional.

AÇÃO/PROJETO	A – PROJETO CONHEÇA A FATEC				
O que será feito:	Construção de relacionamento com a Coordenadoria da Juventude e Diretoria de Ensino de Presidente Prudente e cidades da região.				
Por que será feito:	Porque os alunos do ensino médio são o público-alvo das Fatecs.				
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Melina Paula Batista Garcia – 08 HAEs				
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	07/12/2023	
	Elaboração e apresentação da proposta do projeto.			08/02/2023	28/02/2023
	Contato com parceiros já existentes e captação de novos parceiros.			08/02/2023	31/03/2023
	Elaboração do cronograma de visitas.			08/02/2023	31/03/2023
	Realização de visitas nas escolas de ensino médio.			01/03/2023	07/12/2023
	Recepção de alunos do ensino médio na Fatec.			01/03/2023	07/12/2023
	Realização de podcast com docentes, discentes, egressos e profissionais de diversas áreas.			01/03/2023	07/12/2023
	Realização da Feira de Profissões na Fatec.			01/11/2023	30/11/2023
	Acompanhamento das atividades, avaliação e elaboração de relatórios.			01/03/2023	07/12/2023
Custo (se houver):	8 HAEs; Insumos para oficinas temáticas;	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS; Apoio e Patrocínio;		
Objetivo(s) relacionado(s):	Ampliar a divulgação do ensino superior tecnológico para que haja a compreensão das competências profissionais exercidas pelo tecnólogo em cada segmento de atuação no mercado de trabalho.				
Meta(s) relacionada(s):	Atuar em 8 (oito) escolas de nível médio em parceria com ações de extensão no decorrer do ano de 2023.				

SITUAÇÃO-PROBLEMA: EVASÃO E TRANCAMENTO

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos	
1	Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem (Objetivos estratégicos – CESU).

- Os objetivos devem estar relacionados com melhoria ou ação, sobre itens do PDI.

Metas	
1	Reduzir a evasão em 5% de cada curso até dezembro de 2023, comparado à evasão do ano anterior.

- Observar que cada meta deve ser: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

Eixo: 1 - Didático - Pedagógico

AÇÃO/PROJETO	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO – COORDENAÇÃO
O que será feito:	Acompanhamento pormenorizado de todas as atividades didático-pedagógicas dos cursos, acolhimento a ingressantes e veteranos e resolução de problemas dos cursos
Por que será feito:	Para reduzir a evasão

Responsável(is) / CH sem:	Coordenadores de curso: Angela Madalena Marchizelli Godinho; Carolina Martins Fernandes; Edilene Mayumi Murashita Takenaka; Elaine Parra Affonso; Jacqueline Pereira dos Santos Souza; Mariana Cristina da Cunha Souza; Rodrigo Vilela da Rocha; Sidnei Favarin (10 HAEs por coordenador)					
Período de execução:	**Data de início:**	28/01/2023	**Data final:**	29/12/2023		
	Acompanhamento da Demanda efetiva e Demanda mediante recolhimento da taxa do vestibular.				28/01/2023	30/07/2023
	Acompanhamento das matrículas dos ingressantes e rematrícula dos veteranos				28/01/2023	30/07/2023
	Recepção dos alunos: Acolhimento, Aula magna, Apresentação do curso e PPC				08/02/2023	08/08/2023
	Acompanhamento de alunos faltantes				08/02/2023	07/12/2023
	Encaminhamento de alunos candidatos à evasão para o NAPP				08/02/2023	07/12/2023
	Acompanhamento do projeto NAPP				08/02/2023	07/12/2023
	Visitas às prefeituras da região em busca de auxílio para transporte intermunicipal				08/02/2023	07/12/2023
	Reunião com representantes a cada 2 meses				08/02/2023	07/12/2023
	Auxílio na promoção de capacitações oferecidas pela Empresa Junior				08/02/2023	07/12/2023
	Acompanhamento da seleção de monitores e oferecimento de serviço de monitoria				08/02/2023	07/12/2023
	Acompanhamento e estudo dos Indicadores da metodologia de avaliação de cursos das Fatecs.				08/02/2023	07/12/2023
	Acompanhamento da taxa de concluinte e sucesso escolar e evasão				08/02/2023	07/12/2023
	Acompanhamento das atividades de incentivo à pesquisa (projeto Comunique-se e Revista Alomorfia)				08/02/2023	07/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**				
Objetivo(s) relacionado(s):	Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem (Objetivos estratégicos – CESU).					
Meta(s) relacionada(s):	Reduzir a evasão em 5% de cada curso até dezembro de 2023, comparado à evasão do ano anterior					

Eixo: 1 - Didático - Pedagógico

AÇÃO/PROJETO	INCLUSÃO SOCIAL					
O que será feito:	Inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais					
Por que será feito:	Para que haja equidade de todos os alunos na instituição					
Responsável(is) / CH sem:	Rosângela de Carvalho Sufi (4 HAEs)					
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	07/12/2023		
	Levantamento de alunos com necessidades educacionais especiais				08/02/2023	01/08/2023
	Encaminhamento para a CESU				27/02/2023	30/04/2023
	Orientação aos professores				27/02/2023	07/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**				
Objetivo(s) relacionado(s):	Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem (Objetivos estratégicos – CESU).					
Meta(s) relacionada(s):	Reduzir a evasão em 5% de cada curso até dezembro de 2023, comparado à evasão do ano anterior					

SITUAÇÃO-PROBLEMA: RECURSOS TECNOLÓGICOS: FALTA OU DEFASAGEM DE COMPUTADORES, ROTEADORES, VELOCIDADE DA INTERNET ETC.

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos	
1	Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem (Objetivos estratégicos – CESU).

- Os objetivos devem estar relacionados com melhoria ou ação, sobre itens do PDI.

Metas			
1	Diminuir em 10% o consumo de banda de internet e aumentar em 20% os pontos de acesso WIFI à internet	3	Aumentar em 10% as parcerias com instituições públicas e privadas
2	Atualização de equipamentos tecnológicos de, pelo menos, um laboratório (informática, eventos ou recursos naturais)		

- Observar que cada meta deve ser: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

Eixo: 4 - Infraestrutura e Equipamentos

AÇÃO/PROJETO	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES DE REDES DE COMPUTADORES			
O que será feito:	O Professor responsável irá implementar serviços de redes de computadores, por meio de configurações no servidor e implementação de proxy			
Por que será feito:	Para otimizar a utilização da internet, visando reduzir o consumo em 10% da largura de banda			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Alvaro Ferraz D'Arce – 04 HAEs			
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	07/12/2023
	Realizar um estudo da infraestrutura da rede e da utilização da Internet		08/02/2023	31/03/2023
	Monitorar a utilização da internet na unidade de ensino (antes da implantação)		01/03/2023	31/03/2023
	Instalar e configurar um servidor Linux		08/02/2023	31/04/2023
	Implementar um serviço proxy		08/02/2023	31/04/2023
	Configurar controle de velocidade de navegação.		08/02/2023	07/12/2023
	Monitorar a utilização da internet na unidade de ensino (comparação com os dados anteriores da implantação do proxy)		01/12/2023	07/12/2023
Custo (se houver):	4 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS	
Objetivo(s) relacionado(s):	Aumentar a eficiência do consumo da Internet			
Meta(s) relacionada(s):	Diminuir em 10% o consumo de banda de internet			

Eixo: 4 - Infraestrutura e Equipamentos

AÇÃO/PROJETO	Solicitação de equipamentos para laboratórios de informática, eventos, e recursos naturais			
O que será feito:	Solicitação de equipamentos para a CESU			
Por que será feito:	Para suprir as demandas didático-pedagógicas da unidade			
Responsável(is) / CH sem:	Diretoria de Serviços Administrativos			
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	07/12/2023
	Levantamento de equipamentos existentes (apêndices A, B e C)		08/02/2023	31/03/2023
	Formulário para consulta de equipamentos e softwares necessários para as aulas em laboratórios de informática		08/02/2023	30/04/2023
	Levantamento de custos para aquisição dos equipamentos		02/05/2023	30/06/2023
	Solicitação formal para compra		01/06/2023	30/06/2023
	Execução de trâmites burocráticos para a compra		01/03/2023	07/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Adquirir e melhorar os equipamentos tecnológicos (computadores, roteadores e infraestrutura).			
Meta(s) relacionada(s):	Atualização de equipamentos tecnológicos de um laboratório.			

Eixo: 4 - Infraestrutura e Equipamentos

AÇÃO/PROJETO	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA FATEC			
O que será feito:	Solicitação de instalações e equipamentos			
Por que será feito:	Para suprir as demandas didático-pedagógicas da unidade			
Responsável(is) / CH sem:	Diretoria de Serviços Administrativos			
Período de execução:	**Data de início:**	10/01/2023	**Data final:**	30/04/2023
	Levantamentos dos ambientes de melhoria: implantação da cantina; revitalização e cobertura da quadra; refeitório.		10/01/2023	07/02/2023
	Elaboração da solicitação formal		07/02/2023	27/02/2023
	Encaminhamento da solicitação para os departamentos responsáveis.		27/02/2023	30/04/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Objetivo(s) relacionado(s):	Adquirir e melhorar os equipamentos (computadores, roteadores e infraestrutura).			
Meta(s) relacionada(s):	Atualização de equipamentos tecnológicos de um laboratório.			

SITUAÇÃO-PROBLEMA: VESTIBULAR: BAIXA DEMANDA NO VESTIBULAR, ALTA TAXA DE INSCRIÇÃO

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos	
1	Ampliar a divulgação do ensino superior tecnológico para que haja a compreensão das competências profissionais exercidas pelo tecnólogo em cada segmento de atuação no mercado de trabalho.

- Os objetivos devem estar relacionados com melhoria ou ação, sobre itens do PDI.

Metas			
1	Atingir em pelo menos 4 cursos com a demanda mínima e nos outros 3 cursos remanescentes atingir pelo menos 1.3 da demanda até dez. 2023.	3	Realizar um evento por semestre, envolvendo os alunos e toda sociedade dos egressos bem-sucedidos da Fatec no ano de 2023.
2	Aumentar uma parceria por ano		

- Observar que cada meta deve ser: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

Eixo: Relação Institucional

AÇÃO/PROJETO	A – AMPLIAR AS PARCERIAS DE TRANSPORTE.			
O que será feito:	Reuniões com prefeitos e políticos regionais			
Por que será feito:	Para que estes agentes destinem verbas para subsidiar o transporte intermunicipal e ou bolsas de ajuda de custo para os alunos.			
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Angela Madalena Marchizeli Godinho (4HAEs)			
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	07/12/2023
Etapas do processo:	Levantar e mapear os municípios do Oeste Paulista para o transporte dos alunos no período diurno e noturno		08/02/2023	31/03/2023
	Encaminhar ofício para as prefeituras identificadas		08/02/2023	31/03/2023
	Fazer as reuniões com prefeitos e políticos para obter linhas de ônibus para o transporte de alunos para o II semestre		08/02/2023	30/05/2023
	Fechar o convênio com as prefeituras que concordarem em oferecer os transportes subsidiando nos moldes dos convênios existentes de Pirapozinho e Narandiba.		01/06/2023	30/07/2023
	Reavaliar os problemas elencados pelas prefeituras que não quiseram fazer o convênio		01/08/2023	30/09/2023
	Avaliar e adaptar as propostas, conforme as necessidades apontadas pelos municípios		01/10/2023	30/11/2023
	Fazer os convênios com os municípios que fizeram a demanda de alterações.		01/12/2023	07/12/2023
Custo (se houver):	HAEs - coordenação	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS	
Objetivo(s) relacionado(s):	Ampliar a divulgação do ensino superior tecnológico para que haja a compreensão das competências profissionais exercidas pelo tecnólogo em cada segmento de atuação no mercado de trabalho.			
Meta(s) relacionada(s):	Aumentar uma parceria por ano			

Eixo: 6 - Relação Institucional

AÇÃO/PROJETO	A – (RELAÇÃO INSTITUCIONAL) “GESTÃO DA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA”			
O que será feito:	Fortalecer parcerias existentes e ampliar novas parceiras			
Por que será feito:	Ampliar relações institucionais da IES			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Yuri Correia dos Reis – 04 HAEs			
Período de execução:	**Data de início:**	27/02/2023	**Data final:**	07/12/2023
	- Levantar parcerias já firmadas.		27/02/2023	31/03/2023
	- Realizar um levantamento de entidades público/privadas com potencial, considerando perfil de parceiro (recurso financeiro, econômico e networking), para firmar novas parcerias.		01/04/2023	30/04/2023
	- Realização de visitas a empresas.		01/05/2023	30/06/2023
	- Elaboração e entrega de relatório semestral.		01/07/2023	12/07/2023
	- Realizar de 6 a 8 visitas por ano em organizações de médio e grande porte.		27/02/2023	07/12/2023
	- Promover semestralmente um evento para trazer possíveis parceiros.		27/02/2023	12/07/2023
	- Avaliação das possibilidades de implantação de Pós-Graduação Lato sensu		27/02/2023	07/12/2023

	- Realização de visitas às empresas.	01/07/2023	30/11/2023
	- Promover semestralmente um evento para trazer possíveis parceiros.	01/08/2023	07/12/2023
	- Realização de Fóruns de Discussão com temas específicos – Semana de Tecnologia (auxílio das coordenações de curso)	01/10/2023	31/10/2023
	- Elaboração e entrega de relatório semestral.	01/12/2023	07/12/2023
Custo (se houver):	4HAEs **Fonte(s) dos recursos:** CPS		
Objetivo(s) relacionado(s):	- Promover a captação de recursos extras e não orçamentários (Objetivos estratégicos – CESU). - Fortalecer parcerias existentes e ampliar novas parceiras		
Meta(s) relacionada(s):	Efetivar uma nova parceria a cada semestre e/ou realizar um projeto por ano para cada parceria existente em 2023.		

Eixo: 6 - Relação Institucional

AÇÃO/PROJETO	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNICÍPIO DE NARANDIBA			
O que será feito:	Capacitações de jovens e adultos contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e competências profissionais			
Por que será feito:	Sensibilização de jovens e adultos sobre a relevância da qualificação para o mercado de trabalho			
Responsável(is) / CH sem:	Mariana Cristina da Cunha Souza; Edilene Mayumi Murashita Takenaka; Edson Manfré (2 HAEs, cada professor)			
Período de execução:	**Data de início:**	27/02/2023	**Data final:**	07/12/2023
Etapas do processo:	Reunião de planejamento entre as equipes (cronograma das atividades)		27/02/2023	31/03/2023
	Divulgação e marketing geral do programa		01/04/2023	30/04/2023
	Oficinas de Orientação Profissional		27/02/2023	07/12/2023
	Divulgação do Vestibular e Divulgação geral dos cursos		27/02/2023	07/12/2023
	Acompanhamento e avaliação do programa		27/02/2023	07/12/2023
Custo (se houver):	2 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	Empresa Junior/Prefeituras	
Objetivo(s) relacionado(s):	- Promover a captação de recursos extras e não orçamentários (Objetivos estratégicos – CESU). - Fortalecer parcerias existentes e ampliar novas parceiras			
Meta(s) relacionada(s):	Efetivar uma nova parceria a cada semestre e/ou realizar um projeto por ano para cada parceria existente em 2023.			

Eixo: 6 - Relação Institucional

AÇÃO/PROJETO	SISTEMA DE GESTÃO DIGITAL DO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO			
O que será feito:	Desenvolvimento de um software de gestão que possibilite a digitalização e a organização do sistema de registro do cemitério de Pirapozinho.			
Por que será feito:	Para informatizar dos dados do cemitério.			
Responsável(is) / CH sem:	Angela Madalena Marchizelli Godinho; Alexandre Bertoncello (2 HAEs, cada professor)			
Período de execução:	**Data de início:**	27/02/2023	**Data final:**	07/12/2023
Etapas do processo:	Reunião de planejamento (cronograma das atividades)		27/02/2023	31/03/2023
	Identificação da vocação rural do município e identificação de parceiros no setor privado para elaborar um plano de 3 anos de organização do tecido social para otimizar a economia local.		01/04/2023	30/04/2023
	Levantamento do potencial agrícola do município com o objetivo de desenvolver produtos com valor agregado, identidade visual, para fomentar o turismo rural.		27/02/2023	07/12/2023
	Fazer um levantamento com todas as pessoas chave na administração pública, indicadas pela prefeitura para identificar as principais necessidades de treinamento para o setor público.		27/02/2023	07/12/2023
	Acompanhamento e avaliação do projeto		27/02/2023	07/12/2023
Custo (se houver):	2 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	Empresa Junior/Prefeitura	
Objetivo(s) relacionado(s):	- Promover a captação de recursos extras e não orçamentários (Objetivos estratégicos – CESU). - Fortalecer parcerias existentes e ampliar novas parceiras			
Meta(s) relacionada(s):	Efetivar uma nova parceria a cada semestre e/ou realizar um projeto por ano para cada parceria existente em 2023.			

Eixo: 6 – Relação Institucional.

AÇÃO/PROJETO	PROJETO COMUNICA FATEC
O que será feito:	Criação de conteúdos para redes sociais e materiais informativos (digitais e impressos) sobre: o que é o ensino superior tecnológico; competências profissionais do tecnólogo em cada curso; missão, visão, valores e propósito da Fatec; ações da CPA e órgãos colegiados; dentre outros.
Por que será feito:	Porque há falta de entendimento entre o que é ensino de nível técnico e ensino superior tecnológico.

Responsável(is) / CH sem:	Profa.Thais Briguenti e equipe de comunicação: Alessandra Nunes Cipullo, Carolina M. Fernandes e Daniel Retali Melo Freixo dos Santos – 04 HAEs				
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	07/12/2023	
	Formação da equipe e elaboração do projeto.			08/02/2023	28/02/2023
	Levantamento das necessidades dos conteúdos conforme indicação da direção e coordenação.			27/02/2023	31/03/2023
	Elaboração do cronograma de postagens, envios e materiais (digitais e impressos).			27/02/2023	31/03/2023
	Produção dos conteúdos para redes sociais.			01/03/2023	07/12/2023
	Criação de um programa de conteúdo específicos sobre o ensino superior tecnológico, com cronograma semanal de postagens nas redes sociais, totalizando 2 posts mensais nas redes sociais oficiais da instituição, por exemplo: site, Instagram, Whatsapp, Facebook etc.			01/03/2023	07/12/2023
	Acompanhar e divulgar as ações institucionais			01/03/2023	07/12/2023
	Comunicar diretamente aos parceiros (instituições públicas e privadas) – mala direta mensal, sobre competências e habilidades profissionais dos tecnólogos.			01/03/2023	07/12/2023
	Confecção dos materiais (digitais e impressos).			01/03/2023	07/12/2023
	Cumprimento e acompanhamento do cronograma.			01/03/2023	07/12/2023
	Reuniões periódicas da equipe para avaliação das etapas do processo e elaboração de relatórios.			01/03/2023	07/12/2023
Custo (se houver):	4 HAE;	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS		
Objetivo(s) relacionado(s):	Ampliar a divulgação do ensino superior tecnológico para que haja a compreensão das competências profissionais exercidas pelo tecnólogo em cada segmento de atuação no mercado de trabalho.				
Meta(s) relacionada(s):	Aumentar o engajamento em 5% nas mídias digitais até dezembro de 2023.				

Eixo: 6 – Relação Institucional.

AÇÃO/PROJETO	A – PROJETO CONHEÇA A FATEC				
O que será feito:	Construção de relacionamento com a Coordenadoria da Juventude e Diretoria de Ensino de Presidente Prudente e cidades da região.				
Por que será feito:	Porque os alunos do ensino médio são o público-alvo das Fatecs.				
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Melina Paula Batista Garcia – 08 HAEs				
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	07/12/2023	
	Elaboração e apresentação da proposta do projeto.			08/02/2023	28/02/2023
	Contato com parceiros já existentes e captação de novos parceiros.			08/02/2023	31/03/2023
	Elaboração do cronograma de visitas.			08/02/2023	31/03/2023
	Realização de visitas nas escolas de ensino médio.			01/03/2023	07/12/2023
	Recepção de alunos do ensino médio na Fatec.			01/03/2023	07/12/2023
	Realização de podcast com docentes, discentes, egressos e profissionais de diversas áreas.			01/03/2023	07/12/2023
	Realização da Feira de Profissões na Fatec.			01/11/2023	30/11/2023
	Acompanhamento das atividades, avaliação e elaboração de relatórios.			01/03/2023	07/12/2023
Custo (se houver):	8 HAEs; Insumos para oficinas temáticas;	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS; Apoio e Patrocínio;		
Objetivo(s) relacionado(s):	Ampliar a divulgação do ensino superior tecnológico para que haja a compreensão das competências profissionais exercidas pelo tecnólogo em cada segmento de atuação no mercado de trabalho.				
Meta(s) relacionada(s):	Atuar em 8 (oito) escolas de nível médio em parceria com ações de extensão no decorrer do ano de 2023.				

Eixo: 1 - Didático - Pedagógico

AÇÃO/PROJETO	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO – COORDENAÇÃO				
O que será feito:	Acompanhamento pormenorizado de todas as atividades didático-pedagógicas dos cursos, acolhimento a ingressantes e veteranos e resolução de problemas dos cursos				
Por que será feito:	Para reduzir a evasão				
Responsável(is) / CH sem:	Coordenadores de curso: Angela Madalena Marchizelli Godinho; Carolina Martins Fernandes; Edilene Mayumi Murashita Takenaka; Elaine Parra Affonso; Jacqueline Pereira dos Santos Souza; Mariana Cristina da Cunha Souza; Rodrigo Vilela da Rocha; Sidnei Favarin (10 HAEs por coordenador)				
Período de execução:	**Data de início:**	28/01/2023	**Data final:**	29/12/2023	

	Acompanhamento da Demanda efetiva e Demanda mediante recolhimento da taxa do vestibular.	28/1/2023	30/7/2023
	Acompanhamento das matrículas dos ingressantes e rematrícula dos veteranos	28/01/2023	30/07/2023
	Recepção dos alunos: Acolhimento, Aula magna, Apresentação do curso e PPC	08/02/2023	08/08/2023
	Acompanhamento de alunos faltantes	08/02/2023	07/12/2023
	Encaminhamento de alunos candidatos à evasão para o NAPP	08/02/2023	07/12/2023
	Acompanhamento do projeto NAPP	08/02/2023	07/12/2023
	Visitas às prefeituras da região em busca de auxílio para transporte intermunicipal	08/02/2023	07/12/2023
	Reunião com representantes a cada 2 meses	08/02/2023	07/12/2023
	Auxílio na promoção de capacitações oferecidas pela Empresa Junior	08/02/2023	07/12/2023
	Acompanhamento da seleção de monitores e oferecimento de serviço de monitoria	08/02/2023	07/12/2023
	Acompanhamento e estudo dos Indicadores da metodologia de avaliação de cursos das Fatecs.	08/02/2023	07/12/2023
	Acompanhamento da taxa de concluinte e sucesso escolar e evasão	08/02/2023	07/12/2023
	Acompanhamento das atividades de incentivo à pesquisa (projeto Comunique-se e Revista Alomorfia)	08/02/2023	07/12/2023
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	
Objetivo(s) relacionado(s):	Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem (Objetivos estratégicos – CESU).		
Meta(s) relacionada(s):	Reduzir a evasão em 5% de cada curso até dezembro de 2023, comparado à evasão do ano anterior		

ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

APROVAÇÃO DO PGA PELA CONGREGAÇÃO DA UE

Envio da Ata de aprovação			
Ata assinada (.pdf)	Anexar arquivo		
Data da aprovação:	09/03/2023	**Data do envio:**	dd/mm/aaaa

PARECER DA CESU

Data:	dd/mm/aaaa	Aprovado?	( ) Sim ( ) Não
Se não aprovado, devolvido para adequação, com prazo para revisão até:			dd/mm/aaaa
Parecer:			

ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO (MENSAL)

Status mensal do projeto			
Identificação do Projeto	(automático)		
Data:	dd/mm/aaaa		
Situação:	( ) Em andamento	Previsão de término:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Ainda não foi iniciado	Previsão de início:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Cancelado (antes do início)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Suspenso (interrompido após iniciado)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Concluído	Data da conclusão:	dd/mm/aaaa
Resultados:			
Intercorrências:			
Observação:			
Meta(s) alcançada(s)	(aparecer a meta automaticamente, conforme indicada no projeto para a indicação do percentual alcançado)		
Evidência(s):	(descrever e inserir documento que evidencie a execução ou atingimento da meta)		

Validação do relatório (acompanhamento)		
Identificação do Projeto	(automático)	
Data:	dd/mm/aaaa	
Parecer:	Favorável?	( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente favorável
	Considerações/Recomendações:	

APÊNDICE A

EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Curso Gestão Empresarial:

Software solicitado: SIMULARE – JOGOS EMPRESARIAIS

Justificativa: Desenvolvimento de atividades em sala de aula e demais ações ligadas a:

- simulação gerencial;

- jogos/torneios empresariais;

- laboratórios de práticas executivas

Item	Quantidade
Computadores	129
Switch 24 portas Gigabits	19
1 Access Point UniFi UAP-AC-LR.	08
Estabilizadores	86
Projetor para ambientes grandes	05
fones de ouvido	40
HDs externo	2

- **2º Andar (corredor)**

- 2 Access Point Unifi UAP-AC-LR.
- 1 Switch 24 portas Gigabits.

- **1º Andar (corredor)**

- 2 Access Point Unifi UAP-AC-LR.
- 1 Switch 24 portas Gigabits.

- **Laboratório 1**

- Substituição dos 41 Computadores por máquinas de última geração.
- 2 Switch 24 portas Gigabits ou 1 Switch de 48 portas Gigabits.
- 3 Estabilizadores.
- 1 Projetor para ambientes grandes

- **Laboratório 2**

- Substituição dos 41 Computadores por maquinas de última geração
- 2 Switch 24 portas Gigabits ou 1 Switch de 48 portas Gigabits.
- 41 Estabilizadores.
- 1 Projetor para ambientes grandes

- **Laboratório 3**

- 2 Switch 24 portas Gigabits ou 1 Switch de 48 portas Gigabits.
- 1 Projetor para ambientes grandes

- **Laboratório 4**

- 2 Switch 24 portas Gigabits ou 1 Switch de 48 portas Gigabits.
- 8 Estabilizadores.

- 1 Projetor para ambientes grandes.

- **Térreo (corredor)**

- 1 Switch 24 portas Gigabits.
- 1 Access Point UniFi UAP-AC-LR

- **CPD (sala do servidor)**

- 1 Switch 24 portas Gigabits.

- **Laboratório 5**

- 4 Estabilizadores.
- 1 Switch 24 portas Gigabits.
- Substituição dos 17 Computadores por máquinas de última geração

- **- Laboratório 6**

- 2 Switch 24 portas Gigabits ou 1 Switch de 48 portas Gigabits.
- Substituição dos 30 Computadores por máquinas de última geração.
- 30 Estabilizadores
- 1 Projetor para ambientes grandes

- **Sala 24**

- 2 Switch 24 portas Gigabits ou 1 Switch de 48 portas Gigabits.

- **Sala Monitoria**

- 1 Switch 24 portas Gigabits.

- **Informática**

- 1 Switch 24 portas Gigabits.
- 2 caixas de Cabo de rede cat 6.
- 1 Access Point UniFi UAP-AC-LR.
- 40 fones de ouvido.
- 2 hds externo.

- **Corredor salas 18 a 23 (prédio antigo)**

- 1 Access Point UniFi UAP-AC-LR.

- **Auditório Mauro Bragato**

- 1 Access Point UniFi UAP-AC-LR.

APÊNDICE B

UTENSÍLIOS, LOUÇAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE EVENTOS

ITEM	QUANTIDADE
Pratos para sobremesa	20
Talheres sobremesa (colher, garfo e faca)	20
Frigideira	2
Caçarola	2
Assadeira retangular	2
Caneca de inox para café	2
Jogo de potes grandes	1
Escumadeira	4
Concha	4
Colher de silicone grande	4
Taças em vidro para demonstração e montagem de mesa (vinho, água, espumante, gin)	1 jogo de cada
Copo de vidro para mesa	1 jogo
Coqueteleira completa	2
Balde de inox para gelo com "pegador"	1
Formas de gelo	4
Jarra de vidro	2
Toalha para mesa	4
Sousplat	20
Pano de prato	10
Fogão industrial	1
Forno elétrico	1
Suqueira	2

APÊNDICE C – RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS – RECURSOS NATURAIS

PROJETO : ÁREA DE CAMPO EXPERIMENTAL

- 01 MICROTRATOR COM POTÊNCIA DE 20 CV
- 01 ENXADA ROTATIVA PARA UTILIZAÇÃO ACLOPADA AO MICROTRATOR
- DE 1 METRO DE LARGURA
- 04 UNIDADES DE ADUBADORAS MANUAIS DE CAPACIDADE DE DEPÓSITO DE 5 KG DE ADUBO
- 06 UNIDADES DE SEMEADORAS MANUAIS DE SEMENTES E ADUBADORAS
- 02 UNIDADES DE ROÇADORAS MANUAIS COM MOTOR A GASOLINA DE 1,5 CV
- 02 UNIDADES DE TRADO HOLANDES PARA COLETA DE AMOSTRAS DE SOLO
- 02 UNIDADES DE TRADO SONDA PARA COLETAS DE AMOSTRAS DE SOLO
- 01 UNIDADE PENETROMETRO DE SOLO MANUAL PARA VERIFICAÇÃO DE COMPACTAÇÃO DO SOLO
- 01 UNIDADE DE MEDIDORES DE UMIDADE DE SOLO
- 01 UNIDADE MEDIDOR DE UMIDADE DE GRÃOS
- 06 UNIDADES DE ALICATES DE TESOURAS DE PODA PARA PLANTAS DE PEQUENO PORTE
- 06 UNIDADES DE SERRAS DE PODA PARA PLANTAS DE PEQUENO PORTE
- 02 UNIDADES DE CARRINHOS DE MÃO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 50 KG
- 01 UNIDADE DE BALANÇA ELETRONICA DIGITAL PARA PESO ATÉ 50 KG
- 01 UNIDADE DE BALANÇA ELETRONICA DIGITAL DE PRECISÃO PARA PESO ATÉ 1 KG
- 02 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI PARA USO NA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
- 01 UNIDADE DE CAIXA DE POLIETILENO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5000 LITROS
- 50 UNIDADES DE ESTACAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO TAMANHO 3,20 METROS COM DIAMETRO DE 15 CM
- 2 UNIDAES DE 1000 METROS DE ARAME OVALADO GALVANIZADO TRAÇÃO DE 700 KG PARA CERCA
- 20 UNIDADES DE ESTICADORES DE ARAMES DE CERCA ARAME LISO
- 20 UNIDADES DE ESTACAS DE CONCRETO RETAS ALTURA DE 2,20METROS E BITOLAS DE 12CM X 12 CM
- 10 UNIDADES DE VALVULAS SOLENÓIDES CORPO DE PLASTICO DE ¾" POLEGADAS
- 03 UNIDADES DE TEMPORIZADOR ELETRICO DIGITAL
- 10 UNIDADES DE ENXADAS PARA CAPINA E CULTIVO TAMANHO MÉDIO 1,5
- 10 UNIDADES DE ENXADAS PARA CAPINA E CULTIVO TAMANHO PEQUENO
- 02 UNIDADES DE ENXADÃO LARGO PARA CULTIVO
- 02 CAVADEIRAS MANUAIS PARA ABERTURA DE COVAS
- 06 RASTELOS DE FERRO DE 50 cm PARA CULTIVO
- 02 PÁS MANUAIS RETAS OU QUADRADAS PARA ABERTURA DE COVAS
- 1000 metros DE MANGUEIRAS DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA COM EMISSORES DISTANCIADOS DE 20 cm
- 01 UNIDADE DE DESIDRATADOR DE GRÃOS E FOLHAS ELÉTRICO 5 BANDEJAS (ESTUFA)

- 01 PICADOR DE FORRAGENS VERDES COM MOTOR DE 3CV
- 01 UNIDADE DE NÍVEL OPTICO DE PRECISÃO DIGITAL
- 01 SOFTWARE DE GESTÃO DE PROPRIEDADES RURAL
- 10 UNIDADES DE RECEPTORES DE GPS PARA NAVEGAÇÃO (CÓDIGO C/A)
- 05 UNIDADES DE RECEPTORES DE GPS TOPOGRÁFICO (L1)
- 01 SOFTWARE DE MAPEAMENTO DE ÁREAS AGRÍCOLAS (ARCGIS)

PROJETO AMBIENTE PROTEGIDO (ESTUFA 01)

- 01 UNIDADE DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO PARA UMA ÁREA DE 100 M2
- 01 UNIDADE DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA PARA UMA ÁREA DE 100 M2
- 50 VASOS DE PLASTICOS POLIETILENO COM CAPACIDADE DE VOLUME 10 LITROS
- 50 VASOS DE PLASTICOS POLIETILENO COM CAPACIDADE DE VOLUME 05 LITROS
- 50 VASOS DE PLASTICOS POLIETILENO COM CAPACIDADE DE VOLUME 02 LITROS
- 20 BANDEJAS DE ISOPOR DE SEMEADURA COM 144 CÉLULAS
- 10 BANDEJAS DE PLASTICO POLIETILENO DE SEMEADURA COM 50 CÉLULAS
- 200 UNIDADES DE TUBETES DE PLASTICOS 180 ml PARA SEMEADURA
- 50 M2 DE TELA QUADRICULADA DE METAL COM MALHA DE 2 POLEGADAS

PROJETO AMBIENTE PROTEGIDO (ESTUFA 02)

- 01 UNIDADE DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO PARA UMA ÁREA DE 100 M2
- 01 UNIDADE DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA PARA UMA ÁREA DE 100 M2

PROJETO AMBIENTE PROTEGIDO (ESTUFA HIDROPONIA)

- 01 UNIDADE DO KIT DE SISTEMA COMPLETO DE HIDROPONIA PARA UMA ÁREA DE 2m X 3m
- 01 UNIDADE DE MEDIDOR DE PH DE ÁGUA PARA USO NO CULTIVO HIDROPONICO
- 01 UNIDADE DE MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DA ÁGUA PARA USO EM HIDROPONIA
- 2 MEDIDOR DE PH (PHMETRO) DIGITAL TIPO CANETA – INCOTERM
- 2 CAIXA DE ÁGUA DE 100 LITROS
- 2 BARRAS DE CANO DE 100 MM DE 3 DE COMPRIMENTOS COM CONEXÃO
- 1 BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO DE AGUASUBMERSA ATMAN MP-12000

- 2 ARDUINO MEGA
- SOLUÇÕES NUTRITIVA PARA HIDROPONIA (FOLHAGEM) PARA 6 MESES
- 50 METROS DE MANGUEIRA

PROJETO: MINHOCÁRIO

- 01 UNIDADE DE SELADORA PARA SACOS PLÁSTICOS COM MEDIDA DE SELAGEM ATÉ 40 cm
- 03 UNIDADES DE PENEIRAS DE TELAS TIPO GARIMPO E AGRICULTURA PARA PROCESSAMENTO DE GRÃOS E SEMENTES
- 02 PÁS QUADRADAS PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA MANUAL
- 1 BALANÇA DE 50 KG

PROJETO: ABELHAS MELIPONAS

- 10 UNIDADES DE COLMÉIAS PARA ABELHAS MELIPONAS (SEM FERRÃO) , MODELO PAULO NOGUEIRA NETO

PROJETO: AQUAPONIA

- 1 COMPRESSOR RADIAL DE AR VENTBRAS MODELO CV-101; 1,0CV
- 1 TANQUE LONA CIRCULAR EM PVC VINITANK SANSUY 5000 L, COM TELA GALVANIZADA
- 6 CAIXAS D'ÁGUA FORTLEV 500 L
- 3 BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO SUBMERSA ATMAN MP-12000
- 50 METROS MANGUEIRA POROSA PARA AERAÇÃO M25
- 3 BOMBA SUBMERSA SARLO BETTER – MOD. SB2000 - 2000 L/H
- 2 ANALISADOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO PORTÁTIL DO9100 - CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO 0,0-40,0MG/L
- 2 MEDIDOR DE PH (PHMETRO) DIGITAL TIPO CANETA – INCOTERM
- 1 ROLO TELA SOMBREAMENTO ULTRANET VERMELHA 50% 3X50M
- 150 METROS PERFIL PREMIUM R80 DUPLA CAMADA HIDROGOOD – HIDROPONIA
- 2 ARDUINO MEGA

PROJETO CASA PET:

- 01 UNIDADE DE ARMÁRIO FECHADO COM PORTAS DE CORRER NA MEDIDA DE 2,20 m de ALTURA , LARGURA DE 2,40 m , 0,60 m DE PROFUNDIDADE

LABORATÓRIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS

- 1 PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL
- 1 ESTUFA DE CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO COM REGULAGEM DE TEMPERATURAS
- 1 BALANÇA ANALÍTICA 4 CASAS DECIMAIS DE ALTA PRECISÃO
- 1 BANHO MARIA MODELO 102/1 MARCA FANEN N° GB 1205

- 2 APARELHO PARA DETERMINAR PH MARCA HANNA Nº714691
- 1 BALANÇA DE PRECISÃO MODELO 9094 MARCA TOLEDO Nº 976012871 XY
- 1 BALANÇA DE PRECISÃO MODELO BP06 MARCA FILIZOLA Nº 0166 - 6 KILOS
- 1 ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO MODELO 315 SE MARCA FANEM Nº 125786
- 1 UNIDADE EVAPORADORA SPLIT MODELO PISO E TETO - 12.000 BTUS MARCA CARRIER Nº 1401B23732
- 1 MISTURADOR DE CARNE MOD M60 MARCA WEG Nº 42993
- 1 BALANÇA MODELO 44 MARCA FILIZOLA Nº 158510
- 1 BALANÇA MODELO BP 150 MARCA SEMCO Nº 5816
- 1 BANHO MARIA MODELO 102/1 MARCA FANEN N° GB 1205
- 1 BATEDEIRA ELÉTRICA MODELO GIRO-MASTER MARCA MALLORY
- 1 FOGÃO À GÁS COM 2 BOCAS MARCA DAKO
- 1 FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS
- 1 FORNO ELÉTRICO MODELO 09.01.07 MARCA FISHER Nº 271639
- 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MODELO LQ MARCA VISA Nº 104
- 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MODELO LSP 2 MARCA SIEMENS Nº 15150
- 1 LIQUIDIFICADOR MODELO OPTIMIX MARCA ARNO
- 1 FREEZER HORIZONTAL COM 4 PORTAS MARCA METALFRIO
- 1 FREEZER HORIZONTAL MODELO H50 MARCA PROSDÓCIMO Nº BQ 001642
- 1 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM MODELO MILLENIUN MARCA TS SHARA Nº 20336577
- 1 COIFA COM EXAUSTOR (PARA FOGÃO E AQUECEDOR) 1 ESPREMEDOR DE FRUTAS ELÉTRICO MARCA WALITA
- 1 PANELA DE PRESSÃO DOMÉSTICA 7 LITROS
- 1 DEFUMADOR DE CARNES
- 1 MÁQUINA DE MASSA DE MACARRÃO
- 1 REFRATÔMETRO DE CAMPO OU MESA (Brix)
- 1 FORNO MICRO-ONDAS MODELO MEF41 MARCA ELECTROLUX Nº 94105945
- 1 ARMÁRIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FÓRMICA COM 8 PORTAS
- 1 ARMÁRIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FÓRMICA COM 3 PORTAS E 3 GAVETAS
- 1 ARMÁRIO DE METAL COM 2 PORTAS
- 1 MANTA AQUECEDORA MODELO Q 321 14 MARCA QUIMIS N° 2080
- 1 MANTA AQUECEDORA MODELO Q321 A14 MARCA QUIMIS N° 15/D89
- 1 MÁQUINA DE MOER CARNE (ELÉTRICA) MODELO KM 12 MARCA MULLER Nº 15422
- 1 MÁQUINA DE MOER CARNE E DE ENCHIMENTO DE EMBUTIDOS
- 1 MINI SERRA DE FITA MODELO MSKL MARCA SIENSEN Nº 000309
- 1 MÁQUINA PARA SOLDAR PLÁSTICO MOD. PP 350 MARCA PROELS
- 1 MEDIDOR DE ACIDEZ EM GRAUS - MODELO: DORNIC
- 1 MICRO PIPETADOR AUTOMÁTICO - (CAPAC/TAM: 0,5 - 10MCL)
- 1 MICRO PIPETADOR AUTOMÁTICO - (CAPAC/TAM: 100 - 1000MCL)
- 1 MOINHO ANALÍTICO DE ALIMENTOS - MODELO Q-298A21
- 1 REGULADOR DE TEMPERATURA - 323-1 QUIMIS
- 1 MÁQUINA PARA FAZER LINGUIÇA COM 3 PEÇAS MARCA MULLER
- 1 DESNATADEIRA ELÉTRICA MODELO JUNIOR MARCA ALFA LAVAL Nº 14
- 5 MICROSCÓPIO ELETRÔNICOS
- 1 DESTILADOR DE ÁGUA
- 1 FRITADEIRA A ÁGUA E ÓLEO (ELETIVA)
- 3 PANELAS (DOMÉSTICA) DE TAMANHO (10 litros)

- 3 PANELAS (DOMÉSTICA) DE TAMANHO 20 (litros)
- 3 PANELAS (DOMÉSTICA) DE TAMANHO (5 litros)
- 6 FORMAS DE ALUMINIO 30 x 60 CM E 7CM DE ALTURA
- 1 MÁQUINA SELADORA A VÁCUO E PRESSÃO ATMOSFERA MODIFICADA
- 1 BALANÇA DE VARA OU HASTE
- 1 BOMBA DE VÁCUO MANUAL (PARA CONGELADO)
- 1 MÁQUINA PARA FECHAR GARRAFAS
- 1 MINI BALANÇA (COPA)
- 1 ALCOÔMETRO DE GAY LUSSAC (LABORATÓRIO)
- 1 PEAGRAMETRO PARA MEDIR PH
- 1 ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO
- 1 DESIDRATADOR SEMI INDUSTRIAL
- 1 FORMAS PARA QUEIJOS
- 2 TERMOMETROS PARA COZINHA (LEITE)
- 6 FACAS DE AÇO INOX PARA CORTE DE CARNE E LEGUMES
- 2 JOGOS TALHES DE AÇO INOX
- 10 TABUAS DE COZINHA
- 2 ESCORREDOR DE MASSA
- 6 PEGADORES DE LEGUMES
- 6 PENEIRA DE FRITURAS TIPO CESTO

EXPERIMENTOS CONVENCIONAIS

- 1 MICRO TRATOR COM ENXADA ROTATIVA PARA CANTEIRO -TOBATA YANMAR DE 8 A 10 CAVALOS

VISITAS TÉCNICAS E AULAS PRÁTICA EM CAMPO

- 1 ÔNIBUS OU MICRO-ÔNIBUS