PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA 2024

V11

Estruturado em um única etapa com 2 anexos:

PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

- **Anexo 1 – Lista de equipamentos necessários aos projetos**
- **Anexo 2 – Lista de Ações/Projetos referentes à CPA**

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	176	Fatec SERTÃOZINHOo
Diretor(a)	MAURICIO ANGELONI	

PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

(Administração da Faculdade - Deliberação CEETEPS 31/2016)

ANÁLISE DO CENÁRIO

Descrever de forma breve e objetiva o cenário da Unidade perante sua missão como Unidade de Ensino na localidade em que se encontra (é este cenário que se pretende melhorar).

A Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, campus Sertãozinho – Fatec Sertãozinho está alocada em um espaço físico provisório e de posse da Prefeitura Municipal, desde 2008, tendo vencido o convênio entre a Prefeitura Municipal e o CEETEPS em 2012 e renovado apenas no final de 2023.

Atualmente, a Faculdade oferta a toda a comunidade de Sertãozinho e região um total de cinco (05) cursos de Graduação: Mecânica – Processos de Soldagem (noite), Gestão Empresarial (manhã, noite e EaD), Mecatrônica Industrial (manhã); Manutenção Industrial (noite); Gestão da Produção Industrial (noite); além de dois (02) cursos de articulação médio técnico e superior - AMS em Administração/Gestão Empresarial (manhã)e AMS em Mecatrônica/Mecatrônica.

Além do ensino, a Faculdade oferta diversos cursos de extensão universitária, via Observatório de Oportunidades, que também capta e divulga vagas de estágio e emprego. A faculdade também contribui com pesquisa aplicada através dos projetos de seus dois (02) professores em RJI.

Com uma situação precária, quanto aos espaços físicos, a Faculdade e Prefeitura Municipal buscam uma solução, junto ao CEETEPS e Governo do Estado, para a doação de uma nova área e construção de sede própria, inclusive com um prédio/anexo para a Etec, que hoje oferta cursos técnicos em salas descentralizadas.

Diante de um cenário de recuperação econômica, o Município tem sofrido com a falta de da mão de obra qualificada, de alto valor agregado e que possa contribuir para a solução dos problemas existentes, busca por melhoria e inovação.

Neste cenário, faz-se primordial o papel de uma Faculdade pública, que oferte cursos de graduação focados nas necessidades do mercado/Arranjo Produtivo Local – APL, além de cursos de extensão e pesquisa aplicada, de forma a fornecer e desenvolver capital humano, novas oportunidades e formas de negócios.

- **Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma suscinta).**

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus, relatório NDE, relatório de representação discente (DA, Atlética, representantes de turma), relatório CIPA, entre outros.

1	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade		5	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)
2	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica		6	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão
3	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial		7	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários
4	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino		8	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)
Outra – Especificar: nn				

Objetivos Institucionais – CPS (Plano de Metas)

1) Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho.
2) Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza (stakeholders).
3) Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem.
4) Assegurar a perenidade do crescimento da instituição com recursos financeiros disponíveis.
5) Garantir celeridade e efetividade na prestação de serviços.
6) Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação.
7) Promover a cultura de inovação e empreendedorismo.
8) Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da instituição.
9) Ampliar a oferta da Educação Profissional.
10) Resolução Conjunta SOG/SFP/SG-3, de 28-12-2022 - Bonificação por Resultados – BR das Secretarias de Estado, Procuradoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Estado e das Autarquias, de que trata a LC 1361-2021

Objetivos Institucionais – Cesu (Plano de Metas)

A. Integrar as diferentes modalidades de ensino, otimizando itinerários e tempo para a formação profissional.
B. Inovar processos de ensino e aprendizagem para manter excelência diante do mercado.
C. Ampliar a capacidade de criar e atualizar cursos em parceria com o mercado.
D. Expandir e ampliar a capacidade de articulação com Governos e Setores Produtivos.
E. Promover a captação de recursos extras e não orçamentários.

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-pedagógico

Ações associadas ao PPC/PE de CSTs e Disciplinas: CST (implantação, alteração, readequação, reestruturação), prática pedagógica (PE, PA), projeto interdisciplinar/ integrador, extensão curricularizada.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	101 - cat 1.02 - Eventos e publicações acadêmicos e científicos					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Criação e manutenção de revista científica da Fatec Sertãozinho					
Por que será feito:	• Trabalhar a questão da interdisciplinaridade no conteúdo dos cursos; • Integração entre os alunos de diversos cursos e turmas; • Trabalhar a inovação nos projetos; • Valorizar os trabalhos desenvolvidos pela comunidade acadêmica; • Aumento da Visibilidade Institucional, uma vez que o evento é aberto às comunidades interna e externa; • Endomarketing entre os alunos e entre pessoas da comunidade externa interessadas nos temas associados aos cursos de Graduação;					
Responsável:	<nome> Maria Bovério	**Qde CH/sem:**	08	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Eder Soto	**Qde CH/sem:**	08	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	08	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2024		**Data final:**		**18/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Planejamento das Atividades				01/02	24/06
	02- Divulgação junto à comunidade interna e externa				03/06	24/06
	03- Captação de artigos				24/06	28/06
	04- Avaliação, correção e feedback				01/07	05/07
	05- Preparação para publicação				01/10	25/11
	06- Publicação				01/11	25/11
	07- Análise do processo/fluxo da revista				25/11	29/11
	08- Preparação para novas publicações				02/12	18/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica					

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	102 - cat 1.13 - Estágio				
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)				
O que será feito:	Ações Pró-Estágio Supervisionado Discente dos Cursos da Unidade				
Por que será feito:	• Conscientizar a comunidade discente da relevância e obrigatoriedade do Estágio Supervisionado nos Cursos Superiores de Tecnologia; • Divulgação ao corpo discente da Unidade da documentação necessária e da legislação pertinente aos Estágios Supervisionados; • Acompanhar o desenvolvimento do Estágio solicitando ao aluno e a empresas a documentação pertinente; • Quitar/Convalidar o Estágio Supervisionado, após o cumprimento dos quesitos legais; • Contribuir para que o aluno realize um bom Estágio Supervisionado, proporcionando a ele experiências profissionais relevantes no mundo do trabalho; • Contribuir para a Visibilidade Institucional da Fatec junto as Empresas do Município e região;				
Responsável:	<nome> Fernando Frachone; Evaldo Ferezin, Mara Mellini; Otávio Gamboni; Antônio Muniz	**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	<nome> Marina Saran; Celso Franzotti; Mirian Sarni	**Qde CH/sem:**	30	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:	**Data inicial:** 05/02/2024		**Data final:**		**20/12/2024**

Etapas do processo:	01- Atendimento aos alunos quanto a possíveis dúvidas com relação ao Regulamento vigente, referente ao Estágio Supervisionado (equivalência ou desenvolvimento de estágio).		05/02	20/12
	02- Acompanhamento das Atividades de Estágio Supervisionado dos alunos		05/02	20/12
	03- Análise, organização e validação dos documentos entregues pelos alunos e pelas empresas as quais eles se encontram estagiando;		05/02	20/12
	04- Desmistificar o Estágio Supervisionado, junto ao corpo docente e discente da Unidade;		05/02	20/12
	05- Organizar e Acompanhar as atividades dos Estágios Supervisionados dos alunos, intervindo junto a empresas, se necessário		05/02	20/12
	06-			
	07-			
	08-			
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza	
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão			
	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica			

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	103 - cat 1.07 - Divulgação do vestibular e ações de fortalecimento de imagem institucional						
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)						
O que será feito:	Planejamento e execução de ações para a divulgação dos cursos da unidade pró-vestibular						
Por que será feito:	• Aumento da Visibilidade Institucional; • Divulgação dos Cursos e Atividades ofertados pela Unidade; • Aumento da Relação candidato/vaga dos cursos; • Diminuição do risco de não autorização de abertura/continuidade para cursos na Unidade; • Aumento da qualidade de ensino e pesquisa desenvolvida pela unidade; • Popularização/Desmistificação da Fatec junto à sociedade local e regional;						
Responsável:	<nome> Fernando Frachone; Evaldo Ferezin, Mara Mellini; Otávio Gamboni; Antônio Muniz	**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Luiz Carlos Geron; Gilberto Bellini, João Paulo Sacheto	**Qde CH/sem:**	16	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	<nome> Fernando Amorin; Adriano Litcanov; Wagner Ribeiro	**Qde CH/sem:**	16	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Período de execução:	**Data inicial:**	05/02/2024	**Data final:**	**06/12/2024**			
Etapas do processo:	01- Formação de Grupo de Trabalho pró ações para o Vestibular da Unidade – 1º Semestre de 2024;					05/02	29/03
	02- Mapeamento de Dados e Informações visando o aumento da demanda discente para os Cursos de Graduação da Unidade					29/03	30/04
	03- Planejamento de Ações de Divulgação Institucional dos Cursos da Unidade voltadas ao Vestibular;					29/03	17/05
	04- Divulgação Pró-Vestibular – 1º semestre de 2024					02/05	28/06
	05- Formação de Grupo de Trabalho pró ações para o Vestibular da Unidade – 2º Semestre de 2024					12/08	02/09
	06- Mapeamento de Dados e Informações visando o aumento da demanda discente para os Cursos de Graduação da Unidade					02/09	30/09
	07- Planejamento de Ações de Divulgação Institucional dos Cursos da Unidade voltadas ao Vestibular					01/10	31/10
	08- Divulgação Pró-Vestibular – 2º semestre de 2024					01/11	06/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores) cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	104 - cat 1.07 - Divulgação do vestibular e ações de fortalecimento de imagem institucional						
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)						
O que será feito:	Programa de Visitas às Empresas do Município e Região						
Por que será feito:	• Aumento da Visibilidade Institucional e fixação da marca Fatec no Município e região; • Aproximação da Fatec com os setores produtivos, no intuito de abrir novas oportunidades de estágio e empregos para os alunos dos cursos da Unidade; • Estreitamento do relacionamento institucional com a busca de parcerias de projetos, ações futuras em conjunto; • Divulgação Institucional dos Cursos Superiores de Tecnologia da Unidade e do Centro Paula Souza, junto a Empresas do Município e Região;						
Responsável:	<nome> Fernando Frachone; Evaldo Ferezin, Mara Mellini; Otávio Gamboni; Antônio Muniz	**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	16	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	<nome> A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	16	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Período de execução:	**Data inicial:**	05/02/2024	**Data final:**	**13/12/2024**			
Etapas do processo:	01- Levantamento de possíveis empresas a serem visitadas – 1º Semestre;					05/02	30/04
	02- Agendamento de visitas – 1º Semestre;					04/04	17/05
	03- Realização das Visitas – 1º Semestre;					08/04	28/06
	04- Levantamento de possíveis empresas a serem visitadas – 2º Semestre;					05/08	30/09
	05- Agendamento de visitas – 2º Semestre;					02/09	08/11

	06- Realização das Visitas – 2º Semestre;		16/09	13/12
	07-			
	08-			
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza	
Situação problema:	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade			
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)			

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	105 - Eventos – Semana da Graduação					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Realização da Semana da Manutenção Industrial					
Por que será feito:	Trabalhar a questão da interdisciplinaridade nos conteúdos do curso; Integração entre os alunos de diversas turmas; Trabalhar a inovação; Realizar Networking entre alunos e empresas. Aumento da Visibilidade Institucional, uma vez que o evento é aberto às comunidades interna e externa; Endomarketing entre os alunos e entre pessoas da comunidade externa interessadas nos temas associados a Manutenção Industrial;					
Responsável:	Otávio Contart Gamboni	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2024	**Data final:**		**18/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Brainstorming				01/02	01/03
	02- Definição do tema e data				01/02	01/04
	03- Captação de empresas parceiras				01/03	01/07
	04- Definição de palestras, minicursos, mesa redonda e atividades culturais				01/03	01/09
	05 – Organização da estrutura/arquitetura do evento.				01/07	01/10
	06 – Divulgação para a comunidade interna e externa				01/09	30/10
	07 – Operacionalização do evento				01/09	30/10
	08 – Realização do evento				01/10	30/10
	09 - Emissão de Certificados aos Participantes do Evento				01/11	30/11
	10 – Feedback dos stakeholders.				01/11	30/11
	11 – Fechamento do projeto e planejamento da próxima edição.				30/11	18/12
Custo R$ (se houver):	Sem custos	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza			
Situação problema:	Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
(a ser resolvida/mitigada)	Comunicação com a comunidade acadêmica					
	Participação da comunidade e sociedade					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	106 - Eventos – Eventos – Semana da Graduação					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Realização da Semana da Graduação em Mecatrônica Industrial					
Por que será feito:	Trabalhar a questão da interdisciplinaridade nos conteúdos do curso; Integração entre os alunos de diversas turmas; Trabalhar a inovação; Realizar Networking entre alunos e empresas. Aumento da Visibilidade Institucional, uma vez que o evento é aberto às comunidades interna e externa; Endomarketing entre os alunos e entre pessoas da comunidade externa interessadas nos temas associados a Manutenção Industrial;					
Responsável:	Evaldo Ferezin	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2024	**Data final:**		**18/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Brainstorming				01/02	01/03
	02- Definição do tema e data				01/02	01/04

	03- Captação de empresas parceiras	01/03	01/07
	04- Definição de palestras, minicursos, mesa redonda e atividades culturais	01/03	01/09
	05 – Organização da estrutura/arquitetura do evento.	01/07	01/10
	06 – Divulgação para a comunidade interna e externa	01/09	30/10
	07 – Operacionalização do evento	01/09	30/10
	08 – Realização do evento	01/10	30/10
	09 - Emissão de Certificados aos Participantes do Evento	01/11	30/11
	10 – Feedback dos stakeholders.	01/11	30/11
	11 – Fechamento do projeto e planejamento da próxima edição.	30/11	18/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo **Fonte(s) dos recursos:** HAE – GDS/Centro Paula Souza		
Situação problema:	Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão		
(a ser resolvida/mitigada)	Comunicação com a comunidade acadêmica		
	Participação da comunidade e sociedade		

AÇÃO/PROJETO (Tema)	107 - Eventos – Eventos – Semana da Graduação					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Realização da Semana da Graduação em Gestão da Produção Industrial					
Por que será feito:	Trabalhar a questão da interdisciplinaridade nos conteúdos do curso; Integração entre os alunos de diversas turmas; Trabalhar a inovação; Realizar Networking entre alunos e empresas. Aumento da Visibilidade Institucional, uma vez que o evento é aberto às comunidades interna e externa; Endomarketing entre os alunos e entre pessoas da comunidade externa interessadas nos temas associados a Manutenção Industrial;					
Responsável:	Mara Mellini	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2024		**Data final:**		**18/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Brainstorming				01/02	01/03
	02- Definição do tema e data				01/02	01/04
	03- Captação de empresas parceiras				01/03	01/07
	04- Definição de palestras, minicursos, mesa redonda e atividades culturais				01/03	01/09
	05 – Organização da estrutura/arquitetura do evento.				01/07	01/10
	06 – Divulgação para a comunidade interna e externa				01/09	30/10
	07 – Operacionalização do evento				01/09	30/10
	08 – Realização do evento				01/10	30/10
	09 - Emissão de Certificados aos Participantes do Evento				01/11	30/11
	10 – Feedback dos stakeholders.				01/11	30/11
	11 – Fechamento do projeto e planejamento da próxima edição.				30/11	18/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo **Fonte(s) dos recursos:** HAE – GDS/Centro Paula Souza					
Situação problema:	Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
(a ser resolvida/mitigada)	Comunicação com a comunidade acadêmica					
	Participação da comunidade e sociedade					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	108 - Eventos – Eventos – Semana da Graduação				
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)				
O que será feito:	Realização da Semana da Graduação em Gestão Empresarial				
Por que será feito:	Trabalhar a questão da interdisciplinaridade nos conteúdos do curso; Integração entre os alunos de diversas turmas; Trabalhar a inovação; Realizar Networking entre alunos e empresas. Aumento da Visibilidade Institucional, uma vez que o evento é aberto às comunidades interna e externa; Endomarketing entre os alunos e entre pessoas da comunidade externa interessadas nos temas associados a Manutenção Industrial;				
Responsável:	Fernando Frachone	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade

Colaborador(a):	A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo :**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo :**	HAE - Hora Atividade Específica

Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2024	**Data final:**	**18/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Brainstorming			01/02	01/03
	02- Definição do tema e data			01/02	01/04
	03- Captação de empresas parceiras			01/03	01/07
	04- Definição de palestras, minicursos, mesa redonda e atividades culturais			01/03	01/09
	05 – Organização da estrutura/arquitetura do evento.			01/07	01/10
	06 – Divulgação para a comunidade interna e externa			01/09	30/10
	07 – Operacionalização do evento			01/09	30/10
	08 – Realização do evento			01/10	30/10
	09 - Emissão de Certificados aos Participantes do Evento			01/11	30/11
	10 – Feedback dos stakeholders.			01/11	30/11
	11 – Fechamento do projeto e planejamento da próxima edição.			30/11	18/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza		
Situação problema:	Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão				
(a ser resolvida/mitigada)	Comunicação com a comunidade acadêmica				
	Participação da comunidade e sociedade				

AÇÃO/PROJETO (Tema)	109 - Eventos – Eventos – Semana da Graduação				
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)				
O que será feito:	Realização da Semana da Graduação em Mecânica				
Por que será feito:	Trabalhar a questão da interdisciplinaridade nos conteúdos do curso; Integração entre os alunos de diversas turmas; Trabalhar a inovação; Realizar Networking entre alunos e empresas. Aumento da Visibilidade Institucional, uma vez que o evento é aberto às comunidades interna e externa; Endomarketing entre os alunos e entre pessoas da comunidade externa interessadas nos temas associados a Manutenção Industrial;				
Responsável:	Antônio Muniz	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo :**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo :**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo :**	HAE - Hora Atividade Específica

Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2024	**Data final:**	**18/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Brainstorming			01/02	01/03
	02- Definição do tema e data			01/02	01/04
	03- Captação de empresas parceiras			01/03	01/07
	04- Definição de palestras, minicursos, mesa redonda e atividades culturais			01/03	01/09
	05 – Organização da estrutura/arquitetura do evento.			01/07	01/10
	06 – Divulgação para a comunidade interna e externa			01/09	30/10
	07 – Operacionalização do evento			01/09	30/10
	08 – Realização do evento			01/10	30/10
	09 - Emissão de Certificados aos Participantes do Evento			01/11	30/11
	10 – Feedback dos stakeholders.			01/11	30/11
	11 – Fechamento do projeto e planejamento da próxima edição.			30/11	18/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza		
Situação problema:	Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão				
(a ser resolvida/mitigada)	Comunicação com a comunidade acadêmica				
	Participação da comunidade e sociedade				

AÇÃO/PROJETO (Tema)	110 - Eventos – Simpósio
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)
O que será feito:	Realização do Simpósio de Tecnologia da Fatec - SITEFA
Por que será feito:	Trabalhar a questão da interdisciplinaridade nos conteúdos do curso; Integração entre os alunos de diversas turmas; Trabalhar a inovação;

	Realizar Networking entre alunos e empresas. Aumento da Visibilidade Institucional, uma vez que o evento é aberto às comunidades interna e externa; Endomarketing entre os alunos e entre pessoas da comunidade externa interessadas nos temas associados a Manutenção Industrial;					
Responsável:	Maria Bovério; Michelle Facchin	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo :**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo :**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo :**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2024	**Data final:**		**18/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Brainstorming				01/02	01/03
	02- Definição do tema e data				01/02	01/04
	03- Captação de empresas parceiras				01/03	01/07
	04- Definição de palestras, minicursos, mesa redonda e atividades culturais				01/03	01/09
	05 – Organização da estrutura/arquitetura do evento.				01/07	01/10
	06 – Divulgação para a comunidade interna e externa				01/09	30/10
	07 – Operacionalização do evento				01/09	30/10
	08 – Realização do evento				01/10	30/10
	09 - Emissão de Certificados aos Participantes do Evento				01/11	30/11
	10 – Feedback dos stakeholders.				01/11	30/11
	11 – Fechamento do projeto e planejamento da próxima edição.				30/11	18/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza			
Situação problema:	Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
(a ser resolvida/mitigada)	Comunicação com a comunidade acadêmica					
	Participação da comunidade e sociedade					

02 – Laboratórios - Ensino e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios de Ensino (Gestão e Equipamentos): Melhoramento de equipamentos, mediante instalação, manutenção, desuso, doação, e gestão de ambiente laboratorial.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	201 - cat 2.02 - Laboratório informática - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Implantação do Laboratório de Informática de nº5					
Por que será feito:	• Melhoria da Infraestrutura e das instalações físicas dos ambientes práticos da Unidade; • Melhoria dos indicadores escolares acadêmicos da Fatec • Atendimento a necessidade crescentes dos cursos de graduação •					
Responsável:	<nome> Mauricio Angeloni	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Fernando Frachone; Evaldo Ferezin, Mara Mellini; Otávio Gamboni; Antônio Muniz	**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	05/02/2024	**Data final:**		**14/07/2024**	
Etapas do processo:	01- Mapeamento de ambientes passíveis de transformação para utilização com laboratórios de informática;				05/02	08/03
	02- Solicitação de equipamentos de informática e mobiliário;				08/03	03/05
	03- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões;				03/05	24/05
	04- Cadastramento das solicitações de todos os itens e demandas encontradas no SIAF do Centro Paula Souza;				24/05	14/07
	05-					
	06-					
	07-					
	08-					
Custo R$ (se houver):	R$150.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF; HAE – GDS/Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	202 - cat 2.05 - Gestão laboratorial - pedagógica, operacional e estrutural					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Criação de grupos de estudos GTs nas áreas dos respectivos laboratórios da Faculdade					
Por que será feito:	• Melhoria das condições de gerais de uso da comunidade interna da Unidade; • Melhoria da Infraestrutura didático-pedagógicas e das instalações físicas dos ambientes multidisciplinares da Unidade; • Melhoria das condições de ensino-aprendizagem dos ambientes multidisciplinares da Unidade; • Adequação às atividades práticas e didático-pedagógicas desenvolvidas nos ambientes multidisciplinares; • Melhoria dos indicadores escolares acadêmicos da Fatec;					
Responsável:	<nome> Mauricio Angeloni	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	08	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Fernando Frachone; Evaldo Ferezin, Mara Mellini; Otávio Gamboni; Antônio Muniz	**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:**	05/02/2024	**Data final:**		**15/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Criação de grupos de estudos GTs, compostos por professores, com notáveis saberes nas respectivas áreas dos laboratórios da Faculdade, que possam assumir a responsabilidade e coordenação dos mesmos				05/02	08/03
	02- Mapeamento das condições dos recursos didático-pedagógicos e de infraestrutura de todos os laboratórios existentes na Unidade				08/03	03/05
	03- Compilação das informações obtidas e realização de relatório				03/05	24/05

	04- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica		24/05	14/06
	05- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional		14/06	16/08
	06- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões		16/08	30/09
	07- Cadastramento das solicitações de todos os itens e demandas encontradas no SIAF do Centro Paula Souza		16/08	15/12
	08-			
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza	
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino			
	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários			

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	- Escolher um item.						
Origem:	Escolher um item.						
O que será feito:							
Por que será feito:							
Responsável:	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**		**Data final:**				
Etapas do processo:	01-						
	02-						
	03-						
	04-						
	05-						
	06-						
	07-						
	08-						
Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**					
Situação problema:	Escolher um item.						
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	203 - cat 2.05 - Gestão laboratorial - pedagógica, operacional e estrutural						
Origem:	1-CEE (Relatório Circunstanciado do Conselho Estadual de Educação						
O que será feito:	Levantamento das Necessidades de Manutenção, Reparos, Atualizações ou Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Mobiliário para os Laboratórios Didáticos da Unidade						
Por que será feito:	• Necessidade de compra de novos Máquinas/Equipamentos/Aparelhos para os laboratórios da Fatec; • Melhoria da Infraestrutura didático-pedagógicas e das instalações físicas dos ambientes laboratoriais da Unidade; • Manutenção/Aumento da qualidade das atividades práticas laboratoriais, de pesquisa e inovação tecnológica realizada na Unidade; • Melhoria das condições de ensino-aprendizagem dos ambientes laboratoriais da Unidade; • Manutenção/Atualização das atividades práticas previstas nas diversas disciplinas dos Cursos da Fatec; • Adequação às atividades práticas e didático-pedagógicas desenvolvidas nos ambientes multidisciplinares; • Melhoria dos indicadores escolares acadêmicos da Fatec;						
Responsável:	<nome> Mauricio Angeloni		**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Fernando Frachone; Evaldo Ferezin, Mara Mellini; Otávio Gamboni; Antônio Muniz		**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Edson Boldrin; Marcia Gomes		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:**	05/02/2024	**Data final:**			**15/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Constituição de uma comissão interna para estudar o problema dos recursos didático-pedagógicos, máquinas, equipamentos, mobiliário e de infraestrutura nos ambientes laboratoriais da Unidade					05/02	08/03
	02- Mapeamento das condições dos recursos didático-pedagógicos, máquinas, equipamentos, mobiliário e de infraestrutura de todos os ambientes laboratoriais existentes na Unidade,					08/03	03/05
	03- Compilação das informações obtidas e realização de relatório					03/05	24/05
	04- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica					24/05	14/06
	05- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional					14/06	16/09
	06- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões					16/08	30/11
	07- Cadastramento das solicitações de todos os itens e demandas encontradas no SIAF do Centro Paula Souza					16/08	15/12

	08-				
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza		
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários				

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)							
Origem:							
O que será feito:							
Por que será feito:							
Responsável:		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**			
Colaborador(a):		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**			
Colaborador(a):		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**			
Período de execução:	**Data inicial:**		**Data final:**				
Etapas do processo:							
Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**					
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)							

AÇÃO/PROJETO (Tema)	204 - cat 2.01 - Laboratório físico - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Substituição do espectrômetro de emissão ótica						
Por que será feito:	Faz-se necessário substituir equipamento queimado e inoperante para o bom andamento das aulas práticas dos cursos de graduação.						
Responsável:	Omar Maluf	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	05/02/2024	**Data final:**		**18/12/2024**		
Etapas do processo:	01- Levantamento das necessidades				05/02	31/04	
	02- Obtenção de Orçamentos				31/03	31/05	
	03- Confecção do pedido				01/04	31/06	
	04- Encaminhamento para instâncias competentes do CPS				31/06	31/07	
	05 – Acompanhamento da solicitação e suporte técnico as instâncias superiores do CPS				01/08	18/12	
Custo R$ (se houver):	R$ 250.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF – Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários						

03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios que contemplam Pesquisa além do Ensino (Equipamentos): melhoramento dos espaços de pesquisa, que inclui especificação equipamentos e aquisição por fomento ou por projeto com empresa, e também prestação de serviços no campo tecnológico para instituições e empresas.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	- Escolher um item.						
Origem:	Escolher um item.						
O que será feito:							
Por que será feito:							
Responsável:	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa	**Data final:**			**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01-						
	02-						
	03-						
	04-						
	05-						
	06-						
	07-						
	08-						
Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**					
Situação problema:	Escolher um item.						
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	- Escolher um item.						
Origem:	Escolher um item.						
O que será feito:	)						
Por que será feito:							
Responsável:	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**		**Data final:**				
Etapas do processo:	01-						
	02-						
	03-						
	04-						
	05-						
	06-						
	07-						
	08-						
Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**					
Situação problema:	Escolher um item.						
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)						
Origem:	Escolher um item.					
O que será feito:						
Por que será feito:						
Responsável:	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**		**Data final:**			
Etapas do processo:	01-					
	02-					
	03-					
	04-					
	05-					
	06-					
	07-					
	08-					
Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**				
Situação problema:	Escolher um item.					
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.					

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	301 - cat 3.01 - Cursos de Extensão					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Oferta de Cursos de Extensão Universitária de Curta Duração					
Por que será feito:	• Aumento da Visibilidade Institucional, uma vez que o evento é aberto às comunidades interna e externa; • Apresentar aos membros da comunidade interna e externa assuntos não vistos nas disciplinas dos cursos de graduação; • Aumentar a interação entre alunos dos distintos cursos da Unidade e entre estudantes da Fatec e membros externos à comunidade fatecana; • Possibilidade de novas interações entre docentes, estudantes e funcionários da Unidade, bem como de pessoas externas à instituição; • Possibilidade de novas ideias e temas para o desenvolvimento de futuros trabalhos de graduação, para projetos interdisciplinares, iniciação científica e tecnológica, entre outros;					
Responsável:	<nome> Fernando Frachone	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	08	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	08	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	05/02/2023	**Data final:**		**18/12/2023**	
Etapas do processo:	01- Planejamento do Curso de Extensão – 1º Semestre				05/02	01/03
	02- Abertura das Inscrições				01/03	31/03
	03- Realização do Curso de Extensão – 1º Semestre				01/04	31/06
	04- Emissão de Certificados de Participação				31/06	31/07
	05- Planejamento do Curso de Extensão – 2º Semestre				31/06	31/07
	06- Abertura das Inscrições				01/08	30/08
	07- Realização do Curso de Extensão – 2º Semestre				01/09	30/11
	08- Emissão de Certificados de Participação				01/12	18/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza			
Situação problema:	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica					

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	302 - cat 3.03 - Pesquisa e Extensão em andamento (empresas diversas)
Origem:	3-Outra
O que será feito:	Oferta de Ações Sociais na Unidade (Campanha do Agasalho / Arrecadação de Alimentos / Arrecadação de Brinquedos para as Crianças / Ações em Asilo de Idosos / Ação Solidária em Hospitais – Parceria com Empresas nas ações sociais)
Por que será feito:	• Aumento da Visibilidade Institucional, uma vez que as ações sociais têm caráter de ajudar pessoas carentes da comunidade interna e externa;

	• Promover o engajamento da comunidade acadêmica e comunidade externa à solidariedade ao próximo; • Aumentar a interação entre alunos dos distintos cursos da Unidade e entre estudantes da Fatec e membros externos à comunidade fatecana; • Melhoria das condições de vida de pessoas em vulnerabilidade social da comunidade interna e externa à Fatec;						
Responsável:	Helenita Tamashiro		**Qde CH/sem:**	08	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):			**Qde CH/sem:**		**Tipo:**		
Colaborador(a):			**Qde CH/sem:**		**Tipo:**		
Período de execução:	**Data inicial:**	04/03/2024	**Data final:**			**12/12/2024**	
Etapas do processo:	01 – Constituição de uma Comissão Interna da Unidade pró Ações Sociais					04/03	08/03
	02- Planejamento das Ações Solidárias					08/03	05/04
	03- Busca de Empresas ou Instituições Parceiras às Ações Sociais					08/03	22/11
	04- Realização das Ações Solidárias					26/03	12/12
	05- Emissão de Certificados aos membros da Comunidade Interna participantes das ações sociais					27/03	12/12
Custo R$ (se houver):	R$ 20.000,00		**Fonte(s) dos recursos:**	Empresas Parceiras, UGAF, HAE – GDS/Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						
	cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe						

04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

Projetos institucionais formativos não especificados em PEs: Rede de tecnologia, Novotec, PCI, Projetos estudantis (Baja, Aerodesign, entre outros)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	- Escolher um item.						
Origem:	Escolher um item.						
O que será feito:							
Por que será feito:							
Responsável:	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**		**Data final:**				
Etapas do processo:	01-						
	02-						
	03-						
	04-						
	05-						
	06-						
	07-						
	08-						
Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**					
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						
	Escolher um item.						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	401 - cat 4.03 - PCI						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Planejamento, Execução e Análise do PCI - Projeto Colaborativo Internacional						
Por que será feito:	• Promover a internacionalização e o aumento da visibilidade Institucional; • Promover práticas que valorizam a inserção acadêmico-profissional de nossos alunos e parceiros em ambientes internacionais. • Viabilizar trocas significativas entre alunos, professores e funcionários da Fatec e membros pertencentes à Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão lotados no exterior; • Incentivar a construção de conhecimento e de cidadania globais entre alunos, professores e funcionários da Unidade; • Prospectar novas oportunidades e parcerias junto a Instituições Estrangeiras;						
Responsável:	<nome> Mauricio Angeloni	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Fernando Frachone; Evaldo Ferezin, Mara Mellini; Otávio Gamboni; Antônio Muniz	**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Período de execução:	**Data inicial:**	05/02/2024	**Data final:**		**18/12/2024**		
Etapas do processo:	01- Prospecção de professores interessados em realizar projetos colaborativos com instituições estrangeiras				05/02	31/06	
	02- Planejamento/Alinhamento entre os objetivos e interesses acadêmicos da Unidade e os análogos dos PCIs, adequando-os para o contexto da Unidade				05/03	31/06	
	03- Executar e acompanhar a colaboração e das interações conforme o planejamento/alinhamento realizado anteriormente.				04/06	30/11	
	04- Análise estratégica a partir do feedback dos participantes do PCI trazendo as perspectivas de alunos, professores e das instituições parceiras ao projeto.				01/08	30/11	
	05- Ações voltadas para melhoria da execução do PCI na Unidade Escolar, tendo como base a análise conduzida anteriormente.				01/08	30/11	
	06- Manutenção dos processos mapeados e estabelecidos no planejamento visando maior eficácia no processo de execução do PCI;				01/09	18/12	
	07-						
	08-						

Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão		
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade		

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	- Escolher um item.					
Origem:	Escolher um item.					
O que será feito:						
Por que será feito:						
Responsável:	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**		**Data final:**			
Etapas do processo:	01-					
	02-					
	03-					
	04-					
	05-					
	06-					
	07-					
	08-					
Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**				
Situação problema:	Escolher um item.					
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.					

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	- Escolher um item.					
Origem:	Escolher um item.					
O que será feito:						
Por que será feito:						
Responsável:	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**		**Data final:**			
Etapas do processo:	01-					
	02-					
	03-					
	04-					
	05-					
	06-					
	07-					
	08-					
Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**				
Situação problema:	Escolher um item.					
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.					

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	Escolher um item.					
Origem:	Escolher um item.					
O que será feito:						
Por que será feito:						
Responsável:	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nom	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**		**Data final:**			
Etapas do processo:						

Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**		
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)				

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

Projetos de manutenção e melhoramento predial voltados à segurança (física e sanitária) e preservação do patrimônio: Reparação predial (civil, elétrica, dados), novas instalações prediais.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	501 - cat 5.01 - Melhoria Sala de Ambientes pedagógicos					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Projeto de Estudos sobre condições de Acessibilidade e Permanência da Unidade					
Por que será feito:	• Atendimento às legislações vigentes; • Melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem dos cursos da Fatec; • Aumento da Visibilidade Institucional; • Diminuição da Evasão Escolar; • Inclusão de pessoas portadoras de deficiência e/ou transtornos;					
Responsável:	<nome> Michele Faccin	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Fernando Frachone; Evaldo Ferezin, Mara Mellini; Otávio Gamboni; Antônio Muniz	**Qde CH/sem:**	5	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	8	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	05/02/2024	**Data final:**	**20/12/2024**		
Etapas do processo:	01- Estudos sobre a legislação em vigor associada a Acessibilidade e Permanência em ambientes escolares			05/02	10/05	
	02- Levantamento dos Ambientes da Unidade passíveis de serem objeto de adaptações/adequações para atendimento a legislação em vigor			25/03	30/04	
	03- Mapeamento das necessidades de adequação/adaptação dos ambientes internos e externos à Unidade para melhoria da Acessibilidade e Permanência da comunidade interna da Faculdade			02/05	03/06	
	04- Elaboração de Relatório contendo as necessidades e adaptações para obras de infraestrutura em Acessibilidade e Permanência da comunidade interna na Unidade Escolar			03/06	05/07	
	05- Envio de relatório sobre as necessidades de Acessibilidade e Permanências às Instâncias competentes do Centro Paula Souza			05/07	09/08	
	06- Aguardo de orientações de procedimentos a serem realizados pela Unidade e de desenvolvimento de projetos/ações pela UIE.			09/08	20/12	
	07-					
	08-					
Custo R$ (se houver):	R$50.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UIE, HAE – GDS/Centro Paula Souzan			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas) cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)					

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	- Escolher um item.					
Origem:	Escolher um item.					
O que será feito:						
Por que será feito:						
Responsável:	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**		**Data final:**			
Etapas do processo:	01-					
	02-					
	03-					
	04-					
	05-					
	06-					
	07-					
	08-					
Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**				

Situação problema:	Escolher um item.
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	502 - cat 5.02 - Melhoria de Laboratório					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Manutenção e Reparos de Máquinas, Equipamentos e Mobiliário dos laboratórios da Unidade					
Por que será feito:	• Prolongar a vida útil das máquinas, equipamentos e mobiliário dos laboratórios; • Melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem dos cursos da Fatec; • Atendimento às práticas laboratoriais previstas nas ementas das disciplinas; • Possibilidade de uso para atividades de pesquisa, inovação e extensão universitária; • Aumento da Visibilidade Institucional;					
Responsável:	<nome> Mauricio Angeloni	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	02/02/2024	**Data final:**	**20/12/2024**		
Etapas do processo:	01- Levantamento das Máquinas, Equipamentos e Mobiliário dos laboratórios da Unidade passíveis de serem objeto de adaptações/adequações para atendimento as normas em vigor			02/02	30/06	
	02- Levantamento das Máquinas, Equipamentos e Mobiliário dos laboratórios da Unidade passíveis de serem objeto de reparos/manutenção para atendimento as atividades práticas previstas nas disciplinas			11/03	30/06	
	03- Levantamento das normas de segurança e infraestrutura predial de apoio utilizada pelas Máquinas, Equipamentos e Mobiliário dos laboratórios da Unidade passíveis de serem objeto de reparos/manutenção/adequações para atendimento as atividades práticas previstas nas disciplinas			11/03	30/06	
	04- Elaboração de Relatório contendo as necessidades e adaptações para obras de infraestrutura nos laboratórios da Unidade, bem como em reparos e manutenção em máquinas, equipamentos e mobiliário contidos nesses laboratórios			30/06	09/08	
	05- Envio de relatório sobre as necessidades de Acessibilidade e Permanências às Instâncias competentes do Centro Paula Souza			09/08	30/08	
	06- Aguardo de orientações de procedimentos a serem realizados pela Unidade e de desenvolvimento de projetos/ações pela UIE e/ou UGAF			30/08	20/12	
	07-					
	08-					
Custo R$ (se houver):	R$300.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UIE, HAE – GDS/Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários					

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	- Escolher um item.					
Origem:	Escolher um item.					
O que será feito:						
Por que será feito:						
Responsável:	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**		**Data final:**			
Etapas do processo:	01-					
	02-					
	03-					
	04-					
	05-					
	06-					
	07-					
	08-					
Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**				
Situação problema:	Escolher um item.					

(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.

X

X

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

Formação continuada de docentes e servidores, associadas às competências gerais e específicas de suas atividades: Metodologias de ensino, Tecnologias educacionais, Sistemas (processos, procedimentos, plataformas computacionais) acadêmicos e pedagógicos.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	601 - cat 6.02 - Projeto e atividade de Integração (docente e servidores)					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT)					
Por que será feito:	• Atendimento a legislação trabalhista em vigor; • Atividade obrigatória para todas as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA); • Redução das doenças ocupacionais e dos riscos de ocorrências de acidente de trabalho; • Realização de Palestras sobre saúde e prevenção de acidentes no ambiente de trabalho; • Disseminação de conhecimentos básicos em primeiros socorros e combate a incêndio;					
Responsável:	<nome> Antônio Muniz	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Gustavo Dias	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:** 05/02/2024		**Data final:**		**31/06/2024**	
Etapas do processo:	01- Definição do tema, temáticas abordadas e convidados inerentes à SIPAT;				05/02	01/03
	02- Convite a comunidade interna da Fatec à participação na SIPAT;				01/03	01/05
	03- Realização da SIPAT da Unidade Escolar				01/05	31/05
	04- Emissão de Atestados e Certificados de Participação do Evento				01/06	31/06
	05- nn					
	06- nn					
	07- nn					
	08- nn					m
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.11 - Segurança pessoal e patrimonial cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino					

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	602 - cat 6.01 - Curso/Oficina/Capacitação/ Treinamento/ Palestra/Reunião/Encontro					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	SPAP - Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico					
Por que será feito:	• Atualização técnica-pedagógica dos professores e técnico-administrativos da Unidade; • Aperfeiçoamento e/ou Atualização das atividades dos docentes e técnico-administrativos Unidade; • Apresentar aos docentes assuntos e temas de interesse geral do Centro Paula Souza aos docentes e funcionários da Unidade; • Propiciar um espaço para discussão de problemas pedagógicos e realidades locais da Unidade; • Propiciar troca de experiências, vivências, conhecimentos entre docentes, servidores e docentes e servidores da Unidade;					
Responsável:	<nome> Mauricio Angeloni	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Fernando Frachone; Evaldo Ferezin, Mara Mellini; Otávio Gamboni; Antônio Muniz	**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> A definir no 1º semestre de 2024 – Edital de Projetos com HAEs	**Qde CH/sem:**	4	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/02/2024		**Data final:**		**30/08/2024**	
Etapas do processo:	01- Elaborar a programação local da SPAP – 1º Semestre;				01/02	09/02
	02- Divulgação da programação local da SPAP – 1º Semestre;				01/02	09/02
	03- Condução das Atividades Previstas na SPAP;				05/02	09/02

	04- Emissão dos certificados aos participantes da programação local – 1º Semestre;		09/02	08/03
	05- Elaborar a programação local da SPAP – 2º Semestre;		03/06	28/06
	06- Divulgação da programação local da SPAP – 2º Semestre;		20/06	02/07
	07- Condução das Atividades Previstas na SPAP;		05/08	09/08
	08- Emissão dos certificados aos participantes da programação local – 2º Semestre;		09/08	30/08
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza	
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão			
	cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe			

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	603 - cat 6.01 - Curso/Oficina/Capacitação/ Treinamento/ Palestra/Reunião/Encontro						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Projeto de Capacitação e Aperfeiçoamento de Docentes e Funcionários via SIPEP – Portal do Participante						
Por que será feito:	• Incentivo a qualificação de docentes e funcionários de forma gratuita, com aproveitamento para a Evolução / Promoção Funcional do CPS; • Melhoria dos processos administrativos e didático-pedagógico dos cursos da Unidade; • Aumento do conhecimento tecnológico dos funcionários e docentes da Unidade; • Estímulo a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade dos docentes.						
Responsável:	<nome> Mauricio Angeloni	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Fernando Frachone; Evaldo Ferezin, Mara Mellini; Otávio Gamboni; Antônio Muniz	**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Rosaura Olivério	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Período de execução:	**Data inicial:** 05/02/2024		**Data final:**	**30/11/2024**			
Etapas do processo:	01- Levantamento dos cursos e eventos abertos a inscrição de interessados no SIPEP, que venha a contribuir com o desenvolvimento pessoal, dos CSTs/disciplinas e áreas de atuação. – 1º Semestre;					05/02	05/04
	02- Envio de boletim interno dos cursos aberto no SIPEP ao corpo docente e de funcionários – 1º Semestre;					05/04	30/04
	03- Levantamento dos cursos e eventos abertos a inscrição de interessados no SIPEP, que venha a contribuir com o desenvolvimento pessoal, dos CSTs/disciplinas e áreas de atuação. – 2º Semestre;					02/09	04/10
	04- Envio de boletim interno dos cursos aberto no SIPEP ao corpo docente e de funcionários – 2º Semestre;					04/10	30/11
	05-						
	06-						
	07-						
	08-						
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	- Escolher um item.						
Origem:	Escolher um item.						
O que será feito:	nn						
Por que será feito:	nn						
Responsável:	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:** dd/mm/aaaa		**Data final:**	**dd/mm/aaaa**			
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm
	02- nn					dd/mm	dd/mm
	03- nn					dd/mm	dd/mm
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item. Escolher um item.						

X

X

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

Formalização do relacionamento da Unidade com o Ecossistema de Tecnologia: Convênio de uso de prédio, estágios, projetos com empresas. Aqui cabe apenas novos convênios e parcerias, e cada proposta deve estar relacionada a uma Ação/Projeto de melhoria em algum dos itens anteriores do PGA (1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

AÇÃO/PROJETO (Tema)	701 - cat 7.03 - Projetos com empresas e/ou demais parceiros					
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)					
O que será feito:	Prospecção de Empresas lotadas no município e Região para Parcerias, Oportunidades e Estágios para a Comunidade Interna da Unidade;					
Por que será feito:	• Aumento da Visibilidade da Fatec junto às Empresas do Município e Região; • Popularização da marca Fatec junto a Empresas e Instituições do Município e Região, com a possibilidade de novas parcerias institucionais; • Possibilidade de parcerias e projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação entre a Fatec e as Empresas da Região;					
Responsável:	<nome> Omar Maluf	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HP - Hora em Projeto de Pesquisa	
Colaborador(a):	<nome> Fernando Frachone; Evaldo Ferezin, Mara Mellini; Otávio Gamboni; Antônio Muniz	**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Mauricio Angeloni	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:** 05/02/2024		**Data final:**		**13/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Prospecção de professores e/ou funcionários interessados em realizar ações de prospecção de novas parcerias com empresas e instituições lotadas no município e região;				05/02	29/03
	02- Planejamento/Alinhamento entre os objetivos e interesses da Unidade e os das Empresas e Instituições a serem contatadas				29/03	06/05
	03- Estabelecimento de um calendário de visitas às Empresas e Instituições lotadas no Município e Região				29/03	06/05
	04- Visita a Empresas lotadas no Município e Região;.				06/05	20/09
	05- Elaboração da documentação associada ao chamamento público, seguindo as legislações e procedimentos em vigor				20/09	18/10
	06- Envio de projeto à CESU com objetivo de se fazer chamamento público (se possível e viável)				18/10	08/11
	07- Solicitação às esferas competentes do CPS para a realização de chamamento público				08/11	13/12
	08- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores) cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino					

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	702 - cat 7.03 - Projetos com empresas e/ou demais parceiros				
Origem:	1-CEE (Relatório Circunstanciado do Conselho Estadual de Educação				
O que será feito:	Prospecção das Realidades de Empresas Afins aos Cursos da Unidade, lotadas no município e Região para Atualização das Práticas, Conteúdos ensinados nas disciplinas da Unidade				
Por que será feito:	• Aumento da Visibilidade da Fatec junto às Empresas do Município e Região; • Fortalecer a Marca Fatec como centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação junto a comunidade interna e externa; • Prospecção de Problemas que possam ser aplicados a Projetos Interdisciplinares, Trabalhos de Graduação e Projetos de Pesquisa e Extensão em conjunto com a Unidade; • Aumento das oportunidades de estágio e emprego aos discentes da Unidade; • Consulta ao setor empregatício ligado aos cursos da Unidade quanto a necessidade de atualizações dos conteúdos programáticos ensinados nas disciplinas dos cursos;				
Responsável:	<nome> Raquel Meirelles	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HA - Hora Atividade

Colaborador(a):	<nome> Fernando Frachone; Evaldo Ferezin, Mara Mellini; Otávio Gamboni; Antônio Muniz	**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Mauricio Angeloni	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:** 05/02/2024		**Data final:**		**13/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Prospecção de professores e/ou funcionários interessados em realizar ações de prospecção das atividades afins às disciplinas dos cursos da Unidade em empresas e instituições lotadas no município e região				05/02	29/03
	02- Planejamento/Alinhamento entre os objetivos e interesses da Unidade e os das Empresas e Instituições a serem contatadas				29/03	06/05
	03- Estabelecimento de um calendário de visitas às Empresas e Instituições lotadas no Município e Região				29/03	06/05
	04- Visita a Empresas lotadas no Município e Região				06/05	20/09
	05- Elaboração de relatório contendo as informações, práticas, conteúdos, atividades mais relevantes feitas pelas empresas e instituições contatadas, disponibilizando-as para o corpo docente da Unidade;				20/09	13/12
	06- nn				dd/mm	dd/mm
	07- nn				dd/mm	dd/mm
	08- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)					
	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	703 - cat 7.03 - Projetos com empresas e/ou demais parceiros				
Origem:	2-CPA (Relatório da Comissão Própria de Avaliação da Unidade)				
O que será feito:	Prospecção de Oportunidades e Parcerias com as Etecs da região para realização de atividades, projetos e divulgação institucional relacionados aos cursos de graduação da Unidade				
Por que será feito:	• Aumento da Visibilidade da Fatec junto às Etecs do Município e Região; • Fortalecer a Marca Fatec como centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação junto a comunidade interna e externa; • Prospecção de Problemas que possam ser aplicados a Projetos Interdisciplinares, Trabalhos de Graduação e Projetos de Pesquisa e Extensão em conjunto com a Unidade; • Prospecção de futuros pedidos de AMS – Articulação Médio-Superior a serem realizados em parceria com as Etecs interessadas no programa;				
Responsável:	Raquel Meirelles	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	Fernando Frachone; Evaldo Ferezin, Mara Mellini; Otávio Gamboni; Antônio Muniz	**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	Mauricio Angeloni	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Período de execução:	**Data inicial:** 05/02/2024		**Data final:**		**13/12/2024**
Etapas do processo:	01- Prospecção de professores e/ou funcionários interessados em realizar ações junto às Etecs lotadas no município e região				05/02 29/03
	02- Planejamento/Alinhamento entre os objetivos e interesses da Unidade e os das Etecs a serem contatadas				29/03 06/05
	03- Estabelecimento de um calendário de visitas às Etecs lotadas no Município e Região				29/03 06/05
	04- Visita a Etecs lotadas no Município e Região				06/05 20/09
	05- Elaboração de atividades a serem realizadas de forma conjunta entre as Etecs e Fatec;				20/09 08/11
	06- Realização de atividades a serem realizadas em conjunto com as Etecs;				20/09 13/12
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza		
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)				
	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)				

Anexo 1 – Lista de aquisições necessárias aos projetos (equipamentos, softwares, mobiliários)

Item	Projeto (XYY)	Denominação ou especificação do equipamento	Quant.
01	Projetos de melhorias dos laboratórios de informática	Notebooks, processador no mínimo intel i5 ou AMD Ryzen 5, ambos de geração atual, com HD SSD de no mínimo 256 GB e 16 GB de RAM;	80
02	Projetos de melhorias dos laboratórios de informática	Desktops processador no mínimo intel i5/i7 ou AMD Ryzen 5, ambos de geração atual, com HD SSD de no mínimo 256 GB e 16 GB de RAM	20
03	Projetos de melhorias dos laboratórios de informática	Access Points Ubiquiti U6-LITE	10
04	Projetos de melhorias dos laboratórios	Fluorescência de raios X	01
05	nnn	nnn	nn
06	nnn	nnn	nn
07	nnn	nnn	nn
08	nnn	nnn	nn
09	nnn	nnn	nn
10	nnn	nnn	nn
11	nnn	nnn	nn
12	nnn	nnn	nn
13	nnn	nnn	nn
14	nnn	nnn	nn
15	nnn	nnn	nn
16	nnn	nnn	nn
17	nnn	nnn	nn
18	nnn	nnn	nn
19	nnn	nnn	nn
20	nnn	nnn	nn

Anexo 2 – Lista de Ações/Projetos referentes à CPA

Item	Projeto (XYY)	Denominação (O que será feito)	Prazo
01			
02			
03	nnn	nn	dd/mm/aaaa
04	nnn	nn	dd/mm/aaaa
05	nnn	nn	dd/mm/aaaa
06	nnn	nn	dd/mm/aaaa
07	nnn	nn	dd/mm/aaaa
08	nnn	nn	dd/mm/aaaa
09	nnn	nn	dd/mm/aaaa
10	nnn	nn	dd/mm/aaaa
11	nnn	nn	dd/mm/aaaa
12	nnn	nn	dd/mm/aaaa
13	nnn	nn	dd/mm/aaaa
14	nnn	nn	dd/mm/aaaa
15	nnn	nn	dd/mm/aaaa
16	nnn	nn	dd/mm/aaaa
17	nnn	nn	dd/mm/aaaa
18	nnn	nn	dd/mm/aaaa
19	nnn	nn	dd/mm/aaaa
20	nnn	nn	dd/mm/aaaa

<fim>