PLANO DE GESTÃO ANUAL
PGA 2025

V04

Estruturado em uma única etapa com 2 anexos:

PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

- **Anexo 1 – Lista de equipamentos necessários aos projetos**
- **Anexo 2 – Lista de Ações/Projetos referentes à CPA**

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	280	Fatec Bebedouro – Faculdade de Tecnologia de Bebedouro
Diretor(a)	Profª Carla Regina Lanzottii	

PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA EU

(Administração da Faculdade - Deliberação CEETEPS 31/2016)

ANÁLISE DO CENÁRIO

Descrever de forma breve e objetiva o cenário da Unidade perante sua missão como Unidade de Ensino na localidade em que se encontra (é este cenário que se pretende melhorar).

A Fatec Bebedouro foi criada no segundo semestre de 2014 com a implantação do CST em Logística. Por meio da parceria com a Fundação Coopercitrus-Credicitrus, o CST em Big Data no Agronegócio foi implantado no segundo semestre de 2021, com o intuito de atender a demanda crescente por soluções de tecnologia aplicadas ao setor do agronegócio.

A Fatec Bebedouro está lotada em um antigo prédio, o qual foi doado para o CPS para servir de instalações para o CST de Logística. Dada a antiguidade das instalações físicas, ela apresenta problemas de inadequações e acessibilidade e, este Plano de Gestão Anual (PGA), fará um levantamento das deficiências em infraestrutura física da Unidade, sendo que, o principal problema enfrentado pela Unidade de Ensino é a falta de rota de fuga e saída de emergência. No momento, os dois grandes desafios da Fatec Bebedouro são a Evasão, e a Redução na demanda das inscrições para o vestibular.

A equipe gestora da Unidade de Ensino tem trabalhado para combater a evasão e a reprovação discente, bem como na ampliação da divulgação dos cursos oferecidos, por meio de adoção de diferentes ações, apresentadas neste PGA.

- **Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma sucinta).**

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus, relatório NDE, relatório de representação discente (DA, Atlética, representantes de turma), relatório CIPA, entre outros.

1	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão		5	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários
2	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial		6	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)
3	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)		7	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade
4	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino		8	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)
Outra – Especificar: nn				

Objetivos Institucionais – CPS (Plano de Metas)

1) Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho.

2) Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza (stakeholders).

3) Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem.

4) Assegurar a perenidade do crescimento da instituição com recursos financeiros disponíveis.

5) Garantir celeridade e efetividade na prestação de serviços.

6) Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação.

7) Promover a cultura de inovação e empreendedorismo.

8) Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da instituição.

9) Ampliar a oferta da Educação Profissional.

10) Resolução Conjunta SOG/SFP/SG-3, de 28-12-2022 - Bonificação por Resultados – BR das Secretarias de Estado, Procuradoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Estado e das Autarquias, de que trata a LC 1361-2021

Objetivos Institucionais – Cesu (Plano de Metas)

A. Integrar as diferentes modalidades de ensino, otimizando itinerários e tempo para a formação profissional.

B. Inovar processos de ensino e aprendizagem para manter excelência diante do mercado.

C. Ampliar a capacidade de criar e atualizar cursos em parceria com o mercado.

D. Expandir e ampliar a capacidade de articulação com Governos e Setores Produtivos.

E. Promover a captação de recursos extras e não orçamentários.

Atenção: Determinação da **Origem (prioridade)** de uma Ação ou Projeto de Melhoria que compõe o PGA, a fim de ordenar os graus de prioridade tomando-se por base atos normativos regulatórios das atividades do CPS, e a governança institucional, por suas esferas Estratégica, Tática e Operacional:

Grau 1 - URGÊNCIA DE REGULAÇÃO - **prioridade máxima** (advinda do MEC, CEE, MP, Vigilância Sanitária ou **notificação** de qualquer órgão regulador/fiscalizador) - **fundamentação**: notificação de fiscalização, diligência de regulação, termo de ajustamento de conduta, relatório circunstanciado, dentre outros emanados de órgãos que impõem ações para cumprimento com regularidade normativa da instituição.

Grau 2 - URGÊNCIA ESTRATÉGICA - **Gestão Estratégica** do CPS (AMS, novos cursos e unidades, programas de governo) - **fundamentação**: PPA do CPS, ações de governo conduzidas pela Superintendência do CPS.

Grau 3 - PRIORIDADE ALTA - **Gestão Tática** (ações correlatas à Avaliação institucional - ENADE, WebSAI, CPA, Observatório Escolar). - **fundamentação**: processo avaliativo de órgãos reguladores, processo avaliativo interno do CPS.

Grau 4 - PRIORIDADE MÉDIA - **Gestão Operacional** para aumento da capacidade instalada. - **fundamentação**: plano operacional de gestão, homologado pela respectiva área da intendência, com foco na atividade fim do CPS.

Grau 5 - PRIORIDADE REGULAR - **Gestão Operacional** para preservação da capacidade instalada. - **fundamentação**: plano operacional de gestão, homologado pela respectiva área da intendência, com foco na atividade fim do CPS.

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-pedagógico

Ações associadas ao PPC/PE de CSTs e Disciplinas: CST (implantação, alteração, readequação, reestruturação), prática pedagógica (PE, PA), projeto interdisciplinar/ integrador, extensão curricularizada.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**101** - cat 1.01 - Adequação/reestruturação de PPC, implantação de novos cursos.				
Origem (prioridade):	1-Regulação - Notificação de órgão (MEC, CEE, VS.,..)				
O que será feito:	Proposta de Curricularização da Extensão para o CST de Logística				
Por que será feito:	• Para atender a Deliberação CEE nº 216/2023 que dispõe sobre a curricularização da extensão nos cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo; • Para atender a Resolução CNE nº 07/2018 que dispõe sobre a curricularização da extensão nos cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo.				
Responsável:	Profa. Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST de Logística	**Qde CH/sem:**	06	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Responsável:	Eliamar Francelino do Prado - NDE	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Responsável:	Luís Roberto de Medeiros –NDE;	**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Responsável:	Oswaldo Lazaro Mendes – NDE	**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	HA - Hora Atividade

Período de execução:	**Data inicial:**	**10/03/2025**	**Data final:**	**30/06/2025**

Etapas do processo:	01- Reunião com o NDE para analisar o perfil do egresso descrito no PPC para verificar as competências a serem desenvolvidas;	10/03	21/03
	02- Descrever no PPC a forma como será desenvolvida a curricularização da extensão e como os projetos se conectam com o perfil do egresso e com o currículo;	21/03	04/04
	03- Reunião com os docentes do curso para análise do conteúdo das unidades curriculares e identificação que podem ser trabalhados dentro de projetos extensionistas;	04/04	30/04
	04- Reunião com o NDE para organizar as atividades de extensão curricularizada em projetos de ensino, definindo as etapas de entregas e do produto final.	05/05	16/05
	05- Propor ações extensionistas que sejam viáveis para todos os alunos em relação a tempo e espaço;	19/05	23/05
	06- Elaboração da Adequação do PPC de Logística;	26/05	13/06
	07- Apresentação da Proposta ao corpo docente;	16/06	20/06
	08- Submeter à Coordenação Pedagógica e à CESU para apreciação;	23/06	30/06

Custo R$ (se houver):	HAE	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão		
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)		
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade		

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**102** - cat 1.01 - Adequação/reestruturação de PPC, implantação de novos cursos.					
Origem (prioridade):	1-Regulação - Notificação de órgão (MEC, CEE, VS.,..)					
O que será feito:	Proposta de Curricularização da Extensão para o CST de Big Data para o Agronegócio					
Por que será feito:	• Para atender a Deliberação CEE nº 216/2023 que dispõe sobre a curricularização da extensão nos cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo; • Para atender a Resolução CNE nº 07/2018 que dispõe sobre a curricularização da extensão nos cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo.					
Responsável:	Prof. Dr. Renan Guilherme Nespolo- Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	06	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Responsável:	Fábio Alexandre Cavichioli – NDE	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Responsável:	Luís Roberto de Medeiros –NDE	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Responsável:	Oswaldo Lazaro Mendes – NDE	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Responsável:	Paulo Eduardo Cardoso Andrade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	

Período de execução:	**Data inicial:**	**10/03/2025**	**Data final:**	**30/06/2025**

Etapas do processo:	01- Reunião com o NDE para analisar o perfil do egresso descrito no PPC para verificar as competências a serem desenvolvidas;	10/03	21/03
	02- Descrever no PPC a forma como será desenvolvida a curricularização da extensão e como os projetos se conectam com o perfil do egresso e com o currículo;	21/03	04/04
	03- Reunião com os docentes do curso para análise do conteúdo das unidades curriculares e identificação que podem ser trabalhados dentro de projetos extensionistas;	04/04	30/04
	04- Reunião com o NDE para organizar as atividades de extensão curricularizada em projetos de ensino, definindo as etapas de entregas e do produto final.	05/05	16/05
	05- Propor ações extensionistas que sejam viáveis para todos os alunos em relação a tempo e espaço;	19/05	23/05
	06- Elaboração da Adequação do PPC de Big Data para o Agronegócio	26/05	13/06
	07- Apresentação da Proposta ao corpo docente;	16/06	20/06
	08- Submeter à Coordenação Pedagógica e à CESU para apreciação;	23/06	30/06

Custo R$ (se houver):	HAE	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza

Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**103** - cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.					
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)					
O que será feito:	• Acolhimento e Nivelamento dos Cursos da Fatec Bebedouro – 1º Semestre e 2º Semestre • Desenvolvimento de ações para acolher todos os alunos da Unidade e integrá-los à Fatec Bebedouro; • Oferecimento de palestras, gamificação, competições e jogos aos alunos da Unidade					
Por que será feito:	• Diminuição da Evasão de Alunos no 1º semestre letivo; • Melhoria dos Processos de Ensino-Aprendizagem executados pelas disciplinas na Unidade; • Melhoria do Endomarketing da Unidade, visando futura divulgação positiva dos cursos da Unidade nos ambientes aos quais os alunos se encontram inseridos;					
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Responsável:	Prof. Dr. Renan Guilherme Nespolo- Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Responsável:	Profa. Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST de Logística	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador:	Cassio Junqueira Franco Fabbri - Auxiliar docente	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador:	David Francisco - Auxiliar Docente	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	

Período de execução:	**Data inicial:**	**02/02/2025**	**Data final:**	**14/03/2025**
Etapas do processo:	01 - Planejamento das atividades		02/02	05/02
	02 - Divulgação e organização junto ao corpo docente e servidores		03/02	05/02
	03 - Aplicação das atividades planejadas junto ao corpo discente		10/02	07/03
	04 - Análise das ações para melhoria contínua na próxima edição.		28/02	14/03
	05 -			
	06-			
	07-			
	08-			
Período de execução:	**Data inicial:**	**04/08/2025**	**Data final:**	**12/09/2025**
Etapas do processo:	01 - Planejamento das atividades		04/08	05/08
	02 - Divulgação e organização junto ao corpo docente e servidores		04/08	06/08
	03 - Aplicação das atividades planejadas junto ao corpo discente		11/08	05/09
	04 - Análise das ações para melhoria contínua na próxima edição.		05/09	12/09
	05 -			
	06-			
	07-			
	08-			

Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores) cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)		

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**104** - cat 1.11 - Ações de nivelamento de conhecimento, ENADE, acolhimento e permanência discente.					
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)					
O que será feito:	• Acompanhamento do número de faltas de estudantes da Unidade; • Realização de contato com alunos faltosos via telefone; • Compreensão da falta e encaminhamentos para melhor trajetória escolar; • Ações para diminuição da evasão escolar;					
Por que será feito:	• Diminuição da Evasão Escolar da Unidade; • Mapeamento das causas da Evasão; • Tomada de decisões para diminuição da evasão escolar;					
Responsável:	Prof. Dr. Renan Guilherme Nespolo- Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Responsável:	Profa. Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST de Logística	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador:		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	

Período de execução:	**Data inicial:**	**02/02/2025**	**Data final:**	**30/05/2025**

Etapas do processo:	01 - Planejamento das atividades	02/02	21/02
	02 - Divulgação e organização junto ao corpo docente e servidores	24/02	07/03
	03 - Aplicação das atividades planejadas junto ao corpo discente	07/03	30/05
	04 - Análise das ações para melhoria contínua na próxima edição.	07/03	30/05
	05 -		
	06-		
	07-		
	08-		

Período de execução:	**Data inicial:**	**04/08/2025**	**Data final:**	**31/10/2025**

Etapas do processo:	01 - Planejamento das atividades	04/08	05/09
	02 - Divulgação e organização junto ao corpo docente e servidores	08/09	12/09
	03 - Aplicação das atividades planejadas junto ao corpo discente	12/09	31/10
	04 - Análise das ações para melhoria contínua na próxima edição.	12/09	31/10
	05 -		
	06-		
	07-		
	08-		

Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores) cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD) cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica		

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**105** - cat 1.11 - Ações de nivelamento de conhecimento, ENADE, acolhimento e permanência discente.					
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)					
O que será feito:	• Acompanhamento do aprendizado e das dificuldades enfrentadas pelos alunos por meio de visitas às salas de aula, reuniões com representantes discentes e reuniões individuais com os discentes e aconselhamento pedagógico. • Compreensão e encaminhamentos para melhor trajetória escolar; • Ações para diminuição da evasão escolar;					
Por que será feito:	• Diminuição da Evasão Escolar da Unidade; • Mapeamento das causas da Evasão; • Tomada de decisões para diminuição da evasão escolar;					
Responsável:	Prof. Dr. Renan Guilherme Nespolo- Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Responsável:	Profa. Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST de Logística	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	

Período de execução:	**Data inicial:**	**02/02/2025**	**Data final:**	**20/06/2025**	
Etapas do processo:	01 - Planejamento das atividades			02/02	21/02
	02 - Divulgação e organização junto ao corpo docente e servidores			24/02	07/03
	03 - Aplicação das atividades planejadas junto ao corpo discente			07/03	20/06
	04 - Análise das ações para melhoria contínua na próxima edição.			07/03	20/06
	05 -				
	06-				
	07-				
	08-				
Período de execução:	**Data inicial:**	**04/08/2025**	**Data final:**	**28/11/2025**	
Etapas do processo:	01 - Planejamento das atividades			04/08	05/09
	02 - Divulgação e organização junto ao corpo docente e servidores			08/09	12/09
	03 - Aplicação das atividades planejadas junto ao corpo discente			12/09	28/11
	04 - Análise das ações para melhoria contínua na próxima edição.			12/09	28/11
	05 -				
	06-				
	07-				
	08-				
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão				
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)				
	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)				
	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica				

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**106** - cat 1.13 - Estágio						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	• Conscientizar a comunidade discente da relevância e obrigatoriedade do Estágio Supervisionado nos Cursos Superiores de Tecnologia; • Apresentação da documentação necessária e da legislação pertinente aos Estágios Supervisionados; • Supervisionados; • Mapeamento dos alunos que estão realizando Estágios Supervisionados na Fatec Bebedouro; • Acompanhamento do desenvolvimento do Estágio solicitando ao aluno e empresas a documentação pertinente; • Quitação do Estágio Supervisionado, após o cumprimento dos quesitos legais						
Por que será feito:	• Contribuir para a Visibilidade Institucional da Fatec Bebedouro junto as Empresas de Bebedouro e região; • Contribuir para que o aluno realize um bom Estágio Supervisionado, proporcionando a ele experiências profissionais relevantes no mundo do trabalho; • Desmistificar o Estágio Supervisionado, junto ao corpo docente e discente da Unidade; • Preparar o corpo discente para a realização do Estágio Supervisionado, aumentando as chances de um bom desempenho; • Organizar e Acompanhar as atividades dos Estágios Supervisionados dos alunos, intervindo junto a empresas, se necessário						
Responsável:	Mariana Moretto Gementi-Spolzino		**Qde CH/sem:**	15	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	**02/02/2025**	**Data final:**	**30/06/2025**			
Etapas do processo:	01 - Planejamento das atividades				02/02	07/03	
	02 - Apresentação em sala de aula das normativas que regem o Estágio Supervisionado enquanto componente curricular obrigatório				24/02	28/03	
	03 - Aplicação das atividades planejadas junto ao corpo discente				24/02	30/06	
	04 - Atendimento aos alunos quanto a possíveis dúvidas com relação ao Regulamento vigente, referente ao Estágio Supervisionado (equivalência ou desenvolvimento de estágio).				24/02	30/06	
	05 - Acompanhamento das Atividades de Estágio Supervisionado dos alunos				24/02	30/06	
	06- Análise, organização e validação dos documentos entregues pelos alunos e pelas empresas as quais eles se encontram estagiando;				24/02	30/06	
	07- Análise das ações para melhoria contínua no próximo semestre.				24/02	30/06	
	08-						
Período de execução:	**Data inicial:**	**04/08/2025**	**Data final:**	**12/12/2025**			
Etapas do processo:	01 - Planejamento das atividades				04/08	12/09	
	02 - Apresentação em sala de aula das normativas que regem o Estágio Supervisionado enquanto componente curricular obrigatório				18/08	05/09	
	03 - Aplicação das atividades planejadas junto ao corpo discente				18/08	12/12	
	04 - Atendimento aos alunos quanto a possíveis dúvidas com relação ao Regulamento vigente, referente ao Estágio Supervisionado (equivalência ou desenvolvimento de estágio).				18/08	12/12	
	05 - Acompanhamento das Atividades de Estágio Supervisionado dos alunos				18/08	12/12	
	06- Análise, organização e validação dos documentos entregues pelos alunos e pelas empresas as quais eles se encontram estagiando;				18/08	12/12	
	07- Análise das ações para melhoria contínua no próximo semestre.				18/08	12/12	
	08-						
Custo R$ (se houver):	Sem Custo		**Fonte(s) dos recursos:**				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores) cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**107** - cat 1.02 - Eventos e publicações acadêmicos e científicos						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	• Cinema para integração da tecnologia e cultura						
Por que será feito:	• Apresentação de filmes que abordam a área de formação de conhecimento dos alunos são ferramentas valiosas para complementar o aprendizado teórico, proporcionando uma visão prática e crítica sobre a profissão; • Contextualização e ilustração dos desafios reais ad carreira, dilemas éticos, além de ampliar a cultura dos alunos; • Desmistificar a futura profissão, junto ao corpo docente e discente da Unidade; • Combater a evasão e incentivar a motivação dos alunos na carreira em que abraçaram; • Possibilidade de participação de membros da comunidade externa para interação e/ou conhecimento dos filmes.						
Responsável:	Profa. Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST de Logística		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Mariana Moretto Gementi-Spolzino - Docente		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	**10/02/2025**	**Data final:**			**30/04/2025**	
Etapas do processo:	01- Reuniões para a escolha dos filmes					10/02	10/03
	02- Apresentação do filme e debate					23/04	23/04
	03 – Avaliação do filme apresentado					30/04	30/04
	04 -					dd/mm	dd/mm
	05 -					dd/mm	dd/mm
Período de execução:	**Data inicial:**	**13/08/2025**	**Data final:**			**19/11/2025**	
Etapas do processo:	01- Reuniões para a escolha dos filmes					13/08	19/09
	02- Apresentação do filme e debate					12/11	12/11
	03 – Avaliação do filme apresentado					19/11	19/11
	04 -					dd/mm	dd/mm
	05 -					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**					
Situação problema:	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**108** - cat 1.03 - COIL/PCI e Escola de Inovadores						
Origem (prioridade):	5-Gestão Operacional - Preservação de capacidade instalada						
O que será feito:	Continuidade no Programa Coil – Fatec Bebedouro e Uniminuto - Colômbia						
Por que será feito:	• Troca de experiência entre alunos e docentes das instituições de ensino participantes; • Vivência na língua estrangeira; • Integração entre as instituições de ensino participantes;						
Responsável:	Profa. Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST de Logística		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Lígia de Grandi - Professora de Espanhol		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	**10/02/2025**	**Data final:**			**30/06/2025**	
Etapas do processo:	01- Reuniões com os professores das instituições					10/02	03/03
	02- Apresentação da proposta de trabalhos para os alunos participantes					03/03	14/03
	03- Desenvolvimento das atividades					17/03	20/06
	04- Apresentação dos resultados obtidos					23/06	30/06
	05-					dd/mm	dd/mm
	06-					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	HAE	**Fonte(s) dos recursos:**	HAE – GDS/Centro Paula Souza				
Situação problema:	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**109** - cat 1.01 - Adequação/reestruturação de PPC, implantação de novos cursos.						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	• Conscientizar a comunidade discente, docente e de técnico-administrativa da relevância e obrigatoriedade da CPA – Comissão Própria de Avaliação; • Constituição da CPA da Fatec Bebedouro, respeitando a representatividade prevista pelo MEC; • Elaboração dos questionários destinados a todos os segmentos da comunidade interna da Unidade, em sintonia com a CPA Central do Centro Paula Souza; • Aplicação dos questionários, com realização de sensibilização junto a comunidade interna para sua efetiva participação; • Análises, tabulação, organização e tratativas estatísticas dos dados coletados a partir dos questionários aplicados; • Elaboração do relatório final da CPA 2024;						
Por que será feito:	• Atendimento às exigências legais do ensino superior; • Servir de fonte para a elaboração do PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional e do PGA – Plano de Gestão Anual das Atividades a serem realizadas pela Unidade; • Ter a visão da comunidade interna da Unidade a respeito das principais dificuldades, anseios, necessidades, opiniões sobre os serviços e atividades ofertadas pela Unidade; • Desmistificar a CPA – Comissão Própria de Avaliação, junto ao corpo docente, técnico administrativo e discente da Unidade; • Preparar o corpo discente, docente e técnico-administrativo para sua efetiva participação no período de disponibilização dos questionários a serem respondidos; • Contribuir para um bom CPC – Conceito Preliminar de Curso, que um indicador de qualidade que o MEC avalia os cursos de graduação; • Melhorar o desempenho dos Cursos Superiores de Tecnologia da Fatec Bebedouro junto ao SINAES – Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior;						
Responsável:	Membros da Comissão Própria de Avaliação		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Membros da Comissão Própria de Avaliação		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Membros da Comissão Própria de Avaliação		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	22/04/2025	**Data final:**			**20/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Sensibilização da comunidade acadêmica (discentes, docentes e agentes técnico-administrativos);					22/04	29/08
	02- Elaboração de questionários da CPA					04/08	06/09
	03- Divulgação do período destinado ao preenchimento dos questionários da CPA					08/09	20/09
	04- Análise, organização e tabulação dos dados obtidos nos questionários aplicados;					01/10	31/10
	05- Elaboração do relatório final da CPA					03/11	20/11
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem custo	**Fonte(s) dos recursos:**					
Situação problema:	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

02 – Laboratórios - Ensino e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios de Ensino (Gestão e Equipamentos): Melhoramento de equipamentos, mediante instalação, manutenção, desuso, doação, e gestão de ambiente laboratorial.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**201** - cat 2.05 - Gestão laboratorial - pedagógica, operacional e estrutural					
Origem (prioridade):	5-Gestão Operacional - Preservação de capacidade instalada					
O que será feito:	Levantamento das necessidades de manutenção, reparos, atualizações ou aquisição de máquinas, equipamentos e mobiliário para os laboratórios didáticos da Unidade.					
Por que será feito:	• Necessidade de compra de máquinas/equipamentos/aparelhos para os laboratórios de informática da Fatec; • Melhoria da Infraestrutura didático-pedagógicas e das instalações físicas dos ambientes laboratoriais da Unidade; • Manutenção/Aumento da qualidade das atividades práticas laboratoriais, de pesquisa e inovação tecnológica realizada na Unidade; • Melhoria das condições de ensino-aprendizagem dos ambientes laboratoriais da Unidade; • Manutenção/Atualização das atividades práticas previstas nas diversas disciplinas dos Cursos da Fatec; • Adequação às atividades práticas e didático-pedagógicas desenvolvidas nos ambientes multidisciplinares; • Melhoria dos indicadores escolares acadêmicos da Fatec.					
Responsável:	Membros da Comissão Própria de Avaliação	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Membros da Comissão Própria de Avaliação	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Cassio Junqueira Franco Fabbri - Auxiliar docente	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	David Francisco - Auxiliar Docente	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:**	**05/05/2025**	**Data final:**		**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Constituição de uma comissão interna para estudar o problema dos recursos didático-pedagógicos, máquinas, equipamentos, mobiliário e de infraestrutura nos ambientes laboratoriais da Unidade				05/05	30/05
	02- Mapeamento das condições dos recursos didático-pedagógicos, máquinas, equipamentos, mobiliário e de infraestrutura de todos os ambientes laboratoriais existentes na Unidade				30/05	29/08
	03- Compilação das informações obtidas e realização de relatório				29/08	29/09
	04- Cadastramento das solicitações de todos os itens e demandas encontradas no SIAF do Centro Paula Souza				29/08	17/10
	05- Acompanhamento das necessidades e ações mapeadas				17/10	19/12
	06-				dd/mm	dd/mm
	07-				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino					
	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários					
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**202** - cat 2.04 - Ambiente de ensino prático - implantação/melhoramento com recursos NÃO PEDAGÓGICOS						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Estudos das condições de acessibilidade e permanência nos ambientes de ensino prático						
Por que será feito:	• Atendimento a legislação vigente; • Viabilização do Acesso ao Ensino Superior por pessoas portadoras de deficiência física e/ou transtornos; • Melhoria das condições de acessibilidade e permanência da comunidade interna da Unidade.						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	Cassio Junqueira Franco Fabbri - Auxiliar Docente	**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz - Diretora de Serviços Administrativos	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	**05/02/2025**	**Data final:**	**16/08/2025**			
Etapas do processo:	01- Levantamento das necessidades de equipamentos				05/02	08/03	
	02- Cotação dos valores dos mobiliários				08/03	03/05	
	03- Compilação das informações obtidas e realização de relatório				03/05	24/05	
	04- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional				24/05	14/06	
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões e preenchimento no SIAF				14/06	16/08	
Custo R$ (se houver):	R$ 7.050,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF - CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas) cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD) cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**203** - cat 2.01 - Laboratório físico - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS						
Origem (prioridade):	5-Gestão Operacional - Preservação de capacidade instalada						
O que será feito:	• Levantamento das necessidades para a implantação de um laboratório físico para apoiar as disciplinas de Internet das Coisas (Iot) • Encaminhamento para as instâncias competentes do CPS para tomada de decisões						
Por que será feito:	• Aumentar a capacidade de aprendizagem dos alunos, possibilitando a vivência da parte prática das aulas; • A grade do CST de Big Data no Agronegócio possui nas seguintes disciplinas que demanda esses equipamentos: Internet das Coisas e Projeto Integrador de Internet das Coisas; Projeto Integrador de Internet das coisas II; Projeto de Internet das Coisas. • Melhoria dos recursos didático-pedagógico do CST de Big Data no Agronegócio; • Oferecer Qualificação Profissional para a Comunidade Interna e Externa.						
Responsável:	Prof. Dr. Renan Guilherme Nespolo - Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	David Francisco - Auxiliar Docente	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	**10/03/2025**	**Data final:**	**30/09/2025**			
Etapas do processo:	01- Levantamento das necessidades de equipamentos (Arduino, NodeMCU, Raspberry, sensores, atuadores e outros)				10/03	30/04	
	02- Cotação dos valores dos equipamentos				30/04	03/06	
	03- Compilação das informações obtidas e realização de relatório				04/06	23/06	
	04- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional				24/06	04/07	
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões				04/08	30/09	
Custo R$ (se houver):	R$ 13.200,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF - CPS e Fundação Coopercitrus Credicitrus - Bebedouro				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**204** - cat 2.02 - Laboratório informática - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS						
Origem (prioridade):	4-Gestão Operacional - Aumento de capacidade instalada						
O que será feito:	• Mapeamento de Máquinas Antigas e Obsoletas muitas vezes utilizados por algumas disciplinas, que constantemente travam e/ou causam a lentidão; • Reutilização das Máquinas Antigas e Obsoletas que porventura ainda possam ser utilizadas para alguma outra finalidade, sem prejuízo didático ou administrativo; • Estudo das especificações técnicas de computadores e/ou notebooks que possam atender os conteúdos programáticos ensinados nas diversas disciplinas dos cursos da Unidade; • Elaboração de uma solicitação de compras de computadores e/ou notebooks para a renovação / modernização dos laboratórios de informática da Unidade; • Melhoria dos processos didático-pedagógico relacionados aos recursos de informática dos cursos da Unidade;						
Por que será feito:	• Os computadores existentes não atendem as demandas computacionais necessárias ao desenvolvimento das disciplinas; • Supressão de prejuízos didático-pedagógicos oriundos da lentidão do processamento de informações de alguns aplicativos e programas, em virtude de a arquitetura do computador ser muito antiga e incompatível com as exigências dos softwares; • Evitar transtornos e atrasos em aula devido a incompatibilidade dos sistemas, processadores e arquiteturas de computador, podendo assim prejudicar o ensino e consequentemente a exposição e cumprimento do conteúdo curricular previsto nos planos de ensino de cada disciplina que necessite de usar algum laboratório de informática; • Necessidade de atualização dos computadores para a manutenção da qualidade do ensino praticado nas disciplinas do curso;						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Cassio Junqueira Franco Fabbri - Auxiliar docente		**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	David Francisco - Auxiliar Docente		**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	**20/02/2025**	**Data final:**			**30/05/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento das necessidades de equipamentos					20/02	14/03
	02- Cotação dos valores dos equipamentos					17/03	04/04
	03- Compilação das informações obtidas e realização de relatório					04/04	17/04
	04- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional					17/04	25/04
	05- Cadastro dos itens no SIAF da Unidade					05/05	30/05
Custo R$ (se houver):	R$ 413.960	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF - CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**205** - cat 2.05 - Gestão laboratorial - pedagógica, operacional e estrutural						
Origem (prioridade):	4-Gestão Operacional - Aumento de capacidade instalada						
O que será feito:	• Levantamento das necessidades para a compra de roteadores para atender as necessidades da Unidade de Ensino; • Melhorar a qualidade do sinal do WIFI; • Melhoria dos processos didático-pedagógico relacionados aos recursos de informática dos cursos da Unidade;						
Por que será feito:	• Melhoria da qualidade dos serviços e atividades desenvolvidas pela Fatec Bebedouro; • Manutenção da qualidade das atividades didático-pedagógicas e administrativas realizadas pela Unidade; • Aumentar a cobertura Wireless da Fatec Bebedouro, especialmente os laboratórios de informática e suas dependências. • Viabilização do planejamento de expansão acadêmico e estrutural, cobertura da área construída da Fatec Bebedouro e suas dependências; • Melhorar e ampliar a rede de internet wifi para que professores e alunos possam ter acesso a internet de qualidade, favorecendo assim o uso em salas de aulas e espaços alternativos;						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Cassio Junqueira Franco Fabbri - Auxiliar Docente		**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	David Francisco - Auxiliar Docente		**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	**21/01/2025**	**Data final:**			**30/04/2025**	

Etapas do processo:	01- Levantamento das necessidades de equipamentos	21/01	14/02
	02- Cotação dos valores dos equipamentos	17/02	03/03
	03- Compilação das informações obtidas e realização de relatório	03/03	21/03
	04- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional	21/03	04/04
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões	04/04	30/04

Custo R$ (se houver):	R$ 1.100,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF - CPS
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino		
	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários		

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**206** - cat 2.03 - Ambiente multidisciplinar de ensino - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS				
Origem (prioridade):	4-Gestão Operacional - Aumento de capacidade instalada				
O que será feito:	Ampliação de equipamentos da sala maker				
Por que será feito:	Faltam equipamentos que ainda não foram enviados para a sala maker; Necessidade de equipamentos para a manutenção do ambiente.				
Responsável:	Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	Cassio Junqueira Franco Fabbri - Auxiliar docente	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Colaborador(a):	David Francisco - Auxiliar docente	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Período de execução:	**Data inicial:**	**20/01/2025**	**Data final:**		**30/04/2025**

Etapas do processo:	01- Levantamento das necessidades de equipamentos	20/01	14/02
	02- Cotação dos valores dos equipamentos	17/02	03/03
	03- Compilação das informações obtidas e realização de relatório	03/03	21/03
	04- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional	21/03	04/04
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões	04/04	30/04

Custo R$ (se houver):	R$ 18.629,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF - CPS
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino		
	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários		

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**207** - cat 2.05 - Gestão laboratorial - pedagógica, operacional e estrutural				
Origem (prioridade):	6-Outra				
O que será feito:	• Levantamento das necessidades para adequação da rede que atende o setor administrativo da Unidade; • Levantamento de materiais de escritório para atender as necessidades da equipe administrativa da Unidade.				
Por que será feito:	• Melhoria na organização dos cabos de redes do setor administrativo; • Manutenção nos computadores da equipe administrativa; • Necessidade de compra e substituição de móveis e equipamentos para atender as necessidades da diretoria de serviços acadêmicos e administrativos.				
Responsável:	Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	Cassio Junqueira Franco Fabbri - Auxiliar Docente	**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz – Diretora de Serviços Administrativos	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Período de execução:	**Data inicial:**	**21/01/2025**	**Data final:**		**30/04/2025**

Etapas do processo:	01- Levantamento das necessidades de equipamentos	21/01	14/02
	02- Cotação dos valores dos equipamentos	17/02	03/03
	03- Compilação das informações obtidas e realização de relatório	03/03	21/03
	04- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional	21/03	04/04
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões e preenchimento no SIAF.	04/04	30/04

Custo R$ (se houver):	R$ 25.940,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF - CPS
Situação problema:	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários		
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)		

03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios que contemplam Pesquisa além do Ensino (Equipamentos): melhoramento dos espaços de pesquisa, que inclui especificação equipamentos e aquisição por fomento ou por projeto com empresa, e também prestação de serviços no campo tecnológico para instituições e empresas.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**301** - cat 3.01 - Cursos de Extensão					
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)					
O que será feito:	• Oferecimento de um curso extracurricular em Excel Básico e Avançado para a comunidade interna e externa à Unidade de Ensino; • Levantamento preliminar dos conhecimentos prévios dos inscritos no curso; • Apresentação dos conceitos e princípios gerais de Excel Básico e Avançado					
Por que será feito:	• Minimizar as dificuldades usualmente existentes nos alunos da Unidade em relação ao uso do Excel; • Exemplificação e aplicações do Microsoft Excel em situações abordadas em diversas componentes curriculares presentes nos cursos oferecidos na Unidade. • Proporcionar conceitos complementares a comunidade discente, docente e técnico-administrativa e interessados em geral sobre a importância do Excel nos cursos superiores de tecnologia e na vida em geral; • Aumento da Visibilidade Institucional • Possibilidade de Capacitação/Atualização ofertada a comunidade interna e externa • Requisito obrigatório para as vagas de estágio e emprego.					
Responsável:	Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Cássio Junqueira Franco Fabbri – Auxiliar Docente	**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Prof. Luís Roberto de Medeiros - Docente	**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/02/2025**	**Data final:**		**12/07/2025**	
Etapas do processo:	01- Planejamento do curso de Excel Básico				03/02	28/02
	02- Realização do curso semanal				03/03	27/06
	03- Emissão dos Certificados do Curso por email				30/06	12/07
	04- nn				dd/mm	dd/mm
	05- nn				dd/mm	dd/mm
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/02/2025**	**Data final:**		**12/07/2025**	
Etapas do processo:	01- Planejamento do curso de Excel Avançado				03/02	28/02
	02- Realização do curso semanal				03/03	27/06
	03- Emissão dos Certificados do Curso por email				30/06	12/07
	04- nn				dd/mm	dd/mm
	05- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	03 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs – GDS/Centro Paula Souza			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**302** - cat 3.01 - Cursos de Extensão						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	• Oferecimento de um curso extracurricular em Excel Básico e Avançado para a comunidade interna e externa à Unidade de Ensino; • Levantamento preliminar dos conhecimentos prévios dos inscritos no curso; • Apresentação dos conceitos e princípios gerais de Excel Básico e Avançado						
Por que será feito:	• Minimizar as dificuldades usualmente existentes nos alunos da Unidade em relação ao uso do Excel; • Exemplificação e aplicações do Microsoft Excel em situações abordadas em diversas componentes curriculares presentes nos cursos oferecidos na Unidade. • Proporcionar conceitos complementares a comunidade discente, docente e técnico-administrativa e interessados em geral sobre a importância do Excel nos cursos superiores de tecnologia e na vida em geral; • Aumento da Visibilidade Institucional • Possibilidade de Capacitação/Atualização ofertada a comunidade interna e externa • Requisito obrigatório para as vagas de estágio e emprego.						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Cássio Junqueira Franco Fabbri – Auxiliar Docente		**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Prof. Luís Roberto de Medeiros - Docente		**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	**04/08/2025**	**Data final:**			**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Planejamento do curso de Excel Básico					04/08	29/08
	02- Realização do curso semanal					01/09	28/11
	03- Emissão dos Certificados do Curso por email					01/12	19/12
	04- nn					dd/mm	dd/mm
Período de execução:	**Data inicial:**	**04/08/2025**	**Data final:**			**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Planejamento do curso de Excel Avançado					04/08	29/08
	02- Realização do curso semanal					01/09	28/11
	03- Emissão dos Certificados do Curso por email					01/12	19/12
	04- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	03 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs – GDS/Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**303** - cat 3.01 - Cursos de Extensão						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	• Oferecimento de um curso extracurricular de Análise de dados com Python para a comunidade interna à Unidade de Ensino; • Levantamento preliminar dos conhecimentos prévios dos inscritos no curso;						
Por que será feito:	• Proporcionar conceitos complementares a comunidade discente, docente e técnico-administrativa sobre a importância do Python nos cursos superiores de tecnologia e na vida em geral; • Aumento da Visibilidade Institucional; • Possibilidade de Capacitação/Atualização ofertada a comunidade interna;						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	David Francisco – Auxiliar Docente		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/02/2025**	**Data final:**			**12/07/2025**	
Etapas do processo:	01- Planejamento do curso					03/02	28/02
	02- Realização do curso semanal					03/03	27/06
	03- Emissão dos Certificados do Curso por email					30/06	12/07
	04- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem custo	**Fonte(s) dos recursos:**					
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**304** - cat 3.01 - Cursos de Extensão						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	• Oferecimento de um curso extracurricular em MS Power BI para a comunidade interna e externa à Unidade de Ensino; • Levantamento preliminar dos conhecimentos prévios dos inscritos no curso; • Apresentação dos conceitos e princípios gerais de MS Power BI; • Oferecer um conhecimento diferenciado aos alunos dos cursos da Unidade.						
Por que será feito:	• Atendimento às solicitações de alunos do CST de Logística, interessados no tema; • Minimizar as dificuldades usualmente existentes nos alunos da Unidade em relação ao uso do MS Power BI; • Exemplificação e aplicações do MS Power BI em situações abordadas em diversas componentes curriculares presentes nos cursos oferecidos na Unidade. • Proporcionar conceitos complementares a comunidade discente, docente e técnico-administrativa e interessados em geral sobre a importância do MS Power BI nos cursos superiores de tecnologia e na vida em geral; • Aumento da Visibilidade Institucional • Possibilidade de Capacitação/Atualização ofertada a comunidade interna e externa; • Requisito obrigatório para as vagas de estágio e emprego.						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Rhadler Herculani – Docente da Unidade		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/02/2025**	**Data final:**			**12/07/2025**	
Etapas do processo:	01- Planejamento do curso de MS Power BI					03/02	28/02
	02- Realização do curso semanal					03/03	27/06
	03- Emissão dos Certificados do Curso por email					30/06	12/07
	04- nn					dd/mm	dd/mm
Período de execução:	**Data inicial:**	**04/08/2025**	**Data final:**			**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Planejamento do curso de MS Power BI					04/08	29/08
	02- Realização do curso semanal					01/09	28/11
	03- Emissão dos Certificados do Curso por email					01/12	19/12
	04- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	02 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs – GDS/Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**305-** cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.					
Origem (prioridade):	6-Outra					
O que será feito:	• Workshop de Projetos Interdisciplinares do CST de Logística e do CST de Big Data no Agronegócio; • Trabalhar a questão da interdisciplinaridade no conteúdo dos cursos; • Integração entre os alunos de diversos cursos e turmas; • Trabalhar a inovação nos projetos;					
Por que será feito:	• Valorizar os trabalhos desenvolvidos pela comunidade acadêmica; • Aumento da Visibilidade Institucional, uma vez que o evento é aberto às comunidades interna e externa; • Endomarketing entre os alunos e entre pessoas da comunidade externa interessadas nos temas associados aos Projetos Interdisciplinares; • Possibilidade de conversão de projetos interdisciplinares em futuros trabalho de graduação e/ou artigo científico;					
Responsável:	Renan Guilherme Nespolo- Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Responsável:	Selma de Fátima Grossi - Coordenadora do CST de Logística	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Cassio Junqueira Franco Fabbri - Auxiliar Docente	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Docente Responsável pelo Projeto Interdisciplinar	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Docente Responsável pelo Projeto Interdisciplinar	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Docente Responsável pelo Projeto Interdisciplinar	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Docente Responsável pelo Projeto Interdisciplinar	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	

Período de execução:	**Data inicial:**	**19/05/2025**	**Data final:**	**24/06/2025**
Etapas do processo:	01- Planejamento das Atividades do Workshop de PI		19/05	31/05
	02- Elaboração da Grade de Atividades do Workshop de PI		26/05	31/05
	03- Divulgação da Mostra de Projetos Interdisciplinares junto à comunidade interna e externa		02/06	10/06
	04- Mostra de Projetos Interdisciplinares		09/06	13/06
	05- Emissão dos Certificados de Participação		16/06	24/06
Período de execução:	**Data inicial:**	**28/10/2025**	**Data final:**	**28/11/2025**
Etapas do processo:	01- Planejamento das Atividades do Workshop de PI		28/10	03/11
	02- Elaboração da Grade de Atividades do Workshop de PI		03/11	06/11
	03- Divulgação da Mostra de Projetos Interdisciplinares junto à comunidade interna e externa		06/11	10/11
	04- Mostra de Projetos Interdisciplinares		10/11	14/11
	05- Emissão dos Certificados de Participação		17/11	28/11

Custo R$ (se houver):	R$1.000,00 06 HAEs	**Fonte(s) dos recursos:**	FAT e Fundação Coopercitrus Credicitrus HAE – GDS/Centro Paula Souza
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores) cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica		

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**306** - cat 3.06 - Jornada/Evento/Revista Científico e Tecnológico						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	• Serão oferecidos palestras e minicursos cujos temas sejam complementares àqueles vistos nas disciplinas regulares dos cursos da Unidade. • Interações com professores, executivos, pesquisadores de outras instituições de ensino, pesquisa e extensão, bem como de empresas e autarquias da região.						
Por que será feito:	• Diminuição da Evasão de Alunos no curso; • Aumento da Visibilidade Institucional, uma vez que o evento é aberto às comunidades interna e externa; • Possibilidade de ter contato com temas que inspirarão futuros trabalhos de graduação, artigos científicos ou projetos interdisciplinares; • Possibilidade de parcerias com outras instituições de ensino, pesquisa, extensão e inovação; • Possibilidade de abertura de vagas de estágios e empregos aos alunos dos cursos; • Proporcionar panoramas atuais e inovadores sobre temas, empresas, realidades associadas aos cursos ofertados pela Unidade.						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Selma de Fatima Grossi - Coordenadora do CST em Logística		**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Renan Guilherme Nespolo - Coordenador do CST de Big Data no Agronegócio		**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:		**Data inicial:**	11/08/2025		**Data final:**	**31/10/2025**	
Etapas do processo:	01- Planejamento das Atividades da Semana Tecnológica					11/08	22/08
	02- Elaboração da Grade de Atividades Previstas na Semana Tecnológica					22/08	10/09
	03- Recrutamento do Staff de Apoio ao Evento (Discentes)					22/08	10/09
	04- Divulgação da Semana Tecnológica da Unidade junto à comunidade interna e externa					11/09	20/09
	05- Inscrições para a Semana Tecnológica					15/09	20/09
	06- Encontro de Logística – Enlog e Encontro de Big Data no Agronegócio					24/09	30/09
	07- Emissão dos Certificados de Participação					01/10	31/10
Sem custo	R$1.000,00		**Fonte(s) dos recursos:**	FAT e Fundação Coopercitrus Credicitrus			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						
	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						

04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

Projetos institucionais formativos não especificados em PEs: Rede de tecnologia, Novotec, PCI, Projetos estudantis (Baja, Aerodesign, entre outros)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	401 - Escolher um item.						
Origem (prioridade):	Escolher um item.						
O que será feito:	nn						
Por que será feito:	nn						
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa	**Data final:**			**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm
	02- nn					dd/mm	dd/mm
	03- nn					dd/mm	dd/mm
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema:	Escolher um item.						
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

Projetos de manutenção e melhoramento predial voltados à segurança (física e sanitária) e preservação do patrimônio: Reparação predial (civil, elétrica, dados), novas instalações prediais.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**501** - cat 5.05 - Reforma de Edificações					
Origem (prioridade):	1-Regulação - Notificação de órgão (MEC, CEE, VS.,..)					
O que será feito:	• Projeto de adequação e construção de saída de emergência no prédio acadêmico					
Por que será feito:	• Garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários da Fatec; • Adequações na infraestrutura física prediais; • Há apenas uma pequena e estreita porta (menos de 1 metro de largura) como acesso a todas as salas de aulas, laboratórios, auditório, salas administrativas, biblioteca, sanitários dos discentes existentes na Unidade; • Inexistência de outras saídas e/ou rotas de fuga, estando em desacordo com as normas técnicas de segurança, bem como aquelas exigidas para a permanência e acessibilidade de pessoas na Unidade; • O andar superior da Fatec Bebedouro não apresenta nenhuma rota de fuga ou saída de emergência, obrigando a todos os usuários presentes no andar superior a descer as escadas em caso de emergência; • Em caso de acidente, a saída não permite um plano de retirada dos docentes e discentes de maneira adequada e segura; • Construção de escada/rampa de acesso para rota de fuga; • Criação de um plano de saída de emergência; • Regularização e Adequação de toda a estrutura física do prédio em relação à combate e prevenção de incêndios; • Atendimento a legislação vigente;					
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz –Diretora de Serviços Administrativos	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	03/02/2025	**Data final:**		**30/06/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade;				03/02	01/04
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório;				01/04	18/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;				22/04	16/05
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores da NRA 09;				19/05	06/06
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.				09/06	30/06
Custo R$ (se houver):	R$ 1.200.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF/UIE - CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)					
	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial					
	cat 0.1.11 - Segurança pessoal e patrimonial					
	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino					
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**502** - cat 5.05 - Reforma de Edificações						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	• Projeto para reforma dos banheiros femininos e masculinos do Bloco Didático (térreo e e primeiro andar)						
Por que será feito:	• Necessidade de reforma banheiros, que se encontram com os pisos deteriorados e louças em condições inadequadas; • Aumentar o número de cabines/sanitários disponíveis aos alunos, uma vez que possuem apenas 2 vasos sanitários por banheiro e por andar; • Proporcionar acessibilidade e infraestrutura adequada para pessoas com deficiências.						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz - –Diretora de Serviços Administrativos		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/02/2025**	**Data final:**			**30/06/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento das deficiências de Infraestrutura nos sanitários;					03/02	01/04
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório;					01/04	18/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;					22/04	16/05
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores da NRA 09;					19/05	06/06
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.					09/06	30/06
	06- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	R$ 130.000,00		**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF/UIE - CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial						
	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**503** - cat 5.05 - Reforma de Edificações						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	• Projeto para reforma e ampliação dos sanitários dos docentes e funcionários no bloco administrativo da Unidade.						
Por que será feito:	• Necessidade de reforma e ampliação dos banheiros do prédio administrativo, que se encontra com o piso deteriorado, sem forro e com as louças em condições inadequadas; • As paredes dos banheiros medem apenas 2,20m de altura, sendo que o restante foi colocado MDF para dividir o banheiro masculino do feminino, tornando as condições de uso precárias; • Melhorar a privacidade dos usuários.						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz – Diretora de Serviços Administrativos		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/03/2025**	**Data final:**			**30/06/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento das deficiências de Infraestrutura nos Sanitários;					03/03	14/03
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório					14/03	17/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica					17/04	09/05
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores da NRA 09;					12/05	31/05
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões					02/06	30/06
	06- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	R$ 95.000,00 -		**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF/UIE - CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						
	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino						
	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**504** - cat 5.05 - Reforma de Edificações						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	• Projeto para reforma na entrada de pedestres da Unidade de Ensino.						
Por que será feito:	• Necessidade de reforma e adequação da entrada de pedestres, que possui condições inadequadas para acesso de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; • Ampliação da entrada e substituição do portão da entrada de pedestres; • Readequação do escoamento de água da chuva da Escola Paraíso Cavalcanti que atualmente está no portão de entrada da Fatec Bebedouro, o que dificulta a entrada dos alunos quando chove; • Necessidade de construção de rampas de acesso, cobertura da entrada, instalação de corrimão, adequação do espaço para livre circulação de cadeiras de rodas e sinalização.						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz –Diretora de Serviços Administrativos		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/02/2025**	**Data final:**			**30/06/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento *in loco* das deficiências na Entrada de Pedestres;					03/02	01/04
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório;					01/04	18/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;					22/04	16/05
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores da NRA 09;					19/05	06/06
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.					09/06	30/06
Custo R$ (se houver):	R$ 750.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF/UIE - CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial						
	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						
	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**505** - cat 5.05 - Reforma de Edificações						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	• Projeto para ampliação na largura do portão do estacionamento da Fatec Bebedouro						
Por que será feito:	• Necessidade de ampliação do portão do estacionamento, que por ser muito estreito, ocasiona danos aos veículos dos docentes e servidores. • Necessidade da instalação de um motor automatizado, para evitar que o portão permaneça aberto, permitindo o livre acesso de pessoas não autorizadas, situação essa que gera insegurança para a Unidade de Ensino; • Reforma na rampa de acesso ao estacionamento; • Garantir a integridade dos automóveis dos professores e funcionários.						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz – Diretora de Serviços Administrativos		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/03/2025**	**Data final:**			**30/06/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento das deficiências no Estacionamento da Unidade;					03/03	14/03
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório					14/03	17/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica					17/04	09/05
	04- Agendamento das Visitas dos Coordenadores Técnicos da NRA 09;					12/05	31/05
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões					02/06	30/06
Custo R$ (se houver):	R$ 65.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF/UIE - CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						
	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial						
	cat 0.1.12 - Acesso e transporte à Unidade de Ensino						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**506** - cat 5.05 - Reforma de Edificações					
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)					
O que será feito:	• Levantamento das necessidades para a realização de reforma do muro lateral.					
Por que será feito:	• O muro de separação da Unidade de Ensino com a Escola Estadual Dr. Paraiso Cavalcanti é inadequado, consistindo em um muro de concreto de apenas um metro de altura e o restante com cerca de arame, estilo alambrado; • Espaço amplamente utilizado pelos alunos no horário de intervalo, como única opção de pátio, e quando chove, impossibilita o seu uso.					
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz –Diretora de Serviços Administrativos	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/02/2025**	**Data final:**		**30/06/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento das deficiências de Infraestrutura no Muro da Unidade;				03/02	01/04
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório;				01/04	18/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;				22/04	16/05
	04- Agendamento das Visitas dos Coordenadores Técnicos da NRA 9;				19/05	06/06
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.				09/06	30/06
Custo R$ (se houver):	R$ 45.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF/UIE - CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)					
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)					
	cat 0.1.11 - Segurança pessoal e patrimonial					
	cat 0.1.12 - Acesso e transporte à Unidade de Ensino					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**507** - cat 5.05 - Reforma de Edificações					
Origem (prioridade):	5-Gestão Operacional - Preservação de capacidade instalada					
O que será feito:	• Levantamento das necessidades para a realização da pintura da UE.					
Por que será feito:	• Desde a implantação em 2014, o prédio da UE não recebeu pintura. • A pintura externa está deteriorada, ocasionando rachaduras que podem contribuir com infiltrações nas salas de aula e laboratórios de informática. • As salas de aula estão com pintura antiga. • A imagem da Faculdade está comprometida.					
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz – Diretora de Serviços Administrativos	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/02/2025**	**Data final:**		**30/06/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento das deficiências da pintura externa da Unidade;				03/02	01/04
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório;				01/04	18/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;				22/04	16/05
	04- Agendamento das Visitas dos Coordenadores Técnicos da NRA 9;				19/05	06/06
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.				09/06	30/06
Custo R$ (se houver):	R$ 650.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF/UIE - CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)					
	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial					
	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**508**- cat 5.07 - Construção de edificações						
Origem (prioridade):	1-Regulação - Notificação de órgão (MEC, CEE, VS.,..)						
O que será feito:	• Levantamento das necessidades para a construção de abrigo para botijão de gás.						
Por que será feito:	• Necessidade de adequação no abrigo do botijão do gás de cozinha. • Atender normas de segurança.						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz –Diretora de Serviços Administrativos	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/03/2025**	**Data final:**	**30/06/2025**			
Etapas do processo:	01- Levantamento das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade				03/03	14/03	
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório				14/03	17/04	
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica				17/04	09/05	
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional				12/05	31/05	
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões				02/06	30/06	
	06- nn				dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	R$ 25.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF/UIE - CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial cat 0.1.11 - Segurança pessoal e patrimonial						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**509** - cat 5.05 - Reforma de Edificações						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	• Projeto para reforma na entrada de pedestres da Unidade de Ensino.						
Por que será feito:	• Necessidade de reforma e adequação da entrada de pedestres, que possui condições inadequadas para acesso de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; • Ampliação da entrada e substituição do portão da entrada de pedestres; • Readequação do escoamento de água da chuva da Escola Paraíso Cavalcanti que atualmente está no portão de entrada da Fatec Bebedouro, o que dificulta a entrada dos alunos quando chove; • Necessidade de construção de rampas de acesso, cobertura da entrada, instalação de corrimão, adequação do espaço para livre circulação de cadeiras de rodas e sinalização.						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz –Diretora de Serviços Administrativos	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/02/2025**	**Data final:**	**30/06/2025**			
Etapas do processo:	01- Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade;				03/02	01/04	
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório;				01/04	18/04	
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;				22/04	16/05	
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional				19/05	06/06	
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.				09/06	30/06	
Custo R$ (se houver):	R$ 750.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF/UIE - CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas) cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**510** - cat 5.04 - Implantação de áreas comuns						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	• Levantamento das necessidades para a construção do espaço de convivência para os alunos.						
Por que será feito:	• A Unidade não possui espaço de convivência para os alunos. • Aproveitamento da área externa sem utilização devido ao acesso inadequado, terreno irregular e falta de iluminação.						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz – Diretora de Serviços Administrativos		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/02/2025**		**Data final:**		**30/06/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento das deficiências de um espaço para convivência de alunos;					03/02	01/04
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório;					01/04	18/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;					22/04	16/05
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;					19/05	06/06
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.					09/06	30/06
Custo R$ (se houver):	R$ 450.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF/UIE - CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas) cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores) cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**511** - cat 5.04 - Implantação de áreas comuns						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	• Levantamento das necessidades para adequação do espaço da biblioteca.						
Por que será feito:	• A Unidade não possui espaço de biblioteca climatizado. • Servidor encontra-se na biblioteca por falta de espaço adequado.						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz – Diretora de Serviços Administrativos		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/02/2025**		**Data final:**		**30/06/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento das deficiências de Infraestrutura da Biblioteca;					03/02	01/04
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório;					01/04	18/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;					22/04	16/05
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;					19/05	06/06
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.					09/06	30/06
Custo R$ (se houver):	R$ 12.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF/UIE - CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**512** - cat 5.06 - Implantação de espaços pedagógicos						
Origem (prioridade):	4-Gestão Operacional - Aumento de capacidade instalada						
O que será feito:	• Levantamento das necessidades para a construção de uma sala de coordenação.						
Por que será feito:	• Necessidade da construção de uma sala para os coordenadores de curso com o uso de Drywall na sala dos professores.						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz – Diretora de Serviços Administrativos		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/03/2025**	**Data final:**			**30/06/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento *in loco* das deficiências da Sala de Coordenação					03/03	14/03
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório					14/03	17/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica					17/04	09/05
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional					12/05	31/05
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões					02/06	30/06
Custo R$ (se houver):	R$ 45.000,00		**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF/UIE - CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						
	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino						
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**513** - cat 5.01 - Melhoria Sala de Ambientes pedagógicos						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	• Levantamento das necessidades de aparelhos de ar-condicionado para as salas de aula.						
Por que será feito:	• Necessidade climatização das salas de aula do andar superior, que se tornam insuportáveis devido às altas temperaturas nos meses quentes. • Necessidade de colocação de cortinas blackouts para proteção dos equipamentos.						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz –Diretora de Serviços Administrativos		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/03/2025**	**Data final:**			**30/06/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento *in loco* das deficiências da Conforto Térmico da Unidade;					03/03	14/03
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório					14/03	17/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica					17/04	09/05
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional					12/05	31/05
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões					02/06	30/06
Custo R$ (se houver):	R$ 166.600,00		**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF/UIE - CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						
	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino						
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**514** - cat 5.01 - Melhoria Sala de Ambientes pedagógicos					
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)					
O que será feito:	• Colocação de cortinas blackout nas salas de aula.					
Por que será feito:	• Cortinas blackout reduzem a temperatura interna das salas de aula. • Necessidade de colocação de cortinas blackouts para proteção dos equipamentos.					
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz – Diretora de Serviços Administrativos	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/02/2025**	**Data final:**		**30/06/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade				03/02	01/04
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório;				01/04	18/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;				22/04	16/05
	04- Agendamento das Visitas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;				19/05	06/06
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.				09/06	30/06
Custo R$ (se houver):	R$ 20.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF - CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**515** - cat 5.03 - Material Infraestrutura/equipamentos					
Origem (prioridade):	6-Outra					
O que será feito:	• Instalação de câmeras de segurança na Unidade de Ensino.					
Por que será feito:	• Para segurança e integridade dos alunos, professores, funcionários e do prédio/ambientes, • Proteger pontos vulneráveis.					
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz – Diretora de Serviços Administrativos	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/02/2025**	**Data final:**		**30/06/2025**	
Etapas do processo:	01- Levantamento *in loco* das deficiências de Segurança na Unidade;				03/02	01/04
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório;				01/04	18/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;				22/04	16/05
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;				19/05	06/06
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.				09/06	30/06
Custo R$ (se houver):	R$ 8.500,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF/UIE - CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.11 - Segurança pessoal e patrimonial cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas) cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**516**- cat 5.04 - Implantação de áreas comuns						
Origem (prioridade):	5-Gestão Operacional - Preservação de capacidade instalada						
O que será feito:	• Levantamento das necessidades para construção da sala do servidor.						
Por que será feito:	• A Unidade não possui espaço adequado para colocar o servidor. • Servidor encontra-se na biblioteca.						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz – Diretora de Serviços Administrativos	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	**03/02/2025**	**Data final:**	**30/06/2025**			
Etapas do processo:	01- Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade					03/02	01/04
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório;					01/04	18/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;					22/04	16/05
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional;					19/05	06/06
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.					09/06	30/06
Custo R$ (se houver):	R$ 20.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF - CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**517** - cat 5.09 - Obtenção/renovação de AVCB						
Origem (prioridade):	1-Regulação - Notificação de órgão (MEC, CEE, VS.,..)						
O que será feito:	• Projeto para obtenção de AVCB						
Por que será feito:	• Garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários da Fatec; • Adequações na infraestrutura física prediais; • Criação de um plano de saída de emergência; • Regularização e Adequação de toda a estrutura física do prédio em relação à combate e prevenção de incêndios; • Atendimento a legislação vigente; • Obtenção da AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	Aline Beatriz Ramos Luz – –Diretora de Serviços Administrativos	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	03/02/2025	**Data final:**	**30/06/2025**			
Etapas do processo:	01- Levantamento *in loco* das deficiências de Infraestrutura Física existentes na Unidade;					03/02	01/04
	02- Compilação das informações obtidas e realização de relatório;					01/04	18/04
	03- Envio do Relatório aos Coordenadores de Serviços Técnicos e Administrativos do Núcleo Regional para Visita Técnica;					22/04	16/05
	04- Agendamento das Visitas Técnicas dos Coordenadores da NRA 09;					19/05	06/06
	05- Encaminhamento do documento às instâncias competentes do CPS para tomada de decisões.					09/06	30/06
Custo R$ (se houver):	R$ 1.200.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF/UIE - CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas) cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial cat 0.1.11 - Segurança pessoal e patrimonial cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

Formação continuada de docentes e servidores, associadas às competências gerais e específicas de suas atividades: Metodologias de ensino, Tecnologias educacionais, Sistemas (processos, procedimentos, plataformas computacionais) acadêmicos e pedagógicos.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**601** - cat 6.01 - Curso/Oficina/Capacitação/ Treinamento/ Palestra/Reunião/Encontro					
Origem (prioridade):	6-Outra					
O que será feito:	• Projeto de Capacitação e Aperfeiçoamento de Docentes e Funcionários via SIPEP – Portal do Participante (https://portaldoparticipante.cps.sp.gov.br/Pages/Geral/Evento)					
Por que será feito:	• Incentivo a qualificação de docentes e funcionários de forma gratuita, com aproveitamento para a Evolução / Promoção Funcional do CPS; • Melhoria dos processos administrativos e didático-pedagógico dos cursos da Unidade; • Aumento do conhecimento tecnológico dos funcionários e docentes da Unidade; • Estímulo a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade dos docentes.					
Responsável:	Carla Regina Lanzotti - Diretora da Unidade	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Responsável:	Carolaine Milena P. da Silva – Assessora Administrativo	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2025	**Data final:**		**20/12/2025**	
Etapas do processo:	01 - Levantamento dos cursos e eventos abertos a inscrição de interessados no SIPEP, que venha a contribuir com o desenvolvimento pessoal, dos CSTs/disciplinas e áreas de atuação.				01/03	14/03
	02 - Envio de boletim interno dos cursos aberto no SIPEP ao corpo docente e de funcionários.				13/03	18/03
	03 - Levantamento dos cursos abertos a inscrição de interessados no SIPEP				02/05	06/05
	04 - Envio de boletim interno dos cursos aberto no SIPEP ao corpo docente e de funcionários.				08/05	12/05
	05 - Levantamento dos cursos abertos a inscrição de interessados no SIPEP				31/07	04/08
	06 - Envio de boletim interno dos cursos aberto no SIPEP ao corpo docente e de funcionários.				07/08	11/08
	07 - Levantamento dos cursos abertos a inscrição de interessados no SIPEP				02/10	06/10
	08 - Envio de boletim interno dos cursos aberto no SIPEP ao corpo docente e de funcionários.				09/10	13/10
	09 - Solicitar que os professores e servidores encaminhem as certificações, respectivamente, as Coordenações de CST e Diretoria de Serviço				20/03	20/12
Custo (se houver):	Sem Custo	**Fonte(s) dos recursos:**	---			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica					
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)					

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

Formalização do relacionamento da Unidade com o Ecossistema de Tecnologia: Convênio de uso de prédio, estágios, projetos com empresas. Aqui cabe apenas novos convênios e parcerias, e cada proposta deve estar relacionada a uma Ação/Projeto de melhoria em algum dos itens anteriores do PGA (1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**701** - cat 7.01 - Convênio de uso de prédio						
Origem (prioridade):	4-Gestão Operacional - Aumento de capacidade instalada						
Referente ao(s) projeto(s):	Convênio de uso de prédio						
O que será feito:	• Convênio Fatec Bebedouro e Fundação; • Cessão das Instalações Físicas do Campus Tecnológico da Fundação para o CST de Big Data no Agronegócio; • Oferta do Curso de Big Data para o Agronegócio nas dependências da Fundação Coopercitrus-Credicitrus; • Atividades Práticas associada à parte Agroindustrial de Disciplinas do Curso de Big Data no Agronegócio da Fatec Bebedouro a serem realizadas na Fundação Coopercitrus Fundecitrus – Bebedouro;						
Por que será feito:	• Aumento da Visibilidade Institucional; • Oferta do curso de Big Data no Agronegócio no campus tecnológico da Fundação Coopercitrus Fundecitrus; • Ampliar oportunidade de desenvolvimento de projetos conjuntos; • Aumento da oferta de Vagas Pública em Graduação Tecnológica; • Atendimento ao PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Big Data no Agronegócio; • Proporcionar vivências e experiências práticas na parte Agroindustrial aos alunos do CST de Big Data no Agronegócio; • Melhoria das relações institucionais entre a Fatec Bebedouro e a Fundação; • Ampliar oportunidade de desenvolvimento de projetos conjuntos;						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade			**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:	**Data inicial:**	01/01/2025	**Data final:**				**31/12/2025**
Etapas do processo:	01- Realização de atividades didático-pedagógicas no Campus Tecnológico da Fundação Coopercitrus Fundecitrus					01/01	31/12
	02- Abertura para Ações e Projetos envolvendo a Fatec e a Fundação					01/01	31/12
						dd/mm	dd/mm
Período de execução:	**Data inicial:**	01/01/2025	**Data final:**				**31/12/2025**
Etapas do processo:	01- Estabelecimento de ações integradas a serem ofertadas nas aulas práticas do CST de Big Data no Agronegócio					01/01	31/12
	02- Desenvolvimento e aplicação do projeto, com a realização de aulas práticas do CST no campus da Fundação;					01/01	31/12
	03- Acompanhamento das ações pela coordenadoria de curso					01/01	31/12
	04- Ajustes nas ações planejadas, se necessário					01/01	31/12
						dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem Custo		**Fonte(s) dos recursos:**	CPS, Fundação Coopercitrus Fundecitrus			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						
	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino						
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						
	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)						
	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**702** - cat. 7.99 - Outra						
Origem (prioridade):	5-Gestão Operacional - Preservação de capacidade instalada						
Referente ao(s) projeto(s):	Transporte de Alunos da Fatec Bebedouro ao Campus Tecnológico da Fundação Coopercitrus Fundecitrus						
O que será feito:	• Transporte dos alunos do Curso de Big Data no Agronegócio da Fatec Bebedouro ao Campus da Fundação Coopercitrus Fundecitrus – Bebedouro; • Oferta do Curso de Big Data para o Agronegócio nas dependências da Fundação Coopercitrus-Credicitrus						
Por que será feito:	• Viabilização do funcionamento do curso, uma vez que o Campus da Fundação • Coopercitrus Fundecitrus se encontra na região rural do município, distando 13 km do • Centro da cidade; • Convênio estabelecido entre o Centro Paula Souza e a Prefeitura Municipal de Bebedouro; • Melhoria das relações institucionais entre a Fatec Bebedouro e a Prefeitura Municipal de • Bebedouro; • Ampliar oportunidade de desenvolvimento de projetos conjuntos;						
Responsável:	Carla Regina Lanzotti – Diretora da Unidade		**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	**01/01/2025**		**Data final:**		**31/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Convênio Fatec Bebedouro e Fundação e Prefeitura Municipal de Bebedouro					01/01	31/12
	02- Reuniões para alinhamento da parceria com a Prefeitura					01/01	31/12
	03- Ajustes nas ações planejadas, se necessário					01/01	31/12
	04- Desenvolvimento e aplicação do projeto, com a realização de aulas práticas do CST no campus da Fundação;					01/01	31/12
	05-					dd/mm	dd/mm
	06-					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Sem Custo		**Fonte(s) dos recursos:**		CPS, Fundação Coopercitrus Fundecitrus, Prefeitura Municipal de Bebedouro		
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.12 - Acesso e transporte à Unidade de Ensino						
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						
	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	**703** - cat 7.03 - Projetos com empresas e/ou demais parceiros						
Origem (prioridade):	6-Outra						
Referente ao(s) projeto(s):	Parceria Fundação Coopercitrus-Credicitrus;						
O que será feito:	• Estudo de otimização do uso de drones, na aplicação de fitossanitários						
Por que será feito:	• Ampliar oportunidade de desenvolvimento de projetos conjuntos • Integrar conhecimentos teóricos e práticos desenvolvidos na instituição com as demandas tecnológicas e ambientais da Fundação Coopercitrus-Credicitrus						
Responsável:	Antônio Fernando Traina - Docente		**Qde CH/sem:**	20	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	10/03/2025		**Data final:**		**31/07/2025**	
Etapas do processo:	01- Planejamento e Formalização do projeto					10/03	28/03
	02- Pesquisa e definição de parâmetros técnicos					10/03	31/07
	03- Desenvolvimento de ferramentas de Análise de Dados e Big Data					05/05	31/05
	04- Capacitação Inicial da Equipe					07/05	31/07
	05- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	HAEs		**Fonte(s) dos recursos:**		HAE – GDS/Centro Paula Souza		
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.99 - Outra						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

Anexo 1 – Lista de aquisições necessárias aos projetos (equipamentos, softwares, mobiliários)

Item	Projeto	Denominação ou especificação do equipamento	Quant.	Preço total estimado (R$)
01	201	Suporte para Televisor de LCD ou plasma de 30 a 65", suporte de parede. Suporte para Televisor: de Lcd, Led Ou Plasma de 23 a 55 Polegadas; Estrutura: Em Aço Carbono; Tipo: de Parede Articulado; Modelo: universal; Pintura: Com Pintura Com Pintura Eletrostática epóxi; Cor: Na Cor Preta; Modelo: universal; Capacidade: com capacidade de Peso de no mínimo 35kg;Dimensões das furações: de (100 x 100 - 200 x 200 – 300 x 300 e 400 x 400) (padrão vesa); Inclinação vertical e horizontal: de no mínimo 10 Graus; Rotação: no mínimo de 180 graus; Acessórios: Kit de Parafusos e arruelas, com buchas para fixação de acordo com o peso mínimo exigido acima;	02	760,00
02	207	Armário de madeira extra alto com 2 portas de abrir Armário alto em madeira MDP, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor casca de ovo. com 04 (QUATRO) prateleiras de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, todos os componentes na cor CASCA DE OVO, revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. TAMPO no mesmo material, porém com 25 mm de espessura na cor CASCA DE OVO, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. 02 - PORTAS EM MDP na cor CASCA DE OVO, com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Fechadura de tambor de giro que acompanha 02 chaves escamoteável. SISTEMA DE TRAVAMENTO das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PRATELEIRAS CONFECCIONADAS em MDP de 18mm de espessura na cor casca de ovo, revestido com laminado melamínico de baixa	03	5.200,00

		pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pin.		
03	207	Cadeira giratória diretor concha dupla com apoio de braços	05	4.000,00
04	207	Scanner de mesa	01	2.500,00
05	207	Estante desmontável de aço; tipo aberta; com 06 prateleiras	02	1.360,00
06	201	Mouse com Fio	40	2.500,00
07	204	SSD - 240GB	100	35.250,00
08	207	SSD - 480GB	10	5.800,00
09	201	Cadeira Universitária; Concha Dupla; Com Braços; Espaldar Médio; Com Prancheta Articulável Cadeira Universitária; Concha Dupla; Com Braços; Espaldar Médio; Com Prancheta Articulável; Estrutura Em Tubo de Chapa de Ferro; Base Modelo Em s (ski); Com Pintura Eletrostática Epoxi; Na Cor Preta; Cadeira Revestida Em Couro Sintético; Na Cor Preta; Estofamento Em Espuma Injetada Anatômica de Alta Densidade; Encosto Medindo Min.: 46,5x48,3x5,9 Cm (lxaxe); Assento Medindo Min.: 49,0x48x6,3 Cm (lxaxe); Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes e Nr-17;	05	5.750,00
10	202	Mesa Escolar; Acessível para Pessoa Em Cadeira de Rodas Mesa Escolar; Acessível para Pessoa Em Cadeira de Rodas, Tampo Em Madeira Mdf, Espessura Mínima 18mm; Revestimento Laminado de Alta Pressão, Na Cor Creme; Formato Retangular, Medindo (800x610)mm=(lxp), Acabamento Das Bordas Em Perfil Pvc; Com Inclinação e Altura Ajustáveis, de 600 a 880mm, Frontal e Traseira, Através de Manípulos; Estrutura Em Aco, Pes C/ Tubo Diam 1\\\", Barras Laterais e Frontais C/tubo 7/8\\\",espessura Mínima 1,2mm; Acabamento Com Ponteiras Plásticas; Acabamento Com Pintura Eletrostática Epoxi, Na Cor Preta; Garantia Mínima de 12 Meses;	01	1.300,00
11	206	Aspirador de Agua e Pó Aspirador; de Pó e Agua; Uso Doméstico; Medindo Aproximadamente 380 x 555 x 393 Mm; Com Potência 1400w; Tensão de Alimentação 220v; Succao 17kpa/170 Âmbar; Capacidade 20 Litros; Peso Máximo 7,000kg; Comprimento do Cabo 5 Metros; Acompanha Mangueira, tubos, bocal P/Pisos, cantos e Estofados; Com Prazo de Garantia Mínima de 12 Meses;	01	450,00
12	206	Furadeira / parafusadeira portátil Furadeira / parafusadeira portátil; corpo lástica e metal de alta lásticas – lástica – com empunhadeira central; tipo furadeira/parafusadeira; com mandril 1/2” autolock,sem chave; e potência torque lásti 26 / 60 nm; lástic de 0-400 /1.400 rpm; na voltagem de 18 v – 2,6 ah,carregador de 220v; pesando 2,0 kg; com capacidade para impacto em aco 13 /6mm -concreto 12mm – madeira 30 / 22mm; com certificado de garantia e manual de	01	350,00

		lásticas; acompanha carregador,2(duas)baterias li-ion (18v –2,6 ah) e maleta lástica;		
13	206	Trena cálculos, com tecnologia laser Trena cálculos, com tecnologia laser, medição entre 0,05m a 80m; trena cálculos; de bolso, com tecnologia laser; com cálculos visor lcd luminoso, corpo emborrachado; medição de distância entre 0,05m a 80m, cálculos de medição ± 1,5mm; cálculos em menor unidade do visor 1mm, classe do laser 2, tipo do laser 635nm, <1mw, classe de cálculos ip54; leitura escala cálculo imperial, soma (cálculos),memoria,álc, volume, álcul e álcul, pitagoras; com bateria de pilhas do tipo aaa de 1,5v (2 bateriais),estojo,alca de mao, pilhas, manuais, certif.fabr.; utilizada para medidas/cálculos de engenharia e arquitetura;	01	429,00
14	203	Conjunto didático para estudo de robótica educacional - Kit Arduíno Conjunto didático para estudo de robótica educacional composto por: -Plataforma eletrônica de prototipagem física com capacidade de comunicação USB, Bluetooth e WiFi. Com linguagem de programação compatível com padrão Arduino, IDE Arduino e bibliotecas opensource. -Chassi fabricado com poliestireno de alto impacto (PSAI), com furações para acoplar servos motores, sensores, garras robóticas, baterias de energia e placa microprocessada. - Conjunto de motores, rodas e esteiras, com capacidade de serem acopladas ao chassi principal. - Conjunto de braço robótico confeccionado em poliestireno de alto impacto (PSAI), com articulações, com uma garra para segurar pequenos objetos, contemplar servomotores e estruturas, conectores e cabos extensores adicionais e necessários para possibilitar que o conjunto seja acoplado / desacoplado ao chassi principal. - Dispositivos diversos: mínimo de dois Sensores de Refletância QRE1113, um Carregador Duplo para Bateria Li-Ion, mínimo de 6 espaçadores Sextavado de Nylon, um Sensor Ultrassônico HC-SR04, mínimo de duas Baterias Li-Ion 18650 3,7V, um Cabo micro USB, uma Fita de PVC “preta” para criar traçado, um Suporte para Sensor Ultrassônico, mínimo de dois Suporte para 2 Baterias de Li-Ion, mínimo de 20 Jumpers 20cm Fêmea-Fêmea (diferentes cores de cabo), uma Chave Philips.	40	8.000,00
15	203	kit ARDUINO Conjunto Didático, Kit Arduíno; para Uso Em Laboratório de Eletrônica; Tipo Kit Arduíno; Contendo 01 Arduíno Uno R3 (microcontrolador Atmega328, Tensão de Operação 5v); Tensão de Entrada: 7-12v, Portas Digitais: 14 (6 Podem Ser Usadas Como Pwm), Portas Analógicas: 6; Corrente Pinos I/o: 40ma, Corrente Pinos 3,3v: 50ma, Memória Flash: 32kb (0,5kb Usado No Bootloader); Sram: 2kb, Eeprom: 1kb, Velocidade do Clock: 16mhz), 01 Cabo Usb 2.0 A-b Compatível C/ Saída Arduino; 01 Placa	11	5.200,00

		Protoboard C/ 830 Furos; 10 Leds; 10 Resistores 220 Ohms; 10 Resistor 1k Ohms; 10 Resistor 10k Ohms; 01 Potenciômetro de 10 k Ohms; 01 Buzzer Ativo; 01 Buzzer Passivo; 03 Botões; 01 Display Digital 7 Segmentos; 01 Display Digita4x7 Segmentos; 01 Display 10 Segmentos Bargraph Vermelho; 01 Sensor de Luminosidade (photoresistor);; 01 Sensor de Efeito Hall; 01 Sensor Infravermelho(infrared Receiver); 01 Sensor de Termistor; 01 Sensor de Balanço (ball Switch); 01 Modulo Ledrgb; 01 Display 10 Segmentos Bargraph Vermelho; 20 Fios Macho-macho, 10 Fios Macho-femea, 01 Conector de Bateria 9v.		
16	206	Máquina de Corte a Laser Máquina de Corte a Laser - Máquina de Cortar a Laser; Materiais Aplicáveis: Mdf, Acrílico, Couro, Tecidos, Papeis, Eva, Espuma, Outros; Potência 40w; Área de Trabalho 400 Mm x 400 Mm; Velocidade Máxima de Gravação 350 Mm/s (ou Superior); Medidas Da Maquina/peso: 96 x 70 x 30 Cm / 70kg; Inclui: Bomba de Refrigeração a Agua, Mini Compressor Eletromagnético e Mini Exaustor de Ar.; Tensão 220v; Garantia Mínima 12 Meses	01	4.700,00
17	206	Mini drone Aeronave Remotamente Pilotada; do Tipo Mini Drone, Com 4 Helices, Desdobrada (com Hélices): 251×362×70 Mm, Comprimento 247mm; Com a Finalidade de Mapeamento Aereo; Peso Máximo de Decolagem de 249 Gramas/velocidade Máxima de Ascensão/descensão Até 5m/s,e Velocidade Máxima de Voo de 10m/s; Propulsão do Tipo Elétrica, Autonomia Mínima de 34min (21,6km/h), Alcance Mínimo de 18km (43,2km/h); Operação do Tipo Remota, pilotada Por Estação de Controle Remoto e Tela Integrada, estabilização Mecânica Triaxial; Câmera 4:3: 8064×6048 (48 Mp), 4032×3024 (12 Mp) 16:9: 4032 × 2268; 12 Mp; Wi-fi 802.11,(a/b/n/g/ac)bluetooth 5.2, 1 Bateria2.453mah 7,38v,; Acessórios 2 Baterias 3.850mah,hub de Carregamento, cabo, cabo Usb,5 Pares Helices,prot.gimbal,maleta; Legislação Homologado Pela Anatel; Normas Vigentes; Regulamentação Vigente; Garantia Mínima 12 Meses;	11	6.000,00
18	206	Scanner 3D - para Digitalização de Objetos Scanner 3D - para Digitalização de Objetos, Scanner 3d; Portátil; Resolução Ótica Hardware Mínima de Resolução Da Malha 0,100mm; Tx. de Medição 800.000 Medições/s; Fonte de Luz 7 Lasers Cruzados Azuis; Resolução Da Medição 0,025mm, Precisão Até 0,035mm; Quantidade Mínima de Cores Captura de Cores Opcional; Interface Usb; Software Vxelements Ou Compatível; Digitalização Mínima de Faixa de Tamanho de Peças (recomendado) 0,05 a 4 M; Garantia de 12 Meses; Com Manual Técnico, Classe do Laser 2m (seguro para Os olhos);	01	5.700,00
19	204	Desktop Plus Padrão CPS PROCESSADOR 01 (um) processador, padrão de arquitetura do processador x86 de 32 bits com suporte à extensão 64 bits, de no mínimo 08 núcleos físicos com no mínimo 16 threads, com tecnologia de fabricação de	70	390.000,00

		10 nanômetros ou menor (AMD Ryzen 7 ou Intel Core i7 ou superiores); O processador deverá estar em linha de produção pelo fabricante e ter sido lançado a partir de janeiro de 2022, da última geração ou imediatamente anterior, inclusive, não sendo aceitos processadores descontinuados. O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o padrão ACPI versão 2.0 ou superior e deverá possuir controle automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo. MEMÓRIA RAM: Deverão ser fornecidos no mínimo 16 GBytes de memória RAM por computador. Barramento de memória no mínimo do tipo DDR5 4400MHz ou superior, capaz de operar com dois canais simultâneos – "Dual Channel". Mínimo 02 slots de memória. O computador deverá suportar expansibilidade de memória de no mínimo 64GB. CIRCUÍTOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR (CHIPSET) O chipset deverá suportar e operar no mínimo memória RAM do tipo DDR5com frequência igual ou superior a 4400MHz e deverá ser capaz de operar com dois canais simultâneos dual channel memory). Deverá possuir controladora de disco, com no mínimo 1 conector SATA 3.0 e 1 conector PCIe NVMe de 64 Gbps ou superior. Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o padrão ACPI versão 2.0 ou superior. PLACA MÃE (MOTHERBOARD) E BIOS O BIOS UEFI deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e eletricamente reprogramável. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador sempre que o computador for inicializado. A inicialização do computador deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via CDROM e/ou unidade de armazenamento, bem como suportar pela placa de rede através do recurso WOL (Wake on LAN) compatível com o padrão PXE.		
20	207	Nobreak 700va (mínimo)	05	1.200,00
21	201	No break – (1kva mínimo)	01	1.400,00
22	201	Switch – (24 portas não gerenciável – 10/100/1000) Especificação Técnica-Switch 24 Portas Gigabit Poe - Switch. Comutador Gigabit Ethernet; Tipo Gerenciável 10/100/1000 Mbps Base-t, Base-tx, Base-fx, Frequência do Buffer 200 Mhz, Fonte Interna; Fonte Poe 802.3af, 802.3at de até 30w Por Porta; Capacidade Total Da Fonte de No Mínimo, 180w; Com 24 Portas Gigabit Poe Ieee 802.af, 802.3at, Lldp Elldp-med e 4 Portas Mini Gbic; Com 512 Vlans Ativas, 4k Vlans Ids, Vlan Baseada Em Tag (802.1q), Vlan Baseada Em Porta, Vlan de Gerenc.; Ieee 802.3, 802.3u,802. 3ab,802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.3x, 802.1a; Leds de Sinalização para	01	1.100,00

		Alimentação, Link/atividade Por Porta, Indicação de Velocidade de Conexão e Poe;		
23	201	Rack 19” 12U contendo um switch não gerenciável 24 portas Rack 19” 12U contendo um switch não gerenciável 24 portas gigabit ethernet, 1 roteador com uma porta WAN e 4LAN, 1 régua de 19” com 12 tomadas de energia padrão ABNT de 10A, 1 patch panel 24 portas cat6	01	2.300,00
24	201	Rack 19” 8U	02	1.600,00
25	515	Kit CFTV 4 câmeras com leitura noturna (infravermelho), sendo pelo menos 1 do tipo IP, gravador de vídeo (DVR), interconexão via internet para monitoramento.	05	8.500,00
26	201	Access Point 300 mimo Deve permitir o agrupamento, em uma única rede Wi-Fi, para operar em modo distribuído/colaborativo, um total de pelo menos 40 (quarenta) Pontos de Acesso e em conjunto e deve suportar o atendimento de, no mínimo, 1.000 (um mil) clientes associados simultaneamente. Deve permitir operação em modo de alta disponibilidade. Deve possuir certificação IP67. Deve implementar a tecnologia Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output). Deve permitir operação simultânea nos padrões IEEE 802.11b/g/n/ax, na faixa de 2,4 GHz, e 802.11a/n/ac/ax na faixa de 5 GHz, através de rádios independentes (dual radio), com padrão de irradiação omnidirecional. Deve possuir certificação Wi-Fi Alliance para operar nos padrões IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax em todos os Pontos de Acesso. Deve implementar HT20 e HT40 para IEEE 802.11n. Deve implementar VHT20, VHT40, VHT80 para IEEE 802.11ac. Deve implementar o protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) para acesso ao meio de transmissão. Deve permitir a conexão de, no mínimo, 200 dispositivos simultâneos. Deve possuir no mínimo 1 (uma) interface de rede Ethernet 1000Base-T com conector RJ-45 fêmea, para tráfego de dados de rede (interface in-band). A interface deve permitir alimentação elétrica no padrão IEEE 802.3af (PoE) ou IEEE 802.3at (PoE+), utilizando a porta do switch onde estiver conectado. Devem habilitar simultaneamente todas as funcionalidades e desempenho com o padrão de alimentação IEEE 802.3af (PoE) ou IEEE 802.3at (PoE+). Caso exista perda de funcionalidade deve ser entregue adicionalmente um Power Injector do mesmo fabricante, no padrão necessário para que todas as funcionalidades estejam disponíveis, em seu máximo desempenho. Deve possuir estrutura que permita fixação do equipamento em teto para Access Points do tipo Indoor (internos) e fixação em poste/parede para Access Points do tipo Outdoor (externos).	01	1.900,00

27	514	Cortinas Blackout Bege com varão	20	20.000,00
28	512	Paredes em L de Drywall com porta de acesso	2	45.000,00
29	508	Corrimão para escadas interna e entrada	4	9.000,00
30	513	Aparelhos de ar condicionado 24.000 btu	2	12.600,00
31	513	Aparelhos de ar condicionado 24.000 btu	4	24.000,00
32	513	Aparelhos de ar condicionado 36.000 btu	6	130.000,00
33	205	Conjunto de estofado de 3 e 2 lugares	1	5.500,00
34	516	Paredes em L de Drywall com porta de acesso	1	20.000,00
35	201	Microfone de lapela sem fio de 900 mhz, montável em câmera, faixa de freqüência min. De 912mhz-915mhz; distancia de operação de ate 45m (150 pés), rf deaprox. 100 hz-15 khz (+/-3db); saídas: miniplugue monaural para 1 fone de ouvido,1 para mixagem de microfone e 1 p/plugue de saída; nível de pressão: sonora máxima superior a 114 db e spl, monitoração por headphone; alimentação: dc de 1,5v, tipo de antena integral, medindo aprox. 63 x 74 x 23mm (a x l x p); comprimento do fio do microfone de aprox. 1m; fornecido com transmissor, receptor e fone de ouvido para monitoramento, garantia min. De 12 meses; acondicionado de forma a garantir a integridade física do equipamento, manual em português.	1	1.000,00
		Total geral		**770.349,00**

Anexo 2 – Lista de Ações/Projetos referentes à CPA

Item	Projeto	Denominação - (O que será feito)	Prazo
01	501	Projeto de adequação e construção de saída de emergência no prédio acadêmico	30/06/2025
02	507	Levantamento das necessidades para a realização da pintura da UE.	30/06/2025
03	509	Projeto para reforma na entrada de pedestres da Unidade de Ensino.	30/06/2025
04	510	Levantamento das necessidades para a construção do espaço de convivência para os alunos.	30/06/2025
05	517	Projeto para obtenção de AVCB.	30/06/2025

<fim>