PLANO DE GESTÃO ANUAL
PGA 2025

V04

Estruturado em uma única etapa, contendo 2 anexos:

PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

- **Anexo 1 – Lista de equipamentos necessários aos projetos**
- **Anexo 2 – Lista de Ações/Projetos referentes à CPA (Origem 3: Gestão Tática – CPA)**

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	código F259	Fatec Pompeia Shunji Nishimura
Diretor(a)	Marisa Silveira Almeida Renaud Faulin	

PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

(Administração da Faculdade - Deliberação CEETEPS 31/2016)

ANÁLISE DO CENÁRIO

Descrever de forma breve e objetiva o cenário da Unidade perante sua missão como Unidade de Ensino na localidade em que se encontra (é este cenário que se pretende melhorar).

A Fatec Pompeia "Shunji Nishimura" é uma faculdade originada a partir da parceria público privada entre o Centro Paula Souza, a Prefeitura Municipal de Pompeia e a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia (FSNT).
O curso de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão possui 2.400 horas em disciplinas (2.880 horas-aula), complementado adicionalmente por estágio supervisionado e trabalho de Conclusão de Curso.
O Curso Superior de Tecnologia em Big Data no Agronegócio, foi proposto pelo setor produtivo (empresas parceiras) que visa formar profissionais na área de TI para atuarem no desenvolvimento de soluções de informática para o Agronegócio, notadamente nas áreas de análise de grande quantidade de dados e IoT (internet das coisas).
O ponto forte desta Fatec, é a proposta de cursos inovadores, alinhados com o mercado de trabalho, que tem alcançado uma abrangência nacional, e retrata a origem dos candidatos nos vestibulares de 13 estados e mais de 300 municípios, além de candidatos do Paraguai, Bolívia e Peru.
No entanto, a unidade levantou algumas situações problemas como comunicação interna, ingressantes com formação básica deficitária e evasão escolar.

- **Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma sucinta).**

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus, relatório NDE, relatório de representação discente (DA, Atlética, representantes de turma), relatório CIPA, entre outros.

1	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão		5	Escolher um item.
2	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino		6	Escolher um item.
3	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)		7	Escolher um item.
4	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica		8	Escolher um item.
Outra – Especificar: nn				

Objetivos Institucionais – CPS (Plano de Metas)

1) Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho.
2) Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza (stakeholders).
3) Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem.
4) Assegurar a perenidade do crescimento da instituição com recursos financeiros disponíveis.
5) Garantir celeridade e efetividade na prestação de serviços.
6) Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação.
7) Promover a cultura de inovação e empreendedorismo.
8) Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da instituição.
9) Ampliar a oferta da Educação Profissional.
10) Resolução Conjunta SOG/SFP/SG-3, de 28-12-2022 - Bonificação por Resultados – BR das Secretarias de Estado, Procuradoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Estado e das Autarquias, de que trata a LC 1361-2021

Objetivos Institucionais – Cesu (Plano de Metas)

A. Integrar as diferentes modalidades de ensino, otimizando itinerários e tempo para a formação profissional.
B. Inovar processos de ensino e aprendizagem para manter excelência diante do mercado.
C. Ampliar a capacidade de criar e atualizar cursos em parceria com o mercado.
D. Expandir e ampliar a capacidade de articulação com Governos e Setores Produtivos.

E. Promover a captação de recursos extras e não orçamentários.

Atenção: Determinação da **Origem (prioridade)** de uma Ação ou Projeto de Melhoria que compõe o PGA, a fim de ordenar os graus de prioridade tomando-se por base atos normativos regulatórios das atividades do CPS, e a governança institucional, por suas esferas Estratégica, Tática e Operacional:

Grau 1 - URGÊNCIA DE REGULAÇÃO - **prioridade máxima** (advinda do MEC, CEE, MP, Vigilância Sanitária ou **notificação** de qualquer órgão regulador/fiscalizador) - **fundamentação**: notificação de fiscalização, diligência de regulação, termo de ajustamento de conduta, relatório circunstanciado, dentre outros emanados de órgãos que impõem ações para cumprimento com regularidade normativa da instituição.

Grau 2 - URGÊNCIA ESTRATÉGICA - **Gestão Estratégica** do CPS (AMS, novos cursos e unidades, programas de governo) - **fundamentação**: PPA do CPS, ações de governo conduzidas pela Superintendência do CPS.

Grau 3 - PRIORIDADE ALTA - **Gestão Tática** (ações correlatas à Avaliação institucional - ENADE, WebSAI, CPA, Observatório Escolar). - **fundamentação**: processo avaliativo de órgãos reguladores, processo avaliativo interno do CPS.

Grau 4 - PRIORIDADE MÉDIA - **Gestão Operacional** para aumento da capacidade instalada. - **fundamentação**: plano operacional de gestão, homologado pela respectiva área da intendência, com foco na atividade fim do CPS.

Grau 5 - PRIORIDADE REGULAR - **Gestão Operacional** para preservação da capacidade instalada. - **fundamentação**: plano operacional de gestão, homologado pela respectiva área da intendência, com foco na atividade fim do CPS.

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-pedagógico

Ações associadas ao PPC/PE de CSTs e Disciplinas: CST (implantação, alteração, readequação, reestruturação), prática pedagógica (PE, PA), projeto interdisciplinar/ integrador, extensão curricularizada.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	101 - cat 1.11 - Ações de nivelamento de conhecimento, ENADE, acolhimento e permanência discente.						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Revisão de conteúdo do ensino médio; Utiliação de recursos didáticos que aproximam teoria e prática tornando aula mais atrativa- nivelamento discente						
Por que será feito:	Formação deficitária do aluno em disciplinas básicas dos ensinos fundamental e médio						
Responsável:	<nome> Alexandre de M. Guimarães	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	<nome> Marçal Luiz Bissoli	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	<nome> Vânia R. A. de Souza	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**		**31/12/2025**		
Etapas do processo:	01- Elaborar exame de nivelamento das disciplinas básica				01/02	19/08	
	02- Aplicar o exame de nivelamento no início do semestre				20/02	01/09	
	03- Análise dos resultados do nivelamento				11/03	15/09	
	04- Oferecimento de aulas de reforço de disciplinas				01/02	10/12	
	05- Criação e desenvolvimento das atividades de grupos de estudos "puxados" por alunos que se destacam nestas áreas para incentivo e auxílio aos alunos com dificuldade				01/03	31/12	
	06- nn				dd/mm	dd/mm	
	07- nn				dd/mm	dd/mm	
	08- nn				dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	HAE	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	Escolher um item.						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	102 - cat 1.09 - Inclusão						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Ações administrativas-pedagógicas para promover a inclusão dos alunos no processo de formação de competências de acordo com o PPC – inclusão						
Por que será feito:	ODS - Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10 que consiste em empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, de forma a reduzir as desigualdades, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, nacionalidade, religião, condição econômica ou outra, até 2030						
Responsável:	<nome> Leiriane Fernanda Tavares Lira	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	02/01/2025	**Data final:**		**31/12/2025**		
Etapas do processo:	01- Identificar os alunos e solicitar laudos médicos				10/02	30/08	
	02- Comunicar a equipe de professores, coordenadores, servidores administrativos e funcionários terceirizados				10/02	30/09	
	03- Encaminhar a identificação do aluno e laudos médicos à Cesu/ GPR para orientação e providências				01/03	31/10	
	04- Prospectar capacitação e orientação para a adequação das metodologias de ensino com foco no desenvolvimento de competências				10/04	31/10	
	05- Solicitar equipamentos necessários para promover a inclusão (placas em braile				02/01	31/12	
	06- nn				dd/mm	dd/mm	
	07- nn				dd/mm	dd/mm	
	08- nn				dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	R$ 5.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)						
	Escolher um item.						

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	103 - cat 1.08 - Eventos e ações para aperfeiçoamento docente (Spap, treinamentos, avaliação docente)						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Realizar os processos de autoavaliação interna visando a melhoria dos processos educacionais - CPA						
Por que será feito:	Em atendimento às bases legais: Lei 10861 - SINAES Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior; Decreto 9235 - regulamenta a aplicação da Lei 10.861; e nota técnica 65 INEP - Elaboração da Autoavaliação Institucional e sua relação com o PDI						
Responsável:	<nome> Dario de A. Jané		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**			**31/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Sistematização das ações e composição dos grupos de trabalho					01/02	30/03
	02- Organizar e desenvolver estratégias de maneira integrada a partir da percepção dos diferentes segmentos que compõem a comissão					01/04	30/05
	03- Sensibilização para a participação dos procedimentos de coleta: Reunião com representantes de turmas, lives, webinar, podcasts, informativos, site, entre outros, para alimentar a cultura avaliativa da Fatec					01/06	30/08
	04- Organizar procedimentos de coleta de dados: elaboração das ações voltadas para estimular e monitorar a participação de toda a comunidade no preenchimento do formulário de coleta					01/09	30/09
	05- Análise dos resultados – acolhimento dos dados da coleta e início dos procedimentos de análise					01/10	15/11
	06- Encaminhamento dos dados coletados para cada área competente: cada área recebe os dados, realiza a análise, apresenta o Plano de Melhorias					15/11	30/11
	07- Elaboração do relatório a partir da devolutiva das áreas e envio para a CPA Central					01/12	13/12
	08- Divulgação dos resultados à Comunidade Acadêmica, conclusão e protocolo no E-mec					01/02	31/03
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						
	Escolher um item.						

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	104 - cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Eventos para os alunos, parceiros e comunidade externa – visitas						
Por que será feito:	Melhor formação dos alunos, manutenção da empregabilidade dos alunos e busca de aumento do número candidatos/vaga nos vestibulares						
Responsável:	<nome> Antônio Cesar Dall Evedove		**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> Luís Hilário Tobler Garcia		**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**			**31/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Propor eventos acadêmicos, de divulgação entre outros					01/02	10/12
	02- Planejar eventos na unidade					15/02	10/12
	03- Organizar e conduzir os eventos					08/02	31/12
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						
	Escolher um item.						

X
X

<Copiar tabelas para mais ações>

01 – Didático-Pedagógico: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	105 - cat 1.12 - Orientação profissional para discentes, mentoria e apoio psicopedagógico					
Origem (prioridade):	6-Outra					
O que será feito:	Orientar os alunos que se matricularem em trabalho de graduação – orientação de TGs.					
Por que será feito:	Para cumprir a matriz curricular e se formarem com excelência.					
Responsável:	Alexandre de Moura Guimarães	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Carlos Otoboni	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	José Vitor Salvi	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Lara M. G. Santos	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Renata B. dos S. C. Favan	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Allan L. R. Siriani	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Dario de A. Jané	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Nelson J. de O. Miranda	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**	31/12/2025		
Etapas do processo:	01- Atender possíveis alunos formandos/orientados				01/02	10/09
	02- 02- Definir projeto de Trabalho de Graduação				01/02	14/09
	03- 03- Orientar a condução dos projetos				01/02	21/10
	04- 04- Orientar e corrigir as entregas				01/03	10/11
	05- 05- Orientar a apresentação				01/05	10/11
	06- 06- Participar da banca avaliativa				01/06	30/11
Custo R$ (se houver):	HAE	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)					
	Escolher um item.					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	106 - cat 1.12 - Orientação profissional para discentes, mentoria e apoio psicopedagógico					
Origem (prioridade):	6-Outra					
O que será feito:	Organização dos trabalhos de graduação – coordenação de TG.					
Por que será feito:	Para realizar a organização da apresentação dos trabalhos.					
Responsável:	Mirian M. S. Suenaga	**Qde CH/sem:**	06	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	Alexandre de Moura Guimarães	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**	31/12/2025		
Etapas do processo:	07- Orientar docentes orientadores				01/02	31/12
	08- 02- Orientar alunos matriculados em TG				01/02	31/12
	09- 03- Organizar as bancas e certificados				01/05	31/12
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)					
	Escolher um item.					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	107 - cat 1.13 - Estágio				
Origem (prioridade):	6-Outra				
O que será feito:	Organização dos documentos de estágio – coordenação de estágio.				
Por que será feito:	Para realizar a organização dos documentos de estágio				
Responsável:	Luiz Atílio Padovan	**Qde CH/sem:**	14	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	Susi M. M. Leite	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica

Colaborador(a):	<nome>			**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:		**Data inicial:**	01/02/2025		**Data final:**		**31/12/2025**
Etapas do processo:	10- Orientar docentes orientadores					01/02	31/12
	11- 02-Orientar alunos matriculados em estágio					01/02	31/12
	12- 03- Organizar pastas de estágios dos alunos					01/05	31/12
Custo R$ (se houver):	HAE		**Fonte(s) dos recursos:**	CPS			
Situação problema:	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	108 - cat.1.99 - Outra						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Organização dos projetos – coordenação de projetos.						
Por que será feito:	Para melhor direcionamento dos projetos						
Responsável:	Eloíza P. Capelloci			**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:		**Data inicial:**	01/02/2025		**Data final:**		**31/12/2025**
Etapas do processo:	01- Orientar docentes com projetos					01/02	07/02
	02- Verificar o andamento dos projetos					01/02	31/12
	03- Solicitar os relatórios e projetos aos docentes					01/05	31/12
	04- Orientar a direção sobre a condução dos projetos					01/02	31/12
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	CPS			
Situação problema:	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	109 - cat 1.01 - Adequação/reestruturação de PPC, implantação de novos cursos.						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Análise da matriz curricular do curso em questão - NDE						
Por que será feito:	Para atualização do perfil profissional e preparação para o mercado de trabalho						
Responsável:	Alexandre de Moura Guimarães			**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	Carlos Otoboni			**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	Allan Siriani			**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	João Ricardo Favan			**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Período de execução:		**Data inicial:**	01/02/2025		**Data final:**		**31/12/2025**
Etapas do processo:	01- Realizar reuniões de análise da matriz curricular dos cursos					01/02	31/12
	02- Propor nova matriz curricular (se for o caso)					01/08	31/12
	03- nn						
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	CPS			
Situação problema:	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	110 - cat 1.08 - Eventos e ações para aperfeiçoamento docente (Spap, treinamentos, avaliação docente)						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Mentorias aos docentes em neurociência e metodologias diferenciadas de ensino – Fatec Imaginal.						
Por que será feito:	Formação deficitária dos alunos e falta de retenção da atenção e aprendizagem.						
Responsável:	Antônio Cesar Dall Evedove			**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>
Colaborador(a):	Luís Hilário Tobler Garcia			**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>

Colaborador(a):			**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025		**Data final:**		**31/12/2025**	
Etapas do processo:	Aula 01					12/02	12/09
	Aula 02					10/05	10/10
	Aula 03					07/08	07/11
	Aula 04					10/10	10/12
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	Escolher um item.						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	111 - cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Melhoria no marketing, design gráfico e no recebimento de visitas – Programa de marketing e divulgação.						
Por que será feito:	A divulgação e a comunicação com os possíveis alunos e divulgadores é deficiente.						
Responsável:	Lara M. G. Santos		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):			**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):			**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025		**Data final:**		**31/12/2025**	
Etapas do processo:	Estruturação do setor					01/02	10/12
	Trabalho de design gráfico					01/02	10/12
	Marketing para divulgação e comunicação					01/02	10/12
	Agendamento e recebimento de visitas					01/02	10/12
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						
	Escolher um item.						

02 – Laboratórios - Ensino e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios de Ensino (Gestão e Equipamentos): Melhoramento de equipamentos, mediante instalação, manutenção, desuso, doação, e gestão de ambiente laboratorial.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	201 - Escolher um item.						
Origem (prioridade):	Escolher um item.						
O que será feito:							
Por que será feito:							
Responsável:	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**			**Data final:**			
Etapas do processo:	01- nn					Nn	Nn
	02- nn					Nn	Nn
	03- nn					Nn	Nn
	04- nn					Nn	Nn
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	R$	**Fonte(s) dos recursos:**					
Situação problema:	Escolher um item.						
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	202 - Escolher um item.						
Origem (prioridade):	Escolher um item.						
O que será feito:	nn						
Por que será feito:	Nn						
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**			**Data final:**			
Etapas do processo:	01-						
	02-						
	03-						
	04-						
	05-						
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**					
Situação problema:	Escolher um item.						
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	203 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	TABELA COM DEFEITO NA ESCOLHA DO ITEM DE TIPO DE HE							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm	
	02- nn					dd/mm	dd/mm	
	03- nn					dd/mm	dd/mm	
	04- nn					dd/mm	dd/mm	
	05- nn					dd/mm	dd/mm	
	06- nn					dd/mm	dd/mm	
	07- nn					dd/mm	dd/mm	
	08- nn					dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema:	Escolher um item.							
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	204 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:								
Por que será feito:								
Responsável:	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**			**Data final:**				
Etapas do processo:	01-							
	02-							
	03-							
	04- nn					dd/mm	dd/mm	
	05- nn					dd/mm	dd/mm	
	06- nn					dd/mm	dd/mm	
	07- nn					dd/mm	dd/mm	
	08- nn					dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**					
Situação problema:	Escolher um item.							
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							

X

X

<Copiar tabelas para mais ações>

02 – Laboratórios: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	201 - cat 2.01 - Laboratório físico - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Criação de novos laboratórios didáticos/pesquisa – "centro de tecnologia em Mecanização Agricola.						
Por que será feito:	Para uma melhor aprendizagem dos alunos. Para desenvolvimento de competências técnico/profissionais						
Responsável:	<nome> José A. B. Bonadio	**Qde CH/sem:**	06	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**		**31/12/2025**		
Etapas do processo:	01- Analisar a capacidade dos ambientes					01/02	31/12
	02- Propor os layouts					20/02	31/12
	03- Instalação de ar-condicionado					08/08	31/12
	04- Instalação de computadores					30/10	31/12
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	R$426.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino						
	Escolher um item.						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	202 - cat 2.01 - Laboratório físico - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Criação do novo laboratório didáticos /pesquisa – espaço maker equipamentos pesados.						
Por que será feito:	Para uma melhor aprendizagem dos alunos. Para desenvolvimento de competências técnico/profissionais						
Responsável:	<nome> Dario de A. Jané	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**		**31/12/2025**		
Etapas do processo:	01- Analisar a capacidade dos ambientes					01/02	31/12
	02- Propor os layouts					10/02	31/12
	03- Instalação do mobiliário e equipamentos					01/04	31/12
	04- Instalação de computadores					01/05	31/12
	05- Instalação de ar-condicioando					01/07	31/12
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	R$100.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	Escolher um item.						

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	203 - cat 2.05 - Gestão laboratorial - pedagógica, operacional e estrutural						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Coordenação dos laboratórios didáticos						
Por que será feito:	Para organizar a agenda, acompanhar em alguns momentos os alunos e avisar a manutenção dos laboratórios						
Responsável:	<nome> Dario de A. Jané	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	<nome> Mirian M. S. Suenaga	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	<nome> Elvio B. Pinotti, Luís Atílio Padovan e Susi M. M. Leitei	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**		**31/12/2025**		
Etapas do processo:	01- Organizar a agenda de reserva dos laboratórios				01/02	31/12	
	02- Observar a necessidade de manutenção dos equipamentos				01/02	31/12	
	03- Avisar a necessidade de manutenção dos equipamentos				01/02	31/12	
	04- nn				dd/mm	dd/mm	
	05- nn				dd/mm	dd/mm	
	06- nn				dd/mm	dd/mm	
	07- nn				dd/mm	dd/mm	
	08- nn				dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino						
	Escolher um item.						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	20z - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios que contemplam Pesquisa além do Ensino (Equipamentos): melhoramento dos espaços de pesquisa, que inclui especificação equipamentos e aquisição por fomento ou por projeto com empresa, e também prestação de serviços no campo tecnológico para instituições e empresas.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	301 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	Tabela com ERRO							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**			**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01- nn						dd/mm	dd/mm
	02- nn						dd/mm	dd/mm
	03- nn						dd/mm	dd/mm
	04- nn						dd/mm	dd/mm
	05- nn						dd/mm	dd/mm
	06- nn						dd/mm	dd/mm
	07- nn						dd/mm	dd/mm
	08- nn						dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	302 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**			**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01- nn						dd/mm	dd/mm
	02- nn						dd/mm	dd/mm
	03- nn						dd/mm	dd/mm
	04- nn						dd/mm	dd/mm
	05- nn						dd/mm	dd/mm
	06- nn						dd/mm	dd/mm
	07- nn						dd/mm	dd/mm
	08- nn						dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	303 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm	
	02- nn					dd/mm	dd/mm	
	03- nn					dd/mm	dd/mm	
	04- nn					dd/mm	dd/mm	
	05- nn					dd/mm	dd/mm	
	06- nn					dd/mm	dd/mm	
	07- nn					dd/mm	dd/mm	
	08- nn					dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	304 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm	
	02- nn					dd/mm	dd/mm	
	03- nn					dd/mm	dd/mm	
	04- nn					dd/mm	dd/mm	
	05- nn					dd/mm	dd/mm	
	06- nn					dd/mm	dd/mm	
	07- nn					dd/mm	dd/mm	
	08- nn					dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X

X

<Copiar tabelas para mais ações>

03 – Pesquisa/Extensão: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	301 - cat 3.03 - Pesquisa e Extensão em andamento (empresas diversas)						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Formação complementar em competências extracurriculares relacionadas aos cursos oferecidos pela Fatec Pompeia, de acordo com o perfil profissional desejado pelas empresas parceiras como forma de iniciar o processo seletivo para possível contratação – Programa Synapse.						
Por que será feito:	No contexto institucional existe uma grande evasão dos alunos por motivos relacionados à limitação financeira, como: moradia, alimentação etc.						
Responsável:	<nome> Allan R. L. Siriani		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/03/2025	**Data final:**			**31/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Estruturação e captação de parceiros					01/03	10/12
	02- Estruturação de conteúdo com parceiro					01/03	10/12
	03- Processos seletivos dos alunos participantes					01/03	02/04
	04- Execução do programa primeiro semestre					01/03	10/07
	05- Processos seletivos dos alunos participantes					01/07	01/08
	06- Execução do programa segundo semestre					01/08	01/12
	07- Relatório final					01/12	31/12
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.99 - Outra						
	Escolher um item.						

X

X

copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	302 - cat. 3.99 - Outra						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Coordenação de grupo de estudo e pesquisa – centro de línguas.						
Por que será feito:	Para um melhor engajamento dos docentes e alunos.						
Responsável:	<nome> Vania R. A. de Souza		**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**			**31/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Seleção de alunos					10/02	31/12
	02- Escolha dos projetos					01/03	31/12
	03- Condução dos projetos					15/03	31/12
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	Escolher um item.						

X

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	303 - cat 3.04 - Pesquisa e Extensão em andamento - RJI						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Coordenação de grupo de estudo e pesquisa – GAP.						
Por que será feito:	Para um melhor engajamento dos docentes e alunos.						
Responsável:	<nome> Gustavo Faulin		**Qde CH/sem:**	22	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**			**31/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Seleção de alunos					20/02	31/12
	02- Escolha dos projetos					01/03	31/12
	03- Condução dos projetos					15/03	31/12
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS/RJI				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	Escolher um item.						

X

copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	304 - cat. 3.99 - Outra						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Participar do NUPIE						
Por que será feito:	Para fomentar o programa Fatec Ciência						
Responsável:	João R. Favan		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Gustavo Faulin		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Deise D. Silva		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Luís Hilário T. Garcia		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Antônio César Dall Evedove		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Carlos Otoboni		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**			**31/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Seleção de alunos					20/02	31/12
	02- Escolha dos projetos					01/03	31/12
	03- Condução dos projetos					15/03	31/12
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS/RJI				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	Escolher um item.						

<Copiar tabelas para mais ações>

copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

Projetos institucionais formativos não especificados em PEs: Rede de tecnologia, Novotec, PCI, Projetos estudantis (Baja, Aerodesign, entre outros)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	401 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**			**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01- nn						dd/mm	dd/mm
	02- nn						dd/mm	dd/mm
	03- nn						dd/mm	dd/mm
	04- nn						dd/mm	dd/mm
	05- nn						dd/mm	dd/mm
	06- nn						dd/mm	dd/mm
	07- nn						dd/mm	dd/mm
	08- nn						dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	402 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**			**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01- nn						dd/mm	dd/mm
	02- nn						dd/mm	dd/mm
	03- nn						dd/mm	dd/mm
	04- nn						dd/mm	dd/mm
	05- nn						dd/mm	dd/mm
	06- nn						dd/mm	dd/mm
	07- nn						dd/mm	dd/mm
	08- nn						dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	403 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**			**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01- nn						dd/mm	dd/mm
	02- nn						dd/mm	dd/mm
	03- nn						dd/mm	dd/mm
	04- nn						dd/mm	dd/mm
	05- nn						dd/mm	dd/mm
	06- nn						dd/mm	dd/mm
	07- nn						dd/mm	dd/mm
	08- nn						dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	404 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**			**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01- nn						dd/mm	dd/mm
	02- nn						dd/mm	dd/mm
	03- nn						dd/mm	dd/mm
	04- nn						dd/mm	dd/mm
	05- nn						dd/mm	dd/mm
	06- nn						dd/mm	dd/mm
	07- nn						dd/mm	dd/mm
	08- nn						dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X

X

<Copiar tabelas para mais ações>

04 – Atividades Formativas em Projetos: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	40x - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	40y - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	40w - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	40z - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

Projetos de manutenção e melhoramento predial voltados à segurança (física e sanitária) e preservação do patrimônio: Reparação predial (civil, elétrica, dados), novas instalações prediais.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	501 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa	**Data final:**	**dd/mm/aaaa**				
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm	
	02- nn					dd/mm	dd/mm	
	03- nn					dd/mm	dd/mm	
	04- nn					dd/mm	dd/mm	
	05- nn					dd/mm	dd/mm	
	06- nn					dd/mm	dd/mm	
	07- nn					dd/mm	dd/mm	
	08- nn					dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn					
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	502 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa	**Data final:**	**dd/mm/aaaa**				
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm	
	02- nn					dd/mm	dd/mm	
	03- nn					dd/mm	dd/mm	
	04- nn					dd/mm	dd/mm	
	05- nn					dd/mm	dd/mm	
	06- nn					dd/mm	dd/mm	
	07- nn					dd/mm	dd/mm	
	08- nn					dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn					
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	503 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm	
	02- nn					dd/mm	dd/mm	
	03- nn					dd/mm	dd/mm	
	04- nn					dd/mm	dd/mm	
	05- nn					dd/mm	dd/mm	
	06- nn					dd/mm	dd/mm	
	07- nn					dd/mm	dd/mm	
	08- nn					dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	504 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm	
	02- nn					dd/mm	dd/mm	
	03- nn					dd/mm	dd/mm	
	04- nn					dd/mm	dd/mm	
	05- nn					dd/mm	dd/mm	
	06- nn					dd/mm	dd/mm	
	07- nn					dd/mm	dd/mm	
	08- nn					dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X

X

<Copiar tabelas para mais ações>

05 – Infraestrutura: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	50x - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	50y - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	50w - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	50z - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

Formação continuada de docentes e servidores, associadas às competências gerais e específicas de suas atividades: Metodologias de ensino, Tecnologias educacionais, Sistemas (processos, procedimentos, plataformas computacionais) acadêmicos e pedagógicos.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	601 - Escolher um item.						
Origem (prioridade):	Escolher um item.						
O que será feito:	nn						
Por que será feito:	nn						
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm
	02- nn					dd/mm	dd/mm
	03- nn					dd/mm	dd/mm
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema:	Escolher um item.						
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	602 - Escolher um item.						
Origem (prioridade):	Escolher um item.						
O que será feito:	nn						
Por que será feito:	nn						
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm
	02- nn					dd/mm	dd/mm
	03- nn					dd/mm	dd/mm
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema:	Escolher um item.						
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	603 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm	
	02- nn					dd/mm	dd/mm	
	03- nn					dd/mm	dd/mm	
	04- nn					dd/mm	dd/mm	
	05- nn					dd/mm	dd/mm	
	06- nn					dd/mm	dd/mm	
	07- nn					dd/mm	dd/mm	
	08- nn					dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	604 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm	
	02- nn					dd/mm	dd/mm	
	03- nn					dd/mm	dd/mm	
	04- nn					dd/mm	dd/mm	
	05- nn					dd/mm	dd/mm	
	06- nn					dd/mm	dd/mm	
	07- nn					dd/mm	dd/mm	
	08- nn					dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X

X

<Copiar tabelas para mais ações>

06 – Desenvolvimento de Pessoas: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	601 - cat. 6.99 - Outra						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Desenvolver novas metodologias de comunicação e aprimorar as já existentes – melhoria comunicação interna.						
Por que será feito:	Foi identificado respostas recorrentes, via WebSAI, sobre falhas de comunicação interna em diversos setores da Unidade						
Responsável:	<nome> Vania R. A. de Souza	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	<nome> Leonardo A. Carrilho	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**		**31/12/2025**		
Etapas do processo:	01- Criar questionário a ser aplicado aos alunos					01/02	17/03
	02- Triar, com os alunos, quais melhores canais para comunicação interna					20/02	29/03
	03- Criar comunidade via WhatsApp para comunicação geral com os alunos					20/02	30/03
	04- Instalação de murais no Bloco D					20/02	30/05
	05- Mural virtual na Cantina					01/06	31/12
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	R$10.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						
	Escolher um item.						

X

copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	602 - cat. 6.99 - Outra						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Conscientização da importância da coleta seletiva de pilhas/ baterias, lixos e descartáveis - sustentabilidade.						
Por que será feito:	Para assegurar padrões de consumo sustentáveis. (ODS 12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso).						
Responsável:	<nome> Adriana M. Sotatre	**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	01/03/2025	**Data final:**		**31/12/2025**		
Etapas do processo:	01- Elaboração do material de comunicação e divulgação dos projetos					10/05	30/08
	02- Divulgação dos ecopontos					01/09	31/12
	03- Elaboração de relatório final com os resultados (abrangência da comunicação e empresas parceiras para encaminhamento do lixo coletado)					01/12	31/12
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.99 - Outra						
	Escolher um item.						

X

copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	60w - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	60z - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

Formalização do relacionamento da Unidade com o Ecossistema de Tecnologia: Convênio de uso de prédio, estágios, projetos com empresas. Aqui cabe apenas novos convênios e parcerias, e cada proposta deve estar relacionada a uma Ação/Projeto de melhoria em algum dos itens anteriores do PGA (1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

AÇÃO/PROJETO (Tema)	701 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
Referente ao(s) projeto(s):	nn							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm	
	02- nn					dd/mm	dd/mm	
	03- nn					dd/mm	dd/mm	
	04- nn					dd/mm	dd/mm	
	05- nn					dd/mm	dd/mm	
	06- nn					dd/mm	dd/mm	
	07- nn					dd/mm	dd/mm	
	08- nn					dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	702 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
Referente ao(s) projeto(s):	nn							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm	
	02- nn					dd/mm	dd/mm	
	03- nn					dd/mm	dd/mm	
	04- nn					dd/mm	dd/mm	
	05- nn					dd/mm	dd/mm	
	06- nn					dd/mm	dd/mm	
	07- nn					dd/mm	dd/mm	
	08- nn					dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X
X

<Copiar tabelas para mais ações>

07 – Convênios e Parcerias: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	70x - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.
Referente ao(s) projeto(s):	nn

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	70y - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.
Referente ao(s) projeto(s):	nn

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

Anexo 1 – Lista de aquisições necessárias aos projetos (equipamentos, softwares, mobiliários)

Item	Projeto (XYY)	Denominação ou especificação do equipamento	Quant.	Preço total estimado (R$)
01	202	Armário alto com portas	02	1.640,00
02	601	Suporte de TV	02	1.260,00
03	201/202/603	Notebooks	155	R$ 403.000,00
04	202	Cadeira Empilhável monobloco verde (12 un e verde água (12 un)	24	2.112,00
05	201	Ar-condicionado	12	43.200,00
06	202	Carrinho para carregar notebooks	01	4.500,00
07	201	Rede de internet CTMA	01	43.000,00
08	201/202	Data Show	07	23.310,00
09	201/202	Suporte para data show	07	980,00
10	201/202/601	Película touch para televisor de 65”	09	3.350,00
11	201/202/601	Televisor 65”	09	R$ 28.161,00
12	202	Cavalete flip chart	02	R$ 500,00
13	202	Cortadora a laser para ferro/aço	01	40.000,00
14	201	Quadro branco	06	R$ 1.974,00
15	202	Carrinho de ferramentas com chave	02	R$ 1.193,00
16	202	Lousa de vidro	02	R$ 1.056,00
17	202	Sofá	02	R$ 3.400,00
18	202	Bancada retangular com rodízio	04	R$ 2.720,00
19	202	Mesa circular 1,20m de diâmetro	04	R$ 2.012,00
			Total geral	607.368,00

Anexo 2 – Lista de Ações/Projetos referentes à CPA

Item	Projeto (XYY)	Denominação (O que será feito)	Prazo
01	102	Ações administrativas-pedagógicas para promover a inclusão dos alunos no processo de formação de competências de acordo com o PPC – inclusão	31/12/2025
02	103	Realizar os processos de autoavaliação interna visando a melhoria dos processos educacionais - CPA	31/12/2025
03	201	Criação de novos laboratórios didáticos/pesquisa – “centro de treinamento	31/12/2025
04	202	Criação do novo laboratório didáticos /pesquisa – espaço maker equipamentos pesados	31/12/2025
05	601	Desenvolver novas metodologias de comunicação e aprimorar as já existentes – melhoria comunicação interna	31/12/2025
06	nnn	nn	dd/mm/aaaa
07	nnn	nn	dd/mm/aaaa
08	nnn	nn	dd/mm/aaaa
09	nnn	nn	dd/mm/aaaa
10	nnn	nn	dd/mm/aaaa
11	nnn	nn	dd/mm/aaaa
12	nnn	nn	dd/mm/aaaa
13	nnn	nn	dd/mm/aaaa
14	nnn	nn	dd/mm/aaaa
15	nnn	nn	dd/mm/aaaa
16	nnn	nn	dd/mm/aaaa
17	nnn	nn	dd/mm/aaaa
18	nnn	nn	dd/mm/aaaa
19	nnn	nn	dd/mm/aaaa
20	nnn	nn	dd/mm/aaaa

<fim>