PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA

v07

Estruturado em 3 etapas:

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE
ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	288	Fatec Araraquara
Diretor(a)	Daniela Russo Leite	

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

ANÁLISE DO CENÁRIO (Breve diagnóstico/Baseline)

A Faculdade de Tecnologia de Araraquara foi criada em 07/07/2017 através do Decreto nº. 62.679 e oferece três Cursos Superiores de Tecnologia (CST): Gestão Comercial (noturno), Gestão Empresarial (matutino) e Segurança da Informação (noturno). Atualmente, nesta Fatec, há 569 alunos, 55 professores (22 determinados e 33 indeterminados), 03 servidores administrativos (cargos em confiança) e 02 estagiários. Não há agentes técnicos administrativos, almoxarife, auxiliares docentes, bibliotecário ou suporte de TI. Os serviços de segurança e limpeza são terceirizados. A infraestrutura física tem aproximadamente 8.000 m^2 de área construída e dispõe de 18 salas de aula e de 13 laboratórios. A verba mensal de DMPP é de R$ 5.900, 00. A Fatec Araraquara localiza-se em um bairro periférico da cidade de Araraquara. A população do município é de 250.000 habitantes e está localizada na região central do Estado. Dentre as principais atividades econômicas do município destacam-se o setor de serviços, comércio e indústria e sua classificação como Polo Regional Tecnológico e como Polo Intermodal de Transportes. A cidade destaca-se regionalmente também como um polo universitário, com a presença de duas universidades - a UNESP e a UNIARA, o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), a UNIVESP e várias faculdades privadas.

- **Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma suscinta).**

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES ("Escuta")

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus GCom. relatório NDE, relatório de representação discente.

1	Recursos Humanos Insuficientes	5	Biblioteca (horário/acervo/bibliotecário)
2	Recursos Financeiros Insuficientes	6	Dependência da Regional/Administração Central
3	Ausência de suporte de TI	7	Concorrência com IES locais (presenciais e EaD)
4	Comunicação (Interna/Externa)	8	Ausência de cantina

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos	
1	Aumento da quantidade de servidores (técnico-administrativos – bibliotecário, suporte de TI, auxiliar docente, almoxarife, agente técnico, professores, estagiários)
2	Aumento da visibilidade local e regional (mídias sociais)
3	Novas parcerias e convênios
4	Capacitação dos recursos humanos e melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários
5	Diminuição da evasão

- **Os objetivos devem estar relacionados com melhoria ou ação, sobre itens do PDI.**

Metas			
1	Realização dos concursos e contratação dos novos servidores (técnico administrativos e professores).	5	Atribuição de HAEs para docentes fazerem o acompanhamento da evasão.
2	Atribuição de HAEs para docentes auxiliarem nas atividades técnicas, acadêmicas e administrativas da Unidade.	6	Montagem de um banco de dados com informações sobre egressos e realização de um evento com egressos na Unidade.
3	Atribuição de HAEs para docentes fazerem a gestão das mídias sociais e realização/divulgação de vídeos instrutivos (canal do Youtube).	7	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.

4	Executar o processo de permissão de uso remunerada de área específica destinada a exploração de cantina escolar.	8	Realização de visitas em escola e empresas.

- **Observar que cada meta deve ser: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.**

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-pedagógico

AÇÃO/PROJETO	A – Reestruturação do PPC do CST em Gestão Empresarial				
O que será feito:	Discussões quinzenais com coordenadoria estadual a respeito da grade do curso de Gestão Empresarial a fim de planejar mudanças em disciplinas oferecidas no curso, além de discussão, alteração e atualização dos planos de ensino.				
Por que será feito:	É fundamental que os cursos de graduação tecnológica oferecidos pela Faculdade de Tecnologia estejam em permanente atualização para que os alunos egressos possam desenvolver competências solicitadas e compatíveis com o mercado. Conforme necessidade, o curso deve passar por reestruturação de grade curricular.				
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Da. Marília Cammarosano				
Período de execução:	**Data de início:**	09/02/2023	**Data final:**	30/06/2023	
Etapas do processo:	Reuniões quinzenais realizadas via Microsoft Teams com coordenadores do curso de Gestão Empresarial das unidades de Faculdade de Tecnologia do estado.			09/02/2023	30/06/2023
	Discussão das similitudes entre as grades já implantadas do curso de Gestão Empresarial e da nova grade proposta para o curso.			09/02/2023	27/02/2023
	Reunião com NDE local do curso para discussão da grade a ser reestruturada, considerando questões de regionalização.			09/02/2023	30/02/2023
	Elaboração do Projeto Pedagógico do curso (PPC) considerando o modelo fornecido pelo Coordenadoria de Ensino Superior (CESU), além de incluir questões relacionadas à regionalização da unidade discutidas no âmbito do NDE.			02/03/2023	04/04/2023
	Envio do PPC para a CESU			04/04/2023	04/04/2023
	Aguardar análise do Conselho Deliberativo para implantação da reestruturação a depender da aprovação do material encaminhado			05/04/2023	01/12/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	Não há		
Objetivo(s) relacionado(s):	Discussão e atualização da grade curricular do curso de Gestão Empresarial, bem como dos Planos de Ensino das disciplinas que permanecerão e das novas disciplinas propostas.				
Meta(s) relacionada(s):	Reelaborar Projeto Pedagógico do Curso de gestão empresarial, considerando a reestruturação discutida no âmbito das coordenadorias do curso.				

AÇÃO/PROJETO	B – Programa de Integração Multidisciplinar em Tecnologia I (PRIMT I) – CST em Gestão Comercial - Estudo Ambiental e Socioeconômicos de Estabelecimento Comerciais				
O que será feito:	Promover aos alunos ingressantes, uma experiência pragmática e acadêmica por meio de estudo bibliográfico de Ambientes Organizacionais e de pesquisa online dos indicadores socioeconômicos de Araraquara e microrregião (Etapa 1). O conhecimento construído na etapa de estudo é comparado com os resultados de aplicação de um questionário a gestores ramo comercial a ser escolhido pelos alunos (Etapa 2).				
Por que será feito:	O trabalho será feito para introduzir e reforçar conhecimentos importantes para o aluno ingressante, seja de conceitos da administração, seja de conhecimentos contemporâneos da sociedade que o engloba. Também proporciona ao aluno do CST em Gestão Comercial a proximidade com gestores de negócios.				
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Dr. Helio Roberto de Moraes (CH 38)				
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	01/07/2023	
Etapas do processo:	Introdução ao Projeto, formação dos grupos de trabalho, definição dos ramos de negócios pelos alunos			08/02/2023	03/03/2023
	Reuniões de orientações			06/03/2023	20/03/2023
	Pesquisas relacionadas à Etapa 1 e redação do Relatório parcial			21/03/2023	19/04/2023
	Compilação dos conhecimentos adquiridos na Etapa 1 para desenvolvimento de um questionário a ser aplicado a gestores de um determinado seguimento comercial			24/04/2023	05/05/2023
	Aplicação do questionário a um grupo de gestores de um determinado ramo de comércio			08/05/2023	26/05/2023
	Redação do relatório final, englobando a Etapa 1 e a compilação de respostas do questionário aplicado (Etapa 2)			29/05/2023	12/06/2023
	Elaboração de banner para apresentação dos trabalhos			13/05/2023	23/06/2023

	Apresentação dos banners pelos grupos			26/06/2023	01/07/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	Não há		
Objetivo(s) relacionado(s):	Desenvolver a habilidade de trabalho em grupo nos alunos, bem como o autogerenciamento, o cumprimento de metas e a autonomia, essenciais para o terceiro grau e para a vida profissional.				
Meta(s) relacionada(s):	Levar os alunos à reflexão de sua postura dentro de uma equipe de trabalho, para que possa reconhecer habilidades natas de liderança ou desenvolvê-las				

AÇÃO/PROJETO	C - Programa de Integração Multidisciplinar em Tecnologia II (PRIMT II) – CST em Gestão Comercial				
O que será feito:	Mapeamento da cadeia de suprimentos da empresa, identificação de gargalos e proposta de soluções.				
Por que será feito:	Para gerar novos conhecimentos aos alunos e relacionar a prática com a empresa e relacionar com os assuntos teóricos vistos em sala de aula. O intuito é fazer com que os alunos utilizem o aprendizado em sala de aula para resolver problemas dentro da temática da disciplina.				
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Alan Quilimarte				
Período de execução:	**Data de início:**	11/02/2023	**Data final:**	28/06/2023	
Etapas do processo:	Entrega dos grupos e a escolha da empresa			11/02/2023	19/02/2023
	Entrega do mapeamento da empresa (como a empresa funciona) – atividade avaliativa – P1			19/02/2023	02/04/2023
	Entrega da identificação dos gargalos e possíveis soluções			02/04/2023	07/05/2023
	Entrega da apresentação (para análise e correção)			07/05/2023	21/05/2023
	Apresentação dos trabalhos – seminário gravado (atividade avaliativa P2)			21/05/2023	04/06/2023
	Entrega dos arquivos do banner para avaliação			21/05/2023	11/06/2023
	Entrega do banner impresso			11/06/2023	18/06/2023
	Apresentação dos banners (Atividade avaliativa P3)			26/06/2023	27/06/2023
Custo (se houver):	R$ 18,00 (banner)	**Fonte(s) dos recursos:**	Alunos		
Objetivo(s) relacionado(s):	Realizar mapeamento da empresa escolhida dentro da temática de cadeia de suprimentos, identificar gargalos e propor soluções utilizando ferramentas teóricas visto em sala de aula.				
Meta(s) relacionada(s):	A meta consiste em gerar conhecimento aos alunos de propor soluções na temática do PRIMT II utilizando ferramentas teóricas.				

AÇÃO/PROJETO	D – Programa de Integração Multidisciplinar em Tecnologia III (PRIMT III) – CST em Gestão Comercial - Estudos Econômicos e quantitativos do Sistema Financeiro				
O que será feito:	Desenvolvimento de Estudos Econômicos e quantitativos e Sistema Financeiro.				
Por que será feito:	Será realizado com o intuito de integrar as disciplinas do semestre por meio de pesquisa ou projeto de caráter monográfico, articulando o levantamento bibliográfico às atividades de campo.				
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Dr. Adauto Luiz Carrino				
Período de execução:	**Data de início:**	11/02/2023	**Data final:**	01/07/2023	
Etapas do processo:	Aula inaugural sobre estudos econômicos e quantitativos do sistema financeiro			11/02/2023	11/03/2023
	Explicação/elaboração referente a realização do Projeto de Pesquisa			18/03/2023	01/04/2023
	Apresentação do Projeto de Pesquisa			15/04/2023	29/04/2023
	Aplicação do projeto de pesquisa em campo			06/05/2023	20/05/2023
	Pesquisa em relação a estudos econômicos e finanças no ambiente empresarial			27/05/2023	03/06/2023
	Tabulação dos dados e gerenciamento das informações coletadas			17/06/2023	24/06/2023
	Apresentação dos resultados coletados de acordo com a realidade mercadológica; Entrega do Artigo e Apresentação do Pôster Científico (Trabalho Acadêmico)			01/07/2023	01/07/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	Laboratórios de Informática.		
Objetivo(s) relacionado(s):	Empreender uma experiência pragmática, aplicando em situações reais habilidades e conhecimentos com atitude proativa, construindo dessa forma competências profissionais e diferenciais competitivos. Resgatar conteúdos teóricos estudados nas diversas disciplinas e desenvolver uma postura proativa frente ao processo de aprendizagem.				
Meta(s) relacionada(s):	- Conhecer sistemas de informações específicos de Finanças e sua importância para o processo de decisão para a gestão da Administração Financeira. - Entender os conceitos de finanças e permitir a interpretação do desempenho financeiro do Negócio. Elaborar orçamentos. Compreender técnicas econômicas e financeiras para análise e seleção de projetos de investimentos.				

	- Entender o processo contábil e seus relatórios, analisar e utilizar as demonstrações contábeis/financeira como instrumento de gestão. Conhecer normas contábeis brasileiras para a adequação ao padrão contábil internacional IFRS. - Desenvolver uma visão global da Economia por meio de conhecimentos básicos que permitam uma compreensão das atividades econômicas nacionais e internacionais.

AÇÃO/PROJETO	E – Programa de Integração Multidisciplinar em Tecnologia IV (PRIMT IV) – CST em Gestão Comercial				
O que será feito:	Estudo de caso acerca de uma instituição comercial tendo como base análise bibliográfica e pesquisa de campo (observação e entrevista semiestruturada) a fim de elaborar um relatório de pesquisa a ser apresentado publicamente. Frisa-se que o tópico gerador do estudo é o desenvolvimento de Recursos Humanos.				
Por que será feito:	Haja vista ser de vital importância para o discente adentrar na temática acima citada e assimilar novos conceitos bem como compreender profundamente a relevância das questões que, atualmente, fazem parte da área "Recursos Humanos".				
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Dr. Sérgio Vinícius de Lima Grande				
Período de execução:	**Data de início:**	11/02/2023	**Data final:**	24/06/2023	
Etapas do processo:	Apresentação do projeto, avaliação e objetivos			11/02/2023	25/02/2023
	Conceitos e Metodologia: definição do objeto de pesquisa			04/03/2023	18/03/2023
	Introdução e Justificativa do projeto			25/03/2023	15/04/2023
	Metodologia de pesquisa			06/05/2023	13/05/2023
	Objetivos			20/05/202	27/05/2023
	Relatório parcial			03/06/2023	17/06/2023
	Relatório final			24/06/2023	30/06/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	Não há		
Objetivo(s) relacionado(s):	Fomentar o hábito de realizar pesquisas de caráter científico que aludem temáticas vinculadas à área de Recursos Humanos.				
Meta(s) relacionada(s):	Estimular análise bibliográfica, pesquisa de campo e demonstrar a diversidade de abordagens existentes no que tange à área de Recursos Humanos.				

AÇÃO/PROJETO	F - Programa de Integração Multidisciplinar em Tecnologia V (PRIMT V) – CST em Gestão Comercial				
O que será feito:	Confecção do trabalho em arquivo Word				
Por que será feito:	Integração de conhecimentos teóricos de disciplinas do quinto semestre do CST em Gestão Comercial, com ênfase em Marketing. Identificação de oportunidade de implantação de uma operação de Marketing em uma empresa real, para proporcionar experiência prática para os alunos do curso.				
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Emerson A. Augusto				
Período de execução:	**Data de início:**	11/02/2023	**Data final:**	03/06/2023	
Etapas do processo:	Etapa 1: Identificação dos temas, empresa, Resumo, Introdução, Justificativa, Objetivo geral e específico, Identificação da empresa, Missão, Visão e Valores.			01/02/2023	28/02/2023
	Etapa 2: conceito de Marketing, 4As, 4cs e 4ps, Mix de produtos da empresa, Macro e microambiente, fornecedores, concorrentes.			01/03/2023	31/03/2023
	Etapa 3: Análise SWOT, Metodologia, Fundamentação teórica, Resultados e discussões.			01/04/2023	30/04/2023
	Etapa 4: Considerações finais, referências.			01/05/2023	31/05/2023
	Etapa 5: Inserção do trabalho no Banner, Revisão Banner e Impressão Banner.			01/06/2023	14/06/2023
Custo (se houver):	R$ 16,00 (apenas para impressão do Banner).	**Fonte(s) dos recursos:**	Própria dos alunos (grupo)		
Objetivo(s) relacionado(s):	Descrever o trabalho no formato Word, utilizando as etapas programadas conforme calendário escolar.				
Meta(s) relacionada(s):	Implementação do programa de Marketing nas empresas pesquisadas, aumentando em até 30% sua visibilidade dos produtos e ou serviços diante dos clientes / consumidores.				

AÇÃO/PROJETO	G - Programa de Integração Multidisciplinar em Tecnologia VI (PRIMT VI) – CST em Gestão Comercial
O que será feito:	Co orientação dos trabalhos de Graduação

Por que será feito:	Com o intuito de oferecer apoio constante ao aluno do último semestre do curso, o projeto garante tempo e apoio pedagógico, bem como auxilia na pesquisa bibliográfica e na formatação dos trabalhos.					
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Mara Janaina Gomes de Oliveira					
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	20/06/2023		
Etapas do processo:	Entrega do tema, título e introdução				08/02/2023	10/03/2023
	Objetivo				10/03/2023	15/03/2023
	Referencial Teórico				15/03/2023	30/03/2023
	Metodologia				01/04/2023	15/04/2023
	Discussão				15/04/2023	30/04/2023
	Conclusão e Referências				30/04/2023	20/05/2023
	Envio para a gráfica				20/05/2023	20/06/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	De cada participante			
Objetivo(s) relacionado(s):	Maximizar o número de formandos do CST em Gestão Comercial, buscando que todos os alunos em PRIMT VI terminem o TG.					
Meta(s) relacionada(s):	Apresentação de todos os envolvidos					

AÇÃO/PROJETO	H – Biblioteca Aberta					
O que será feito:	Abertura para o atendimento da comunidade escolar e auxílio na administração interna da biblioteca. Auxiliar na organização interna da biblioteca, desde o recebimento de livros novos, catalogação e registro no sistema, colagem dos envelopes, preenchimento de fichas, especificações do tombo, até a organização do acervo físico nas prateleiras.					
Por que será feito:	Ainda não há um funcionário específico para a biblioteca da Fatec Araraquara					
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Andréia Ribeiro dos Santos (4 HAE) Prof. Dr. Avelino Palma Pimenta Jr (2 HAE) Profa. Beatriz de Fátima Mascia (4 HAE) Prof. Daniel dos Santos Robledo (2 HAE) Prof. Arnaldo Napolitano Sanchez (3 HAE)					
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	30/06/2023		
Etapas do processo:	Atendimento ao público e atividade interna da biblioteca.				08/02/2023	30/06/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	Não há			
Objetivo(s) relacionado(s):	Cooperar com o atendimento escolar de acordo com as necessidades dos estudantes, professores e demais membros da comunidade escolar; Fomentar estudantes leitores e pesquisadores; Apoiar atividades que conduzam à produção de trabalhos; Motivar a leitura através do empréstimo de livros; Auxiliar na organização interna da biblioteca.					
Meta(s) relacionada(s):	Manter o espaço funcionando durante o período de aulas.					

AÇÃO/PROJETO	I - Estágio Curricular Supervisionado					
O que será feito:	Atuar como o professor coordenador do Estágio Curricular Supervisionado para o 4º, 5º e 6º semestres					
Por que será feito:	Trata-se da realização de estágio supervisionado que é uma atividade curricular obrigatória para a conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da Faculdade de Tecnologia de Araraquara, conforme determinado no Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das Faculdades de Tecnologia do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” (CEETEPS) e no Projeto Pedagógico do referido curso e faz-se necessário desenvolver documentação como o Termo de Compromisso de Estágio (TCE), além que o aluno estagiário deverá elaborar e entregar um relatório semestral das atividades realizadas, análise de equivalência de estágio ao aluno que comprovar experiência profissional em atividades de gestão na área comercial, com uma carga horaria total de 240 horas.					
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Dra. Daisy Eboli – CST em Gestão Empresarial e Segurança da Informação (12 HAE) Profa. Dra. Nathalia Maria Soares – CST em Gestão Comercial (6 HAE)					
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	30/06/2023		
Etapas do processo:	Orientação inicial para os alunos a respeito dos documentos e Recebimento da documentação: Acordo de Cooperação para realização estágio e do Recebimento do Termo de Compromisso de Estágio				08/02/2023	24/02/2023

	Acompanhamento do desenvolvimento do relatório semestral das atividades realizadas durante o estágio curricular supervisionado	01/03/2023	31/03/2023
	Acompanhamento do desenvolvimento do relatório semestral das atividades realizadas durante o estágio curricular supervisionado	05/04/2023	28/04/2023
	Acompanhamento do desenvolvimento do relatório semestral das atividades realizadas durante o estágio curricular supervisionado.	03/05/2023	31/05/2023
	Acompanhamento do desenvolvimento do relatório semestral das atividades realizadas durante o estágio curricular supervisionado e entrega final do relatório semestral das atividades realizadas durante o estágio curricular supervisionado.	02/06/2023	30/06/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs
Objetivo(s) relacionado(s):	Fazer reuniões semanais e orientar individualmente ou em grupo, junto aos alunos para analisar a documentação e acompanhamento do estágio.		
Meta(s) relacionada(s):	O aluno deverá entregar preenchido e assinado pela empresa o Termo de Compromisso de Estágio (TCE) e o relatório semestral das atividades realizadas durante o estágio curricular supervisionado.		

AÇÃO/PROJETO	J - Trabalho de Graduação 1 e 2			
O que será feito:	Orientar os discentes quanto às possibilidades de publicação de trabalhos e datas para a conclusão do trabalho de graduação. Auxiliá-los quanto à formatação do trabalho, quando necessário.			
Por que será feito:	Porque há uma necessidade de instruir/orientar os discentes quanto a importância do trabalho de graduação, para que o mesmo conclua o curso.			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Dr. Francisco Jose Martins – CST em Gestão Empresarial (2 HAE) Profa. Dra. Nathalia Maria Soares – CST em Gestão Comercial e CST em Gestão Empresarial (6 HAE) Prof. Wdson de Oliveira– CST em Segurança da Informação (4 HAE)			
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	01/07/2023
Etapas do processo:	Orientar os alunos sobre a possibilidade de publicar o trabalho ou passar por banca		01/02/2023	01/06/2023
	Orientar os alunos quanto às possíveis publicações		01/02/2023	01/06/2023
	Auxiliar nas publicações e formatação dos trabalhos		01/02/2023	01/06/2023
	Receber os trabalhos publicados com as respectivas cartas de aceite e/ou publicação.		01/06/2023	15/06/2023
	Receber os trabalhos que passarão por banca		01/06/2023	15/06/2023
	Agendar as bancas		15/06/2013	17/06/2023
	Acompanhar as bancas		24/06/2023	01/07/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs	
Objetivo(s) relacionado(s):	Auxiliar os discentes na conclusão do trabalho e do curso			
Meta(s) relacionada(s):	Obter a participação efetiva e trabalhos de conclusão finalizados.			

AÇÃO/PROJETO	K – Projeto Integrador I – CST em Gestão Empresarial			
O que será feito:	Elaborar analisar uma empresa, entendo, de modo geral, o negócio e seu mercado, recursos necessários, propondo melhorias para maior eficiência organizacional.			
Por que será feito:	O projeto integrador tem por finalidade avaliar problemas, orientar mudanças, analisar a possibilidade de melhorias, definição de responsabilidades, apresentar propostas.			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Me. Francisco José Martins; Alunos do primeiro semestre do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial.			
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	01/07/2023
Etapas do processo:	1-Descrição do Negócio: Produto/Serviço; Tamanho do Negócio; Localização/área atendida; Perfil do cliente/consumidor.		08/02/2023	28/02/2023
	2-Descrição do Mercado e concorrência.		01/03/2023	17/03/2023
	3-Pesquisa sobre tendências relativas ao mercado do negócio: Tendências quanto ao tipo de produto ou serviço; Tecnologias aplicadas ao negócio.		20/03/2023	10/04/2023
	4-Recursos para o Negócio: Lista dos principais recursos para o tamanho e volume atual do negócio; Formas de uso eficiente dos recursos; Aspectos legais sobre o negócio.		11/04/2023	28/04/2023

	5-Aspectos sobre Marketing do negócio: Formas de divulgação; Fidelização de clientes.	01/05/2023	26/05/2023
	6-Análise sobre o negócio e recomendações.	28/05/2023	30/06/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	Não há
Objetivo(s) relacionado(s):	Desenvolvimento do aluno, considerando metodologia ativa baseada em problemas ou projetos (PBL).		
Meta(s) relacionada(s):	Capacitação e aprovação dos alunos na disciplina.		

AÇÃO/PROJETO	L – Projeto Integrador II – CST em Gestão Empresarial			
O que será feito:	Os alunos deverão desenvolver, em grupo, um artigo científico e um Banner, através de um estudo de caso feito em empresas da região. A disciplina tem como foco a **Gestão de Pessoas**, onde em grupo os alunos poderão escolher os assuntos nas áreas de agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas ou monitorar pessoas.			
Por que será feito:	Para capacitar os alunos solucionar um problema, orientar mudanças, analisar a possibilidade de melhoria, avaliar clima organizacional, com o intuito de apresentar um panorama da empresa, utilizando metodologia ativa baseada em problemas e projetos (PBL).			
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Dra. Daisy Eboli			
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	01/07/2023
Etapas do processo:	1 - Apresentação da disciplina. Apresentação da Bibliografia. Conceitos: de pesquisa, metodologia e formação dos grupos de alunos		08/02/23	10/02/23
	2 - Definição dos temas dos trabalhos e das empresas onde serão realizados os estudos de caso		15/02/23	17/02/23
	3 Conceitos: de pesquisa, metodologia, conhecimento, senso comum e conhecimento científico.		24/02/23	24/02/23
	4 Características gerais de um documento científico		01/03/23	01/03/23
	5 - Análise dos temas desenvolvidos e definir as empresas onde serão realizados os estudos de caso		03/03/23	08/03/23
	6 Técnicas para a coleta e pesquisa de documentos científicos nacionais e internacionais (relato pessoal: entrevista, questionário, observação naturalística, observação laboratorial, estudo de caso, experimento)		10/03/23	15/03/23
	7 -definição da amostra, tratamento de dados estatísticos, tipos de pesquisa.		17/03/23	17/03/23
	8 - Revisão de literatura sobre os temas que serão abordados no trabalho, definindo métodos de pesquisa		18/03/23	24/03/23
	9 - Elaboração do modelo conceitual		29/03/23	29/03/23
	10 - Roteiro para realizar o estudo de caso; -> - Elaboração do modelo conceitual / roteiro para realizar o estudo de caso;		31/03/23	05/04/2023
	11 - Ética em uma pesquisa científica.		12/04/23	12/04/23
	12 - ABNT – Regras para elaboração de trabalhos científicos		14/04/23	19/04/23
	13 - Plágio e ferramentas anti-plágio – uso do CopySpider		26/04/23	26/04/23
	14 - Redação das etapas iniciais do artigo		28/04/23	29/04/23
	15 - Apresentação dos artigos pelos grupos em sala		03/05/23	05/05/23
	16 - Entrega parcial do material escrito e realização de apresentações pelos alunos dos resultados parciais obtidos (entrega e apresentações são referências para atribuição da primeira nota aos alunos);		10/05/23	12/05/23
	17 Avaliação parcial dos trabalhos - Apresentação dos trabalhos pelos alunos		17/05/23	17/05/23
	18 - Realização das atividades de campo (visita à empresa, realização de entrevistas)		19/05/23	24/05/23
	19- Trabalho de graduação e pesquisa científica e tecnológica		26/05/23	26/05/23
	20 - Compilação e análise das informações obtidas		31/05/23	31/05/23
	21 - Confrontação entre teoria e prática (realidade identificada na empresa versus estudos teóricos realizados) com identificação de pontos fortes, oportunidades de melhoria etc.;		02/06/23	02/06/23
	22 - Identificação de pontos fracos -> confrontação entre teoria e prática (realidade identificada na empresa versus estudos teóricos realizados) com identificação de pontos fortes, oportunidades de melhoria etc.;		02/06/23	02/06/23
	23 - Redação das etapas finais do artigo / relatório (relato do		07/06/23	14/06/23

	caso, análise e discussão dos resultados, conclusão, referências);		
	24 - Preparação para entrega final do trabalho escrito e realização das apresentações finais pelos grupos de alunos (referências para a atribuição da segunda nota).	16/06/23	23/06/23
	25 Apresentação do Artigo no formato de Banner para banca examinadora	01/07/2023	01/07/2023

Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	Não há
Objetivo(s) relacionado(s):	Fazer com que o aluno tenha a capacitação para a resolução de problemas e projetos em um clima organizacional.		
Meta(s) relacionada(s):	Elaborar pesquisa de Clima Organizacional Elaborar artigo científico e Banner.		

AÇÃO/PROJETO	M - Projeto Integrador III – – CST em Gestão Empresarial				
O que será feito:	Elaborar o mapeamento e desenho de processos utilizando as ferramentas computacionais para desenvolvimento, exemplo, SIPOC, BPMN, software BIZAGI, BONITASOFT, ARIS entre outros.				
Por que será feito:	Para proporcionar um complemento prático a formação teórica dos estudantes, através de consultoria em projetos acadêmico-empresariais.				
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Andréia Ribeiro dos Santos				
Período de execução:	**Data de início:**	09/02/2023	**Data final:**	30/06/2023	
Etapas do processo:	Apresentação do Projeto Integrador, objetivo, justificativa e as ferramentas computacionais para o desenvolvimento.			02/2023	02/2023
	Apresentação (revisão) do Processo de Marketing. Agentes que compõem o processo de marketing e suas etapas. Análise estratégica, matriz swot. Plano mix de marketing. Implementação e monitoramento de marketing.			02/2023	02/2023
	Apresentação do Fluxograma de um processo e exemplos.			02/2023	02/2023
	1º Etapa: levantamento bibliográfico			03/2023	03/2023
	2º Etapa: Pesquisa			03/2023	03/2023
	3º Etapa: Redação - Objetivo			03/2023	03/2023
	4º Etapa: Redação - Metodologia			04/2023	04/2023
	5º Etapa: Redação - Introdução			04/2023	04/2023
	6º Etapa: Redação - Resultado			04/2023	04/2023
	7º Etapa: Redação - Proposição de Melhorias			05/2023	05/2023
	8º Etapa: Redação - Conclusão			05/2023	05/2023
	9º Etapa: Apêndice / Anexos / Referências			06/2023	06/2023
	10º Etapa: Relatório Impresso e Template Banner			06/2023	06/2023
	11º Etapa: Apresentação do Projeto Integrador III			06/2023	06/2023
Custo (se houver):	Não haverá custo		**Fonte(s) dos recursos:**	Não haverá custo	
Objetivo(s) relacionado(s):	O projeto integrador tem por finalidade solucionar um problema, orientar mudanças, analisar a possibilidade de melhoria, avaliar viabilidade financeira, econômica e técnica para implementação de processo, proposto por professores, alunos ou empresas e com o intuito de apresentar um desenho de processo.				
Meta(s) relacionada(s):	Utilizar a metodologia ativa baseada em problemas ou projetos, para o desenvolvimento dos estudantes em pesquisa e vivência prática.				

AÇÃO/PROJETO	N – Projeto Integrador IV – CST em Gestão Empresarial				
O que será feito:	Análise de riscos operacionais, econômicos e financeiros em empresas listadas na bolsa de Valores (b3.com.br). A sala será dividida em grupos e cada grupo apurará a situação econômico-financeira através de metodologia de ARF (Analise de relatórios Financeiros) com os documentos das empresas listadas.				
Por que será feito:	É fato que cada empresa ou segmento empresarial sofre impactos de ordem interna ou externa, materializando-se nos resultados operacionais-financeiros e consequentemente na distribuição de dividendos aos acionistas e investidores. Surge então a necessidade de investigar empresas que apresentam *sintomas* de problemas econômico financeiros e propor soluções, através de análise pela metodologia própria.				
Responsável(is) / CH sem:	Prof. José Marcos Paula Theodoro				
Período de execução:	**Data de início:**	09/02/2023	**Data final:**	30/06/2023	
Etapas do processo:	Apresentação do projeto, formato, conteúdo, formação dos grupos de trabalho e forma avaliação.			09/02/2023	16/02/2023

	Definição dos temas e empresas que serão objeto do trabalho em grupo.	17/02/2023	24/02/2023
	Apresentação em aula presencial dos principais indicadores econômico-financeiros que serão utilizados na analises de forma geral e as especificas para cada empresa.	02/03/2023	10/03/2023
	Elaboração do modelo conceitual e roteiro para o Estudo de caso de forma geral e especifico para cada caso.	16/03/2023	24/03/2023
	Trabalho de campo, coleta de dados no B3.com.br, inserção dos dados em ferramenta de análise fornecida pelo professor. Compilação e interpretação dos indicadores.	30/03/2023	28/04/2023
	Confrontação entre a teoria e prática. Realidade identificada na empresa objeto de estudo. Redação do relatório final de análise (relato do caso, análise, discussão, conclusão e referências)	04/05/2023	26/05/2023
	Apresentação do Trabalho em Sala de aula. Apresentação do relatório Final e formatação de banners para exposição em atividade especifica da instituição.	01/06/2023	30/06/2023
Custo (se houver):	Não Há	**Fonte(s) dos recursos:**	Não Há
Objetivo(s) relacionado(s):	Elaborar propostas de melhoria, mudanças e avaliação de riscos na sistemática dos processos da empresa, especialmente aqueles voltados às finanças de empresas listadas na bolsa de valores. Cada grupo de alunos investigará uma empresa distinta escolhida de forma conjunta com o Professor.		
Meta(s) relacionada(s):	Apresentar correlação entre os sintomas de problemas econômico financeiros e propor melhorias, oferecendo maior segurança e consequentemente menor risco na concepção de informações aos participantes do mercado acionário.		

AÇÃO/PROJETO	O – Projeto Integrador V – CST em Gestão Empresarial			
O que será feito:	Em análise de uma organização real, o aluno deverá fazer o diagnóstico, analisar, planejar, verificar viabilidade e apresentar uma proposta de mudança em qualquer setor da organização, avaliando os riscos da empresa voltada para os processos. A melhoria apresentada deve envolver os processos, tomada de decisão e soluções.			
Por que será feito:	O projeto deverá desenvolver competências nos estudantes a fim de aplicar ferramentas abordadas nas disciplinas do curso de Gestão Empresarial. Torna-se fundamental viabilizar a aprendizagem de ferramentas de melhoria contínua nas organizações, proporcionando ao aluno a oportunidade prática para aplicar tais ferramentas.			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Dr. Luís C. M. Schiavon			
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	30/06/2023
Etapas do processo:	Formação de grupo e escolha de tema do projeto		08/02/2023	20/02/2023
	Revisão bibliográfica e elaboração de referencial teórico-conceitual		21/02/2023	10/04/2023
	Elaboração de protocolo para estudo de caso		01/04/2023	23/04/2023
	Realização do trabalho de campo (vista à empresa e coleta de dados).		24/04/2023	07/05/2023
	Elaboração do relato do caso.		08/05/2023	14/05/2023
	Análise das informações e comparação entre aspectos da teoria e do caso estudado.		15/05/2023	05/06/2023
	Discussão, conclusão do projeto e apresentação final dos resultados.		01/06/2023	30/06/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	Não há	
Objetivo(s) relacionado(s):	Aplicação de ferramentas, tecnologias, novos modelos organizacionais, organização virtual, redes de informação, tecnologias de automação, Internet das coisas, Indústria 4.0. Identificar problemas relacionados a empresas, modelos e suas ferramentas.			
Meta(s) relacionada(s):	Desenvolver análises de diagnóstico, planejamento e apresentação de proposta de melhoria da organização analisada envolvendo seus processos, tomada de decisão e soluções.			

AÇÃO/PROJETO	P – Projeto Integrador VI – CST em Gestão Empresarial
O que será feito:	Desenvolvimento de estudo de caso em uma ou mais organizações em temática escolhida pelos alunos, podendo envolver qualquer área do curso de Gestão Empresarial. O tema deverá estar relacionado ao Trabalho de Graduação (TG) do(s) aluno(s).
Por que será feito:	O projeto contará com aplicação de ferramentas sobre as diversas temáticas do curso de Gestão Empresarial envolvendo estudo(s) de caso(s), aprimorando as competências do aluno prestes a concluir o curso.
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Dr. Luís C. M. Schiavon

<table>
<tr><td>Período de execução:</td><td colspan="2">Data de início:</td><td>08/02/2023</td><td colspan="2">Data final:</td><td>30/06/2023</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Etapas do processo:</td><td colspan="4">Formação de grupo e escolha de tema do projeto</td><td>08/02/2023</td><td>20/02/2023</td></tr>
<tr><td colspan="4">Revisão bibliográfica e elaboração de referencial teórico-conceitual</td><td>21/02/2023</td><td>10/04/2023</td></tr>
<tr><td colspan="4">Detalhamento do método de pesquisa</td><td>01/04/2023</td><td>23/04/2023</td></tr>
<tr><td colspan="4">Coleta de dados e informações (levantamentos de campo etc.)</td><td>24/04/2023</td><td>07/05/2023</td></tr>
<tr><td colspan="4">Análise dos dados e informações.</td><td>08/05/2023</td><td>14/05/2023</td></tr>
<tr><td colspan="4">Discussão e elaboração das conclusões</td><td>15/05/2023</td><td>10/06/2023</td></tr>
<tr><td colspan="4">Apresentação final dos resultados.</td><td>11/06/2023</td><td>30/06/2023</td></tr>
<tr><td>Custo (se houver):</td><td colspan="2">Não há</td><td>Fonte(s) dos recursos:</td><td colspan="3">Não há</td></tr>
<tr><td>Objetivo(s) relacionado(s):</td><td colspan="6">Elaborar análises, avaliação, propostas de melhoria e mudanças, discussões, etc. em organizações reais por meio de estudo(s) de caso(s), em temática central escolhida pelo(s) aluno(s).</td></tr>
<tr><td>Meta(s) relacionada(s):</td><td colspan="6">Desenvolver projeto para análise, avaliação e propostas de intervenções na(s) organização(ções) analisada(s) em estudo de caso, auxiliando o aluno na elaboração de artigo para o Trabalho de Graduação, além de cumprir a disciplina proposta.</td></tr>
</table>

02 – Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios)

AÇÃO/PROJETO	A – Aquisição de armários de aço 16 vãos com fechadura					
O que será feito:	Aquisição de 04 armários de aço 16 vãos com fechadura para a sala dos professores					
Por que será feito:	Necessidade dos docentes de guardarem os pertences pessoais/ material didático					
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE					
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023		
Etapas do processo:	Elaboração do processo de pregão/ata de registro de preços				03/2023	06/2023
	Autorização Regional				07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central				10/2023	12/2023
Custo (se houver):	12.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado			
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários					
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.					

AÇÃO/PROJETO	B – Aquisição de carro de transporte manual para transporte de livros					
O que será feito:	Aquisição de carro de transporte manual para transporte de livros na biblioteca					
Por que será feito:	Necessidade de transporte dos livros na biblioteca					
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE					
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023		
Etapas do processo:	Elaboração do processo de pregão/ata de registro de preços				03/2023	06/2023
	Autorização Regional				07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central				10/2023	12/2023
Custo (se houver):	3.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado			
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários					
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.					

AÇÃO/PROJETO	C – Aquisição de desativador e reativador eletrônico para biblioteca					
O que será feito:	Aquisição de desativador e reativador eletrônico para biblioteca					
Por que será feito:	Necessidade de controle de acesso, entrada e saída de livros na biblioteca					
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE					
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023		
Etapas do processo:	Elaboração do processo de pregão/ata de registro de preços				03/2023	06/2023
	Autorização Regional				07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central				10/2023	12/2023
Custo (se houver):	15.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado			
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários					
Meta(s) relacionada(s):	Preservação do patrimônio público.					

AÇÃO/PROJETO	D – Aquisição de sistema de alarme anti-furto para biblioteca					
O que será feito:	Aquisição de sistema de alarme anti-furto para biblioteca					
Por que será feito:	Necessidade de controle de acesso, entrada e saída de livros na biblioteca					
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE					
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023		
Etapas do processo:	Elaboração do processo de pregão/ata de registro de preços				03/2023	06/2023
	Autorização Regional				07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central				10/2023	12/2023
Custo (se houver):	70.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado			
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários					
Meta(s) relacionada(s):	Preservação do patrimônio público.					

AÇÃO/PROJETO	E – Aquisição de coletor seletivo basculante de 60L			
O que será feito:	Aquisição de 04 coletores seletivos basculante de 60L			
Por que será feito:	Necessidade de implantação de coleta seletiva na Unidade			
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE			
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023

Etapas do processo:	Elaboração do processo de pregão/ata de registro de preços		03/2023	06/2023
	Autorização Regional		07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central		10/2023	12/2023
Custo (se houver):	3.600,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado	
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários			
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.			

AÇÃO/PROJETO	F – Aquisição de estante desmontável de aço aberta no fundo e laterais			
O que será feito:	Aquisição de 10 estantes desmontáveis de aço aberta no fundo e laterais para almoxarifado			
Por que será feito:	Necessidade de organização de material no almoxarifado e arquivos			
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE			
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023
Etapas do processo:	Elaboração do processo de pregão/ata de registro de preços		03/2023	06/2023
	Autorização Regional		07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central		10/2023	12/2023
Custo (se houver):	4.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado	
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários			
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.			

AÇÃO/PROJETO	G – Aquisição de circuito fechado de câmeras para monitoramento			
O que será feito:	Aquisição de circuito fechado de câmeras para monitoramento			
Por que será feito:	Necessidade de ampliação do monitoramento nos corredores internos e pontos cegos da área externa (15 câmeras + DVR)			
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE			
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023
Etapas do processo:	Elaboração do processo de pregão/ata de registro de preços		03/2023	06/2023
	Autorização Regional		07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central		10/2023	12/2023
Custo (se houver):	50.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado	
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários			
Meta(s) relacionada(s):	Preservação do patrimônio público.			

AÇÃO/PROJETO	H – Aquisição de estabilizador			
O que será feito:	Aquisição de 90 estabilizadores			
Por que será feito:	Necessidade de proteção dos computadores contra frequentes oscilações da rede elétrica			
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE			
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023
Etapas do processo:	Elaboração do processo de pregão/ata de registro de preços		03/2023	06/2023
	Autorização Regional		07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central		10/2023	12/2023
Custo (se houver):	13.500,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado	
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários			
Meta(s) relacionada(s):	Preservação do patrimônio público.			

AÇÃO/PROJETO	I – Aquisição de impressora multifuncional			
O que será feito:	Aquisição de 03 impressoras multifuncionais			
Por que será feito:	Necessidades da sala da coordenação, diretoria acadêmica e diretoria administrativa			
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE			
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023
Etapas do processo:	Elaboração do processo de pregão/ata de registro de preços		03/2023	06/2023
	Autorização Regional		07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central		10/2023	12/2023
Custo (se houver):	15.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado	
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários			
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.			

AÇÃO/PROJETO	J – Aquisição de equipamento de ar condicionado de 36.000 btu					
O que será feito:	Aquisição de 01 equipamento de ar condicionado de 36.000 btu					
Por que será feito:	Necessidade de substituição do equipamento localizado na Sala de Desenho que foi retirado para instalação na Secretaria Acadêmica, que não dispunha de ar condicionado					
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE					
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023		
Etapas do processo:	Elaboração do processo de pregão/ata de registro de preços				03/2023	06/2023
	Autorização Regional				07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central				10/2023	12/2023
Custo (se houver):	10.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado			
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários					
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.					

AÇÃO/PROJETO	K – Aquisição de patch panel					
O que será feito:	Aquisição de 02 patch panels					
Por que será feito:	Necessidade de ampliação da rede lógica da Unidade					
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE					
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023		
	Elaboração do processo de pregão/ata de registro de preços				03/2023	06/2023
	Autorização Regional				07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central				10/2023	12/2023
Custo (se houver):	1.500,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado			
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários					
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.					

AÇÃO/PROJETO	L – Aquisição acess point					
O que será feito:	Aquisição de 06 acess points					
Por que será feito:	Necessidade de ampliação da rede lógica da Unidade					
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE					
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023		
Etapas do processo:	Elaboração do processo de pregão/ata de registro de preços				03/2023	06/2023
	Autorização Regional				07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central				10/2023	12/2023
Custo (se houver):	10.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado			
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários					
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.					

AÇÃO/PROJETO	M – Aquisição de roteador					
O que será feito:	Aquisição de 02 roteadores					
Por que será feito:	Necessidade de ampliação da rede lógica da Unidade					
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE					
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023		
Etapas do processo:	Elaboração do processo de pregão/ata de registro de preços				03/2023	06/2023
	Autorização Regional				07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central				10/2023	12/2023
Custo (se houver):	1.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado			
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários					
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.					

AÇÃO/PROJETO	N – Aquisição de rack					
O que será feito:	Aquisição de 01 rack					
Por que será feito:	Necessidade de ampliação da rede lógica da Unidade					
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE					
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023		
Etapas do processo:	Elaboração do processo de pregão/ata de registro de preços				03/2023	06/2023
	Autorização Regional				07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central				10/2023	12/2023

Custo (se houver):	2.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários		
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.		

AÇÃO/PROJETO	O – Aquisição de aparelhos telefônicos				
O que será feito:	Aquisição de 10 aparelhos telefônicos				
Por que será feito:	Necessidade de ampliação da rede de telefonia com a chegadas dos novos servidores administrativos				
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE				
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023	
Etapas do processo:	Elaboração do processo de pregão/ata de registro de preços			03/2023	06/2023
	Autorização Regional			07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central			10/2023	12/2023
Custo (se houver):	650,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado		
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários				
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.				

AÇÃO/PROJETO	P – Aquisição computadores				
O que será feito:	Aquisição de 40 computadores				
Por que será feito:	Necessidade de substituição e ampliação da capacidade dos laboratórios/secretaria acadêmica/secretaria administrativa				
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE				
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023	
Etapas do processo:	Elaboração do processo de pregão/ata de registro de preços			03/2023	06/2023
	Autorização Regional			07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central			10/2023	12/2023
Custo (se houver):	80.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado		
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários				
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.				

AÇÃO/PROJETO	Q – Aquisição mobiliário (conjunto de mesas e cadeiras)				
O que será feito:	Aquisição de 40 conjuntos de mesas e cadeiras para computador				
Por que será feito:	Necessidade de substituição e ampliação da capacidade dos laboratórios/secretaria acadêmica/secretaria administrativa				
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE				
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023	
Etapas do processo:	Elaboração do processo de pregão/ata de registro de preços			03/2023	06/2023
	Autorização Regional			07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central			10/2023	12/2023
Custo (se houver):	16.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado		
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários				
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.				

03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

AÇÃO/PROJETO	A – Análise multidimensional da trabalhabilidade do egresso do CPS (RJI)			
O que será feito:	Desenvolvimento do Projeto de Pesquisa "Análise multidimensional da trabalhabilidade do egresso do CPS" em Regime de Jornada Integral (RJI)			
Por que será feito:	Pesquisa alinhada aos eixos de interesse do CPS			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Dr. Marcelo Micke Doti			
Período de execução:	**Data de início:**	02/2023	**Data final:**	12/2025
Etapas do processo:	1. Desenvolver e propor um modelo teórico de empregabilidade com base na revisão da literatura		02/2022	12/2022
	2. Estruturar e implantar um sistema de coleta de dados do modelo estrutural		09/2022	08/2023
	3. Aplicar a pesquisa de empregabilidade aos egressos do CPS		09/2023	03/2024
	4 Realizar análise e validação do constructo de empregabilidade		03/2024	09/2024
	5. Desenvolver indicadores de desempenho para a gestão da empregabilidade do egresso do CPS nas regiões administrativas do estado de São Paulo		10/2024	05/2025
	6. Disponibilizar as tecnologias para as IES partícipes no projeto para replicarem nas respectivas instituições		06/2025	11/2025
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	28 HA	
Objetivo(s) relacionado(s):	Aumento da visibilidade local e regional (mídias sociais)			
Meta(s) relacionada(s):	Acompanhamento do egresso			

AÇÃO/PROJETO	B – Inclusão Digital para a 3ª idade			
O que será feito:	Desenvolvimento do curso de extensão visando a inclusão digital para pessoas da 3ª. idade			
Por que será feito:	Dificuldade que as pessoas com idade acima de 60 anos possuem com o uso de tecnologias			
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Dra. Daisy Eboli			
Período de execução:	**Data de início:**	02/2023	**Data final:**	06/2023
Etapas do processo:	Orientação inicial para os alunos a respeito dos sistemas aplicativos do Pacote Office, apresentação dos recursos do MS-Word o Estrutura do MS-Word.		09/02/2023	23/02/2023
	Exercícios básicos de aplicação do **MS-Word** com os exemplos		02/03/2023	30/03/2023
	Inserindo Elementos Gráficos no **PowerPoint**		06/04/2023	27/04/2023
	Conhecendo os Recursos do **Microsoft Excel**		04/05/2023	29/06/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	02 HAEs	
Objetivo(s) relacionado(s):	Aumento da visibilidade local e regional			
Meta(s) relacionada(s):	Atribuição de HAEs para docentes auxiliarem nas atividades técnicas, acadêmicas e administrativas da Unidade.			

AÇÃO/PROJETO	C - Grupo de Estudos Avançados em "Sociedade, Tecnologia E Inovação" (GT-STI)			
O que será feito:	O GT-STI visa atender a uma necessidade de aprofundamento das bibliografias básicas e complementares das disciplinas de "Sociedade & Cultura", "Sociedade & Tecnologia", "Sociedade, Tecnologia e Inovação" e "Sociologia das Organizações", as quais analisam as principais transformações sociais contemporâneas cuja causa é tecnológica. Neste sentido, converte-se em pesquisa bibliográfica de iniciação científica, a qual visa franquear aos discentes envolvidos no projeto o acesso às importantes teorias sociológicas contemporâneas, úteis tanto à sua futura área de atuação quanto podem ser de grande valia também para aqueles que decidirem seguir pós-graduação em nível de mestrado e doutorado.			
Por que será feito:	Proporcionar aos participantes do GT um aprofundamento sociológico em autores importantes para as áreas de Gestão Comercial, Gestão Empresarial e Segurança da Informação			
Responsável(is) / CH sem:	Prof. Clóvis Santa Fé Júnior (2 HAE)			
Período de execução:	**Data de início:**	02/2023	**Data final:**	06/2023
Etapas do processo:	Pesquisa Bibliográfica (Iniciação Científica) colocando sob análise e discussão importantes obras do pensamento social orientadas para a reflexão criteriosa do tema "Sociedade, Tecnologia e Inovação". Por meio de reuniões online via Microsoft Teams (Videoconferências), será realizada a análise completa dos livros **Cibercultura** (autor: **Pierre**		02/2023	04/2023

	Lévy), **O Futuro Chegou:** modelos de vida para uma sociedade desorientada (autor: **Domenico de Masi**) e do documento estratégico produzido pelo Executivo Federal intitulado **Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016/2022** (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do governo Temer, 2016), p. 07-120;		
	Debater as leituras realizadas sobre a bibliografia proposta para a compreensão crítica de conceitos sociológicos importantíssimos na sociedade capitalista atual, como: "Cibercultura", "Ócio Criativo", "as transformações do Trabalho", "Tecnologia, Sociedade & Cultura", "Sociedade Pós-industrial", "Sociedade da Informação", "Pós-humano", "Alfabetização Digital" e "Exclusão Digital".	052023	06/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	02 HAEs
Objetivo(s) relacionado(s):	Capacitar os discentes envolvidos com o **GT** a apresentarem oficinas de trabalho e/ou minicursos abordando os temas supracitados para os demais discentes dos cursos superiores de Tecnologia da Fatec Araraquara, bem como à comunidade em geral, e futuramente produzirem artigos científicos sobre o tema "Sociedade, Tecnologia e Inovação" se assim desejarem.		
Meta(s) relacionada(s):	Contribuir no desenvolvimento da iniciação científica — no quesito pesquisa bibliográfica — e das potencialidades desses discentes para que produzam posteriormente interessantes trabalhos de conclusão de curso.		

04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

AÇÃO/PROJETO	A – Qualificação Básica – Formação Inicial e Continuada (QBFic)					
O que será feito:	Oferecimento de cursos de qualificação básica					
Por que será feito:	Necessidade de qualificação de mão de obra da comunidade local, aumento da empregabilidade e empreendedorismo					
Responsável(is) / CH sem:	Profa. Andreia Ribeiro dos Santos					
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023		
Etapas do processo:	Solicitação dos cursos				03/2023	04/2023
	Autorização dos cursos				03/2023	04/2023
	Organização dos cursos (coordenador/professor/material				05/2023	06/2023
	Realização do curso				07/2023	12/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs			
Objetivo(s) relacionado(s):	Aumento da visibilidade local e regional					
Meta(s) relacionada(s):	Atribuição de HAEs para docentes auxiliarem nas atividades técnicas, acadêmicas e administrativas da Unidade					

AÇÃO/PROJETO	B - Projeto Colaborativo Internacional (PCI)					
O que será feito:	Projeto Colaborativo Internacional					
Por que será feito:	Necessidade/oportunidade de aprimoramento de alunos e professores					
Responsável(is) / CH sem:	Coordenadores de cursos/docentes					
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023		
Etapas do processo:	Definição das disciplinas/docentes envolvidos				03/2023	03/2023
	Reuniões para elaboração do projeto				04/2023	05/2023
	Reuniões de capacitação dos docentes				06/2023	08/2023
	Início das atividades com os alunos				09/2023	12/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	HAEs			
Objetivo(s) relacionado(s):	Novas parcerias e convênios					
Meta(s) relacionada(s):	Atribuição de HAEs para docentes auxiliarem nas atividades técnicas, acadêmicas e administrativas da Unidade					

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

AÇÃO/PROJETO	A – Pintura externa do prédio				
O que será feito:	Pintura das paredes externas do prédio				
Por que será feito:	Pintura atual encontra-se desbotada e com infiltrações				
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE				
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023	
Etapas do processo:	Elaboração do processo de dispensa de licitação/pregão/ata de registro de preços			03/2023	06/2023
	Autorização Regional			07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central			10/2023	12/2023
Custo (se houver):	Até 33.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado		
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários				
Meta(s) relacionada(s):	Preservação e manutenção do patrimônio público				

AÇÃO/PROJETO	B – Manutenção e conservação da cabine primária (energia)				
O que será feito:	Manutenção do transformador de energia elétrica e das instalações elétricas da cabine primária				
Por que será feito:	Transformador apresenta sinais de necessidade de manutenção				
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE				
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023	
Etapas do processo:	Elaboração do processo de dispensa de licitação/pregão			03/2023	06/2023
	Autorização Regional			07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central			10/2023	12/2023
Custo (se houver):	Até 33.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado		
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários				
Meta(s) relacionada(s):	Preservação e manutenção do patrimônio público				

AÇÃO/PROJETO	C – Infraestrutura de rede elétrica e de rede lógica para um novo laboratório de informática				
O que será feito:	Instalação de rede elétrica e de rede lógica				
Por que será feito:	Demanda por mais um laboratório de informática				
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE				
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023	
Etapas do processo:	Elaboração do processo de dispensa de licitação/pregão			03/2023	06/2023
	Autorização Regional			07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central			10/2023	12/2023
Custo (se houver):	Até 16.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado		
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários				
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.				

AÇÃO/PROJETO	D – Manutenção do telhado				
O que será feito:	Colocação de grelhas/telas no espaço entre a telhado e a platibanda				
Por que será feito:	Impedir a entrada de aves (pombos/urubus)				
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE				
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023	
Etapas do processo:	Elaboração do processo de dispensa de licitação/pregão/ata de registro de preços			03/2023	06/2023
	Autorização Regional			07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central			10/2023	12/2023
Custo (se houver):	Até 33.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado		
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários				
Meta(s) relacionada(s):	Preservação e manutenção do patrimônio público				

AÇÃO/PROJETO	E – Serviço de manutenção e conservação de jardim
O que será feito:	Manutenção da área verde da Unidade (aproximadamente 4.000 m^2)
Por que será feito:	Necessidade de roçar a área verde a cada 3 -4 meses

Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE					
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023		
Etapas do processo:	Elaboração do processo de dispensa de licitação/pregão				03/2023	06/2023
	Autorização Regional				07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central				10/2023	12/2023
Custo (se houver):	Até 16.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado			
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários					
Meta(s) relacionada(s):	Preservação e manutenção do patrimônio público					

AÇÃO/PROJETO	F – Serviço de dedetização geral					
O que será feito:	Dedetização Geral da Unidade					
Por que será feito:	Presença de insetos					
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE					
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023		
Etapas do processo:	Elaboração do processo de dispensa de licitação/pregão				03/2023	06/2023
	Autorização Regional				07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central				10/2023	12/2023
Custo (se houver):	Até 16.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado			
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários					
Meta(s) relacionada(s):	Preservação e manutenção do patrimônio público					

AÇÃO/PROJETO	G – Serviço de manutenção em equipamentos de ar condicionado (42 equipamentos)					
O que será feito:	Manutenção/limpeza em equipamentos de ar condicionado (42 equipamentos)					
Por que será feito:	Necessidade periódica de manutenção e limpeza dos equipamentos					
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE					
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023		
Etapas do processo:	Elaboração do processo de dispensa de licitação/pregão/ata de registro de preços				03/2023	06/2023
	Autorização Regional				07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central				10/2023	12/2023
Custo (se houver):	Até 16.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado			
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários					
Meta(s) relacionada(s):	Preservação e manutenção do patrimônio público					

AÇÃO/PROJETO	H – Serviço de manutenção em equipamentos de bombeamento e compressão (16 bombas de água)					
O que será feito:	Manutenção em equipamentos de bombeamento e compressão (16 bombas de água)					
Por que será feito:	Necessidade periódica de manutenção					
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE					
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023		
Etapas do processo:	Elaboração do processo de dispensa de licitação/pregão				03/2023	06/2023
	Autorização Regional				07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central				10/2023	12/2023
Custo (se houver):	Até 16.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado			
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários					
Meta(s) relacionada(s):	Preservação e manutenção do patrimônio público					

AÇÃO/PROJETO	I – Serviço de manutenção ou conservação de poços e reservatórios (limpeza da caixa de água)					
O que será feito:	manutenção ou conservação de poços e reservatórios (limpeza da caixa de água)					
Por que será feito:	Necessidade periódica de manutenção					
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE					
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023		
Etapas do processo:	Elaboração do processo de dispensa de licitação/pregão				03/2023	06/2023
	Autorização Regional				07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central				10/2023	12/2023
Custo (se houver):	Até 16.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado			
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários					

Meta(s) relacionada(s):	Preservação e manutenção do patrimônio público

AÇÃO/PROJETO	J – Serviço de ampliação da rede de telefonia				
O que será feito:	Colocação de novos ramais internos				
Por que será feito:	Necessidade de ampliação da rede de telefonia com a chegadas dos novos servidores administrativos				
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE				
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023	
Etapas do processo:	Elaboração do processo de dispensa de licitação/pregão/ata de registro de preços			03/2023	06/2023
	Autorização Regional			07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central			10/2023	12/2023
Custo (se houver):	Até 16.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado		
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários				
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.				

AÇÃO/PROJETO	K – Serviço de teste hidrostático em 30 mangueiras de incêndio, tipo 2, 1 1/2'', de 15 metros				
O que será feito:	Teste hidrostático em 30 mangueiras de incêndio, tipo 2, 1 1/2", de 15 metros				
Por que será feito:	Necessidade de manter as mangueiras de incêndio em condições de uso, para garantir o perfeito funcionamento quando necessário				
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE				
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023	
Etapas do processo:	Elaboração do processo de dispensa de licitação/pregão			03/2023	06/2023
	Autorização Regional			07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central			10/2023	12/2023
Custo (se houver):	1.200,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado		
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários				
Meta(s) relacionada(s):	Preservação e manutenção do patrimônio público				

AÇÃO/PROJETO	L – Serviço de recarga de 33 equipamentos de segurança (extintor de incêndio)				
O que será feito:	Recarga em 33 extintores de incêndio (Água 10 L = 11 un., ABC 4 Kg = 08 un., BC 6 Kg = 10 un. e CO_2 6 Kg = 04 un.)				
Por que será feito:	Necessidade de manter os extintores de incêndio em condições de uso, para garantir o perfeito funcionamento quando necessário				
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE				
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023	
Etapas do processo:	Elaboração do processo de dispensa de licitação/pregão/ata de registro de preços			03/2023	06/2023
	Autorização Regional			07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central			10/2023	12/2023
Custo (se houver):	1.300,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado		
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários				
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.				

AÇÃO/PROJETO	M – Serviço de substituição das lonas das placas de identificação externas				
O que será feito:	Substituição das lonas das placas de identificação externas				
Por que será feito:	Placas atuais encontram-se desbotadas				
Responsável(is) / CH sem:	Unidade/Regional/UGAF/UIE				
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023	
Etapas do processo:	Elaboração do processo de dispensa de licitação/pregão/ata de registro de preços			03/2023	06/2023
	Autorização Regional			07/2023	09/2023
	Autorização Administração Central			10/2023	12/2023
Custo (se houver):	Até 16.000,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Governo do Estado		
Objetivo(s) relacionado(s):	Melhoria da infraestrutura para discentes, docentes e funcionários				
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados.				

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

AÇÃO/PROJETO	A – Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico (SPAP)				
O que será feito:	Palestras, workshops, capacitações				
Por que será feito:	Atualização docente				
Responsável(is) / CH sem:	CESU/Direção/Coordenação de cursos				
Período de execução:	**Data de início:**	01/2023	**Data final:**	12/2023	
Etapas do processo:	Planejamento, definição do tema			02/2023	06/2023
	Contato com convidados			02/2023	06/2023
	Divulgação			02/2023	08/2023
	Realização			02/2023	08/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	Não há		
Objetivo(s) relacionado(s):	Capacitação dos recursos humanos				
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados				

AÇÃO/PROJETO	B – Treinamento do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA)				
O que será feito:	Oficina de treinamento				
Por que será feito:	Capacitação de novos docentes e reciclagem				
Responsável(is) / CH sem:	Diretoria Acadêmica e coordenadores de cursos				
Período de execução:	**Data de início:**	02/2023	**Data final:**	12/2023	
Etapas do processo:	Oferecimento de oficinas			02/2023	12/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	Não há		
Objetivo(s) relacionado(s):	Capacitação dos recursos humanos				
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados				

AÇÃO/PROJETO	C – Capacitação dor servidores técnico-administrativos				
O que será feito:	Palestras e oficinas				
Por que será feito:	Capacitação de novos servidores e reciclagem				
Responsável(is) / CH sem:	Diretoria Administrativa				
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023	
Etapas do processo:	Oficina sobre Informações gerais do CPS			05/2023	05/2023
	Oficina sobre princípios básicos da administração pública			05/2023	05/2023
	Oficina sobre comunicação escrita no setor público			06/2023	06/2023
	Oficina sobre ferramentas (Excel)			07/2023	07/2023
	Oficina sobre comunicação assertiva			08/2023	08/2023
	Oficina sobre agilidade no setor público			09/2023	09/2023
	Oficina sobre assédio moral			10/2023	10/2023
	Oficina sobre gestão por competências			11/2023	11/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	Não há		
Objetivo(s) relacionado(s):	Capacitação dos recursos humanos				
Meta(s) relacionada(s):	Melhorias de condições de trabalho e de serviços prestados				

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

AÇÃO/PROJETO	A – Novas parcerias com empresas para realização de estágio e prospecção de visitas técnicas para os alunos dos cursos.				
O que será feito:	Visitas a empresas				
Por que será feito:	Necessidade de novas parcerias e oportunidades para estágio				
Responsável(is) / CH sem:	Coordenadores de estágios dos cursos				
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023	
Etapas do processo:	Elaboração de um cronograma de visitas			03/2023	12/2023
	Contato com empresas para agendamento			03/2023	12/2023
	Visitas			03/2023	12/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	Não há		
Objetivo(s) relacionado(s):	Novas parcerias e convênios				
Meta(s) relacionada(s):	Aumento da visibilidade local e regional (mídias sociais)				

AÇÃO/PROJETO	B – Divulgação da Fatec nas escolas da cidade e região				
O que será feito:	Visitas a escolas e cursinhos pré-vestibulares				
Por que será feito:	Necessidade de divulgação, aumento da visibilidade, aumento da demanda do vestibular				
Responsável(is) / CH sem:	Coordenadores de cursos/docentes				
Período de execução:	**Data de início:**	03/2023	**Data final:**	12/2023	
Etapas do processo:	Elaboração de um cronograma de visitas			03/2023	12/2023
	Contato com empresas para agendamento			03/2023	12/2023
	Visitas			03/2023	12/2023
Custo (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	Não há		
Objetivo(s) relacionado(s):	Novas parcerias e convênios				
Meta(s) relacionada(s):	Aumento da visibilidade local e regional (mídias sociais)				

ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

APROVAÇÃO DO PGA PELA CONGREGAÇÃO DA UE

Envio da Ata de aprovação			
Ata assinada (.pdf)	Aprovado “ad referendum”		
Data da aprovação:	14/03/2023	**Data do envio:**	14/03/2023

PARECER DA CESU

Data:	dd/mm/aaaa	Aprovado?	( ) Sim ( ) Não
Se não aprovado, devolvido para adequação, com prazo para revisão até:			dd/mm/aaaa
Parecer:			

ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO (MENSAL)

Status mensal do projeto			
Identificação do Projeto	(automático)		
Data:	dd/mm/aaaa		
Situação:	( ) Em andamento	Previsão de término:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Ainda não foi iniciado	Previsão de início:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Cancelado (antes do início)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Suspenso (interrompido após iniciado)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Concluído	Data da conclusão:	dd/mm/aaaa
Resultados:			
Intercorrências:			
Observação:			
Meta(s) alcançada(s)	(aparecer a meta automaticamente, conforme indicada no projeto para a indicação do percentual alcançado)		
Evidência(s):	(descrever e inserir documento que evidencie a execução ou atingimento da meta)		

Validação do relatório (acompanhamento)				
Identificação do Projeto	(automático)			
Data:	dd/mm/aaaa			
Parecer:	Favorável?	( ) Sim	( ) Não	( ) Parcialmente favorável
	Considerações/Recomendações:			